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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Conforme a la Ley N° 966/1964, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) tiene dentro de sus 

atribuciones elaborar el Plan Nacional de Electrificación con el fin de orientar y fomentar el desarrollo eléctrico 

del país, el cual debe ser elevado a consideración del Poder Ejecutivo. 

En este contexto, el presente documento contiene el Plan Maestro de Transmisión para el periodo 2021 –2030, 

el cual presenta una síntesis de los estudios técnicos de planificación realizados y el conjunto de obras de 

transmisión resultantes, y recomendadas de forma a que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) se encuentre 

en condiciones de acompañar el crecimiento de la demanda, con vistas a proveer un servicio en condiciones 

técnicamente adecuadas de acuerdo a los criterios y premisas de planificación adoptados. 

Para elaborar los estudios necesarios para el desarrollo de los planes de expansión de la Transmisión de la 

energía eléctrica para el decenio, se consideró la previsión de la demanda como el insumo básico para 

desarrollar el planeamiento del SIN. Si bien la definición de un Plan de Obras se ve influenciada por diversos 

factores, como ser: configuraciones topológicas, requerimientos de confiabilidad y calidad, disponibilidad de 

fuentes de generación, entre otros, el factor de mayor preponderancia es el escenario de crecimiento de la 

demanda. En este sentido, el Plan Maestro de Transmisión para el periodo 2021 – 2030 es desarrollado en base 

a la adopción de un escenario de mercado de energía eléctrica, correspondiente a un moderado crecimiento 

industrial nacional, con una tasa anual de crecimiento promedio de 6,6% para la demanda máxima simultánea, 

y del 6,8%para la energía requerida del SIN en el periodo, escenario adoptado en base a la recomendación del 

“ESTUDIO DE MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL, PROYECCIÓN 2019 – 2030”, elaborado por el 

Departamento de Estudios de Tarifas y Mercado, y aprobado por la Resolución P/N 42571, del 27 de agosto 

de 2019. 

El Plan de Obras de Transmisión tiene como principal objetivo el abastecimiento de la demanda nacional, y 

no se consideran variaciones significativas en los intercambios energéticos que tiene la ANDE con otros países 

de la región ante la falta de contratos firmes en este sentido. Por ello, la posibilidad de aumentos importantes 

en dichos intercambios requerirá el desarrollo de estudios específicos, para cada caso. 

Los estudios presentados se basan en el análisis de régimen permanente del sistema, es decir, en simulaciones 

de flujo de potencia, tomándose como premisa principal de planificación el suministro de la demanda total 

proyectada sin violaciones a los criterios de tensión, de cargabilidad en las líneas de transmisión y equipos de 

transformación, márgenes de carga activa ante condiciones normales de operación del Sistema (Red 

Completa). 

Se evalúan también condiciones de Red Incompleta, considerándose el Criterio N – 1, en el que se supone la 

pérdida de larga duración de un solo elemento del sistema por vez. Las indisponibilidades son analizadas 

principalmente en los corredores de transmisión en 220 y 500 kV, de forma a estimar el desempeño del sistema 

en dichas condiciones, y dependiendo de éste, evaluar la necesidad de introducción de obras de refuerzo. Dicho 

análisis es limitado a los principales troncos de transmisión del SIN, donde se tiene algún tipo de redundancia, 

y la magnitud de carga potencialmente afectada es mayor. 

Para el periodo 2021 – 2030 se requerirían un total de 221 obras de transmisión y transformación, 

discriminadas en los cuadros a continuación: 

 

 

 

 
 

 

Obras en Subestaciones 

Ampliaciones de capacidad de 
transformación existentes 

66 

Nuevas subestaciones:   Total 
                                     500 kV 
                                     220 kV 
                                       66 kV 

57 
4 
30 
23 

 

Obras de Compensación Reactiva 

Compensación en 220 kV 3 

Obras en Líneas de Transmisión 

Recapacitación de líneas existentes 18 

Nuevas líneas de transmisión: 
                                     500 kV 
                                     220 kV 
                                      66 kV 

 
6 
35 
36 
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1.1 Obras de transmisión 

1.1.1 Red de 500 kV 

El Plan de Obras incluye un conjunto de obras de 500 kV de gran envergadura, necesarias para satisfacer la 

demanda analizada, atendiendo fundamentalmente el mercado local. Así, en el periodo se requiere la 

construcción de las siguientes obras: 

• Subestación Villa Hayes, montaje del cuarto banco de autotransformadores 500/220 kV– 600 MVA, y 

montaje de dos reactores de 500 kV de 80 MVAr cada uno (año 2023). 

• Subestación Valenzuela, construcción de una subestación de 500 kV con una capacidad de 

transformación inicial 500/220 kV de 2 x 600 MVA, totalizando 1200 MVA, y seccionamiento de la LT 

500 kV Ayolas – Villa Hayes (año 2023). 

• Subestación Yguazú 500 kV, construcción de una subestación de 500 kV con una capacidad de 

transformación inicial 500/220 kV de 2 x 600 MVA, totalizando 1200 MVA. Por compromisos 

asumidos, se estima culminar el proyecto para el año 2022, no obstante, entraría en operación en el año 

2023. 

• LT 500 kV Margen Derecha – Yguazú (54 km), doble terna, con una capacidad de 2000 MVA cada una 

(año 2023). 

• LT 500 kV Yguazú – Valenzuela (200 km), doble terna, con una capacidad de 2000 MVA, primera etapa, 

cableado de un circuito (año 2024). 

• LT 500 kV Margen Derecha – Villa Hayes (360 km), segundo circuito, con una capacidad de 2000 MVA 

(año 2026). 

• Subestación Emboscada, construcción de una subestación de 500 kV con una capacidad de 

transformación inicial 500/220 kV de 2 x 600 MVA, totalizando 1200 MVA, y seccionamiento de la LT 

500 kV Valenzuela - Villa Hayes y LT 500 kV Margen Derecha - Villa Hayes (año 2027). 

• Subestación Valenzuela, montaje del tercer y cuarto banco de autotransformadores de 500/220 kV - 600 

MVA, totalizando 2400 MVA (año 2027). 

• LT 500 kV Ayolas – Valenzuela (230 km), segundo circuito, con una capacidad de 2000 MVA (año 

2027). 

• Subestación Ayolas, montaje del tercer autotransformador 500/220 kV de 375 MVA (año 2027). 

• Subestación Horqueta, construcción de una subestación de 500 kV, con una capacidad de transformación 

inicial 500/220 kV - 2 x 600 MVA, totalizando 1200 MVA (año 2028). 

• LT 500 kV Emboscada – Horqueta (250 km), simple terna, con una capacidad de 2000 MVA (año 2028). 

• LT 500 kV Yguazú – Valenzuela (200 km), segunda etapa con el tendido del segundo circuito, con una 

capacidad de 2000 MVA (año 2029). 

1.1.2 Red de 220 kV 

El Plan de Obras incluye de igual manera un conjunto de nuevas líneas de transmisión de 220 kV, que pueden 

ser consideradas estructurales, ya que modifican sustancialmente la operación del sistema eléctrico, 

proveyendo un aumento importante en la confiabilidad y flexibilidad del sistema. En este sentido se pueden 

mencionar las siguientes obras de construcción y de recapacitación: 
 

Construcción 

Sistema Central 

• LT 220 kV Paso Pé – Colonia Independencia (30 km), simple terna (año 2023). 

• LT 220 kV Santa Rita – Tuparenda – Colonia Independencia (115 km), simple terna (año 2027). 



ANDE 

Dirección de Planificación y Estudios (DP) 
División de Estudios Energéticos (DP/EE) 
Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT) 
 

 

Plan Maestro de Transmisión (2021 – 2030)  Pág. 5 

 

 

Sistema Sur 

• LT 220 kV Ayolas – Coronel Bogado (65 km), doble terna (año 2021). 

• Reconstrucción en doble terna de la LT 220 kV Coronel Bogado – Trinidad (53 km) (año 2023). 

• LT 220 kV Santa Rita – María Auxiliadora (110 km), simple terna (año 2023). 

• LT 220 kV de interconexión de la Subestación San Juan del Paraná con la LT 220 kV Coronel Bogado – 

Cambyretá–Trinidad (15 km), doble terna (año 2024). 

• LT 220 kV Villalbín – Pilar II (60 km), simple terna (año 2026). 

• LT 220 kV Pilar II – Alberdi (90 km), simple terna (año 2027). 

Sistema Este 

• LT 220 kV Kilómetro 30 – Santa Rita (45 km), simple terna (año 2022). 

• LT 220 kV Pte. Franco – Alto Paraná (5 km), subterránea (año 2023). 

• LT 220 kV Kilómetro 30 – Yguazú (20 km), doble terna (año 2023). 

• LT 220 kVde interconexión de la Subestación Yguazú con la LT 220 kV Acaray – Coronel Oviedo (10 

km), doble terna (año 2023). 

• LT 220 kV Santa Rita – Paranambú (45 km), simple terna (año 2027). 

• LT 220 kV Catueté – Yvyrarobaná (35 km), simple terna (año 2030). 

 

Sistema Metropolitano 

• LT 220 kV Guarambaré – Buey Rodeo (58 km), doble terna, cableado de una terna (primera etapa)  (año 

2021). 

• LT 220 kV Villa Hayes – Puerto Botánico (12 km), nuevo circuito doble terna(año 2022). 

• LT 220 kV Villa Hayes – Parque Caballero y Puerto Botánico – Parque Caballero, tramo subterráneo de 

llegada de línea a Parque Caballero (1 km) (año 2022). 

• LT 220 kV Limpio – Zárate Isla, simple terna (10 km) y tramo subterráneo (6 km) (año 2023). 

• LT 220 kV San Lorenzo – Villa Aurelia (9 km), subterránea (año 2025). 

• LT 220 kV Zárate Isla – Barrio Molino (13 km), subterránea (año 2025). 

• LT 220 kV Valenzuela – Guarambaré (65 km), doble terna (año 2025). 

• LT 220 kV Barrio Molino – Villa Aurelia (8 km), subterránea (año 2027). 

• LT 220 kV Valenzuela – Paraguarí (35 km), doble terna (año 2027). 

• LT 220 kV Paraguarí – Guarambaré (25 km), doble terna (año 2027). 

• LT 220 kV de interconexión de la Subestación Paraguarí con la Subestación Buey Rodeo y la ex LT 220 

kV San Patricio – Valle Apuá - Guarambaré (25 km), doble terna (año 2027). 

• LT 220 kV Limpio – Zárate Isla, segundo circuito, simple terna (10 km) y tramo subterráneo (6 km) (año 

2027). 

• LT 220 kV Emboscada – Limpio (10 km), doble terna (año 2027). 

• LT 220 kV de interconexión de la Subestación Emboscada con la LT 220 kV Carayaó– Limpio (5 km), 

doble terna (año 2027). 

Sistema Norte 

• LT 220 kV Villa Hayes – Villa Real (200 km), simple terna (año 2024). 
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• LT 220 kV Cruce Bella Vista – Bella Vista Norte (80 km), simple terna (año 2025). 
 

Sistema Oeste 

• LT 220 kV Villa Real – Pozo Colorado – Loma Plata (300 km), simple terna (año 2024). 

• LT 220 kV Vallemí II – Carmelo Peralta (95 km), simple terna (año 2025). 

• LT 220 kV Carmelo Peralta – Toro Pampa – Agua Dulce (275 km), simple terna (año 2030). 

• LT 220 kV Cruce Douglas – Tte. Esteban Martínez (80 km), simple terna (año 2030). 

• LT 220 kV Loma Plata – Cruce Don Silvio (245 km), simple terna (año 2030). 

 

Recapacitación 

 

Sistema Central 

• LT 220 kV Carayaó - San Estanislao (47 km), simple terna (año 2021). 

• LT 220 kV Coronel Oviedo– Carayaó(48 km), simple terna (año 2023). 

 

Sistema Metropolitano 

• LT 220 kV Puerto Botánico – Parque Caballero (6,5 km), doble terna (año 2022). 

• LT 220 kV Guarambaré – San Antonio – Villa Elisa y Guarambaré – Lambaré (25 km), doble terna (año 

2025). 

• Tramo de la LT 220 kV San Patricio – Guarambaré (20 km), doble terna para interconexión de las 

Subestaciones Valenzuela y Guarambaré (año 2025). 

1.2 Obras de ampliación y construcción de subestaciones 

El Plan de Obras incluye un importante número de nuevos centros de distribución, cincuenta y siete (57) nuevas 

subestaciones, los cuales se resumen a continuación: 

 

Sistema Central 

1. Colonia Independencia: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2023). 

2. Coronel Oviedo II: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2023). 

3. San José de los Arroyos: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2023). 

4. Yuty: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2025). 

5. Campo 9: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2025). 

6. Capiibary: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 

7. Fasardi: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 

8. Tres Palmas: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 

Sistema Sur 

9. María Auxiliadora: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 83,34 MVA (año 2023). 

10. San Juan del Paraná: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2024). 

11. Bella Vista Sur: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2024). 

12. Costanera: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 100 MVA (año 2025). 

13. Pilar II: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 
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14. Alberdi: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2027). 

 

Sistema Este 

15. Santa Rita: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 83,34 MVA (año 2022). 

16. Kilómetro 8: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 160 MVA (año 2023). 

17. Yguazú: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 80 MVA (año 2023). 

18. Nueva Esperanza: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2025). 

19. Mbaracayú: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 

20. Villa Ygatimí: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 

21. Tuparenda: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2027). 

22. Puente de la Integración: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 100 MVA (año 2029) 

23. Yvyrarobaná: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

 

Sistema Metropolitano 

24. Buey Rodeo: Subestación 220/66/23 kV, con una capacidad de 120/60/60 MVA (año 2021). 

25. Villa Elisa: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 160 MVA (año 2022). 

26. Valenzuela: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 80 MVA (año 2023). 

27. Autódromo: Subestación 220/66/23kV, con una capacidad de 240/120/120 MVA (año 2023). 

28. Barrio Jara: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 100 MVA (año 2023). 

29. Zárate Isla: Subestación 220/66/23 kV, con una capacidad de 240/120/120 MVA (año 2023). 

30. Arroyos y Esteros: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2023). 

31. Barcequillo: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2023). 

32. Carapeguá: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2024). 

33. Itá: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 100 MVA (año 2024). 

34. Recoleta: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2025). 

35. Ypané: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 100 MVA (año 2025). 

36. Tobatí: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 

37. Emboscada: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2027). 

38. Paraguarí II: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2027). 

39. San Bernardino: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2028). 

40. Terminal: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 100 MVA (año 2029). 

41. Caraguatay: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2029). 

42. Santa Teresa: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 150 MVA (año 2029). 

43. Capiatá II: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

44. Areguá: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

45. Luque II: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 100 MVA (año 2030). 

46. Ñemby: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 150 MVA (año 2030). 
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Sistema Norte 

47. Bella Vista Norte: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2025). 

48. Manitoba: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 

49. Cruce Bella Vista: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2025). 

50. Paso Horqueta: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2028). 

Sistema Oeste 

51. Pozo Colorado: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2024). 

52. Carmelo Peralta: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2025). 

53. Agua Dulce: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

54. Tte. Esteban Martínez: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

55. Cruce Douglas: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

56. Toro Pampa: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

57. Cruce Don Silvio: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

De igual forma, se puede destacar la necesidad de ampliación de la capacidad de transformación en 

prácticamente todas las subestaciones existentes en el SIN. En este sentido, se resalta la paulatina introducción 

de los nuevos módulos de transformación en 220/23 kV de 50 y 80 MVA en sustitución al módulo actual de 

41,67 MVA. Así mismo, se puede resaltar la necesidad de continuar con ampliaciones en la capacidad de 

transformación en subestaciones de gran porte del Sistema Metropolitano, como ser Parque Caballero, Puerto 

Sajonia, Villa Aurelia y Barrio Molino, las cuales, a más de atender carga en 23 kV, tienen gran relevancia en 

el sistema, ya que se constituyen en puntos de inyección de potencia al anillo de 66 kV del área metropolitana 

de Asunción. 

Por otra parte, se puede mencionar también, que el Plan de Obras contempla la paulatina modernización de 

subestaciones del sistema cuya infraestructura eléctrica se encuentra llegando a fin de vida útil. En este sentido, 

se puede mencionar el caso de la Subestación Barrio Parque, San Miguel, Paraguarí, Caapucú, Quiindy, Campo 

Dos, en donde, a más de la ampliación normal de capacidad se requiere de una importante intervención para 

adecuar y revitalizar las instalaciones.  

Los siguientes gráficos resumen el estado de carga de los transformadores de potencia que alimentan a la red 

de distribución del SIN. Los mismos indican la capacidad total instalada en MVA en el nivel de 23kV, en 

subestaciones del Sistema, agrupándose la capacidad instalada conforme a sus factores de utilización previstos 

en los siguientes grupos: menor a 80%, entre 80 y 90%, entre 90 y 100%, mayor a la capacidad nominal (mayor 

a 100%). Los gráficos llevan en cuenta las ampliaciones de las capacidades de transformación, de acuerdo a 

las obras propuestas para los años del periodo 2021–2030. 
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Estado de Carga de los Transformadores del SIN - Periodo 2021 – 2030 

 

 

Puede observarse que de 3456 MVA instalados en 23 kV en subestaciones en el año 2020 (año base de partida 

para la elaboración del Plan Maestro), se prevé contar con una capacidad instalada de 6434 MVA para el año 

2025 y de 8542 MVA para el año 2030, lo cual implica un aumento del147% en la capacidad instalada para 

todo el periodo. Puede apreciarse también, que para el 2020 se tenía cerca del 5% de la capacidad instalada 

operando con un factor de utilización entre 90 y 100%, en cambio, para el año 2030 este porcentaje se reduce 

a cero, lo cual resulta del criterio adoptado de, en general, buscar que las subestaciones cuenten con un margen 

de reserva del orden del 20%, de manera a poder permitir el traspaso de carga entre subestaciones próximas 

en caso de contingencias. 

1.3 Obras de compensación 

Dado el continuo crecimiento de la demanda del SIN, la compensación reactiva se convierte en una herramienta 

de optimización de la operación del sistema de transmisión. 

Por ello, el Plan de Obras prevé la instalación de un nuevo Sistema de Compensación Reactiva en el nivel de 

tensión de 220 kV en la Subestación San Lorenzo con tecnología STATCOM, con un rango de compensación 

dinámico de (–100/+100 MVAr) y control sobre los dos bancos de capacitores maniobrables de 80 MVAr en 

220 kV existentes y de dos bancos de capacitores maniobrables de 50 MVAr en 66 kV, previéndose la puesta 

en servicio para el año 2022. De igual manera, se recomienda la instalación de un Sistema de Compensación 

Reactiva en la Subestación Loma Plata220 kV, con rango de compensación de –80/+150 MVAr. Así mismo, 

también en la Subestación Cerro Corá se prevé la inserción de un Banco de Capacitores Maniobrable de 40 

MVAr en 220 kV. 

Se puede destacar la importancia que tienen los compensadores estáticos de reactivos instalados en el SIN en 

el control del perfil de tensiones. Así, el aporte del compensador de la Subestación Guarambaré (–120/+300 

MVAr en 220 kV), de la Subestación Limpio (-150/+250 MVAr en 220 kV), y de la Subestación Horqueta (–

80/+150 MVAr en 220 kV), permiten no solamente obtener un control en el nivel de tensión, sino que también 

proveen un soporte de reactivos para aumento de la capacidad de transmisión y de la estabilidad del SIN. Al 

respecto, se hace necesaria la modernización del Compensador Estático de Reactivos de la Subestación de 

Limpio, atendiendo a que dicho compensador se encuentra alcanzando 20 años de operación. Por dicho motivo, 

se prevé la revitalización de dicho equipamiento para el año 2023. 

Finalmente, el Plan prevé la instalación de un número importante de bancos de capacitores en derivación de23 

kV en las barras de subestaciones, con el fin de acompañar el crecimiento de la demanda reactiva del sistema, 

y optimizar la utilización de la capacidad de transformación en las subestaciones del SIN. 

1.4 Plan Piloto – Subestaciones Compactas 

Por directrices de la Alta Gerencia, se prevé la incorporación de un Plan Piloto para la implementación de 

Subestaciones del tipo Compactas. El mismo pretende desarrollar la filosofía de operación con centros de 

distribución de menor porte, en comparación a las subestaciones convencionales actuales, principalmente en 

zonas de alta densidad de carga y urbanización, considerando la posibilidad de realizar a través de las mismas 
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una mayor descompresión de cargas/demandas en las actuales subestaciones convencionales, principalmente 

en zonas de alta densidad de carga, buscándose así reducir sustancialmente los requerimientos de espacios 

físicos (menores terrenos) para la construcción de una subestación, de forma a tener un impacto socio- 

ambiental en el entorno, y reducir el área de afectación en caso de contingencias o fuera de servicio. 

En este contexto, se tiene previsto el desarrollo de los siguientes cinco (5) proyectos para el año 2022; 

1. Subestación Compacta Ciudad de San Bernardino: Subestación 66/23 kV, con capacidad de 20 MVA. 

2. Subestación Compacta Kilómetro 9 de C. del Este: Subestación 66/23 kV, con capacidad de 20 MVA. 

3. Subestación Compacta INERAM de Asunción: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 20 MVA. 

4. Subestación Compacta Ciudad de Ypané: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 20 MVA. 

5. Subestación Compacta Recoleta de Asunción: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 20 MVA. 

 

1.5 Resumen de capacidad instalada y extensión de líneas previstas 

La Tabla 1a continuación resume la evolución anual del SIN en el periodo 2021–2030, indicándose la 

capacidad instalada en transformación, longitudes de las líneas de transmisión por nivel de tensión, 

compensación reactiva por nivel de tensión, y el número de subestaciones del Sistema en el mencionado 

periodo. 

Tabla 1- Resumen de la evolución de los equipos del SIN, Periodo 2021 – 2030 

 

El listado de obras que componen el Plan Maestro de Transmisión puede ser encontrado en el Anexo 2. 

1.6 Inversiones requeridas 

La ejecución de las obras de transmisión incluidas en el Plan Maestro del periodo 2021 – 2030 alcanzaría una 

inversión estimada de 2.993 MUSD. Dicho total se encuentra discriminado en los gráficos y tablas a 

continuación por montos en las correspondientes porciones de obras y servicios varios (moneda local) y de 

materiales y equipos (moneda extranjera). 

Los costos indicados corresponden a estimaciones elaboradas por la División de Proyectos de Generación y 

Transmisión de la Gerencia Técnica de la ANDE, acordes a una etapa de planificación, e incluyen a más de 

los costos directos, estimaciones de impuestos, indemnizaciones por liberación de franja de servidumbre en el 

caso de líneas de transmisión, así como otros costos asociados al cumplimiento de la legislación socio-

ambiental. 

Longitud de Líneas, Capacidad Instalada en Subestaciones

Sistema Interconectado Nacional

Concepto Unid. Existente Aumento Previsto Previsto

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 2030

Líneas en 500 kV km 727 0 0 54 200 0 360 230 250 255 0 1.349 2.076

Líneas en 220 kV km 4.727 7.042

Construcción km 123 72 259 515 262 60 389 0 0 635 2.315

Recapacitación km 47 8 48 0 25 0 0 0 0 0 128

Líneas en 66 kV km 1.355 1.847

Construcción km 50 21 61 40 82 132 5 26 33 42 492

Recapacitación km 15 59 30 18 5 36 0 12 0 0 175

Transformadores

500/220 kV MVA 5.350 0 0 3.000 0 0 0 2.775 1.200 0 0 6.975 12.325

220/66 kV MVA 3.545 60 180 935 0 120 218 120 60 0 300 1.993 5.538

220/23 kV MVA 3.525 98 588 1.259 159 598 260 250 120 210 543 4.085 7.610

66/23 kV MVA 2.772 20 455 285 230 200 208 120 290 230 390 2.428 5.200

Compensación

CER 220 kV MVAr -350/700 -100/100 -80/150 -180/250 -530/950

BC 66 kV MVAr -80/150 100

Reac. 500 kV MVAr 80 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 160 240

Reac. 220 kV MVAr 220 0 0 0 0 0 0 0 80 80 300

B.C. 220 kV MVAr 480 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 520

B.C. 23 kV MVAr 939 63 150 298 66 114 75 72 48 144 141 1.171 2.110

0

Subestaciones Un. 95 1 2 12 5 9 8 4 2 4 10 57 152
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A continuación, se presentan unos gráficos ilustrativos de la composición de las inversiones requeridas en 

transmisión. 

Figura 1. Composición de las inversiones requeridas en transmisión, Periodo 2021 – 2030 

 

 

 

Tabla 2–Plan Maestro de Transmisión 2021 – 2030 

Resumen de Inversiones por año (En Millones de USD) 
 

 

 

Año Obras Suministros Impuestos Total

2021 28 44 9 81

2022 48 132 22 202

2023 170 340 64 574

2024 132 164 34 330

2025 86 149 28 263

2026 152 178 38 369

2027 175 246 49 470

2028 100 141 28 269

2029 38 92 16 146

2030 90 168 31 289

Totales 1018 1654 320 2993
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2. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo presenta una síntesis de los estudios técnicos relacionados con la planificación del Sistema de 

Transmisión de la ANDE de Corto y Medio Plazo, para el periodo comprendido entre los años 2021 y 2030. 

Primeramente, se exponen los criterios técnicos utilizados, y las premisas básicas adoptadas en la elaboración 

del trabajo. Posteriormente, se presenta el plan de obras recomendadas a partir de una evaluación del 

desempeño del Sistema Interconectado Nacional (SIN). El citado plan de obras debe ser considerado como de 

carácter referencial, pudiéndose presentarse otras soluciones alternativas, dependiendo de las condiciones del 

sistema, como ser: avance y fechas de puesta en servicio real de obrasen ejecución y planificadas, 

disponibilidades de equipos e infraestructura de transmisión y transformación, condiciones energéticas y 

comerciales del despacho de las centrales de generación. 

Los principales análisis realizados para la elaboración del Plan Maestro de Transmisión, y para la definición 

de las obras de transmisión, son: 

2.1 Análisis general del sistema 

Para el periodo considerado, y para tres (3) distintos periodos de carga: punta, media (70% de punta), y leve 

(45% de punta), se analiza el desempeño de las configuraciones topológicas de la red eléctrica adoptadas 

para la operación del Sistema, comprendiendo básicamente: 

Análisis en condición normal. Es el análisis en estado permanente de las configuraciones adoptadas para el 

sistema con la red completa, de forma a evaluar las condiciones de cargabilidad presentes en los 

transformadores y en las líneas de transmisión, así como el perfil de tensión de las barras del sistema y las 

condiciones operativas de los compensadores estáticos de reactivos. 

Análisis con red incompleta. Análisis similar al anterior, pero asumiendo la indisponibilidad, de duración 

prolongada, de un componente importante de la red de transmisión, como ser: un circuito de transmisión de 

500 kV o de 220 kV, o un transformador de 500/220 kV, resultando así la operación con una red alterada o 

incompleta. 

2.2 Análisis por sistemas regionales 

Es la descripción concisa de dificultades técnicas detectadas en los distintos sistemas regionales de 

transmisión y transformación. Se presentan los principales refuerzos recomendados y que se encuentran 

contenidos en el Plan de Obras, incluyéndose las justificaciones técnicas y sus efectos en el sistema. 

Cabe resaltar, que el análisis realizado está basado fundamentalmente en estudios de flujo de potencia 

(régimen permanente). No se incluyen estudios en régimen transitorio y dinámico asociados a las distintas 

obras, los cuales son normalmente ejecutados en una etapa posterior y dentro del proceso de definición de 

las correspondientes especificaciones técnicas de los equipos e instalaciones del Sistema ANDE. 

2.3 Anexos 

En los anexos se presentan: 

1. Sistemas regionales del Sistema Interconectado Nacional (SIN); 

2. Listado del Plan de Obras; 

3. Mapas eléctricos; 

4. Proyección de cargas por barra para el periodo 2021 – 2030; 

5. Balance de generación y demanda del sistema; 

6. Evolución de la capacidad de transformación y líneas de transmisión del SIN; 

7. Diagramas unifilares del SIN. 

8. Capacidad nominal de líneas de transmisión. 
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3. CRITERIOS TÉCNICOS 

El objetivo fundamental del Plan Maestro de Transmisión es determinar el conjunto de obras recomendadas 

para poder atender principalmente al crecimiento sostenido de la demanda de potencia eléctrica nacional. 

Para esto, se definen los criterios técnicos de planificación que establecen las condiciones mínimas que se 

deben cumplir durante la simulación del desempeño estático del SIN (Régimen Permanente). Básicamente, 

estos criterios establecen valores de tensión, carga admisible en las líneas de transmisión, equipos de 

transformación, compensación estática de reactivos y generadores, así como los márgenes de carga en 

condiciones de operación normal (red completa) y de emergencia (red incompleta o alterada). 

A fin de determinar las necesidades del sistema, tales como nuevas obras, recapacitación de líneas de 

transmisión, ampliación de la capacidad de transformación de las subestaciones, etc., se analiza el desempeño 

del SIN principalmente en el periodo de demanda máxima simultánea y en condiciones normales, es decir, con 

todos sus elementos en servicio (red completa). En estas condiciones todos los equipos deben estar operando 

dentro de sus capacidades nominales, las tensiones dentro de los rangos aceptados y con márgenes de 

estabilidad de tensión suficientes. 

De igual forma, se analizan los periodos de demanda de carga media y leve, a fin de especificar y verificar si 

se cuentan con adecuados recursos de control de la tensión en el sistema. 

En cuanto a los equipos de transformación, la carga de los mismos es evaluada considerando las demandas 

máximas en los respectivos locales, la cual no necesariamente coincide con la carga máxima simultánea del 

SIN. Con esto, se determinan las ampliaciones requeridas en la capacidad de transformación de los distintos 

centros de distribución. 

Atendiendo a que la planificación busca determinar condiciones adecuadas de suministro de largo plazo, se 

evalúan también condiciones de emergencia, considerándose el Criterio N – 1, en el que se supone la 

indisponibilidad o ausencia por tiempo prolongado de un solo elemento del sistema por vez. Dicho criterio es 

normalmente adoptado en la planificación de sistemas eléctricos. De esta forma, el análisis de contingencia 

desarrollado contempla la posibilidad de reconfiguración del sistema, con lo cual se admite la transferencia de 

carga de los puntos del sistema afectados por la contingencia hacia otras zonas aledañas. Las contingencias 

son analizadas principalmente en los troncos de transmisión en 220 y en 500 kV, de forma a estimar el 

desempeño del sistema ante las mismas, y dependiendo de la severidad de las contingencias y la verificación 

del cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos establecidos referentes al nivel de tensión, cargabilidad 

de líneas y equipos de transformación, y márgenes de carga, evaluar la necesidad de obras de refuerzo 

adicionales. 

3.1 Perfil de tensiones 

Los rangos de tensión admisibles en el sistema, ante condiciones normales y de emergencia se indican en la 

Tabla 3. 

Tabla 3-  Rango de Tensión Admisible en los Criterios de Planificación 

Estado del 

Sistema 

Rango de Tensión Admisible [pu] 

23 kV 66, 220 y 500 kV Barras cercanas a la Generación 

Condiciones 

Normales 1,05 0,95 – 1,05 0,95 – 1,10 

Contingencia 

(N–1) 1,00 – 1,05 0,90 – 1,10 0,90 – 1,10 

3.2 Carga en líneas de transmisión 

En condiciones normales de operación todas las líneas de transmisión deben operar dentro de los límites de 

su capacidad nominal. Ante condiciones de emergencia, en general se admite una capacidad de sobrecarga 

de hasta 20% de la capacidad nominal de la línea de transmisión. 

En el Anexo 8 se detallan las capacidades nominales consideradas de las distintas líneas de transmisión del 

sistema, tanto existentes como futuras. 
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3.3 Carga en transformadores 

Para los transformadores que componen el sistema de transmisión (500, 220 y 66 kV), en condiciones 

normales de operación, todos deben operar dentro de los límites de su capacidad nominal. Ante condiciones 

de emergencia, se admite una capacidad de sobrecarga de hasta 20% de su capacidad nominal. 

Para los transformadores que alimentan la red de distribución en 23 kV, se consideró una ampliación o 

cambio de los mismos una vez alcanzada su capacidad nominal en condiciones de carga máxima de la 

subestación, buscándose en general, que para el final del periodo analizado, los transformadores de los 

distintos centros de distribución del país tengan un factor de utilización menor al 80%, es decir, cuenten con 

un margen de reserva del 20% de la capacidad de transformación disponible en la subestación. 

3.4 Margen de carga y estabilidad de tensión 

En lo que se refiere a márgenes de carga y estabilidad de tensión, se adopta como criterio de planificación la 

necesidad de satisfacer un margen de carga/potencia activa mínimo de 5%. El margen de carga/potencia 

activa es calculado mediante el trazado de curvas PV del sistema, las cuales se obtienen graficando la tensión 

en las barras del sistema ante aumentos sucesivos en la carga de todas las barras del sistema ANDE. Dichos 

aumentos son realizados manteniendo constantes los factores de potencia de las barras de carga del sistema. 

En general, se busca que para el final del periodo de análisis, el sistema satisfaga el criterio del margen de 

carga arriba indicado, con el objetivo de tener un desempeño adecuado desde el punto de vista de estabilidad 

de tensión, condición usualmente crítica en sistemas eléctricos que soportan altas demandas de potencia 

reactiva, usualmente asociadas a importantes cargas de refrigeración, tal como ocurre en el SIN, debido a las 

altas temperaturas características del país, que se registran en los meses calurosos de primavera/verano. 
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4. PREMISAS BÁSICAS 

En esta sección se definen los escenarios básicos bajo los cuales se realiza el análisis del desempeño del sistema 

eléctrico de potencia y en función a ellos se especifican las necesidades del SIN para su operación dentro de 

los criterios técnicos indicados precedentemente. 

4.1 Generación 

Con respecto a las fuentes de generación, en el periodo 2021 – 2030, se tiene que las principales fuentes de 

generación siguen siendo las grandes centrales hidroeléctricas. En este sentido, las centrales hidroeléctricas 

consideradas son:  

• Central Hidroeléctrica de Acaray: Con cuatro unidades, la CH de Acaray opera inicialmente con 214 

MW de potencia disponible para el SIN, llegando a 285 MW de potencia despachable en punta, 

considerando las obras previstas para dicha central contempladas en el Plan Maestro de Generación, 

incluyendo la construcción de la tercera casa de máquinas. Se ha tomado en consideración, la 

indisponibilidad de generadores prevista para el periodo 2023 – 2024, como parte de la liberación de 

equipos requeridas para el desarrollo del programa de rehabilitación y modernización de la Central, a ser 

ejecutadas dentro del Préstamo N° 4690/OC-PR con el BID. 

• Central Hidroeléctrica de Itaipú: La CH de Itaipú despacha hasta 10 unidades generadoras de 50Hz de 

700 MW nominal para atender la demanda. 

• Central Hidroeléctrica de Yacyretá: La CH Yacyretá despacha hasta 20 unidades generadoras de 

155 MW. Asimismo, se evalúa la posibilidad de inyección de potencia adicional proveniente de dicha 

central, como resultado de la culminación de las obras de la ampliación de la Central Aña Cuá, y de la 

Casa de Máquinas de la Presa Central, que incluye un proyecto de incorporación de 3 nuevas unidades 

generadoras. 

Adicionalmente, para el año 2028, se ha considerado la incorporación de la Central Hidroeléctrica Yguazú, 

a ser construida en el marco del aprovechamiento de la Presa Yguazú y con 70 MW de disponibilidad total. 

Con respecto a otras nuevas fuentes de generación previstas en el Plan Maestro de Generación se adoptaron 

las siguientes premisas: 

• Generación fotovoltaica: no considerada en el desempeño del sistema de transmisión, atendiendo a que 

no participaría en la cobertura de la demanda de punta, la cual se desarrolla normalmente en horas de la 

noche en los meses de verano. 

• Pequeñas Centrales Hidroeléctricas: no consideradas en el desempeño del sistema de transmisión, 

atendiendo al limitado aporte previsto en la cobertura de la demanda total del sistema. Asimismo, el 

sistema de transmisión debería estar en condiciones de abastecer la demanda en la zona de implantación 

de dichas centrales, atendiendo a la variabilidad de dichas fuentes. 

• Baterías: atendiendo a que las mismas se encontrarían ubicadas en zonas próxima a los grandes centros 

de carga, y considerando la aún limitada experiencia de la ANDE con este tipo de infraestructura, las 

inyección de potencia de las baterías al SIN no son consideradas en la definición del Plan Maestro de 

Transmisión, adoptándose así una premisa conservadora que se traduce en una mayor robustez del 

sistema de transmisión planificado. 

El despacho de potencia de las Centrales de Generación del SIN ha tomado en consideración despachos 

previstos en el Plan Maestro de Generación. El resumen de dichos despachos, para los diferentes periodos de 

la demanda de carga (punta, media y leve), se encuentran en el Anexo 5, el cual incluye también un resumen 

de la carga de la ANDE en barras de 23 kV, las ventas y las pérdidas de transmisión por cada año. 

4.2 Demanda nacional 

Para el estudio, se utiliza como base la previsión de la demanda, aprobada por Resolución P/Nº 42571, de 

fecha 27/08/2019, del “ESTUDIO DE MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL, PROYECCIÓN 2019-

2030”, elaborado por el Dpto. de Estudios de Tarifas y Mercado. En dicha prospectiva, se presentan 

diferentes escenarios referenciales de crecimiento de la demanda, no obstante, conforme indicado en la 

Resolución precedentemente citada, para la actualización del Plan Maestro de Transmisión – Periodo 2021 
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– 2030 se adopta el Escenario Medio de Crecimiento de la demanda, el cual corresponde a un escenario con 

moderado crecimiento industrial, el cual resulta en tasas promedio de crecimiento de 6,6% para la demanda 

máxima simultánea, y del 6,8% para la energía requerida del SIN respectivamente. 

 

Figura 2. Demanda Máxima del SIN utilizada. 

 

4.3 Proyección de cargas y factor de potencia por subestaciones 

Dado que los estudios de flujo de potencia requieren los valores de demanda por subestaciones, los mismos 

son calculados a partir de la desagregación de la demanda total del SIN por barras de 23 kV del sistema. 

Dicha desagregación es realizada a partir del análisis del comportamiento típico por subestaciones para 

distintos periodos de carga. Los valores de demanda por barra de 23 kV del sistema pueden ser encontrados 

en el Anexo 4, donde se especifican los valores de demanda máxima de la subestación, así como valores 

coincidentes con la punta del sistema (demanda máxima simultánea). Se incluyen además, valores 

correspondientes a las condiciones de carga media y leve del sistema. 

Por otro lado, los factores de potencia de las cargas del SIN son determinados en base a valores históricos 

registrados, y los mismos considerados constantes, por subestación, para todos los años del periodo 

analizado. Dichos factores de potencia son utilizados para determinar las estimaciones de demanda de 

potencia reactiva de las distintas barras del sistema. 

4.4 Exportación 

Otro aspecto considerado para la operación del sistema son los intercambios de energía eléctrica con los 

países vecinos a través del Sistema ANDE, los cuales se constituyen finalmente en cargas para el sistema de 

transmisión. Se adoptan los siguientes valores: 

• Suministro al Sistema Norte Argentino (EMSA): actualmente en operación y con un suministro 

variable. Basado en antecedentes históricos se considera una venta de 25 MW, y teniendo como punto 

de interconexión a la Subestación Carlos Antonio López. 

No se consideran otros intercambios, ya que actualmente no se cuentan con contratos activos.  

Eventuales intercambios adicionales de exportación deberán ser analizados en forma específica. 
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5. CONFIGURACIONES TOPOLÓGICAS 

El detalle de las configuraciones adoptadas para el análisis del SIN en el periodo de estudio se presenta a 

continuación: 

5.1 Configuración Normal 

En la configuración normal, se evalúa el desempeño del sistema de transmisión considerando la 

disponibilidad de todos los elementos (líneas, transformadores, compensadores de reactivos, reactores y 

banco de capacitores). 

A partir del año 2021, ya se considera la configuración del SIN con las centrales de Itaipú, Yacyretá y Acaray 

operando todas en forma sincronizada, e interconectado con los sistemas de Brasil (a través del convertidor 

de corriente continua HVDC de Furnas) y Argentina (a través de la CH Yacyretá). Esta configuración es 

posible, atendiendo a la disponibilidad del vínculo en 500 kV entre ambas centrales, conformado por la LT 

500 kV Margen Derecha – Villa Hayes y la LT 500 kV Ayolas – Villa Hayes, así como la puesta en servicio 

del sistema de control, denominando Esquema de Control de Contingencias de la ANDE (ECCANDE), 

implementado a fin tomar las medidas de control que aseguran la estabilidad del sistema ante contingencias 

que puedan aparecer en la interconexión. 

Con la operación interconectada se logra una optimización en la utilización de la infraestructura de 

transmisión, además de una mayor flexibilidad operativa y aumento de la confiabilidad del Sistema, con lo 

cual se tiene una mayor seguridad en el suministro. 

5.2 Configuración con Red Incompleta 

Un criterio de planificación normalmente utilizado con el objetivo de garantizar ciertos niveles mínimos de 

confiabilidad en el sistema es el Criterio N – 1, el cual contempla el fuera de servicio de un solo elemento de 

la red por vez. En este sentido, la configuración con red incompleta adoptada para los estudios considera la 

indisponibilidad o ausencia por tiempo prolongado de algún componente de la red. Consecuentemente, es 

aceptable considerar la posibilidad de reconfiguración del sistema, ya que el lapso de indisponibilidad es de 

duración prolongada, por ejemplo, días. No se considera el desempeño del sistema en el lapso de corta 

duración, por ejemplo, segundos, posteriores a la ocurrencia de la contingencia, lo cual corresponde a un 

análisis de operación del sistema. Las condiciones más severas analizadas corresponden a indisponibilidades 

de líneas de transmisión de 220 y 500 kV de los troncos principales de transmisión, las cuales tienen mayor 

impacto en el sistema. En este sentido, en el corto plazo, en caso de la pérdida de la LT 500 kV Margen 

Derecha – Villa Hayes, o de la LT 500 kV Ayolas – Villa Hayes, se estaría perdiendo el vínculo en 500 kV 

entre las centrales de Itaipú y Yacyretá, condición ante la cual se hace necesario abrir la interconexión entre 

dichas centrales debido a restricciones de estabilidad dinámica del sistema. Ante esta situación, se vuelve 

evaluar la capacidad de transmisión del sistema en una configuración operativa de dos subsistemas separados: 

• El Subsistema 1 (SS1), alimentado por las CHs de Itaipú y Acaray, operando en paralelo con el 

sistema Brasileño, y 

• El Subsistema 2 (SS2), alimentado por la CH de Yacyretá, operando en paralelo con el Sistema 

Argentino de Interconexión (SADI).  

Si bien, para cada año se busca aquella configuración que permita atender la mayor demanda posible en caso 

de requerirse la separación del sistema, en general se tiene que el SS1 atiende a los Sistemas Este, Central, 

Norte, Oeste y parte del Metropolitano del SIN, en tanto que el SS2 atiende al Sistema Sur y parte del 

Metropolitano. 

Atendiendo a las capacidades actuales y a los plazos requeridos para la culminación de importantes refuerzos 

en 500 kV, se adopta la premisa que el sistema esté en condiciones de soportar el Criterio N – 1 en el tronco 

de transmisión en 500 kV para la segunda mitad del periodo analizado, llegándose inclusive a no requerirse 

más la separación del sistema dentro del periodo de estudio. 
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6. CRONOGRAMA DE OBRAS DE TRANSMISIÓN 

Como resultado de los distintos estudios que hacen al Plan Maestro de Transmisión, se tiene el Plan de Obras 

para el periodo 2021 – 2030, en donde se listan las obras recomendadas para atender el sostenido crecimiento 

de la demanda del SIN adoptado. 

El Plan de Obras de Transmisión presenta como un listado cronológico de las obras, indicándose las principales 

características tales como: capacidad de los transformadores, líneas de transmisión y longitudes aproximadas 

de éstas, así como una breve descripción del proyecto.  

Asimismo, se incluye la fecha recomendada de puesta en servicio de las respectivas obras, cuya definición, a 

más de la conveniencia desde el punto de vista del desempeño técnico, toma en cuenta el grado de avance de 

las obras de refuerzo en ejecución y el estado de gestión y disponibilidad de financiamiento en el corto plazo. 

De esta forma, hasta el año 2023, prácticamente se incluyen solamente aquellas obras con financiamiento 

asegurado, ya sea externo o interno, o aquellas que responden a potenciales sobrecargas importantes en el corto 

plazo. 

Por otro lado, se incluyen además los respectivos costos estimados. Dichos costos son proveídos por la 

División de Proyectos de Generación y Transmisión de la Gerencia Técnica de la ANDE, y los mismos deben 

ser considerados como referenciales, apropiados para una estimación inicial a nivel de planificación de los 

fondos requeridos para el financiamiento del Plan de Obras. 

En el Anexo 2, se presenta el Plan de Obras de Transmisión para el periodo 2021 – 2030, por Sistema y por 

tipo de obra. 
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7. ANÁLISIS GENERAL DEL PERIODO 

7.1 Análisis del SIN en condiciones normales 

7.1.1 Evaluación del tronco principal de transmisión en 220 y 500 kV 

En la siguiente Figura 3 se observa la configuración eléctrica del SIN adoptada para el año 2021, 

considerando la operación sincronizada de la CH Itaipú y la CH Yacyretá a través de la red de 500 y 220 kV 

del SIN. 

 

 
Figura 3. Configuración del Tronco de Transmisión previsto, Año 2021. 

 

En la Figura 4 se observa la configuración eléctrica del SIN adoptada para el año 2025, destacándose en este 

periodo principalmente la incorporación de nueva infraestructura en 500 kV, como ser la Subestación Yguazú 

500 kV y su correspondiente línea de transmisión, doble terna, Margen Derecha –Yguazú 500 kV, así como la 

Subestación Valenzuela y su respectiva línea de alimentación LT 500 kV Yguazú – Valenzuela.  

 

Por su parte, entre los refuerzos de 220 kV que mayor impacto tienen a nivel sistémico se puede citar a: 

• LT 220 kV doble terna Ayolas – Coronel Bogado (65 km) (año 2021). 

• Recapacitación de la LT 220 kV Carayaó - San Estanislao (año 2021). 

• Recapacitación de la LT 220 kV Cnel. Oviedo – Cnel. Oviedo II – Carayaó (año 2023). 
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• Reconstrucción en doble terna de la LT 220 kV Coronel Bogado – Trinidad (53 km) (año 2023). 

• LT 220 kV Villa Hayes – Villa Real (200 km), simple terna (año 2024). 

• LT 220 kV Villa Real – Pozo Colorado – Loma Plata (300 km), simple terna (año 2024). 

• LT 220 kV Vallemí II – Carmelo Peralta (95 km), simple terna (año 2025). 

 

 
 

Figura 4.  Configuración del Tronco de Transmisión planificado, Año 2025. 

 

Asimismo, pueden resaltarse importantes obras de transmisión dentro del Sistema Metropolitano, que permiten 

evacuar adecuadamente la potencia inyectada desde las Subestaciones de Villa Hayes y Valenzuela 500 kV, 

pudiendo destacarse las siguientes obras: 

• LT 220 kV Villa Hayes – Puerto Botánico – Parque Caballero (nuevo circuito), doble terna(año 2022). 

• LT 220 kV Limpio – Zárate Isla (16 km), circuitos 1 y 2 (año 2023 y 2027 respectivamente). 

• LT 220 kV San Lorenzo – Villa Aurelia (9 km), subterránea (año 2025). 

• LT 220 kV Zárate Isla – Barrio Molino (13 km), subterránea (año 2025). 

• LT 220 kV Valenzuela – Guarambaré (65 km), doble terna (año 2025). 
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En la Tabla 4 y Tabla 5, se presentan los niveles de cargas previstos en componentes del sistema de transmisión 

en 500 y 220 kV del SIN, respectivamente.  

Tabla 4 - Carga prevista en la red de 500 kV del SIN en condiciones normales – Periodo 2021 – 2025.

 
 

Tabla 5 - Carga prevista en la red de 220 kV del SIN en condiciones normales – Periodo 2021 – 2025. 

 

En la Tabla 4, puede observarse que la línea de 500 kV de mayor carga hasta el año 2023 es la LT 500 kV 

Margen Derecha – Villa Hayes, alcanzando una carga prevista de 1219 MVA. Dicha carga se reduce a partir 

del año 2024 como efecto de la incorporación del nuevo eje de transmisión en 500 kV compuesto por las líneas 

de transmisión en 500 kV Margen Derecha – Yguazú e Yguazú – Valenzuela. Por su parte, los 

autotransformadores 500/220 kV – 375 MVA de la Subestación Margen Derecha se ven una elevada carga 

LT

Capacidad

(por cto./transf) 2021 2022 2023 2024 2025

M. Derecha - V. Hayes 2215 1.084 1.124 1.219 851 866

M. Derecha - Yguazú 2215 - - 411 613 656

Ayolas - Valenzuela - V. Hayes 2215 308 366 385 796 1.034

Yguazú - Valenzuela 2215 - - - 727 693

500 kV Transf. MD 500/220 kV 375 331 345 210 169 203

Transf. AYO 500/220 kV 375 246 265 246 332 209

Transf. VHA 500/220 kV 600 464 492 365 383 407

Transf. YZU 500/220 kV 600 - - 407 236 300

Transf. VAL 500/220 kV 600 - - 112 415 498

Carga (MVA)

LT

Capacidad

(por cto./transf) 2021 2022 2023 2024 2025

M. Derecha - Acaray 667 590 615 288 258 316

M. Derecha - P. Industrial 550 297 312 298 222 260

Acaray - KM 8 / KM 30 550 300 322 123 71 97

Acaray - P. Franco 550 145 147 157 167 179

P. Franco - Paranambú 180 115 109 98 105 112

Este P. Franco - Alto Paraná 350 - - 106 112 135

Yguazú - KM 30 550 - - 196 138 159

Yguazú - C. Nueve / C. Oviedo 229 - - 186 87 134

KM 30 - J.L. Mallorquín 229 176 181 224 114 158

KM 30 - S. Rita 350 - 20 33 40 36

Itakyry - Catueté 230 51 54 57 61 71

C. Oviedo - Carayaó 350 123 131 105 174 139

Carayaó - S. Estanislao 350 263 282 305 241 247

Central C. Oviedo - Paso Pé 240 106 111 127 135 138

Valenzuela - C. Oviedo 305 - - 216 6 83

Ayolas - S. Patricio 512 124 135 117 181 84

Sur Ayolas - C. Bogado 295 83 88 83 104 93

C. Bogado - Cambyretá 350 127 140 68 68 76

S. Rosa - Horqueta 200 137 150 166 98 94

Itakyry - Jepopyhy - C.Bado 300 158 167 188 146 159

V. Hayes - V. Real 350 - - - 124 154

V. Real - P. Colorado 350 - - - 80 86

Vallemí - L. Plata 240 70 76 82 32 28

Valenzuela - E. Ayala 305 189 190 263 281 263

Valenzuela - Pirayú 305 160 161 259 265 234

Valenzuela - Guarambaré 550 - - - - 232

Limpio - Luque 525 280 275 179 142 97

Limpio - Z. Isla 350 - - 51 51 33

Metro- V. Hayes - P. Botánico 400 273 172 158 172 207

politano P. Botánico - V. Aurelia 350 158 131 130 124 226

P. Botánico - B. Molino 350 52 113 58 104 94

V. Aurelia - S. Lorenzo 350 - - - - 132

Guarambaré - La Victoria 562 162 172 160 205 224

Guarambaré - S. Antonio 250/550 28 28 88 134 182

Guarambaré - Lambaré 250/550 37 32 100 143 197

V. Hayes - P. Sajonia 450 211 199 199 170 154

P. Sajonia - Lambaré 250 231 220 218 183 156

Carga (MVA)

Norte

Oeste
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hasta el año 2022, observándose importante reducción en su carga como efecto de la puesta en servicio de la 

Subestación Yguazú y Valenzuela en el año 2023. A su vez, tanto la LT 500 kV Ayolas – Valenzuela – Villa  

Hayes, y la Subestación Valenzuela empiezan a presentar un mayor factor de utilización a partir del año 2024, 

como efecto del incremento del despacho previsto de Yacyretá en el horario de punta. En general, para la 

condición normal, el sistema de 500 kV se encontraría operando en condiciones de cargabilidad adecuadas. 

Con respecto al sistema de 220 kV, indicado en la Tabla 5, en el Sistema Este, se observa que las líneas Margen 

Derecha – Acaray alcanzan importantes niveles de carga en los primeros años, situación que es resuelta con la 

puesta en servicio de la Subestación Yguazú 500 kV, la cual se constituye en un nuevo punto de inyección de 

potencia a la red de 220 kV. Por su parte, se observa que la línea Kilómetro 30 – Juan L. Mallorquín también 

alcanza una importante nivel de carga para el 2023, situación que es mitigada por el mayor despacho de 

Yacyretá a partir del 2024.  

En el Sistema Central, se resalta la necesidad de recapacitar la línea Carayaó – San Estanislao, ya que la 

capacidad actual de 250 MVA de dicha línea no sería suficiente para atender la carga de la línea. Por su parte, 

en los Sistemas Sur, Norte, Oeste y Metropolitano se observan márgenes de cargabilidad de línea apreciables, 

salvo la actual línea Cnel. Oviedo – E. Ayala, futuramente Valenzuela – E. Ayala, la cual alcanza una carga 

de 281 MVA en el 2024. 

Con relación a las previsiones para el medio plazo (periodo 2026 – 2030), en la Figura 5se observa la 

configuración del SIN planificada para el año 2027, destacándose que en este periodo se mantiene el plan de 

refuerzo de la red de 500 kV, con importantes obras como ser: 

• LT 500 kV Margen Derecha – Villa Hayes (360 km), segundo circuito, con una capacidad de 2000 

MVA (año 2026). 

• Subestación Emboscada 500 kV, con una capacidad de transformación de 500/220 kV - 2 x 600 MVA 

(año 2027). 

• Ampliación de la Subestación Valenzuela con el montaje del tercer y cuarto banco de 

autotransformadores 500/220 kV - 600 MVA cada uno (año 2027). 

• Ampliación de la Subestación Ayolas con el montaje del tercer autotransformador 500/220 kV de 375 

MVA (año 2027). 

• LT 500 kV Ayolas – Valenzuela (230 km), segundo circuito, con una capacidad de 2000 MVA (año 

2027). 
 

En cuanto a refuerzos de 220 kV se pueden destacar: 

• LT 220 kV Santa Rita  –  Tuparenda  – Colonia Independencia (115 km), simple terna (año 2027). 

• LT 220 kV Valenzuela – Paraguarí II –Guarambaré y Paraguarí II – Buey Rodeo – Valle Apuá, (60 

km), ambas en doble terna(año 2027). 

• LT 220 kV Emboscada – Limpio (10 km), doble terna (año 2027). 

• LT 220 kV Barrio Molino – Villa Aurelia (8 km), subterránea (año 2027). 

• LT 220 kV Santa Rita – Paranambú (45 km), simple terna (año 2027). 

 

Asimismo, se tienen expansiones en 220 kV, con la construcción de la LT 220 kV Villalbín – Pilar II (60 km) 

(año 2026) y LT 220 kV Pilar II – Alberdi (90 km) (año 2027). 
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Figura 5.  Configuración del Tronco de Transmisión planificado, Año 2027. 

 

Con relación a la configuración del SIN planificada para el 2030, en la Figura 6 se observa el diagrama 

esquemático de la red principal de transmisión, año para el cual se estaría completando el proyecto de refuerzo 

de la red de 500 kV consistente en un tronco de transmisión en 500 kV con 4 líneas desde la CH Itaipú y 2 

líneas desde la CH Yacyretá hasta el Sistema Metropolitano. 

Se puede destacar que la incorporación de la LT 500 kV Ayolas – Valenzuela (2° circuito) dentro del Plan 

Maestro tiene el objetivo principal de aumentar la confiabilidad del sistema. Sin dicho segundo circuito, el 

Sistema Metropolitano tendría un único vínculo en 500 kV con la Subestación Ayolas, por lo que el fuera de 

servicio por contingencia de la actual línea Ayolas – Villa Hayes, a ser seccionada en Valenzuela, implicaría 

la necesidad de separar el SIN en dos subsistemas nuevamente por problemas de estabilidad dinámica, ante la 

debilidad de un vínculo exclusivamente en 220 kV entre las Centrales de Itaipú y Yacyretá, lo cual acarrea la 

necesidad de recurrir a cortes de carga. De esta forma, la disponibilidad de un segundo circuito, permitiría 

evitar la actuación de los esquemas de control de contingencias, aumentándose así la confiabilidad del 

suministro y la robustez de la red. 

Por su parte, en el 2028, se incluye la construcción de la Subestación Horqueta 500 kV con una capacidad de 

transformación de 500/220 kV - 2 x 600 MVA, junto con la LT 500 kV Emboscada – Horqueta (250 km). Este 

refuerzo busca dar una solución de largo plazo a los problemas de capacidad de transmisión al Sistema Norte 
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y Oeste, lo cual se manifiesta a través dificultades en la regulación de tensión y ajustados márgenes de 

estabilidad de tensión cuando se tiene un sistema enteramente en 220 kV. Por otra parte, vista la previsión de 

medio y largo plazo de nuevas fuentes de generación solar fotovoltaica, y considerando que el Chaco 

Paraguayo es la zona de mayor potencial solar, resulta conveniente contar con una infraestructura eléctrica 

suficiente para el aprovechamiento de dichas fuentes de energía en el SIN. 

Por otra parte, en cuanto a la expansión del sistema hacia zonas poco abastecidas, se puede destacar la 

construcción de importantes líneas de 220 kV en el Chaco Paraguayo, previéndose la alimentación a las futuras 

subestaciones de Toro Pampa, Agua Dulce, Cruce Douglas, Tte. Esteban Martínez y Cruce Don Silvio, todas 

para el año 2030. 

 

Figura 6.  Configuración del Tronco de Transmisión planificado, Año 2030. 

 

En la Tabla 6 siguiente, se indican los valores de carga en líneas de transmisión de la red de 500 kV, así como 

en los autotransformadores 500/220 kV de las distintas subestaciones del SIN. En general, puede apreciarse 

que las líneas de 500 kV alcanzan el final del periodo de análisis con márgenes importantes con respecto a sus 

capacidades nominales, lo cual es consistente y necesario a fin de poder satisfacer con el Criterio N – 1 en la 

red de 500 kV para final del periodo. 

NAT 220 kV 

CAL 220 kV 

PBU 220 kV 

PFO 220 kV 

VHA 500 kV 

600 MVA 

4 x 

VHA 220 kV 

PBO 220 kV 

PCA 220 kV 

PSA 220 kV 

CAP  
220 kV 

LAM 220 kV 

SAN220 kV 
 

SISTEMA   NORTE  

Y 

OESTE 

PPE 220 kV 
VAP 220 kV 

SPA 220 kV 

AYO 220 kV 

AYO 500 kV 

3 x 375 MVA 

YAC 500 kV 

CDO 220 kV 

K30 220 kV 

CBO 220 kV 

CAM 220 kV 

TRI 220 kV 

220 kV 

IRY 

375 MVA 

6x 

220 kV 

MD 

MD 500 kV 

ACY 220 kV 

A CAT - SGA 220 kV 

220 kV 

PIH 

PIR220 kV 

 

CMY 

ABA 220 kV 

VAQ220 kV 
 

220 kV 

SJB 220 kV 

CZU 220 kV 

CYO 

220 kV 
ALT220 kV 

SIC220 kV 
LIM220 kV 

LUQ220 kV 

SLO220 kV 

LAV 

220 kV 

GUA 

220 kV 

SIG 220 kV 

VIN 220 kV 

JLM 220 kV 

BMO 220 kV 

VAU 220 kV 

 

BRO 

220 kV 

COV 

220 kV 

 

  

 

 

      

    

  

ZIS 220 kV 

ELA 
220 kV AUT 

220 kV 

VEL 
220 kV 

SJP  
220 kV 

 CIN 220 kV 
MAU 220 kV 

SRI 220 kV 

K8 220 kV 

CN9 220 kV 

COV II 220 kV 

YZU 500 kV 

YZU 220 kV 
2 x 600 MVA 

VAL 500 kV 

VAL 220 kV 
4 x 

600 MVA 

  

PIL II 220 kV 

ALB 220 kV 

PAR II 220 kV 

APR 220 kV 
TUP 220 kV 

FAS 220 kV 

EMB 500 kV 
EMB 220 kV 

2 x 600 MVA 
  

HOR 500 kV 
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Tabla 6 - Carga prevista en la red de 500 kV del SIN en condiciones normales – Periodo 2026 – 2030. 

 

 

Tabla 7 - Carga prevista en la red de 220 kV del SIN en condiciones normales – Periodo 2026 – 2030. 

 

LT

Capacidad

(por 

cto./transf) 2026 2027 2028 2029 2030

M. Derecha - V. Hayes 2215 674 727 823 797 866

M. Derecha - Emboscada 2215 - 761 874 843 919

M. Derecha - Yguazú 2215 556 631 684 889 978

Ayolas - Valenzuela - V. Hayes 2215 993 524 480 467 437

Yguazú - Valenzuela 2215 550 658 757 612 681

Valenzuela - Emboscada 2215 - 473 557 726 758

Red Emboscada - V. Hayes 2215 - 277 208 240 252

de Emboscada - Horqueta 2215 - - 385 412 450

500 kV Transf. MD 500/220 kV 375 180 197 200 207 225

Transf. AYO 500/220 kV 375 229 141 172 185 201

Transf. VHA 500/220 kV 600 475 338 321 335 360

Transf. YZU 500/220 kV 600 271 291 297 269 291

Transf. VAL 500/220 kV 600 516 311 294 353 375

Transf. EMB 500/220 kV 600 - 309 324 345 368

Transf. HOR 500/220 kV 600 - - 164 183 201

Carga (MVA)

LT

Capacidad

(por 

cto./transf) 2026 2027 2028 2029 2030

M. Derecha - Acaray 667 262 296 336 362 380

M. Derecha - P. Industrial 550 266 278 246 256 287

Acaray - KM 8 / KM 30 550 97 118 133 130 148

Acaray - P. Franco 550 194 203 219 240 254

P. Franco - Paranambú 180 121 137 146 144 155

Este P. Franco - Alto Paraná 350 145 148 161 157 165

Yguazú - KM 30 550 142 164 163 143 152

Yguazú - C. Nueve / C. Oviedo 229 122 115 122 113 124

KM 30 - J.L. Mallorquín 229 146 137 150 143 157

KM 30 - S. Rita 350 42 130 135 136 145

S. Rita - Paranambú 350 - 34 35 37 42

Itakyry - Catueté 230 79 88 96 107 125

C. Oviedo - Carayaó 350 178 217 130 159 165

Carayaó - S. Estanislao 350 251 273 176 185 204

Central C. Oviedo - Paso Pé 240 148 54 51 75 84

S. Rita - Tuparenda - C. Indep. 350 - 119 121 123 137

Valenzuela - C. Oviedo 305 45 50 84 55 63

Ayolas - S. Patricio 512 94 68 97 104 113

Sur Ayolas - C. Bogado 295 102 101 116 127 134

C. Bogado - Cambyretá 350 81 94 102 125 112

S. Rosa - Horqueta 200 103 115 44 46 49

Itakyry - Jepopyhy - C.Bado 300 162 172 132 137 148

V. Hayes - V. Real 350 189 214 69 76 85

V. Real - P. Colorado 350 96 111 104 117 130

Vallemí - L. Plata 240 31 34 45 48 61

Valenzuela - E. Ayala 305 253 233 247 263 277

Valenzuela - Pirayú 305 214 171 178 194 210

Valenzuela - Guarambaré 550 212 169 176 194 210

Valenzuela - Paraguarí 550 - 192 185 205 222

Emboscada - Limpio 650 - 256 263 272 287

Limpio - Luque 525 124 196 194 202 191

Limpio - Z. Isla 350 - 100 106 110 125

Metro- V. Hayes - P. Botánico 400 236 195 209 223 218

politano P. Botánico - V. Aurelia 350 290 147 134 139 145

P. Botánico - B. Molino 350 105 109 109 101 125

B. Molino - V. Aurelia 350 - 167 129 159 129

V. Aurelia - S. Lorenzo 350 193 129 118 127 122

Guarambaré - La Victoria 562 190 236 247 292 269

Guarambaré - S. Antonio 550 160 208 226 249 317

Guarambaré - Lambaré 550 178 209 232 238 282

V. Hayes - P. Sajonia 450 195 155 168 150 203

P. Sajonia - Lambaré 250 199 133 155 134 142

Carga (MVA)

Norte

Oeste
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En la Tabla 7 se observan los valores de carga en líneas de transmisión de la red de 220kV del SIN. En general, 

puede apreciarse que las líneas de 220kVtienen importantes márgenes de carga con respecto a sus respectivas 

capacidades nominales, con excepción de la LT 220 kV Valenzuela – Eusebio Ayala. Dicha situación se debe 

a la importante cantidad de carga concentrada sobre dicho tramo de línea, el cual abastece a las Subestaciones 

de Eusebio Ayala, Capiatá y Autódromo, las cuales en su conjunto alcanzan una demanda aproximada de 322 

MW en el 2030. Por ello, debido a los importantes refuerzos introducidos entre la SE Valenzuela y la SE 

Guarambaré, con lo cual se asegura la adecuada inyección de potencia desde Valenzuela al Sistema 

Metropolitano, la situación planteada podrá ser resuelta mediante la operación en una configuración radial con 

recurso, con la apertura de la línea por ejemplo en su tramo Capiatá – Autódromo.  

 

7.1.2 Evaluación de reactivos del sistema 

Los dispositivos de compensación reactiva proveen una capacidad de inyección dinámica y controlable, la cual 

permite regular la tensión en distintos puntos del Sistema, así como aumentar la capacidad de transmisión del 

mismo.  

Los siguientes equipos son considerados en el Sistema (existentes y futuros): 

• Subestación Horqueta: compensador estático de reactivo con una capacidad de –80/+150 MVAr 

(existente). 

• Subestación Guarambaré: sistema estático de compensación reactiva con una capacidad de –120/+300 

MVAr (existente). Dicho equipo está compuesto por una rama dinámica de –120 / +140 MVAr y dos 

bancos de capacitores maniobrables de 80 MVAr.  Adicionalmente, se cuenta con dos bancos de 

capacitores maniobrables de 80 MVAr cada uno, con lo cual se dispone de una capacidad total de 

compensación capacitiva de 460 MVAr en dicha subestación. 

• Subestación Limpio: compensador estático de reactivo con una capacidad de –150 / +250 MVAr 

(existente). Atendiendo a que en el periodo este compensador estaría alcanzando más de 20 años de 

servicio, en el Plan de Obras se prevé la ejecución de obras de retrofit del mismo, las cuales permitirán 

extender la vida útil y disponibilidad del citado equipo de compensación. 

• Subestación San Lorenzo: instalación de un compensador estático de reactivo en 220 kV de –100 / 

+100 MVAr, con tecnología STATCOM, y dos ramas maniobrables de 80 MVAr cada una, 

disponiéndose de una capacidad total de – 100 / + 260 MVAr en 220 kV. Adicionalmente, se dispondrá 

de 2 bancos de capacitores maniobrables en 66 kV de 50 MVAr cada uno. La obra de instalación del 

nuevo compensador estático estaría culminada para el año 2022 y la misma es ejecutada ante el fin de 

vida útil y obsolescencia del anterior compensador estático de reactivos instalado en la barra de 66 kV 

de dicha subestación. Subestación Loma Plata: compensador estático de reactivo con una capacidad 

de –80 / +150MVArprevisto para el año 2025. Dicho compensador resulta necesario a fin de dar 

suficiente soporte de reactivo y control de tensión a la zona del Chaco Central, la cual, debido a las 

importantes longitudes de transmisión presentan dificultades en el control de tensión, principalmente 

en caso que el sistema sea abastecido exclusivamente en 220 kV. 

• Subestación Cerro Corá: se prevé la instalación de un Banco de Capacitores Maniobrable de 40 MVAr 

en 220 kV para el año 2028. Dicho banco está destinado a dar soporte reactivo al Sistema Norte ante 

la contingencia de la LT 500 kV Emboscada – Horqueta.  

Por su parte, con relación a los requisitos de compensación reactiva inductiva, en el listado de Plan de Obras 

se incluyen las necesidades de instalación de reactores, destacándose la obra de instalación de 2 reactores de 

80 MVAr en 500 kV en la Subestación Villa Hayes para el año 2023, así como otros varios reactores en 

220 kV, todos estos asociados principalmente a la construcción de líneas de transmisión de 220 kV de largas 

distancias en el Sistema Oeste. 

En las Tablas 8 y 9, se muestran las inyecciones de potencia reactiva de los Compensadores Estáticos de 

Reactivo del Sistema, así como la capacidad nominal de los bancos de capacitores maniobrables conectados 

en los correspondientes casos de flujo de potencia, punta del sistema, para los periodos 2021 – 2025 y 2026 – 

2030 respectivamente. Asimismo, se indica el factor de utilización, definido como la relación entre la potencia 

reactiva inyectada y la potencia máxima capacitiva, de las ramas dinámicas. 
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En todo el periodo 2021 – 2030, puede apreciarse que los recursos de compensación se encontrarían operando 

con márgenes adecuados y suficientes para reaccionar ante eventuales contingencias en la red de 500 kV. Esto 

es el resultado del conjunto de obras incorporadas dentro del Plan, las cuales permitirían que todos estos 

equipos operen con márgenes de compensación reactiva apreciables, con lo cual se asegura una adecuada 

regulación de tensión, y el soporte de reactivos ante contingencias o perturbaciones en el sistema.  

Tabla 8 -Potencia reactiva de los Compensadores Estáticos de Reactivo y Factor de Utilización 

Condiciones Normales – Caso Punta – Periodo 2021– 2025 

  
 

 
 

Tabla 9 - Potencia reactiva de los Compensadores Estáticos de Reactivo y Factor de Utilización 

Condiciones Normales – Caso Punta – Periodo 2026 – 2030 

 

 

 

Por otra parte, cabe resaltar que, adicionalmente a las importantes obras de compensación en forma 

concentrada en alta tensión indicadas precedentemente, el Plan de Obras prevé la instalación de bancos de 

capacitores en 23 kV en las distintas subestaciones del Sistema, de forma a acompañar el crecimiento de la 

demanda, manteniéndose factores de potencia aceptables en los transformadores de potencia que alimentan al 

sistema de distribución, optimizándose de esta forma la utilización de la capacidad de dichos transformadores. 

El detalle de la compensación reactiva instalada por barras de 23 kV se presenta en el Anexo 4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CER / Bancos Nominal 2021 2022 2023 2024 2025

San Lorenzo -100 / +100 - 45 16 28 14

Rama Limpio -150 / +250 112 89 39 46 84

Dinámica Guarambaré -120 / +140 4 73 33 19 40

Horqueta -  80 / +150 86 110 117 4 13

Loma Plata -  80 / +150 - - - - 9

Banco de San Lorenzo 66 kV +2 x 50 50 0 0 0 0

Capacitores San Lorenzo 220 kV +2 x 80 0 0 0 0 0

Maniobrables Guarambaré +4 x 80 80 80 80 80 80

Reactivo (MVAr)

Factor de Utilización 

CERs Nominal 2021 2022 2023 2024 2025

San Lorenzo 100 - 45% 16% 28% 14%

Rama Limpio 250 45% 36% 16% 18% 34%

Dinámica Guarambaré 140 3% 52% 24% 14% 29%

Horqueta 150 57% 73% 78% 3% 9%

Loma Plata 150 - - - - 6%

CER / Bancos Nominal 2026 2027 2028 2029 2030

San Lorenzo -100 / +100 60 77 95 95 87

Rama Limpio -150 / +250 32 58 40 47 9

Dinámica Guarambaré -120 / +140 7 98 105 134 59

Horqueta -  80 / +150 17 29 73 76 39

Loma Plata -  80 / +150 22 1 20 5 20

Banco San Lorenzo 66 kV +2 x 50 0 0 0 0 0

de San Lorenzo 220 kV +2 x 80 0 0 0 0 0

Capacitores Guarambaré +4 x 80 80 80 80 80 80

Maniobrables Cerro Corá +1 x 40 - - - 0 0

Reactivo (MVAr)

Factor de Utilización 

CERs Nominal 2026 2027 2028 2029 2030

San Lorenzo 100 60% 77% 95% 95% 87%

Rama Limpio 250 13% 23% 16% 19% 3%

Dinámica Guarambaré 140 5% 70% 75% 95% 42%

Horqueta 150 11% 20% 48% 51% 26%

Loma Plata 150 15% 1% 13% 3% 13%
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7.1.3 Evaluación del margen de carga del sistema 

Otro aspecto considerado en el análisis realizado en estos estudios se refiere a la cargabilidad del sistema de 

transmisión en el periodo. Para ello, se trazan las curvas PV de forma a evaluar el margen de estabilidad del 

sistema, medido a partir del margen de carga activa. Conforme al criterio adoptado, se busca que el sistema 

cuente con un margen de carga mínimo del 5%, con lo cual se busca que el sistema se encuentre en puntos 

operativos suficientemente seguros con respecto al punto de crítico de colapso de tensión. 

 

Las siguientes tablas, muestran los correspondientes márgenes de carga activa para los casos de punta, con 

configuración normal del Sistema, obtenidos para un aumento de carga uniforme en todo el sistema. 

 
Tabla 10–Margen de Carga Activa (Curva PV) – Periodo 2021 –2025 

 
 

Tabla 11–Margen de Carga Activa (Curva PV) – Periodo 2026 – 2030 

 
 

La Figura 7 muestra las curvas PV del sistema para el año 2021, considerando la carga punta del Sistema en 

condiciones normales. Puede apreciarse un aceptable margen de carga, lo cual indica la seguridad operativa 

con respecto a la posible inestabilidad de tensión del sistema. No obstante, puede observarse que las áreas más 

susceptibles a problemas de estabilidad de tensión son el Chaco Central, Pilar, Naranjal, y Curuguaty. En el 

caso del Chaco Central, la situación es originada por la larga distancia de transmisión, y siendo la zona más 

crítica desde el punto de vista de estabilidad de tensión, hasta la entrada del compensador estático en Loma 

Plata 220 kV, se deberá prever la instalación de bancos de capacitores maniobrables en 23 kV para paliar la 

situación de control de tensión.  

 

Figura 7. Curvas PV – Punta 2021–Normal 
 

Carga Base Límite de Carga Margen de Carga

[MW]* del SIN [MW]* [%]

2021 3772 4161 10,3

2022 3976 4343 9,2

2023 4194 4553 8,6

2024 4491 4804 7,0

2025 4805 5285 10,0

* Corresponde a sumatoria de cargas de 23 y 66 kV

Años

Carga Base Límite de Carga Margen de Carga

[MW]* del SIN [MW]* [%]

2026 5174 6189 19,6

2027 5566 6817 22,5

2028 5980 7394 23,6

2029 6418 7881 22,8

2030 6882 8142 18,3

* Corresponde a sumatoria de cargas de 23 y 66 kV

Años
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Por su parte, en los casos de Pilar, Naranjal y Curuguaty, su desempeño es originado por los importantes 

niveles de carga atendidos en 66 kV, nivel que empieza a mostrarse inadecuado. Esta situación es solucionada 

con la incorporación de las Subestaciones Pilar II, Santa Rita (que descarga significativamente a la Subestación 

Naranjal) y con la interconexión de Curuguaty 66 kV con la Subestación Jepopyhyi. 

La Figura 8 muestra las curvas QV del año 2021 de las barras de conexión de los compensadores de 

Guarambaré y Horqueta 220 kV. Puede apreciarse, que la barra de Guarambaré cuenta con suficiente margen 

reactivo, lo que denota la adecuada disponibilidad de dispositivos de compensación reactiva y de capacidad de 

transmisión hacia el Sistema Metropolitano. Por su parte, la curva QV de Horqueta 220 kV, muestra que la 

transmisión a los Sistemas Norte y Oeste requiere de soporte reactivo para atender la demanda. Esto refuerza 

la necesidad de una compensación adicional en Loma Plata, de forma distribuir los recursos de compensación 

y permitir un incremento en la capacidad máxima de transferencia de potencia a la zona, la cual, debido a la 

significativa distancia de transmisión, se ve limitada por problemas de estabilidad de tensión.  

 
Figura 8. Curvas QV – Punta 2021 – Normal 

 

La Figura 9 muestra las curvas PV para el caso de punta 2026, configuración normal, de la barra de Pilar 66 kV 

y San Lorenzo 220 kV, así como las curvas QV de las barras de inyección de los compensadores estáticos de 

reactivo.  

 
a) Curva PV de Pilar 66 kV y San Lorenzo 220 kV 

 
b) Curva QV en barras de CERs 

 

Figura 9.   Curvas PV y QV – Punta 2026 – Normal 

En las mismas, puede apreciarse el considerable margen de estabilidad de tensión con que operaría el sistema. 

Asimismo, del análisis de las curvas QV puede observarse que el punto crítico del sistema, se daría recién 

cuando todos los compensadores del Sistema Metropolitano alcanzan sus límites de reactivo, destacándose que 

en dicho punto el compensador de reactivos de Loma Plata se encontraría aun operando dentro de su límite. 

Esto es un indicador que para el caso del año 2026 el límite de transmisión por estabilidad de tensión estaría 

asociado a la transmisión al Sistema Metropolitano. Por otra parte, de la curva PV, puede apreciarse que la 

zona de Pilar 66 kV podría presentar problemas de bajos niveles de tensión, no obstante, atendiendo al 

apreciable margen de carga que muestra el caso, para solucionar dicha situación, sería conveniente analizar 

una mayor participación de la Subestación Pilar II en la cobertura de la demanda de la zona, o definir políticas 
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de operación en la Subestación Villalbín que prioricen el control de tensión de la barra de 66 kV de dicha 

subestación, ya que la misma se constituye en tensión de salida de la línea Villalbín – Pilar 66 kV, de forma a 

reducir la posibilidad de aparición de condiciones de baja tensión en Pilar. 

En la Figura 10 siguiente, se presentan las curvas correspondientes al año 2030. En las mismas se puede 

apreciar que la capacidad de carga del sistema de transmisión ha ido acompañando el crecimiento de la 

demanda como consecuencia de las obras que han sido incorporadas dentro del sistema como parte del Plan 

Maestro. Desde el punto de vista de estabilidad de tensión, se observa un comportamiento similar al del año 

2026, en donde el punto crítico del sistema se alcanzaría una vez que los compensadores de reactivo del 

Sistema Metropolitano alcancen sus correspondientes límites, lo cual, nuevamente, sería un indicador que el 

límite de transmisión por estabilidad de tensión estaría asociado a la transmisión al Sistema Metropolitano de 

reactivo. De igual forma, vuelve a observarse que el compensador de reactivos de Loma Plata se encontraría 

operando dentro de su límite, lo cual es un indicador que los refuerzos al Sistema Norte, en particular, el 

refuerzo en 500 kV a la zona de Horqueta, así como la LT 220 kV Villa Real – Pozo Colorado – Loma Plata, 

permiten ganar apreciables márgenes de carga en el sistema de transmisión.  Por su parte, la barra de Pilar 

66 kV sigue presentando niveles más bajos que las demás del sistema, pero dentro de rangos aceptables. Si 

bien no es requerido para el periodo analizado, y dependiendo de la evolución del sistema, desde el punto de 

vista de estabilidad de tensión podría plantearse como solución la interconexión en 66 kV entre las  

Subestaciones Pilar y Pilar II. 
 

 
a) Curva PV de Pilar 66 kV y San Lorenzo 220 kV 

 
b) Curva QV en barras de CERs 

 
Figura 10. Curvas PV y QV – Punta 2030 – Normal 

 

7.2 Análisis del SIN con red incompleta 

Otro análisis usualmente desarrollado en estudios de planificación de sistemas eléctricos es la evaluación del 

desempeño ante la pérdida o indisponibilidad de uno de sus elementos, ya sea, línea de transmisión, 

transformador, generador o dispositivo especial, como compensadores estáticos de reactivo. 

Dada la naturaleza de los sistemas eléctricos, y su exposición a agentes externos, como por ejemplo, 

condiciones atmosféricas desfavorables, es previsible la ocurrencia de eventos que producen la desconexión o 

indisponibilidad temporal de distintos equipamientos de la red. Por ello, en esta sección se evalúan las 

condiciones de operación del sistema de transmisión ante la ocurrencia de distintas contingencias del tipo 

Criterio N – 1. 

Como fuera mencionado en los Criterios Técnicos adoptados, atendiendo a que el presente estudio es 

desarrollado con objetivos de planificación de largo plazo, en esta sección se busca determinar la capacidad 

de suministro de largo plazo, consecuentemente, se evalúa la capacidad del sistema de atender a la demanda 

analizada ante la indisponibilidad por tiempo prolongado de elementos de la red. En este marco, el análisis de 

contingencia desarrollado contempla la posibilidad de reconfiguración del sistema, admitiéndose la posibilidad 

de transferencia de carga de los puntos del sistema afectados por la contingencia hacia otras zonas aledañas 

con el objetivo de minimizar el impacto en la red.  

Considerando que las contingencias que involucran a la red de 500 kV son las que mayor impacto producen 

en el sistema, afectando potencialmente a mayor número de usuarios, en esta sección se muestran en detalle 
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los niveles de carga en el sistema ante indisponibilidad de las principales líneas de transmisión en 500 kV 

previstas en el Plan de Obras. 

En el corto plazo, la indisponibilidad más severa constituye la pérdida de la LT 500 kV Margen Derecha – 

Villa Hayes. Asimismo, se evalúa la indisponibilidad de la LT 500 kV Ayolas – Villa Hayes. En ambos casos, 

dicha indisponibilidad representaría la pérdida del vínculo en 500 kV entre las centrales de Itaipú y Yacyretá, 

condición ante la cual se hace necesario abrir la interconexión entre dichas centrales debido a restricciones de 

estabilidad dinámica del sistema. Ante esta situación, se vuelve evaluar la capacidad de transmisión del sistema 

en una configuración operativa de dos subsistemas separados: 

• El Subsistema 1 (SS1), alimentado por las CHs de Itaipú y Acaray, operando en paralelo con el 

sistema Brasileño, y 

• El Subsistema 2 (SS2), alimentado por la CH de Yacyretá, operando en paralelo con el Sistema 

Argentino de Interconexión (SADI).  

Para cada año se busca aquella configuración que permita atender la mayor demanda posible en caso de 

requerirse la separación del sistema, no obstante, se puede mencionar que en general el SS1 atiende a los 

Sistemas Este, Central, Norte, Oeste y parte del Metropolitano, en tanto que el SS2 atiende al Sistema Sur y 

parte del Metropolitano. 

En el estudio no se evalúan ni consideran acciones de control de corto plazo requeridas por el sistema para 

evitar potenciales sobrecargas surgidas en forma inmediata y posteriores a la ocurrencia de la contingencia o 

indisponibilidad, como ser la actuación del ECCANDE. Dicho tipo de análisis son efectuados en el marco de 

estudios de operación del sistema. 

No obstante, se aclara que, conforme a las premisas consideradas, y atendiendo al importante nivel de demanda 

que alcanza el SIN en el periodo, se ha adoptado la premisa que el sistema esté en condiciones de soportar el 

Criterio N – 1 en el tronco de transmisión en 500 kV para la segunda mitad del periodo analizado, con lo cual 

se busca mejorar los índices de confiabilidad del sistema, evitándose la necesidad de acciones de control 

sistémicas que impliquen cortes de carga.  

 
7.2.1 Principales contingencias en la red de 500 kV 
 
7.2.1.1 Indisponibilidad de la LT 500 kV Margen Derecha – Villa Hayes 

Hasta el año 2023, la indisponibilidad de la LT 500 kV Margen Derecha – Villa Hayes implicaría abrir la 

interconexión en 500 kV entre la CH Itaipú y la CH Yacyretá, lo cual impone la necesidad de volver a operar 

el SIN en dos subsistemas eléctricos ante tal condición. Ante esta condición, se hace necesario aumentar el 

suministro desde la CH Yacyretá, previéndose en los casos analizados alcanzar una inyección próxima a 1550 

MW, valor considerado como referencia dado que correspondería al 50% de la capacidad de dicha Central. A 

partir del año 2024, considerando que dicho valor ya era alcanzado en el caso base, no se han considerado 

modificaciones en el intercambio EBY → ANDE. En configuración separada, de forma a que el SS2 alcance 

una demanda próxima a los 1550 MW, se requiere una importante reconfiguración operativa, principalmente 

dentro del Sistema Metropolitano, donde subestaciones tales como Villa Hayes, Puerto Botánico, Villa 

Aurelia, Lambaré, Pto. Sajonia, y otras, pasarían a ser abastecidas desde Yacyretá. 

Ante la indisponibilidad de la LT 500 kV Margen Derecha – Villa Hayes, hasta el año 2025se tendría la 

necesidad de efectuar algunos cortes de carga en punta con el fin de evitar sobrecargas en algunas líneas del 

sistema. Valores de cortes de carga estimativos se muestran en la Tabla 12 a continuación. 

 

 

 

 

 

 



ANDE 

Dirección de Planificación y Estudios (DP) 
División de Estudios Energéticos (DP/EE) 
Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT) 
 

 

Plan Maestro de Transmisión (2021 – 2030)  Pág. 32 

Tabla 12 – Cortes de carga requeridos y Márgenes de Estabilidad de Tensión.  

Indisponibilidad de la LT 500 kV Margen Derecha – Villa Hayes – Punta del Sistema  

 

Puede observarse que a partir del año 2026 se estaría soportando la indisponibilidad de la LT 500 kV Margen 

Derecha – Villa Hayes, sin requerimientos de cortes de carga en el sistema. Se resalta además, que en los casos 

hasta el 2025, la expectativa de corte de carga dentro del SIN se encontraría limitado al 10% de la demanda 

total del SIN, valor considerado razonable. Asimismo, en dicha Tabla se muestra el cálculo del margen de 

carga de potencia activa del sistema, observándose que en todos los casos se tendría un margen de carga 

superior al 5% tomado como valor referencia, lo cual muestra que el sistema estaría operando en condiciones 

suficientemente seguras desde el punto la estabilidad de tensión como resultado de las acciones correctivas 

tomadas en el corto plazo, así como por la incorporación de las obras propuestas en el Plan de Obras, las cuales 

se constituyen en soluciones adecuadas de largo plazo.  

En la Tabla13se muestran los valores de carga de las principales líneas de 220 kV que superarían un nivel de 

carga del 90% con respecto a su capacidad nominal, de forma a visualizar los principales puntos de congestión 

que se tendrían en el sistema ante la condición operativa analizada.  

 

Tabla 13–Estado de carga en líneas de la red de 220 kV con mayor factor de utilización.  

Indisponibilidad de la LT 500 kV Margen Derecha – Villa Hayes – Punta del Sistema 

 

Del análisis de los valores mostrados, se observa que en los años 2021 y 2022 la principal restricción estaría 

asociada a la capacidad de inyección de potencia desde la CH Itaipú. De esta forma, sin los cortes de carga se 

tendrían sobrecargas en los transformadores 500/220 kV de Margen Derecha, así como en las LTs 220 kV 

Margen Derecha – Acaray. Asimismo, se observan niveles importantes de carga en la línea Kilómetro 30 – 

Juan L. Mallorquín. Posteriormente, para el año 2023, con la puesta en servicio de la Subestación Yguazú 500 

kV, se levantan las restricciones asociadas a la Subestación Margen Derecha.  

Por otra parte, con la puesta en servicio de la Subestación Valenzuela, también en el 2023, se empieza a 

observar un importante aumento en el factor de utilización de las líneas en 220 kV Valenzuela – Pirayú– 

Guarambaré y Valenzuela – Eusebio Ayala – Capiatá – San Lorenzo.  

Con relación a la línea Valenzuela – Pirayú – Guarambaré, la sobrecarga es originada por la importante 

inyección que va desde la SE Valenzuela hacia SE Guarambaré, y la superposición de ésta con el flujo 

requerido para atender a la demanda de la SE Pirayú. En virtud a esto, la situación es solucionada mediante la 

incorporación de las líneas de transmisión en 220 kV Valenzuela – Guarambaré y Valenzuela – Paraguarí II –

Guarambaré, las cuales aseguran una adecuada capacidad de evacuación de potencia desde Valenzuela al resto 

del Sistema Metropolitano. 

Por su parte, un análisis de la congestión en la LT 220 kV Valenzuela – Eusebio Ayala – Capiatá – San Lorenzo, 

muestra que la misma es originada por el importante nivel de carga que tienen las subestaciones directamente 

alimentadas por la línea, es decir, las subestaciones existentes Eusebio Ayala y Capiatá y la futura SE 

Carga Base del Año Carga atendida Carga No Atendida Límite de Carga Margen de Carga

[MW]*

( A ) 

[MW]*

( B )

[MW]*

( C ) = ( A - B )

del SIN [MW]* 

( D )

[%]

( E ) = (D-B)/B

2021 3.772 3.536 236 3.743 5,9

2022 3.976 3.574 402 3.778 5,7

2023 4.194 3.883 311 4.193 8,0

2024 4.491 4.316 176 4.592 6,4

2025 4.805 4.714 90 4.980 5,6

2026 5.174 5.174 0 5.812 12,3

2027 5.566 5.566 0 6.542 17,5

2028 5.980 5.980 0 6.891 15,2

2029 6.418 6.418 0 7.333 14,3

2030 6.882 6.882 0 7.496 8,9

* Corresponde a sumatoria de cargas en barras

Años

Carga (MVA) Factor de Utilización (%)

LT

Capacidad

(por 

cto./transf) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

M. Derecha - Acaray 667 648 672 333 290 389 314 348 401 412 440 97% 101% 50% 43% 58% 47% 52% 60% 62% 66%

P. Franco - Paranambú 180 53 45 98 105 112 125 152 163 157 171 30% 25% 54% 58% 62% 69% 84% 90% 87% 95%

Yguazú - C. Nueve / C. Oviedo 229 234 91 183 150 142 155 137 151 102% 40% 80% 66% 62% 68% 60% 66%

KM 30 - J.L. Mallorquín 229 211 216 254 122 215 179 168 188 171 189 92% 94% 111% 53% 94% 78% 73% 82% 75% 83%

Valenzuela - C. Oviedo 305 281 6 213 103 115 160 105 121 92% 2% 70% 34% 38% 52% 34% 40%

Valenzuela - E. Ayala 305 238 236 306 295 313 290 264 285 301 321 78% 78% 100% 97% 103% 95% 86% 93% 99% 105%

Valenzuela - Pirayú 305 201 201 274 296 293 246 194 204 222 240 66% 66% 90% 97% 96% 81% 64% 67% 73% 79%

V. Hayes - P. Botánico 400 370 127 211 159 166 223 179 194 204 203 92% 32% 53% 40% 41% 56% 45% 48% 51% 51%
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Autódromo, en donde la suma de las respectivas cargas de éstas ya excede la capacidad nominal de la línea. 

Por ello, atendiendo a las dificultades socio-ambientales de intervenir sobre el trazado de dicha línea, una 

posible solución sería la operación en una configuración radial con recurso en dicha línea, con la apertura de 

la línea por ejemplo en su tramo Capiatá – Autódromo. 

Con respecto a la situación de la línea Kilómetro 30 – Juan L. Mallorquín, los altos niveles de carga que se 

observan se deben a la superposición de un considerable flujo de potencia que atiende a las Subestaciones 

Mallorquín y Caaguazú (ambas sobre la misma línea) y la inyección de potencia transportada hacia el Sistema 

Metropolitano por la red de 220 kV ante la indisponibilidad de la LT 500 kV Margen Derecha – Villa Hayes. 

Esta situación es subsanada a medida que se introducen los refuerzos en 500 kV, en particular la LT Yguazú 

– Valenzuela y la LT Margen Derecha – Villa Hayes (2° circuito). 

En la Tabla 14, a continuación, se muestran los niveles de carga esperados en líneas y transformadores de la 

red de 500 kV. En la misma, hasta el año 2026, la condición analizada implica la indisponibilidad de la LT 

500 kV Margen Derecha – Villa Hayes (1° circuito), el cual, a partir del año 2027, con el seccionamiento y 

puesta en servicio de la SE Emboscada, pasa a constituirse en la LT 500 kV Margen Derecha – Emboscada. 

Tabla 14 – Estado de carga en líneas y transformadores de la red de 500 kV.  

Indisponibilidad de la LT 500 kV Margen Derecha – Villa Hayes – Punta del Sistema  

 

En general, puede observarse que las líneas de 500 kV operarían todas dentro de sus capacidades nominales. 

Similar situación se daría con los transformadores 500/220 kV, salvo en los años 2021 y 2022, donde las 

capacidades en Margen Derecha y Ayolas alcanzarían sus límites si no se efectuaran cortes de carga. 

Finalmente, en la Tabla 15 se muestra el monitoreo de los dispositivos de compensación reactiva del SIN. Se 

aprecia para el año 2024 los compensadores de San Lorenzo y Guarambaré podrían alcanzar niveles elevados 

de utilización, lo cual no resulta preocupante, atendiendo a que se observa también que el CER de Limpio 

tendría todavía capacidad remanente que podría ser utilizada. Del análisis, se desprende que con las obras 

propuestas, el sistema contaría con recursos de compensación reactiva suficiente para atender la 

indisponibilidad analizada. 

Tabla 15 –Monitoreo de Dispositivos de Compensación Reactiva del SIN.  

Indisponibilidad de la LT 500 kV Margen Derecha – Villa Hayes – Punta del Sistema  

 

 

 

 

Carga (MVA) Factor de Utilización (%)

LT

Capacidad

(por 

cto./transf) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

M. Derecha - V. Hayes 2215 F/S F/S F/S F/S F/S 962 1.006 1.150 1.064 1.164 43% 45% 52% 48% 53%

M. Derecha - Emboscada 2215 F/S F/S F/S F/S

M. Derecha - Yguazú 2215 488 900 967 710 791 891 1.125 1.242 22% 41% 44% 32% 36% 40% 51% 56%

Ayolas - Valenzuela - V. Hayes 2215 808 750 830 716 968 993 520 472 454 426 36% 34% 37% 32% 44% 45% 23% 21% 20% 19%

Yguazú - Valenzuela 2215 1.412 1.207 807 920 1.071 821 915 64% 54% 36% 42% 48% 37% 41%

Valenzuela - Emboscada 2215 771 897 1.109 1.183 35% 40% 50% 53%

Emboscada - V. Hayes 2215 223 165 203 215 10% 7% 9% 10%

Emboscada - Horqueta 2215 371 403 443 17% 18% 20%

Transf. MD 500/220 kV 375 376 394 256 180 262 202 225 243 240 263 100% 105% 68% 48% 70% 54% 60% 65% 64% 70%

Transf. AYO 500/220 kV 375 326 355 323 337 209 230 141 173 187 203 87% 95% 86% 90% 56% 61% 38% 46% 50% 54%

Transf. VHA 500/220 kV 600 366 361 265 299 316 442 310 296 312 336 61% 60% 44% 50% 53% 74% 52% 49% 52% 56%

Transf. YZU 500/220 kV 600 486 198 366 306 327 353 299 325 81% 33% 61% 51% 55% 59% 50% 54%

Transf. VAL 500/220 kV 600 460 461 526 307 287 368 390 77% 77% 88% 51% 48% 61% 65%

Transf. EMB 500/220 kV 600 278 284 306 325 46% 47% 51% 54%

Transf. HOR 500/220 kV 600 142 165 181 24% 27% 30%

Reactivo (MVAr)

CER / Bancos Nominal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

San Lorenzo -100 / +100 53 11 96 50 7 61 59 27 5

Rama Limpio -150 / +250 143 127 151 22 86 99 29 31 41 86

Dinámica Guarambaré -120 / +140 43 26 88 128 18 54 30 18 23 55

Horqueta -  80 / +150 100 128 46 30 30 51 3 26 22 1

Loma Plata -  80 / +150 4 15 20 12 14 27

Banco San Lorenzo 66 kV +2 x 50 50 0 0 100 100 0 0 0 0 0

de San Lorenzo 220 kV +2 x 80 160 160 80 160 160 80 80 80 0 0

Capacitores Guarambaré +4 x 80 320 80 80 320 320 160 80 80 80 80

Maniobrables Cerro Corá +1 x 40 0 40

Factor de Utilización

CER / Bancos Nominal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

San Lorenzo 100 53% 11% 96% 50% 7% 61% 59% 27% 5%

Rama Limpio 250 57% 51% 60% 9% 35% 40% 11% 12% 16% 34%

Dinámica Guarambaré 140 31% 18% 63% 91% 13% 38% 21% 13% 16% 39%

Horqueta 150 67% 85% 31% 20% 20% 34% 2% 17% 15% 1%

Loma Plata 150 2% 10% 13% 8% 9% 18%
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7.2.1.2 Indisponibilidad de la LT 500 kV Ayolas – Villa Hayes 

En este caso, se analiza el efecto de la indisponibilidad de la LT 500 kV Ayolas– Villa Hayes, la cual, a partir 

de su seccionamiento con la puesta en servicio de la Subestación Valenzuela, pasa a denominarse LT 500 kV 

Ayolas – Valenzuela. 

Dicha condición implicaría en la apertura de la interconexión en 500 kV entre la CH Itaipú y la CH Yacyretá 

hasta el año 2026, lo cual impone la necesidad de volver a operar el SIN en dos subsistemas eléctricos ante tal 

situación. De esta forma, en configuración separada, la CH Yacyretá pasaría a abastecer a una porción del SIN, 

compuesta por el Sistema Sur y parte del Metropolitano, quedando la inyección de potencia de Yacyretá al 

SIN limitada por la capacidad de la transformación 500/220 kV de la SE Ayolas, la cual sería de 2 x 375 MVA 

hasta dicho año. Asimismo, el SS1 debe ser configurado con vista a maximizar la inyección desde Itaipú, 

atendiendo a la limitación analizada desde Yacyretá. Por otro lado, con la puesta en servicio de la LT 500 kV 

Ayolas – Valenzuela (2° circuito), sería factible mantener la configuración interconectada del SIN, atendiendo 

a la redundancia disponible desde el año 2027.  

En este sentido, los resultados obtenidos muestran que, ante la indisponibilidad de la LT 500 kV Ayolas – 

Villa Hayes, o Ayolas –Valenzuela según corresponda, resultaría posible atender la totalidad de la demanda, 

sin necesidad de recurrir a cortes de carga. 

En la Tabla 16 se muestran los valores de carga de las principales líneas de 220 kV que superarían un nivel de 

carga del 90% con respecto a su capacidad nominal, de forma a visualizar los principales puntos de congestión 

que se tendrían en el sistema ante la condición operativa analizada.  
 

Tabla 16 – Estado de carga en líneas de la red de 220 kV con mayor factor de utilización.  

Indisponibilidad de la LT 500 kV Ayolas– Valenzuela/Villa Hayes – Punta del Sistema  
 

 
 

Del análisis de los valores mostrados, se observa que en los años 2021 y 2022 la principal restricción estaría 

asociada a la capacidad de inyección de potencia desde la CH Itaipú. De esta forma, sin los cortes de carga se 

tendrían sobrecargas en los transformadores 500/220 kV de Margen Derecha, así como en las LTs 220 kV 

Margen Derecha – Acaray. Asimismo, se observan niveles importantes de carga en la línea Puerto Sajonia – 

Lambaré. Para el año 2023, con la puesta en servicio de la Subestación Yguazú 500 kV, se levantan las citadas 

restricciones asociadas a la Subestación Margen Derecha.  

Con respecto a la situación de la línea Kilómetro 30 – Juan L. Mallorquín, en el año 2023 se observa un alto 

factor de utilización como consecuencia de la superposición de un considerable flujo de potencia que atiende 

a las Subestaciones Mallorquín y Caaguazú (ambas sobre la misma línea) y la inyección de potencia 

transportada hacia el Sistema Metropolitano por la red de 220 kV. Esta situación es subsanada una vez que 

entra en servicio la LT 500 Yguazú – Valenzuela, y posteriormente, la LT Margen Derecha – Villa Hayes (2° 

circuito). 

Por otra parte, en los años 2025 y 2026 se observa una importante carga en la LT Puerto Botánico – Villa 

Aurelia, la cual es subsanada con la puesta en servicio de la Subestación Emboscada y refuerzos asociados.  

En la Tabla 17, a continuación, se muestran los niveles de carga esperados en líneas y transformadores de la 

red de 500 kV. En general, puede observarse que las líneas de 500 kV operarían todas dentro de sus capacidades 

nominales. Similar situación se daría con los transformadores 500/220 kV, salvo en los años 2021 y 2022, 

donde la capacidad en Margen Derecha se encontraría próxima a sus valores nominales. 

 

 

 

 
 

Carga (MVA) Factor de Utilización (MVA)

LT

Capacidad

(por 

cto./transf) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

M. Derecha - Acaray 667 601 638 281 272 298 245 298 338 361 383 90% 96% 42% 41% 45% 37% 45% 51% 54% 57%

KM 30 - J.L. Mallorquín 229 192 202 227 119 126 131 138 151 144 159 84% 88% 99% 52% 55% 57% 60% 66% 63% 69%

Valenzuela - E. Ayala 305 216 223 273 267 226 219 232 248 263 277 71% 73% 89% 87% 74% 72% 76% 81% 86% 91%

Valenzuela - Pirayú 305 182 193 263 278 202 188 173 177 194 209 60% 63% 86% 91% 66% 62% 57% 58% 64% 69%

P. Botánico - V. Aurelia 350 124 143 135 135 333 387 135 136 117 149 35% 41% 39% 39% 95% 110% 39% 39% 34% 42%

P. Sajonia - Lambaré 250 252 239 211 239 183 233 151 158 148 146 101% 96% 84% 96% 73% 93% 60% 63% 59% 58%
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Tabla 17 – Estado de carga en líneas y transformadores de la red de 500 kV.  

Indisponibilidad de la LT 500 kV Ayolas – Valenzuela/Villa Hayes – Punta del Sistema  

 
 

Finalmente, en la Tabla 18 se muestra el monitoreo de los dispositivos de compensación reactiva del SIN. Si 

bien, en algunos años se aprecia que algunos compensadores del Sistema Metropolitano podrían alcanzar 

niveles elevados de utilización, dicha situación no resulta preocupante dado que se observan suficiente 

capacidad remanente en los demás compensadores, así como la disponibilidad de bancos maniobrables, con lo 

cual, se puede concluir que el sistema contaría con recursos de compensación reactiva suficiente para atender 

la indisponibilidad analizada. 

 

Tabla 18 – Monitoreo de Dispositivos de Compensación Reactiva del SIN.  

Indisponibilidad de la LT 500 kV Ayolas – Valenzuela/Villa Hayes – Punta del Sistema  

 

Del análisis general de los resultados, se desprende que, con las obras propuestas, la indisponibilidad analizada 

no sería restrictiva, encontrándose el sistema en condiciones técnicas adecuadas para atender la demanda total 

proyectada.  

 

7.3 Evaluación de pérdidas de transmisión 

La Tabla 19muestra los valores de pérdidas totales del sistema de transmisión, obtenidos de las simulaciones 

de flujo de potencia para condiciones de carga máxima, media y leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga (MVA) Factor de Utilización (MVA)

LT

Capacidad

(por 

cto./transf) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

M. Derecha - V. Hayes 2215 1208 1303 1377 1200 1380 956 731 827 801 872 55% 59% 62% 54% 62% 43% 33% 37% 36% 39%

M. Derecha - Emboscada 2215 764 879 847 925 34% 40% 38% 42%

M. Derecha - Yguazú 2215 423 840 951 770 630 682 888 978 19% 38% 43% 35% 28% 31% 40% 44%

Ayolas - Valenzuela - V. Hayes 2215 F/S F/S F/S F/S F/S F/S F/S F/S F/S F/S

Ayolas - Valenzuela (2° Cto) 2215 1036 930 892 840 47% 42% 40% 38%

Yguazú - Valenzuela 2215 1277 1499 1095 653 756 609 680 58% 68% 49% 29% 34% 27% 31%

Valenzuela - Emboscada 2215 487 572 734 765 22% 26% 33% 35%

Emboscada - V. Hayes 2215 278 205 239 251 13% 9% 11% 11%

Emboscada - Horqueta 2215 394 419 458 0% 18% 19% 21%

Transf. MD 500/220 kV 375 352 368 215 183 198 179 200 201 209 227 94% 98% 57% 49% 53% 48% 53% 54% 56% 60%

Transf. AYO 500/220 kV 375 347 343 340 336 236 266 142 177 190 207 93% 92% 91% 90% 63% 71% 38% 47% 51% 55%

Transf. VHA 500/220 kV 600 413 439 337 414 458 528 340 323 337 362 69% 73% 56% 69% 76% 88% 57% 54% 56% 60%

Transf. YZU 500/220 kV 600 420 236 230 230 295 298 272 293 70% 39% 38% 38% 49% 50% 45% 49%

Transf. VAL 500/220 kV 600 0 420 524 478 308 289 350 371 0% 70% 87% 80% 51% 48% 58% 62%

Transf. EMB 500/220 kV 600 311 326 346 370 52% 54% 58% 62%

Transf. HOR 500/220 kV 600 164 183 202 27% 31% 34%

Reactivo (MVAr)

CER / Bancos Nominal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

San Lorenzo -100 / +100 18 95 63 5 16 53 77 81 56

Rama Limpio -150 / +250 247 158 42 81 105 102 27 6 20 20

Dinámica Guarambaré -120 / +140 81 109 70 91 142 134 28 44 91 8

Horqueta -  80 / +150 101 122 131 27 16 38 36 54 59 22

Loma Plata -  80 / +150 5 18 3 17 8 23

Banco San Lorenzo 66 kV +2 x 50 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0

de San Lorenzo 220 kV +2 x 80 160 160 160 100 80 0 0 0 0 0

Capacitores Guarambaré +4 x 80 0 160 240 160 160 0 80 80 80 80

Maniobrables Cerro Corá +1 x 40 0 0

Factor de Utilización

CER / Bancos Nominal 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

San Lorenzo 100 0% 18% 95% 63% 5% 16% 53% 77% 81% 56%

Rama Limpio 250 99% 63% 17% 32% 42% 41% 11% 2% 8% 8%

Dinámica Guarambaré 140 58% 78% 50% 65% 102% 96% 20% 32% 65% 6%

Horqueta 150 68% 81% 87% 18% 10% 25% 24% 36% 39% 14%

Loma Plata 150 3% 12% 2% 11% 5% 15%
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Tabla 19– Pérdidas de Transmisión del SIN. 

 
 

En la Figura 11se grafican los valores de pérdidas totales del Sistema de la Tabla19. Puede apreciarse el efecto 

de la entrada en servicio de las principales líneas de 500 kV propuestas en este plan, las cuales producen que 

los valores porcentuales de pérdidas de transmisión en general vayan reduciéndose a lo largo del periodo 

analizado. Por otra parte, en el año 2024 se observa una importante reducción debido a la puesta en servicio 

de la LT 500 kV Yguazú – Valenzuela, con lo cual se pone en servicio un segundo eje de transmisión en 500 

kV proveniente del Sistema Este hacia el Sistema Metropolitano, lo que produce una mejor distribución del 

flujo de potencia asociado a la CH Itaipú. Asimismo, para dicho año, conforme a los delineamientos del 

despacho obtenidos del Plan Maestro de Generación, se estaría teniendo un mayor despacho desde la CH 

Yacyretá, lo cual trae también un mejoramiento en el perfil de pérdidas. Para el año 2030, con todas las obras 

planteadas en el Plan Maestro, se tendría una pérdida de transmisión del orden del 4,4% en carga de punta, 

3,1% en carga media y 2,6% en carga leve, todos éstos, valores inferiores a los niveles  actuales, y consistente 

con el plan de paulatina reducción de pérdidas de la empresa. 

  

Figura 11. Pérdidas del sistema de transmisión en MW y en porcentaje. 

  

Pérdidas (MW) Pérdidas * (%)

Año Punta Media Leve Punta Media Leve

2021 269 127 61 6,6 4,5 3,4

2022 288 136 64 6,7 4,6 3,4

2023 300 142 69 6,6 4,6 3,5

2024 234 119 57 4,9 3,6 2,7

2025 269 131 67 5,3 3,7 3,0

2026 255 128 61 4,7 3,4 2,5

2027 249 124 65 4,3 3,1 2,5

2028 255 127 74 4,1 2,9 2,6

2029 277 141 76 4,1 3,0 2,5

2030 321 156 83 4,4 3,1 2,6

* % Pérdidas = Pérdidas / Generación total
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7.4 Interconexión con las Centrales Hidroeléctricas Binacionales 

7.4.1 Capacidad de interconexión con la CH Itaipú 

Actualmente, la interconexión del SIN con la CH Itaipú está constituida por 5 conjuntos de 

autotransformadores/reguladores 500/220 kV con capacidad normal de 375 MVA cada uno, pudiendo alcanzar 

en condiciones de emergencia una carga de 450 MVA por conjunto. Adicionalmente, se dispone de un sexto 

conjunto (Tx/Rx), con igual capacidad que los anteriores para dar seguridad al suministro. De esta forma, la 

capacidad de transformación 500/220 kV disponible en condiciones normales es de 2250 MVA. 

Con respecto a la red de 500 kV se tiene la LT 500 kV Margen Derecha – Villa Hayes, con una capacidad 

nominal de 2215 MVA, correspondiente al límite térmico de dicha línea, la cual se interconecta a la 

Subestación Villa Hayes. 

Por otra parte, a partir del año 2023, se tiene prevista la puesta en servicio de la LT 500 kV Margen Derecha 

– Yguazú, doble terna, con lo cual se tendría capacidad adicional de 4430 MVA (2 x 2215 MVA por cada 

terna). Finalmente, para el año 2026 se contempla la construcción de la segunda línea Margen Derecha – Villa 

Hayes, también con una capacidad de 2215 MVA, con lo cual se estaría completando la configuración final 

prevista para la Subestación Margen Derecha, la cual prevé 4 líneas de 500 kV para el SIN.  

En la siguiente tabla, se incluyen valores referenciales de la inyección de potencia desde la CH Itaipú para el 

SIN, resultante de los casos de flujo de potencia para la punta del sistema en condiciones normales. Los mismos 

pueden ser considerados como orientativos, ya que tales valores pueden sufrir importantes variaciones en la 

operación de tiempo real, debido a las variaciones de carga ya la disponibilidad de equipos, lo que se traduce 

en posibles alteraciones en la configuración del sistema con respecto a los casos evaluados. Conforme indicado 

anteriormente, a partir de los valores de despacho presentados en el Plan Maestro de Generación, la previsión 

de una mayor inyección de potencia desde la CH Yacyretá a partir del 2024 para cubrir los requerimientos de 

punta producen una ligera reducción de inyección de potencia desde la CH Itaipú en el año 2024. No obstante, 

atendiendo a la capacidad disponible en la CH Itaipú, se prevé que la inyección de potencia desde dicha central 

siga creciendo en el tiempo, acompañando el crecimiento de la demanda del SIN. 

Tabla 20– Inyección de potencia desde la CH Itaipú al SIN (MW). 

Caso de punta – Condiciones Normales. 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

3048 3172 3401 3115 3463 3699 4084 4469 4929 5392 

 

7.4.2 Capacidad de interconexión con la CH Yacyretá 

Actualmente, la CH Yacyretá se interconecta al SIN a través de la Subestación Ayolas por medio de dos  líneas 

de transmisión de 500 kV (LP1 y LP2), ambas con una capacidad 1732 MVA cada una.  

No obstante, actualmente, la salida de la LP1 se encuentra limitada a 750 MVA por restricciones en el 

transformador de corriente de la posición de salida de la subestación blindada en SF6. En este sentido, 

atendiendo a que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se encuentra impulsando la adecuación de la citada 

posición de salida de línea, se estima que la LP1 estaría en condiciones de alcanzar su capacidad nominal para 

el segundo semestre del año 2021.  

Por otra parte, considerando que la CH Yacyretá tiene una capacidad instalada de 20 unidades generadoras de 

155 MW cada una, lo cual totaliza 3100 MW, con la disponibilidad de la LP1 y la LP2 se estaría en condiciones 

de transportar 1550 MW, equivalente al 50% correspondiente al Paraguay, satisfaciendo el Criterio N – 1 en 

la interconexión CH Yacyretá – SIN. Esto es de mucha importancia, ya que dicha interconexión representa el 

vínculo del SIN con una fuente de generación de alta relevancia para el suministro de la demanda, razón por 

la cual, resulta crítico mantener altos niveles de confiabilidad en la interconexión. 

De igual forma, resulta necesario considerar que, en el ámbito de EBY, se encuentran en desarrollo proyectos 

de ampliación de la capacidad de generación disponible. Así se tienen: 

a) Proyecto Aña Cuá: construcción de la Central del Brazo Aña Cuá, con 3 unidades generadoras de 90 

MW, totalizando 270 MW. Puesta en servicio prevista: 2024. 
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b) Proyecto de ampliación de la Casa de Máquinas de la Presa Principal: instalación de 3 unidades 

generadoras adicionales de 465 MW. Puesta en servicio prevista: 2027. 

Con dichas ampliaciones, el Complejo Hidroeléctrico Yacyretá estaría alcanzando una capacidad total 

3835 MW para el año 2027. Ante esta situación, y considerando que el 50% correspondiente al derecho 

paraguayo estaría alcanzando el valor de 1917,5 MW, valor superior a la capacidad de una de las líneas de 

interconexión entre la CH Yacyretá y el SIN, se debería prever el aumento de la capacidad de dicha 

interconexión, de forma a permitir que el vínculo del CH Yacyretá–SIN siempre satisfaga el Criterio N – 1 de 

confiabilidad.  

Finalmente, en la siguiente tabla, se incluyen valores referenciales de la inyección de potencia desde la CH 

Yacyretá para el SIN, resultante de los casos de flujo de potencia para la punta del sistema en condiciones 

normales. En la misma se observa la tendencia de una importante participación de Yacyretá para la cobertura 

de los requerimientos de potencia de punta del SIN, lo cual justifica las correspondientes ampliaciones 

previstas en la capacidad de transmisión desde Yacyretá dentro del SIN, incluyendo entre otras, la construcción 

de la SE Valenzuela 500 kV, así como la segunda LT 500 kV Ayolas– Valenzuela. 

Tabla 20– Inyección de potencia desde la CH Yacyretá al SIN (MW). 

Caso de punta – Condiciones Normales. 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

804 904 904 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 
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8. ANÁLISIS POR SISTEMAS 

A continuación, se hace una descripción general del desempeño, así como los problemas encontrados en los 

diferentes sistemas que componen el SIN: Central, Sur, Este, Metropolitano, Norte y Oeste. Se describen las 

obras incluidas dentro del Plan, así como un análisis de la utilización de la capacidad de transmisión y 

transformación. 

8.1 Sistema Metropolitano 

El Sistema Metropolitano sigue constituyéndose en la principal carga del SIN. Si bien, a lo largo del periodo 

analizado se observa una ligera reducción en la participación del Sistema Metropolitano, el mismo en promedio 

sigue constituyendo aproximadamente el 54% de la demanda total del SIN. 

Entre las principales obras de transmisión recomendadas para atender la demanda del Sistema Metropolitano 

se destacan primeramente los proyectos en 500 kV, los cuales, por el nivel de potencia transportado, tienen un 

impacto significativo en el desempeño técnico del sistema. Así se tienen: 

• Subestación Villa Hayes 500 kV: Montaje del cuarto banco de autotransformadores de 500/220 kV– 600 

MVA (año 2023). Esta obra es requerida para acompañar el crecimiento de la demanda y evacuar 

adecuadamente el flujo de potencia transportado por las líneas de 500 kV que llegan a la Subestación Villa 

Hayes. 

• Subestación Valenzuela 500 kV: Seccionamiento de la LT 500 kV Ayolas– Villa Hayes y construcción de 

una subestación 500/220/66/23 kV, con dos bancos de autotransformadores de 500/220 kV– 600 MVA, 

un banco de transformadores 220/66 kV de 120 MVA y un transformador 220/23 kV de 80 MVA (año 

2023). Posteriormente, se prevé el montaje del tercer y cuarto banco de autotransformadores de 500/220/23 

kV de 600 MVA, alcanzándose una capacidad instalada total de 2400 MVA (año 2027). Esta obra provee 

una segunda inyección de potencia al Sistema Metropolitano desde la red de 500 kV. Con esta subestación, 

se busca una mejor distribución de la capacidad de inyección 500/220 kV del Sistema Metropolitano, la 

cual, actualmente se encuentra exclusivamente concentrada en la Subestación Villa Hayes. De esta forma, 

la construcción de la Subestación Valenzuela es necesaria para acompañar el crecimiento de la demanda 

y dotar al sistema de una mayor confiabilidad y seguridad en el suministro. 

• LT 500 kV Yguazú – Valenzuela (200 km): Construcción de línea de transmisión en 500 kV, doble terna, 

cableado de un circuito (primera etapa), autoportante, con una capacidad de 2000 MVA (año 2024). Esta 

obra resulta necesaria de forma a poder dotar al Sistema Metropolitano de una segunda alimentación 

proveniente de Itaipú, constituida por el eje de transmisión Margen Derecha – Yguazú – Valenzuela. Esto 

tiene un impacto positivo en la optimización del sistema, ya que descarga la LT 500 kV Margen Derecha 

– Villa Hayes. Asimismo, representa un aumento en la confiabilidad del sistema, ya que permitiría atender 

la indisponibilidad de la LT 500 kV Margen Derecha – Villa Hayes en el corto plazo.  

• LT 500 kV Margen Derecha – Villa Hayes (360 km): Construcción de la segunda línea de transmisión en 

500 kV entre las Subestaciones Margen Derecha y Villa Hayes, simple terna, con una capacidad de 2000 

MVA (año 2026). Esta obra es requerida para poder acompañar el crecimiento de la demanda y permitir 

contar con una adecuada infraestructura de transmisión de la potencia de la CH Itaipú.  

• Subestación Emboscada 500 kV: Seccionamiento de la LT 500 kV Valenzuela – Villa Hayes y la LT 

500 kV Margen Derecha – Villa Hayes (primer circuito) y construcción de una subestación 500/220/23 

kV, con dos bancos de autotransformadores de 500/220– 600 MVA cada uno y un transformador de 220/23 

kV– 50 MVA (año 2027). Esta obra está destinada acompañar el crecimiento de la demanda evitando la 

concentración de capacidad de transformación en la Subestación Villa Hayes. De esta forma, la obra busca 

permitir la disponibilidad de varios centros de inyección de potencia a la red de 220 kV del Sistema 

Metropolitano, con lo cual se optimiza la distribución geográfica de los flujos de potencia, y se dota al 

sistema de una mayor robustez.  

• LT 500 kV Ayolas – Valenzuela (230 km): Construcción de línea de transmisión en 500 kV, segundo 

circuito, con una capacidad de 2000 MVA (año 2027). Si bien esta obra permite garantizar una alta 

capacidad de transmisión desde la CH Yacyretá al Sistema Metropolitano, el principal objetivo de la misma 

es permitir contar con redundancia en este eje de transmisión y aumentar la confiabilidad del sistema. Al 

respecto, es importante destacar que, los estudios eléctricos muestran la inestabilidad del sistema en 
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configuración de operación interconectada de las Centrales de Itaipú y Yacyretá en caso de no contarse 

con un vínculo en 500 kV. Por ello, la LT 500 kV Ayolas– Valenzuela (segundo circuito) permitirá atender 

la contingencia o indisponibilidad de la LT 500 kV Ayolas – Valenzuela (primer circuito) sin la activación 

de esquemas de control de contingencias y separación del sistema en dos subsistemas eléctricos tal como 

acontece en la actualidad, lo cual se traduce en un aumento en la confiabilidad y seguridad del servicio. 

• LT 500 kV Yguazú – Valenzuela (200 km): Cableado de la segunda terna de la línea Yguazú – Valenzuela 

500 kV, con una capacidad de 2000 MVA (año 2029). Esta obra se hace necesaria para atender al Criterio 

N – 1en el tronco de transmisión en 500 kV, incrementándose así la confiabilidad y seguridad del 

suministro al Sistema Metropolitano. Asimismo, contribuye a la reducción de pérdidas de transmisión y a 

la optimización de la operación del sistema eléctrico.  

 

Por otra parte, con relación a los refuerzos de transmisión internos del Sistema Metropolitano, se puede 

destacar a las siguientes obras: 

• LT 220 kV Guarambaré – Buey Rodeo (58 km): Cableado de una terna (primera etapa) de la LT 220 kV 

en doble terna, capacidad de 350 MVA (año 2021). Obra requerida para abastecer a la Subestación Buey 

Rodeo en el corto plazo, y permitir la inyección de potencia desde la Subestación Valenzuela 500/220 kV 

en el medio plazo.  

• Refuerzo de la capacidad de inyección de potencia de la Subestación Villa Hayes a la red de 220 kV: 

Conjunto de obras destinado a dotar de adecuada capacidad de transmisión de la interconexión de la 

Subestación Villa Hayes a la red de 220 kV, y desde ahí atender a importantes centros de distribución del 

Sistema Metropolitano (año 2022). Los proyectos incluidos son: 

- LT 220 kV Villa Hayes – Puerto Botánico y Villa Hayes – Parque Caballero (12 km): construcción de 

nueva línea de transmisión doble terna desde la Subestación Villa Hayes hasta el cruce de río en las 

inmediaciones de la Subestación Puerto Botánico, con una terna llegando a la SE Puerto Botánico y 

otra terna a conectarse a la SE Parque Caballero, con una capacidad de 350 MVA por terna. 

- LT 220 kV Villa Hayes – Puerto Botánico y Puerto Botánico – Parque Caballero (7,5 km): 

recapacitación de la actual línea de transmisión Puerto Botánico – Parque Caballero, tramo aéreo de 

6,5 km, con cambio de conductores del tipo HTLS, capacidad 350 MVA por terna y construcción de 

tramo subterráneo de 1 km para llegada de las líneas a la SE Parque Caballero.  

• LT 220 kV Limpio – Zárate Isla (16 km): Construcción de línea de transmisión con tramo aéreo de 10 km, 

tipo urbana, y tramo subterráneo de 6 km, con una capacidad de 350 MVA (año 2023). Obra requerida 

para abastecimiento a la futura Subestación Zárate Isla. 

• LT 220 kV San Lorenzo – Villa Aurelia (9 km): Construcción de línea de transmisión subterránea, con una 

capacidad 350 MVA (año 2025). Obra requerida para acompañar el crecimiento de la demanda, aumentar 

la confiabilidad y seguridad del suministro de las subestaciones terminales, y centros dependientes. En 

este sentido, se puede destacar la relevancia que adquiere la Subestación Villa Aurelia como punto de 

inyección de potencia al anillo de 66 kV del Sistema Metropolitano. 

• LT 220 kV Zárate Isla – Barrio Molino (13 km): Construcción de línea de transmisión subterránea, con 

una capacidad 350 MVA (año 2025). Obra requerida para acompañar el crecimiento de la demanda, 

aumentar la confiabilidad y seguridad del suministro de la Subestación Barrio Molino, y centros 

dependientes. En este sentido, se puede destacar la relevancia que adquiere la Subestación Barrio Molino 

como punto de inyección de potencia al anillo de 66 kV del Sistema Metropolitano. 

• LT 220 kV Guarambaré – San Antonio – Villa Elisa y Guarambaré – Lambaré (25 km): Recapacitación 

de la doble terna existente a 450 MVA por terna (año 2025). Obra requerida para asegurar la capacidad de 

suministro a las Subestaciones San Antonio, Villa Elisa y Lambaré. 
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• Interconexión de la Subestación Valenzuela a la red de 220 kV: Conjunto de obras destinado a dotar de 

adecuada capacidad de transmisión de la interconexión de la Subestación Valenzuela a la red de 220 kV 

del Sistema Metropolitano (año 2022).  Los proyectos incluidos son: 

- LT 220 kV Valenzuela – Guarambaré (85 km): Construcción primer tramo compuesto por línea de 

transmisión, doble terna, con una capacidad 550 MVA por terna, empalme con la actual LT San 

Patricio – Guarambaré para utilización de llegada de líneas en Guarambaré, y recapacitación de la 

existente LT San Patricio – Guarambaré (20 km), con cambio de conductor del tipo HTLS (año 2025).  

- LT 220 kV Valenzuela – Paraguarí II (35 km): Construcción de línea de transmisión, doble terna, con 

una capacidad 550 por terna (año 2027). Obra requerida para suministro a la nueva subestación 

Paraguarí II y refuerzo de la transmisión a la Subestación Guarambaré. 

- LT 220 kV Paraguarí II – Guarambaré (25 km): Construcción primer tramo compuesto por línea de 

transmisión, doble terna, con una capacidad 550 MVA por terna, empalme con la LT Guarambaré – 

Buey Rodeo para utilización de llegada de línea en Guarambaré (año 2027). Obra requerida para 

garantizar el suministro a la Subestación Guarambaré y subestaciones dependientes. 

- LT 220 kV de interconexión de la SE Paraguarí II a Buey Rodeo y ex LT 220 kV San Patricio – 

Guarambaré (25 km):Construcción de línea de transmisión, doble terna, con una capacidad de 

350 MVA por terna, empalme con la ex LT Guarambaré – Buey Rodeo y la ex LT San Patricio – Valle 

Apuá - Guarambaré; cableado de segunda terna de la ex LT Guarambaré – Buey Rodeo para 

interconexión entre la SE Buey Rodeo y la ex LT San Patricio – San Juan Bautista, para utilización de 

llegada de línea en Guarambaré (año 2027). Obra requerida para garantizar el suministro a la 

Subestación Buey Rodeo y dotar de mayor confiabilidad a las Subestaciones de Valle Apuá y San Juan 

Bautista. 

• Interconexión de la Subestación Emboscada a la red de 220 kV: Conjunto de obras destinado a dotar de 

adecuada capacidad de transmisión de la interconexión de la Subestación Emboscada a la red de 220 kV 

del Sistema Metropolitano (año 2027).  Los proyectos incluidos son: 

- LT 220 kV Emboscada – Limpio (10 km): Desmontaje de tramo de la actual LT 220 kV Carayaó – 

Limpio y construcción de nueva línea de transmisión doble terna con capacidad de 650 MVA por terna. 

- LT 220 kV Emboscada hasta el punto de intersección con la LT 220 kV en doble terna Carayaó – 

Limpio (5 km): construcción de línea de transmisión doble terna con capacidad de 350 MVA por terna 

para interconexión de la SE Emboscada con las líneas actuales Altos –Carayaó y Sicbras – Carayaó.  

• LT 220 kV Barrio Molino – Villa Aurelia (8 km): Construcción de línea de transmisión subterránea, con 

una capacidad de 350 MVA. 

Con relación a nuevos centros de distribución, el Plan de Obras prevé la construcción de las siguientes nuevas 

subestaciones: 

• Buey Rodeo: Subestación 220/66/23 kV, con una capacidad de 120/60/60 MVA (año 2021). 

• Villa Elisa: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 160 MVA (año 2022). 

• Barrio Jara: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 100 MVA (año 2023). 

• Zárate Isla: Subestación 220/66/23 kV, con una capacidad de 240/120/120 MVA (año 2023). 

• Autódromo: Subestación 220/66/23 kV, con una capacidad de 240/120/120 MVA (año 2023). 

• Arroyos y Esteros: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2023). 

• Barcequillo: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2023). 

• Carapeguá: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2024). 

• Itá: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 100 MVA (año 2024). 

• Recoleta: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2025). 

• Ypané: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 100 MVA (año 2025). 
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• Tobatí: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 

• Paraguarí II: Subestación 220/66/23 kV, con una capacidad de 120 MVA en 220/66 kV y de 50 MVA en 

220/23 kV (año 2027). 

• San Bernardino: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2028). 

• Terminal: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 100 MVA (año 2029). 

• Caraguatay: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2029). 

• Santa Teresa: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 150 MVA (año 2029). 

• Capiatá II: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

• Areguá: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

• Luque II: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 100 MVA (año 2030). 

• Ñemby: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 150 MVA (año 2030). 

De igual forma, puede destacarse la necesidad de ampliación en prácticamente todas las subestaciones 

existentes del Sistema Metropolitano para atender al escenario de crecimiento de la demanda analizado. En 

este sentido, puede destacarse la consolidación del módulo de 80 MVA para la transformación 220/23 kV, en 

sustitución al módulo actual de 41,67 MVA, y del nuevo módulo de 50 MVA para la transformación 66/23 kV, 

en sustitución al módulo actual de 30 MVA.  

En la Tabla21, se presenta un resumen con el estado de carga planificado de los transformadores que alimentan 

la carga en 23 kV. La primera columna indica el total de subestaciones del Sistema Metropolitano que atienden 

carga en 23 kV, discriminándose, el número de subestaciones cuyos transformadores presentan un factor de 

utilización igual o inferior a 80%, entre 80 y 90%, entre 90 y 100%, y superior a 100%, lo cual indica una 

sobrecarga en los equipos. El factor de utilización es calculado comparando la carga máxima prevista para la 

subestación y la capacidad nominal del equipo de transformación instalado en la misma en 23 kV. 

Tabla 21 -  Estado de carga de transformadores (23 kV) – Sistema Metropolitano 

 

Análogamente, la Tabla 22 y la Figura12 presentan la capacidad total instalada en 23 kV en las subestaciones 

del Sistema Metropolitano, así como una sumatoria de la capacidad que se encuentra en las franjas de 

utilización anteriormente mencionadas. 

Tabla 22 - Capacidad instalada según factor de utilización – Sistema Metropolitano 

 

TOTAL

AÑO

SEs 23 kV <80% 80% - 90% 90%-100% >100%

2020 37 30 5 2 0

2021 39 29 7 3 0

2022 40 29 10 1 0

2023 46 33 11 2 0

2024 48 33 11 4 0

2025 50 36 6 7 1

2026 51 36 10 4 1

2027 51 35 13 2 1

2028 53 36 14 2 1

2029 56 41 14 0 1

2030 60 47 12 0 1

porcentaje de carga de transformadores

Subestaciones según

TOTAL

AÑO

MVA <80% 80% - 90% 90%-100% >100%

2020 3.417 2.637 570 210 0

2021 3.546 2.505 758 282 0

2022 3.994 3.052 852 90 0

2023 4.852 3.922 810 120 0

2024 5.012 3.972 820 220 0

2025 5.342 4.482 420 420 20

2026 5.452 3.952 1.320 160 20

2027 5.562 3.812 1.590 140 20

2028 5.742 3.632 1.690 400 20

2029 6.152 4.072 2.060 0 20

2030 6.622 4.812 1.790 0 20

Capacidad Instalada según

porcentaje de carga
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Figura 12. Porcentaje de transformadores (23 kV) según niveles de carga, Sistema Metropolitano. 

 

Puede apreciarse que de las 37 subestaciones existentes en el Sistema Metropolitano en el 2020, con 3417 

MVA de capacidad instalada en 23 kV, para atender el escenario de demanda analizado, para finales del 

periodo se requerirían contar con 60 subestaciones y una capacidad instalada de 6622 MVA. Con respecto al 

factor de utilización de la capacidad de transformación, puede apreciarse que en el corto plazo la capacidad 

adicionada produce márgenes de carga apreciables, obteniéndose aproximadamente el 84% del parque de 

transformadores con un factor de utilización por debajo del 80%. A su vez, en el medio plazo, se observa una 

reducción al 73% del parque de transformadores con un factor de utilización menor a 80%, situación debida al 

aumento de la demanda y que requeriría de análisis complementarios.  

8.2 Sistema Central 

A lo largo del periodo, la carga del Sistema Central representa aproximadamente el 6% de la carga total del 

SIN. Entre las principales obras recomendadas para el Sistema Central se tienen: 

• LT 220 kV Carayaó – San Estanislao (47 km): Recapacitación de la simple terna existente a 350/420 MVA 

con cambio de conductor del tipo HTLS (año 2021). Obra requerida para garantizar la capacidad de 

transmisión a la Subestación San Estanislao, y a partir de ésta al Sistema Norte. 

• LT 220 kV Paso Pé – Colonia Independencia (30 km): Construcción de línea de transmisión en simple 

terna con capacidad de 350 MVA (año 2023).Obra requerida para abastecer a la nueva Subestación Colonia 

Independencia. 

• LT 220 kV Coronel Oviedo –Coronel Oviedo II – Carayaó (48 km): Recapacitación de la simple terna 

existente a 350 MVA con cambio de conductor del tipo HTLS (año 2023), y derivación de interconexión 

a la nueva Subestación Coronel Oviedo II. Obra requerida para abastecer a la citada nueva subestación, así 

como asegurar la suficiente capacidad de transmisión entre Cnel. Oviedo y Carayaó, tramo que ve un 

incremento en la carga ante la instalación de la Subestación Yguazú. 

• LT 220 kV desde la Subestación Valenzuela hasta el punto de intersección con la LT 220 kV Coronel 

Oviedo –  Eusebio Ayala (5km): Construcción de línea de transmisión en doble terna (año 2023). Obra 

requerida para el seccionamiento de la actual LT 220 kV Cnel. Oviedo – Eusebio Ayala y permitir la 

inyección de potencia desde la nueva Subestación Valenzuela a los Sistemas Central y Metropolitano. 

• LT 220 kV desde la Subestación Valenzuela hasta el punto de intersección con la LT 220 kV Coronel 

Oviedo – Pirayú, doble terna (5km): Construcción de línea de transmisión en doble terna(año 2023). Obra 

requerida para el seccionamiento de la actual LT 220 kV Cnel. Oviedo – Pirayú y permitir la inyección de 

potencia desde la nueva Subestación Valenzuela a los Sistemas Central y Metropolitano. 

• LT 220 kV desde la Subestación Valenzuela hasta el punto de intersección con la LT 220 kV Coronel 

Oviedo  –  Guarambaré, doble terna (5km): Construcción de línea de transmisión en doble terna (año 

2023). Obra requerida para el seccionamiento de la actual LT 220 kV Cnel. Oviedo – Guarambaré y 

permitir la inyección de potencia desde la nueva Subestación Valenzuela a los Sistemas Central y 

Metropolitano. 

• LT 220 kV Santa Rita – Tuparenda – Colonia Independencia (115 km). Construcción de línea de 

transmisión en simple terna con capacidad de 350 MVA (año 2027). Obra requerida para abastecer a la 

nueva Subestación Tuparenda, aumentar la capacidad y confiabilidad de la transmisión al Sistema Central. 

Por otro lado, en el Plan de Obras se incluye la construcción de las siguientes nuevas subestaciones: 
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• Colonia Independencia: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2023). 

• Coronel Oviedo II: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2023). 

• San José de los Arroyos: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2023). 

• Yuty: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2025). 

• Campo 9: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2025). 

• Capiibary: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 

• Fasardi: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 

• Tres Palmas: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 

Los nuevos centros de distribución atienden fundamentalmente a la necesidad de reforzar las redes de 

distribución existentes, considerando que las distancias de distribución se tornan incompatibles con los niveles 

de carga previstos. Estas nuevas subestaciones, en general se encuentran en los extremos de fin de línea de los 

alimentadores existentes, y la inyección de potencia desde los nuevos centros de distribución permitirá 

aumentar la confiabilidad y calidad del servicio, ya que al reducirse las distancias eléctricas de transporte de 

energía, se tendrán mejoras sustanciales en los niveles de tensión, y se reducen las áreas de afectación en caso 

de fuera de servicio de alimentadores. 

Puede observarse que la mayoría de los nuevos centros de distribución estarán alimentados en 220 kV, ya que 

se aprovecha la disponibilidad de infraestructura de transmisión en 220 kV existente en la cercanía de los 

nuevos centros de distribución. De igual forma, se tienen soluciones en 66 kV cuando este nivel de tensión se 

constituye en una solución más económica y con un desempeño técnicamente aceptable. 

Por otro lado, el Plan contempla también el aumento de la capacidad de transformación en subestaciones 

existentes, de manera a acompañar el crecimiento de la demanda.  

En la siguiente Tabla23, se presenta un resumen con el estado de carga previsto de los transformadores que 

alimentan la carga en 23 kV del Sistema Central. En la tabla se agrupan las subestaciones según el factor de 

utilización de su capacidad de transformación. 

Tabla 23 -  Estado de carga de transformadores (23 kV) – Sistema Central 

 

Análogamente, la Tabla24 y la Figura13 presentan la capacidad total instalada en 23 kV en las subestaciones 

del Sistema Central, así como una sumatoria de la capacidad que se encuentra en las franjas de utilización 

anteriormente mencionadas. 

Tabla 24 -  Capacidad instalada según factor de utilización – Sistema Central 

 

TOTAL

AÑO

SEs 23 kV <80% 80% - 90% 90%-100% >100%

2020 14 12 0 2 0

2021 14 13 0 1 0

2022 14 13 1 0 0

2023 17 17 0 0 0

2024 17 14 3 0 0

2025 19 17 2 0 0

2026 22 21 0 1 0

2027 22 21 1 0 0

2028 22 19 2 1 0

2029 22 19 2 1 0

2030 22 19 3 0 0

Subestaciones según

porcentaje de carga de transformadores

TOTAL

AÑO

MVA <80% 80% - 90% 90%-100% >100%

2020 652 568 0 83 0

2021 682 640 0 42 0

2022 720 700 20 0 0

2023 947 947 0 0 0

2024 947 815 132 0 0

2025 1.047 945 102 0 0

2026 1.197 1.167 0 30 0

2027 1.217 1.175 42 0 0

2028 1.217 1.062 114 42 0

2029 1.300 1.187 72 42 0

2030 1.342 1.187 155 0 0

Capacidad Instalada según

porcentaje de carga
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Figura 13.  Porcentaje de transformadores (23 kV) según niveles de carga, Sistema Central. 

En general, puede observarse un aumento en la capacidad instalada prevista para el Sistema Central, pasándose 

de 652 MVA en el 2020 a 1342 MVA en el 2030, con un 88% de transformadores que operarían con un factor 

de utilización menor a 80%, lo que dejaría un margen de carga considerable para atender  crecimientos 

imprevistos de la demanda, así como permitir la transferencia de carga entre centros de distribución cercanos, 

para atender eventuales contingencias en otros centros de distribución. 

8.3 Sistema Sur 

A lo largo del periodo, la carga del Sistema Sur representa aproximadamente el 9% de la carga total del SIN.  

En cuanto a refuerzos de transmisión, las principales obras requeridas en la zona son: 

• LT 220 kV Ayolas – Coronel Bogado (65 km): Construcción de línea de transmisión, doble terna, con 

capacidad de 350 MVA por terna (año 2021). Obra requerida para asegurar la adecuada capacidad de 

inyección de potencia desde la CH Yacyretá al Sistema Sur y evitar la congestión de la LT 2 x 220 kV 

Ayolas – San Patricio y la LT 220 kV San Patricio – Coronel Bogado. 

• LT 220 kV Coronel Bogado – Trinidad (53 km): Reconstrucción de línea de transmisión existente en doble 

terna, con una capacidad de 350 MVA por terna (año 2023). Obra requerida para asegurar la adecuada 

capacidad de inyección de potencia desde la CH Yacyretá al Sistema Sur y acompañar el crecimiento de 

la demanda. 

• LT 220 kV Santa Rita – María Auxiliadora (110 km): Construcción de línea de transmisión en simple terna 

con una capacidad de 350 MVA (año 2023). Obra requerida para abastecer a la nueva Subestación María 

Auxiliadora y constituir un segundo eje en la interconexión entre los Sistemas Este y Sur, capaz de atender 

a la demanda de distintas localidades a lo largo de la Ruta PY06. 

• LT 220 kV de interconexión de la Subestación San Juan del Paraná (15 km): Construcción de línea de 

transmisión en doble terna, con una capacidad de 350 MVA por terna, desde la línea Cnel. Bogado – 

Cambyretá – Trinidad hasta la Subestación San Juan del Paraná (año 2024). Obra requerida para abastecer 

a la nueva Subestación San Juan del Paraná. 

• LT 220 kV Villalbín – Pilar II (60 km): Construcción de línea de transmisión en simple terna con una 

capacidad de 300 MVA (año 2026). Obra requerida para abastecer a la nueva Subestación Pilar II y 

Alberdi, además de ampliar la capacidad de transmisión hacia la zona, atendiendo a las limitaciones en la 

capacidad de transmisión de la actual línea en 66 kV Villalbín – Pilar. 

• LT 220 kV Pilar II – Alberdi (90 km): Construcción de la línea de transmisión en simple terna con una 

capacidad de 300 MVA (año 2027). Obra requerida para abastecer a la nueva Subestación Alberdi. 

• Subestación Ayolas 500 kV: Montaje del tercer autotransformador 500/220 kV de 375 MVA (año 2027). 

Obra requerida para garantizar la adecuada capacidad de inyección de potencia desde la CH Yacyretá a la 

red de 220 kV del SIN. 

Por otro lado, el Plan de Obras prevé la construcción de los siguientes nuevos centros de distribución: 

• María Auxiliadora: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 83,34 MVA (año 2023). 

• San Juan del Paraná: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2024). 

• Bella Vista Sur: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2024). 
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• Costanera: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 100 MVA (año 2025). 

• Pilar II: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 

• Alberdi: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2027). 

Los nuevos centros de distribución atienden fundamentalmente a la necesidad de reforzar las redes de 

distribución existentes, teniendo en cuenta que las distancias de distribución se tornan incompatibles con los 

niveles actuales de carga, así como con los niveles de confiabilidad deseados. Con esto se busca atender 

adecuadamente a la demanda y dar un soporte al desarrollo de la zona de influencia de las nuevas 

subestaciones. 

Por otro lado, el Plan de Obras incluye también la intervención de la Subestación San Ignacio, previéndose la 

adecuación de la casa de control, patio de maniobras y sector de 23 kV. 

De igual forma, el Plan de Obras contempla también un aumento en la capacidad de transformación para 

alimentación a la red de 23 kV en prácticamente todos los centros de distribución existentes. En la siguiente 

Tabla25, se presenta un resumen con el estado de carga previsto de los transformadores que alimentan la carga 

en 23 kV del Sistema Sur. En la misma, se agrupan las subestaciones según el factor de utilización de su 

capacidad de transformación. 

Tabla 25 -  Estado de carga de transformadores (23 kV) – Sistema Sur 

 

Análogamente, la Tabla26 y la Figura14 presentan la capacidad total instalada en 23 kV en las subestaciones 

del Sistema Sur, así como una sumatoria de la capacidad que se encuentra en las franjas de utilización 

anteriormente mencionadas. 

Tabla 14 -  Capacidad instalada según factor de utilización – Sistema Sur. 

 

 

Figura 14.  Porcentaje de transformadores (23 kV) según niveles de carga, Sistema Sur. 

TOTAL

AÑO

SEs 23 kV <80% 80% - 90% 90%-100% >100%

2020 14 9 4 1 0

2021 14 9 4 1 0

2022 14 8 3 3 0

2023 15 10 4 0 1

2024 17 14 0 3 0

2025 18 16 1 1 0

2026 19 17 1 1 0

2027 20 16 4 0 0

2028 20 20 0 0 0

2029 20 20 0 0 0

2030 20 14 6 0 0

Subestaciones según

porcentaje de carga de transformadores

TOTAL

AÑO

MVA <80% 80% - 90% 90%-100% >100%

2020 570 418 132 20 0

2021 570 418 132 20 0

2022 590 385 103 102 0

2023 715 473 202 0 40

2024 893 812 0 82 0

2025 993 932 42 20 0

2026 1.043 982 20 42 0

2027 1.093 870 223 0 0

2028 1.133 1.133 0 0 0

2029 1.133 1.133 0 0 0

2030 1.133 897 237 0 0

Capacidad Instalada según

porcentaje de carga
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En general, puede observarse un aumento en la capacidad instalada prevista para el Sistema Sur, previéndose 

la ampliación de 570 MVA en el 2020 a 1133 MVA en el 2030, con un 79% de transformadores que operarían 

con un factor de utilización menor a 80%, lo que dejaría un margen de carga considerable para atender  

crecimientos imprevistos de la demanda, así como permitir la transferencia de carga entre centros de 

distribución cercanos, para atender eventuales contingencias en otros centros de distribución. 

8.4 Sistema Este 

A lo largo del periodo, la carga del Sistema Este representa aproximadamente el 18 % de la carga total del 

SIN.  

Entre las principales obras de transmisión a ser ejecutadas en el Sistema Este, se encuentran los proyectos en 

500 kV, los cuales, a más de atender la demanda de la zona, están destinados a constituir una robusta de red 

de transmisión que abastece al SIN, por el nivel de potencia transportado, tienen un impacto significativo en 

el desempeño técnico del sistema. Así se tienen: 

• Subestación Yguazú 500 kV: Construcción de una subestación 500/220/23 kV, con dos bancos de 

autotransformadores de 500/220 kV– 600 MVAy un transformador 220/23 kV de 80 MVA (año 2023). 

Obra requerida para acompañar el crecimiento de la demanda de los Sistemas Este y Central, evitando la 

congestión de la capacidad de transformación 500/220 kV de la Subestación Margen Derecha. 

• LT 500 kV Margen Derecha – Yguazú (54 km): Construcción de línea de transmisión en 500 kV, doble 

terna, con una capacidad de 2000 MVA por terna (año 2023). Esta obra es requerida para abastecer a la 

nueva Subestación Yguazú y se constituye en una primera etapa en la construcción de un nuevo eje de 

transmisión (Margen Derecha – Yguazú – Valenzuela) desde la CH Itaipú hacia el Sistema Metropolitano, 

con el objetivo de garantizar la disponibilidad de una adecuada capacidad de transmisión en el SIN. 

En cuanto a refuerzos de transmisión, las principales obras requeridas en la zona son: 

• Interconexión de la Subestación Yguazú a la red de 220 kV: Conjunto de obras destinado a dotar de 

adecuada capacidad de transmisión de la interconexión de la Subestación Yguazú a la red de 220 kV y  

poder atender a la demanda de los Sistema Este y Central (año 2023).  Los proyectos incluidos son: 

- LT 220 kV Kilometro 30 – Yguazú (20 km): Construcción de línea de transmisión en doble terna, con 

capacidad de 550 MVA por terna (año 2023). Obra requerida para evacuar la inyección de potencia 

proveniente desde la Subestación Yguazú hacia el Sistema Este. 

- LT 220 kV desde la Subestación Yguazú hasta el punto de intersección con la LT 220 kV Acaray – 

Coronel Oviedo (10 km): Construcción de línea de transmisión en doble terna, con una capacidad de 

350 MVA por terna (año 2023). Obra requerida para el seccionamiento de la actual LT 220 kV Acaray 

– Cnel. Oviedo (ex circuitos 2 y 3)  y permitir la inyección de potencia proveniente desde la nueva 

Subestación Yguazú hacia el Sistema Central. 

• LT 220 kV Kilómetro 30 – Santa Rita (45 km): Construcción de línea de transmisión en simple terna con 

una capacidad de 350 MVA (año 2022). Obra requerida para abastecer a la nueva Subestación Santa Rita. 

• LT 220 kV Presidente Franco – Alto Paraná (5 km): Construcción de línea de transmisión subterránea con 

una capacidad de 350 MVA (año 2023). Obra requerida para abastecer a nueva Subestación Alto Paraná 

220 kV, y subestaciones dependientes de ésta. 

• LT 220 kV Santa Rita – Paranambú (45 km): Construcción de línea de transmisión en simple terna con 

una capacidad de 350 MVA (año 2027).Obra requerida para aumentar la confiabilidad del Sistema Este y 

evitar sobrecarga en el tramo de línea Pte. Franco – Paranambú.  

• LT 220 kV Catueté – Yvyrarobaná (35 km): Construcción de línea de transmisión en simple terna con 

capacidad de 300 MVA (año 2030). Obra requerida para abastecer a la nueva subestación Yvyrarobaná. 

Con relación a nuevos centros de distribución, el Plan de Obras prevé la construcción de las siguientes nuevas 

subestaciones: 

• Santa Rita: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 83,34 MVA (año 2022). 

• Kilómetro 8: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 160 MVA (año 2023). 
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• Nueva Esperanza: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2025). 

• Mbaracayú: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 

• Villa Ygatimí: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 

• Tuparenda: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2027). 

• Puente de la Integración: Subestación 66/23 kV, con una capacidad de 100 MVA (año 2029) 

• Yvyrarobaná: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

Los nuevos centros de distribución atienden fundamentalmente a la necesidad de reforzar las redes de 

distribución existentes, teniendo en cuenta que las distancias de distribución se tornan incompatibles con los 

niveles actuales de carga, así como con los niveles de confiabilidad deseados. Con esto se busca atender 

adecuadamente a la demanda y dar un soporte al desarrollo de la zona de influencia de las nuevas 

subestaciones. 

De igual forma, se prevé el aumento de potencia en prácticamente todas las subestaciones existentes. En la 

siguiente tabla, se presenta un resumen con el estado de carga de los transformadores, calculado a partir de los 

respectivos factores de utilización, que alimentan la carga en 23 kV del Sistema Este. 

 

Tabla 26 -   Estado de carga de transformadores (23 kV), Sistema Este 

 

Análogamente, la Tabla27 y la Figura15 presentan la capacidad total instalada en 23 kV en las subestaciones 

del Sistema Metropolitano, así como una sumatoria de la capacidad que se encuentra en las franjas de 

utilización anteriormente mencionadas. 

Tabla 27 -  Capacidad instalada según factor de utilización – Sistema Este 

 

Puede apreciarse que de las 20 subestaciones existentes en el Sistema Este en el 2020, con 1229 MVA de 

capacidad instalada en 23 kV, para atender el escenario de demanda analizado, para finales del periodo se 

requerirían contar con 9 subestaciones nuevas y una capacidad total instalada de 2312 MVA. Con respecto al 

factor de utilización de la capacidad de transformación, puede apreciarse que en el corto plazo la capacidad 

adicionada produce márgenes de carga apreciables, obteniéndose aproximadamente el 88% del parque de 

transformadores con un factor de utilización por debajo del 80%. A su vez, en el medio plazo, se tendría al 

89% del parque de transformadores con un factor de utilización menor a 80%, dejando al sistema con márgenes 

adecuados para atender eventuales crecimientos imprevistos de la demanda. 

 

TOTAL

AÑO

SEs 23 kV <80% 80% - 90% 90%-100% >100%

2020 20 15 5 0 0

2021 20 14 3 3 0

2022 21 18 2 1 0

2023 23 20 1 2 0

2024 23 18 2 3 0

2025 24 20 3 1 0

2026 26 16 10 0 0

2027 27 21 5 1 0

2028 27 25 2 0 0

2029 29 21 8 0 0

2030 29 26 3 0 0

Subestaciones según

porcentaje de carga de transformadores

TOTAL

AÑO

MVA <80% 80% - 90% 90%-100% >100%

2020 1.229 873 356 0 0

2021 1.229 760 207 262 0

2022 1.312 1.077 193 42 0

2023 1.592 1.357 113 122 0

2024 1.592 1.265 92 235 0

2025 1.722 1.517 163 42 0

2026 1.822 1.112 710 0 0

2027 1.912 1.487 365 60 0

2028 1.992 1.790 202 0 0

2029 2.139 1.720 419 0 0

2030 2.312 2.069 244 0 0

Capacidad Instalada según

porcentaje de carga
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Figura 15.  Porcentaje de transformadores (23 kV) según niveles de carga, Sistema Este. 

 

8.5 Sistema Norte 

A lo largo del periodo, la carga del Sistema Norte representa aproximadamente el 11% de la carga total del 

SIN, observándose, no obstante, un crecimiento ligeramente superior en comparación con otras áreas del país.  

El principal refuerzo de transmisión previsto para el Sistema Norte en el Plan de Obras es el proyecto de 

extensión de la red de 500 kV hasta la Subestación Horqueta. Así, para el año 2028 se tienen previstas las 

siguientes obras: 

• Subestación Horqueta 500 kV: Construcción de una subestación 500/220 kV, con dos bancos de 

autotransformadores de 500/220 kV– 600 MVA. 

• LT 500 kV Emboscada – Horqueta (250 km): Construcción de línea de transmisión en 500 kV, simple 

terna, con una capacidad de 2000 MVA. 

Este refuerzo busca dar una solución de largo plazo a los problemas de capacidad de transmisión al Sistema 

Norte y Oeste, lo cual se manifiesta a través dificultades en la regulación de tensión y ajustados márgenes de 

estabilidad de tensión cuando se tiene un sistema enteramente en 220 kV. De las curvas QV mostradas en la 

Sección 7.1.2, puede apreciarse que, sin la red de 500 kV inyectando al Sistema Norte, el compensador de 

Horqueta tiene márgenes de potencia reactiva negativos, es decir, se requiere en forma permanente de soporte 

reactivo para permitir la transmisión a dicha zona del país. Esto es un indicador de las limitaciones en la 

capacidad de transmisión de potencia a dicha zona con una red exclusivamente en 220 kV, dadas las grandes 

longitudes de transmisión existentes, y las cuales resultan ya incompatibles con el nivel de carga del Sistema 

Norte, y del Sistema Oeste el cual es alimentado a partir de aquel. 

De esta forma, la incorporación de un refuerzo en 500 kV soluciona el problema de limitada capacidad de 

transmisión por problemas de estabilidad de tensión al Norte del país. Asimismo, dicha obra produce una 

importante reducción en las pérdidas eléctricas de transmisión a dicha región. Por otra parte, otro beneficio 

esperado de este proyecto es el aumento en la confiabilidad del suministro, dado que los índices de 

disponibilidad de la infraestructura en 500 kV son normalmente notablemente superiores a los de una red en 

220 kV, solucionándose de esta forma, el bajo nivel de redundancia que se tiene en la transmisión al Sistema 

Norte, actualmente alimentado por las líneas en 220 kV Carayaó – San Estanislao e Itakyry – Cerro Corá. En 

este sentido, con el progresivo aumento de la demanda, la indisponibilidad de una de estas líneas ocasionaría 

importantes restricciones en la transmisión a los Sistemas Norte y Oeste, razón por la cual se hace conveniente 

contar con el refuerzo en 500 kV. 

Por otra parte, cabe recordar que del Plan Maestro de Generación se desprenden previsiones de importantes 

niveles de generación solar, y considerando que el Chaco Paraguayo es la zona de mayor potencial solar, 

resulta conveniente contar con una infraestructura eléctrica suficiente para el aprovechamiento de dichas 

fuentes de energía en todo SIN. 

De igual forma, para el Sistema Norte se prevén otras importantes obras de transmisión listada a continuación: 

• LT 220 kV Villa Hayes – Villa Real (200 km): Construcción de línea de transmisión en simple terna con 

una capacidad de 300 MVA (año 2024). Obra requerida en el corto plazo para refuerzo de la transmisión 

al Sistema Norte y Oeste, y permitir soportar la contingencia de la red de 500 kV en el medio plazo. 
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• LT 220 kV  Cruce Bella Vista – Bella Vista Norte (80 km): Construcción de línea de transmisión en simple 

terna con una capacidad de 300 MVA (año 2025). Obra requerida para abastecer a la nueva Subestación 

Bella Vista Norte. 

Asimismo, el Plan de Obras prevé la construcción de tres nuevos centros de distribución: 

• Bella Vista Norte: subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2025). 

• Manitoba: subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2026). 

• Paso Horqueta: subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2028). 

Los nuevos centros de distribución atienden fundamentalmente a la necesidad de reforzar las redes de 

distribución existentes, teniendo en cuenta que las distancias de distribución se tornan incompatibles con los 

niveles actuales de carga, así como con los niveles de confiabilidad deseados. Con esto se busca atender 

adecuadamente a la demanda y dar un soporte al desarrollo de la zona de influencia de las nuevas 

subestaciones. 

Por otro lado, el Plan de Obras incluye también la intervención de la Subestación Cruce Bella Vista, 

previéndose la adecuación total de sus instalaciones, incluyendo la construcción de un patio de 220 kV e 

instalación de un transformador 220/23 kV con una capacidad de 50 MVA (año 2028). 

De igual forma, se prevé el aumento de potencia en prácticamente todas las subestaciones existentes. En la 

siguiente tabla, se presenta un resumen con el estado de carga de los transformadores, calculado a partir de los 

respectivos factores de utilización, que alimentan la carga en 23 kV del Sistema Norte. 

Tabla 28 -  Estado de carga de transformadores (23 kV), Sistema Norte 

 

Análogamente, la Tabla29 y la Figura16 presentan la capacidad total instalada en 23 kV en las subestaciones 

del Sistema Norte, así como una sumatoria de la capacidad que se encuentra en las franjas de utilización 

anteriormente mencionadas. 

Tabla 29 -  Capacidad instalada según factor de utilización – Sistema Norte 

 

TOTAL

AÑO

SEs 23 kV <80% 80% - 90% 90%-100% >100%

2020 9 6 3 0 0

2021 9 5 3 1 0

2022 9 5 2 2 0

2023 9 6 1 2 0

2024 9 4 3 2 0

2025 10 5 4 1 0

2026 11 6 3 2 0

2027 11 7 2 2 0

2028 12 12 0 0 0

2029 12 11 1 0 0

2030 12 8 3 1 0

porcentaje de carga de transformadores

Subestaciones según

TOTAL

AÑO

MVA <80% 80% - 90% 90%-100% >100%

2020 314 227 87 0 0

2021 314 185 114 15 0

2022 322 193 72 57 0

2023 364 277 12 75 0

2024 364 205 132 27 0

2025 452 245 165 42 0

2026 502 295 150 57 0

2027 502 325 75 102 0

2028 592 592 0 0 0

2029 592 508 83 0 0

2030 592 357 152 83 0

porcentaje de carga

Capacidad Instalada según
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Figura 16. Porcentaje de transformadores (23 kV) según niveles de carga, Sistema Norte. 

En general, puede observarse un considerable aumento en la capacidad instalada prevista para el Sistema Norte, 

pasándose de 314 MVA en el 2020 a 592 MVA en el 2030. Con los proyectos del Plan de Obras, puede 

apreciarse que los transformadores se mantienen operando dentro de sus límites, con sólo un 60% de 

transformadores que operarían en el año 2030, con un factor de utilización menor al 80%. 

Puede apreciarse que de las 9 subestaciones existentes en el Sistema Norte en el 2020, con 314 MVA de 

capacidad instalada en 23 kV, para atender el escenario de demanda analizado, para finales del periodo se 

requerirían contar con 4 subestaciones nuevas y una capacidad total instalada de 592 MVA. Con respecto al 

factor de utilización de la capacidad de transformación, puede apreciarse que en el corto plazo la capacidad 

adicionada produce márgenes de carga apreciables, obteniéndose aproximadamente el 54% del parque de 

transformadores con un factor de utilización por debajo del 80%. A su vez, en el medio plazo, se tendría al 

60% de la capacidad instalada con un factor de utilización menor a 80%. Atendiendo a esta situación, en el 

medio plazo se requeriría un monitoreo de la situación para prever eventuales refuerzos adicionales a los 

contemplado dentro del Plan de Obras. 

8.6 Sistema Oeste 

Con respecto al Sistema Oeste (Centro y Alto Chaco), se prevé un crecimiento relativo superior en esta zona 

en comparación con otras áreas del país, llegando la carga del Sistema Oeste a representar aproximadamente 

el 3% de la carga total del SIN.  

Asimismo, en consonancia con los importantes proyectos del Gobierno Nacional en la Región Occidental, con 

ser: duplicación de la Ruta PY 09 Carlos Antonio López y la construcción de la Bioceánica, así la aparición 

de planes de desarrollo impulsados por el sector privado, el Plan de Obras prevé un importante expansión de 

la red de transmisión en el Sistema Oeste, de forma a poder extender la red de distribución  en dicho territorio, 

y mejorar también el servicio en áreas hoy frágilmente abastecidas, debido principalmente a las grandes 

distancias involucradas. 

Las principales obras de transmisión previstas para el Sistema Oeste son: 

• LT 220 kV Villa Real – Pozo Colorado – Loma Plata (300 km): Construcción de línea de transmisión en 

simple terna con una capacidad de 300 MVA (año 2024). Obra requerida abastecer a la nueva Subestación 

Pozo Colorado, así como dar una segunda alimentación ala Subestación Loma Plata, y áreas dependientes, 

de forma a incrementar la capacidad de transmisión, la seguridad y confiabilidad del suministro a la zona. 

• Subestación Loma Plata 220 kV: instalación de un compensador estático de reactivo con una capacidad de 

–80 / +150 MVAr (año 2025). Obra requerida para ampliar los márgenes de estabilidad de tensión, contar 

con suficiente soporte de reactivo y control de tensión en la transmisión al  Chaco Central.  

• LT 220 kVVallemí II – Carmelo Peralta (95 km):Construcción de línea de transmisión en simple terna  con 

una capacidad de 300(año 2025). 

• LT 220 kV Carmelo Peralta – Toro Pampa – Agua Dulce (275 km):Construcción de línea de transmisión 

en simple terna con una capacidad de 300 MVA (año 2030). Obra requerida para abastecer a las nuevas 

Subestaciones Toro Pampa y Agua Dulce. 

• LT 220 kV Cruce Douglas – Tte. Esteban Martínez (80 km): Construcción de línea de transmisión en simple 

terna con una capacidad de 300 MVA(año 2030). Obra requerida para abastecer a la nueva Subestación 

Tte. Esteban Martínez. 
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• LT 220 kV  Loma Plata – Cruce Don Silvio (245 km):Construcción de línea de transmisión en simple terna 

con una capacidad de 300 MVA(año 2030). Obra requerida para abastecer a la nueva Subestación Cruce 

Don Silvio. 

Asimismo, el Plan de Obras prevé la construcción de siete nuevos centros de distribución: 

• Pozo Colorado: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2024). 

• Carmelo Peralta: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2025). 

• Agua Dulce: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

• Tte. Esteban Martínez: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

• Cruce Douglas: Subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

• Toro Pampa: subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

• Cruce Don Silvio: subestación 220/23 kV, con una capacidad de 50 MVA (año 2030). 

Estos locales atienden fundamentalmente a la necesidad de reforzar las redes de distribución existentes, 

atendiendo a que las distancias de distribución se tornan incompatibles con los niveles actuales y esperados de 

carga. Con esto se busca atender adecuadamente a la demanda y dar un soporte al desarrollo de la zona de 

influencia de las nuevas subestaciones. 

Adicionalmente, se prevé un aumento en la capacidad de transformación para alimentación a la red de 23 kV 

en prácticamente todos los centros de distribución. En la siguiente tabla, se presenta un resumen con el estado 

de carga de los transformadores que alimentan la carga en 23 kV, discriminándose el número de subestaciones 

conforme al factor de utilización de los transformadores de las mismas. Como fuera mencionado, el factor de 

utilización es calculado comparando la carga máxima prevista para la subestación y la capacidad nominal del 

equipo de transformación instalado en la misma en 23 kV. 

Tabla 30 -  Estado de carga de transformadores (23 kV), Sistema Oeste 

 

Análogamente, la Tabla31 presenta la capacidad total instalada en 23 kV en las subestaciones del Sistema 

Oeste, así como una sumatoria de la capacidad que se encuentra en las franjas de utilización anteriormente 

mencionadas. 

Tabla 31-  Capacidad instalada según factor de utilización – Sistema Oeste 

 
 

 

 

 

TOTAL

AÑO

SEs 23 kV <80% 80% - 90% 90%-100% >100%

2020 3 3 0 0 0

2021 3 3 0 0 0

2022 3 3 0 0 0

2023 3 2 1 0 0

2024 4 3 1 0 0

2025 5 4 0 1 0

2026 5 5 0 0 0

2027 5 5 0 0 0

2028 5 5 0 0 0

2029 5 5 0 0 0

2030 10 10 0 0 0

Subestaciones según

porcentaje de carga de transformadores

TOTAL

AÑO

MVA <80% 80% - 90% 90%-100% >100%

2020 47 47 0 0 0

2021 47 47 0 0 0

2022 47 47 0 0 0

2023 62 50 12 0 0

2024 112 100 12 0 0

2025 162 150 0 12 0

2026 170 170 0 0 0

2027 170 170 0 0 0

2028 170 170 0 0 0

2029 170 170 0 0 0

2030 420 420 0 0 0

Capacidad Instalada según

porcentaje de carga
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Figura 17. Porcentaje de transformadores (23 kV) según niveles de carga, Sistema Oeste. 

 

En general, puede observarse un sustancial aumento en la capacidad instalada prevista para el Sistema Oeste, 

pasándose de 47 MVA en el 2020 a 420 MVA en el 2030. Con los proyectos del Plan de Obras, puede 

apreciarse que todo el parque de transformadores del Sistema Oeste operaría con un factor de utilización 

inferior al 80% para el año 2030. Esta situación en parte originada por la adopción de un módulo de 

transformación 220/23 kV de 50 MVA, el cual es utilizado atendiendo a políticas de estandarización de las 

instalaciones, con lo cual se obtienen considerables economías tanto en la adquisición de los equipos, como en 

los costos de mantenimiento. 
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SISTEMAS REGIONALES DEL SISTEMA 

INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) 
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Anexo 2 

LISTADO DEL PLAN DE OBRAS 
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SUMINISTROS OBRAS
TOTAL 

IMPUESTOS 
TOTAL

ME (US$) ML(US$) (US$) (US$)

SISTEMA METROPOLITANO       874.747.537        536.036.232    169.469.441     1.580.253.209 

Subestaciones y Líneas de transmisión 500 kV 390.603.342 312.352.854 82.393.720 785.349.916

1 Subestación Villa Hayes Montaje del cuarto transformador de 500/220/23 kV - 600 MVA.
Sistema 

Metropolitano
SE 500 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
19.000.000 3.800.000 3.230.000 26.030.000

2 Subestación Villa Hayes
Montaje de 2 reactores de 500 kV de 80 MVAr para control de 

tensión

Sistema 

Metropolitano
SE 500 kV dic-23 ANDE/BEI 7.985.842 2.731.568 1.311.316 12.028.726

3 Subestación Valenzuela

Construcción. Seccionamiento de la LT 500 kV Ayolas - Villa

Hayes, montaje de dos (2) bancos de transformadores de

500/220/23 kV - 600 MVA cada uno, montaje de un (1) banco

de transformadores 220/66 kV de 120 MVA, un (1)

transformador de 220/23 kV - 80 MVA. 

Sistema 

Metropolitano
SE 500 kV dic-23 ANDE/FONPLATA 48.724.500 37.144.739 10.048.659 95.917.898

4 Línea 500 kV Yguazú - Valenzuela

Construcción LT doble terna, cableado un circuito (primera

etapa), autoportante, 2000 MVA, (200 km). Posición de salida y

llegada.

Sistema 

Metropolitano
LT 500 kV dic-24 ANDE/BID/JICA 61.740.000 57.311.200 13.757.320 132.808.520

5 Línea 500 kV Margen Derecha - Villa Hayes (2° circuito)

Construcción del segundo circuito LT simple terna,

autoportante, 2000 MVA, (360 km). Posición de salida y

llegada.

Sistema 

Metropolitano
LT 500 kV dic-26 ANDE 93.495.000 94.164.850 21.570.835 209.230.685

6 Subestación Emboscada

Construcción. Seccionamiento de la LT 500 kV Valenzuela -

Villa Hayes y LT 500 kV Margen Derecha - Villa Hayes I,

montaje de dos (2) bancos de transformadores de 500/220/23

kV - 600 MVA cada uno, un (1) transformador de 220/23 kV -

50 MVA. 

Sistema 

Metropolitano
SE 500 kV dic-27 ANDE 53.938.000 40.388.000 11.050.740 105.376.740

7 Subestación Valenzuela
Montaje del tercer y cuarto banco de autotransformadores de

500/220/23 kV de 600 MVA y posiciones de transformadores.

Sistema 

Metropolitano
SE 500 kV dic-27 ANDE 30.720.000 7.871.000 4.780.700 43.371.700

8 Línea 500 kV Ayolas - Valenzuela

Construcción del segundo circuito LT simple terna,

autoportante, 2000 MVA, (230 km). Posición de salida y

llegada.

Sistema 

Metropolitano
LT 500 kV dic-27 ANDE 56.200.000 55.504.300 12.856.430 124.560.730

9 Línea 500 kV Yguazú - Valenzuela
Cableado segunda terna. Capacidad 2000 MVA. (255 km).

Posición de salida y llegada.

Sistema 

Metropolitano
LT 500 kV dic-29 ANDE 18.800.000 13.437.198 3.787.720 36.024.917

Líneas de transmisión 220 kV 78.709.454 59.286.451 16.294.946 154.290.852

10 Línea 220 kV Guarambaré - Buey Rodeo

Línea de Transmisión 220 kV Guarambaré - Buey Rodeo:

Construcción de la LT 220 kV doble terna, cableado una terna

(primera etapa), capacidad de 350 MVA (58 km) y Ampliación

de la Subestación Guarambaré 220 kV: Construcción posición

LT 220 kV bajo esquema de doble barra y obras

complementarias.

Sistema 

Metropolitano
LT 220 kV dic-21 ANDE/CAF/OFID III 4.921.644 3.444.211 984.235 9.350.090

11
Línea 220 kV Villa Hayes - Puerto Botánico - Parque 

Caballero

Construcción del Tramo Aéreo LT 220 kV – Doble Terna  “ Villa 

Hayes - Puerto Botánico  y Villa Hayes – Parque Caballero “ 

(350/420 MVA – 15 km) , Recapacitación del Tramo Aéreo  

Existente  LT 220 kV – Doble Terna “Puerto Botánico– Parque 

Caballero   y  Villa Hayes – Parque Caballero” (350/420 MVA – 

7,5 km) , Construcción de la Estación de Mufas  220 kV - Zona 

Barrio Ricardo Brugada,  Construcción del Tramo Subterráneo 

LT 220 kV – Doble Terna  “ Puerto Botánico-Parque Caballero  

y Villa Hayes – Parque Caballero “ (350/420 MVA – 2 km).

Sistema 

Metropolitano
LT 220 kV dic-22 ANDE/CAF IV 4.460.870 4.468.430 1.026.756 9.956.056

12 Línea 220 kV Limpio - Zárate Isla

Construcción de Línea de transmisión mixta, tramo aéreo (10

km) - simple terna tipo urbana, y tramo subterráneo (6 km),

cable XLPE, capacidad 350/420 MVA. Adecuación posición de

salida en Limpio.

Sistema 

Metropolitano
LT 220 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
6.703.606 6.467.225 1.652.263 14.823.095

13 Línea 220 kV San Lorenzo - Villa Aurelia

Construcción de Línea de transmisión subterránea, (9 km),

cable XLPE, capacidad 350/420 MVA. Posición de salida y

llegada.

Sistema 

Metropolitano
LT 220 kV dic-25 ANDE 5.260.000 3.587.850 1.042.585 9.890.435

14 Línea 220 kV Zárate Isla - Barrio Molino

Construcción de Línea de transmisión subterránea, (13 km),

cable XLPE, capacidad 350/420 MVA. Posición de salida y

llegada.

Sistema 

Metropolitano
LT 220 kV dic-25 ANDE 7.630.000 5.333.580 1.525.258 14.488.838

15
Línea 220 kV Guarambaré - San Antonio - Villa Elisa y 

Línea 220 kV Guarambaré - Lambaré.

Recapacitación de la Línea de Transmisión con cambio de

conductor HTLS con una capacidad de 450 / 540 MVA (25 km).

Sistema 

Metropolitano
LT 220 kV dic-25 ANDE 2.960.000 1.502.200 535.020 4.997.220

16 Línea 220 kV  Valenzuela  - Guarambaré 

Construcción de Línea de transmisión, doble terna,

autoportante, 550/660 MVA, (65 km), empalme y recapacitación

del tramo de la LT San Patricio - Guarambaré.

Sistema 

Metropolitano
LT 220 kV dic-25 ANDE 11.930.000 9.649.700 2.515.870 24.095.570

17
Línea 220 kV de interconexión de la SE Paraguarí a  SE 

Buey Rodeo y ex LT 220 kV San Patricio - Guarambaré

Construcción de Línea de transmisión, doble terna,

autoportante, 350/420 MVA, (25 km), empalme con la ex LT

Guarambaré - Buey Rodeo y la ex LT San Patricio - Valle Apuá -

Guarambaré; cableado de segunda terna de la ex LT

Guarambaré - Buey Rodeo para interconexión entre la SE Buey

Rodeo y  la ex LT San Patricio - San Juan Bautista.

Sistema 

Metropolitano
LT 220 kV dic-27 ANDE 7.610.000 5.076.300 1.496.930 14.183.230

18 Línea 220 kV Limpio - Zárate Isla (2° circuito)

Construcción de 2° circuito de la Línea de transmisión mixta,

tramo aéreo (10 km) - simple terna tipo urbana, y tramo

subterráneo (6 km), cable XLPE, capacidad 350/420 MVA.

Adecuación posición de salida y llegada.

Sistema 

Metropolitano
LT 220 kV dic-27 ANDE 5.260.000 3.587.850 1.042.585 9.890.435

19 Línea 220 kV Barrio Molino - Villa Aurelia

Construcción de Línea de transmisión subterránea, (8 km),

cable XLPE, capacidad 350/420 MVA. Adecuación posición de

salida.

Sistema 

Metropolitano
LT 220 kV dic-27 ANDE 4.740.000 3.213.000 937.500 8.890.500

20 Línea 220 kV (doble terna) Valenzuela - Paraguarí 
Construcción de línea de transmisión en doble terna, estructura 

autoportante, con capacidad 550/660 MVA por terna (35 km) .

Sistema 

Metropolitano
LT 220 kV dic-27 ANDE 8.225.000 6.183.596 1.687.610 16.096.205

21 Línea 220 kV (doble terna) Paraguarí - Guarambaré

Construcción de Línea de transmisión, doble terna,

autoportante, 550/660 MVA, (25 km), empalme con la ex LT

Guarambaré - Buey Rodeo y cableado de segunda terna (15

km)

Sistema 

Metropolitano
LT 220 kV dic-27 ANDE 5.875.000 4.416.854 1.205.435 11.497.290

22 Línea 220 kV Emboscada - Limpio 

Construcción de Línea de transmisión, doble terna,

autoportante, 650/780 MVA, por terna (10 km), en sustitución

de tramo de la línea Carayaó - Limpio. 

Sistema 

Metropolitano
LT 220 kV dic-27 ANDE 2.350.000 1.766.742 482.174 4.598.916

23
Línea 220 kV de interconexión de la SE Emboscada a  la  

LT 220 kV Carayaó - Limpio

Construcción de Línea de transmisión, doble terna,

autoportante, 350/420 MVA por terna (5 km), empalme con la

ex LT Carayaó - Limpio para suministro a las Subestaciones

Altos y Carayaó

Sistema 

Metropolitano
LT 220 kV dic-27 ANDE 783.333 588.914 160.725 1.532.972

Línea de transmisión 66 kV 48.540.195 53.852.711 11.795.462 114.188.369

24 Línea 66 kV Buey Rodeo - Villeta 66 kV

Línea de Transmisión 66 kV Buey Rodeo - Villeta: Construcción

de la LT 66 kV simple terna, capacidad de 100 MVA (35 km) y

Ampliación de la Subestación Villeta 66 kV: Construcción de

una posición LT 66 kV bajo esquema barra principal y de

transferencias y obras complementarias.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-21 CAF/OFID III 2.081.214 2.613.502 531.908 5.226.623

25 Línea 66 kV Pirayú - Itauguá
Recapacitación con cambio de conductores, capacidad 100 

MVA. (15 km). 

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-21 CAF/OFID III 975.341 929.968 219.791 2.125.101

26 Línea 66 kV Lambaré - Tres Bocas

Construcción de línea subterránea, conductor XLPE, capacidad 

100 MVA, (7 km). Ampliación de barras en las Subestaciones 

de Tres Bocas y Lambaré.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-21 CAF/OFID III 2.589.729 4.068.628 743.528 7.401.885

27 Línea 66 kV Itauguá - Guarambaré

Reconstrucción del circuito actual de simplte terna en doble

terna, tramo aéreo con conductores de capacidad de 100 MVA

cada circuito, 17 km. Adecuaciones en posiciones de líneas en

subestaciones terminales.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-22 CAF/OFID III 2.324.198 2.706.382 572.784 5.603.364

28 Línea 66 kV Barrio Molino - Barrio Parque
Construcción de línea subterránea, conductores XLPE,

capacidad 100 MVA (4 km) y conexión a la ex LT PBO - BPA.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-22

ANDE RECURSOS 

PROPIOS
918.637 1.377.955 257.218 2.553.810

29 Línea 66 kV General Diaz - Central
Recapacitación con cambio de conductores. Línea subterránea,

conductores XLPE, capacidad 100 MVA. (2 km).

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-22 ANDE/BEI 694.890 595.452 149.881 1.440.223

30 Línea 66 kV General Diaz - Republicano
Recapacitación con cambio de conductores. Línea subterránea,

conductores XLPE, capacidad 100 MVA. (4 km).

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-22 ANDE/BEI 1.389.779 1.190.905 299.762 2.880.446

31 Línea 66 kV Altos - Arroyos y Esteros
Construcción de línea aérea, simple terna, estructura de H°A°,

capacidad 72/80 MVA (40 km). Posiciones correspondientes.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
2.000.000 800.000 380.000 3.180.000

32 Línea 66 kV Parque Caballero - Barrio Jara
Construcción de Línea Subterránea, conductores XLPE,

capacidad 100 MVA. (2 km). 

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
946.450 247.871 166.755 1.361.076

 Puesta 

en 

Servicio 

FinanciamientoDescripción del Proyecto

Costos

Item Nombre Sistema Tipo
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33
Línea 66 kV Parque Caballero - San Miguel (segunda 

terna)

Construcción - Línea subterránea, conductores XLPE,

capacidad 100 MVA. (2 km). 

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
946.450 247.871 166.755 1.361.076

34 Línea 66 kV Pirayú - Paraguarí
Recapacitación con cambio de conductor, capacidad 72/80 

MVA. (17 km).

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-24 ANDE 1.105.386 1.053.964 271.204 2.430.555

35 Línea 66 kV Guarambaré -  Itá
Construcción de línea aérea, simple terna, estructura de H°A°,

capacidad 72/80 MVA (15 km). Posiciones correspondientes.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-24 ANDE 936.000 2.643.260 386.006 3.965.266

36 Línea 66 kV Pirayú -  Itá
Construcción de línea aérea, simple terna, estructura de H°A°,

capacidad 72/80 MVA (18 km). Posiciones correspondientes.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-24 ANDE 387.000 2.685.270 318.837 3.391.107

37 Línea 66 kV Barrio Parque - San Miguel
Cambio de tramo subterráneo - Instalación de nuevos

conductores XLPE, capacidad 100 MVA (2 km). 

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-25 ANDE 787.500 664.020 168.777 1.620.297

38 Línea 66 kV Villa Aurelia - F. de la Mora
Construcción - Línea subterránea, conductores XLPE,

capacidad 120 MVA. (5 km). Posición correspondiente.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-25 ANDE 1.968.750 1.660.050 421.943 4.050.743

39 Línea 66 kV Barrio Parque - San Miguel
Recapacitación con cambio de conductores HTLS capacidad

100 MVA (5 km).

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-25 ANDE 325.114 309.989 73.264 708.367

40
Línea 66 kV Derivación Bo.Parque - San Miguel a 

Recoleta

Construcción - Línea subterránea, conductores XLPE,

capacidad 100 MVA. (1,5 km) (Seccionamiento de la LT Barrio

Parque - San Miguel).

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-25 ANDE 785.500 642.600 166.375 1.594.475

41 Línea 66 kV Guarambaré - Ypané

Reconstrucción de tramo de la LT 66 kV Guarambaré - Villeta

en doble terna, estructura de H°A°, más construcción de tramo

línea de transmisión aérea urbana (4 km) y tramo subterráneo

con  conductores XLPE (2 km). Capacidad de 100 MVA.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-25 ANDE 2.214.000 3.326.360 620.456 6.160.816

42 Línea 66 kV Eusebio Ayala -  Tobatí

Construcción de línea aérea, simple terna, estructura de H°A°,

capacidad 72/80 MVA (20 km). Posición correspondiente en E.

Ayala

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-26 ANDE 713.000 3.110.750 403.765 4.227.515

43 Línea 66 kV  Limpio - Ciudad Nueva
Recapacitación con cambio de conductor (13 km). Capacidad

de transmsion de 72/80 MVA.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-26 ANDE 235.000 343.360 64.886 643.246

44 Línea 66 kV  Zárate Isla - Mariano Roque Alonso
Construcción - Línea subterránea, conductores XLPE,

capacidad 100 MVA. (12 km)

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-26 ANDE 4.725.000 3.984.120 1.012.662 9.721.782

45 Línea 66 kV Paraguarí - Paraguarí II
Construcción de línea aérea, simple terna, estructura de H°A°,

capacidad 72/80 MVA (5 km). 

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-27 ANDE 111.000 732.753 87.705 931.459

46 Línea 66 kV Valle Apuá - Quiindy
Recapacitación con cambio de conductor, capacidad 72/80 

MVA. (12 km).

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-28 ANDE 390.371 339.833 84.731 814.935

47 Línea 66 kV Altos -  San Bernardino
Construcción de línea aérea, simple terna, estructura de H°A°,

capacidad 72/80 MVA (18 km). Posiciones correspondientes.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-28 ANDE 1.816.000 3.634.250 599.505 6.049.755

48
Línea 66 kV Villa Aurelia - Terminal y  Línea Terminal  - 

Lambaré

Construcción de LT 66 kV Villa Aurelia- Terminal, subterráneo,

conductores XLPE con capacidad 120/144 MVA  (3 km) 

Construcción de LT 66 kV Lambaré - Terminal, subterráneo,

conductores XLPE con capacidad 120/144 MVA  (3 km) 

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-29 ANDE 390.136 371.987 87.916 850.040

49 Línea 66 kV Barrio Molino - Blue Tower - Barrio Parque

Seccionamiento de la LT Barrio Molino - Blue Tower - Barrio

Parque en la SE Santa Teresa. Construcción de dos líneas

subterráneas, conductores XLPE, capacidad 100 MVA, desde

la SE Santa Teresa hasta el empalme con la LT (1,5 km) cada

terna. 

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-29 ANDE 1.181.250 996.030 253.166 2.430.446

50 Línea 66 kV Mburucuyá - Santa Teresa
Construcción - Línea subterránea, conductores XLPE,

capacidad 100 MVA. (4 km). Posición correspondiente.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-29 ANDE 1.655.000 1.199.520 335.102 3.189.622

51 Línea 66 kV Zarate Isla - Luque II
Construcción - Línea subterránea, conductores XLPE,

capacidad 100 MVA. (10 km). Posición correspondiente.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-30 ANDE 3.937.500 3.462.900 858.165 8.258.565

52 Línea 66 kV San Antonio - Ñemby
Construcción - Línea subterránea, conductores XLPE,

capacidad 100 MVA. (5 km). Posición correspondiente.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-30 ANDE 2.035.000 1.595.790 424.129 4.054.919

53 Línea 66 kV Barcequillo - Ñemby
Construcción - Línea subterránea, conductores XLPE,

capacidad 100 MVA. (5 km). Posición correspondiente.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-30 ANDE 2.035.000 1.595.790 424.129 4.054.919

54 Línea 66 kV Autódromo - Areguá

Reconstrucción de tramo de la LT 66 kV San Lorenzo - Itauguá

en doble terna (5km), estructura de H°A°, más construcción de

tramo línea de transmisión aérea urbana (5 km) y tramo

subterráneo con conductores XLPE (2 km). Capacidad de 100

MVA.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-30 ANDE 1.870.000 1.530.000 396.100 3.796.100

55 Línea 66 kV Autódromo - Capiatá II
Construcción - Línea subterránea, conductores XLPE,

capacidad 100 MVA. (10 km). Posición correspondiente.

Sistema 

Metropolitano
LT 66 kV dic-30 ANDE 4.070.000 3.191.580 848.258 8.109.838

Subestaciones 220 kV 208.824.372 55.576.215 33.611.390 298.011.977

56 Subestación Buey Rodeo

Subestación Buey Rodeo: Construcción Patio 220 kV, Montaje 

de un banco de transformadores monofásicos de 220/66/23 kV - 

120/60/60 MVA, posición de salida LT 66 kV, sala de control y 

celdas metalclad 23 kv y obras complementarias.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-21 CAF/OFID III 5.746.907 4.735.379 1.220.636 11.702.921

57 Subestación La Victoria

Adecuación e instalación del segundo transformador trifásico de 

220/23 kV - 80 MVA,  y seccionamiento de la linea de 

transmisión.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-21 CAF/OFID III 3.932.626 2.470.950 758.336 7.161.913

58 Subestación San Lorenzo

Sistema de Compensación Reactiva en 220 kV con tecnología 

STATCOM (parte dinámica: -100/+100 MVAr con 2 (dos) ramos 

convencionales MSC (mechanically Switched Capacitor), de 80 

MVAr cada uno (2 x 80 MVAr). Rango total del equipo: -

100/+260Mvar, en substitución del actual CER de 66kV de este 

local.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-22 ANDE/CAF IV 11.295.000 3.799.185 1.848.268 16.942.453

59 Subestación Capiatá
Adecuación e instalación del segundo transformador de 220/23 

kV de 80 MVA. Cambio de celdas de 23 kV.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-22 CAF/OFID III 3.200.000 950.000 511.000 4.661.000

60 Subestación Luque
Adecuación de la subestación e instalación de tres (3) 

transformadores de 220/23 kV de 80 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-22 CAF/OFID III 10.450.000 1.660.000 1.524.500 13.634.500

61 Subestación Parque Caballero

Ampliación. Cambio de los dos bancos de transformadores de 

220/66/23 kV de 120/60/60 MVA por otros de 240/120/120 

MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-22 ANDE/CAF IV 23.091.438 6.146.355 3.616.522 32.854.316

62 Subestación San Lorenzo
Restauración y modernización, incluyendo instalación de tres 

(3) transformadores de 220/23 kV de 80 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-22 ANDE/CAF II 8.941.337 3.394.229 1.501.797 13.837.362

63 Subestación Villa Elisa
Construcción - Montaje de dos (2) transformadores trifásicos de 

220/23 kV de 80 MVA c/u.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-22 CAF/OFID III 8.340.892 4.045.116 1.488.828 13.874.836

64 Subestación Limpio
Adecuación e instalación del segundo transformador de 220/23 

kV de 80 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
7.600.000 1.400.000 1.280.000 10.280.000

65 Subestación Limpio

Modernización del compensador estático de Limpio. Sustitución 

del sistema de control, adecuación de sistemas auxiliares, 

reposición de componentes de potencia.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-23 ANDE 4.480.000 2.100.000 882.000 7.462.000

66 Subestación Zárate Isla
Construcción. Montaje de un (1) un banco de transformador de 

220/66/23 kV de 240/120/120 MVA y Celdas de 23 kV.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
7.600.000 2.400.000 1.380.000 11.380.000

67 Subestación Puerto Sajonia

Ampliación. Cambio de los dos bancos de transformadores de 

220/ 66/23 kV - 120/80/40 MVA por otros dos de 240/120/120 

MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
17.500.000 1.900.000 2.815.000 22.215.000

68 Subestación Móvil 220 kV
Adquisición de 2 subestaciones móviles 220/23 kV - 41,67 MVA 

cada una.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-23 ANDE/CAF VI 10.928.173 0 1.420.662 12.348.835

69 Subestación Autódromo
Construcción. Montaje de un banco de transformadores 

220/66/23 kV de 240/120/120 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
8.150.000 2.400.000 1.462.500 12.012.500

70 Subestación  Villa Aurelia
Montaje del segundo Banco de transformadores 220/66/23 kV - 

240/120/120 MVA. Adecuación sector 66 kV.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-25 ANDE 9.142.000 1.405.000 1.328.960 11.875.960

71 Subestación Guarambaré
Montaje de dos (2) transformadores de 220/23 kV - 80 MVA. 

Retiro de los (2) trasnformadores 66/23 kV de 50 MVA c/u.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 KV dic-25 ANDE 9.589.000 2.930.000 1.539.570 14.058.570

72 Subestación Eusebio Ayala
Cambio del banco de transformadores de 220/66/23 kV de 

120/60/60 MVA (ex LAM) por otro nuevo de 240/120/120 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-26 ANDE 7.933.000 1.167.000 1.147.990 10.247.990

73 Subestación Limpio
Cambio del banco de transformadores de 220/66 kV - 37,5 MVA 

por otro de 75 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-26 ANDE 8.400.000 996.000 1.191.600 10.587.600

74 Subestación Terminal
Construcción. Montaje de dos (2) transformadores de 66/23 kV 

de 50 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-29 ANDE 6.650.000 4.021.000 1.266.600 11.937.600

Plan Maestro de Transmisión 2021-2030 A.2-2



ANDE 

Dirección de Planificación y Estudios (DP)

División de Estudios Energéticos (DP/EE)

Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT)

SUMINISTROS OBRAS
TOTAL 

IMPUESTOS 
TOTAL

ME (US$) ML(US$) (US$) (US$)

 Puesta 

en 

Servicio 

FinanciamientoDescripción del Proyecto

Costos

Item Nombre Sistema Tipo

75 Subestación Caraguatay
Construcción.Derivación de la LT 220 kV Carayaó-Altos  

Montaje de un transformador de 220/23 kV de 50 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-29 ANDE 4.365.000 2.015.000 768.950 7.148.950

76 Subestación  Valle Apua
Cambio de un transformador de 220/66 kV - 60 MVA por otro de 

220/66 kV - 120 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-30 ANDE 5.566.000 1.054.000 828.980 7.448.980

77 Subestación Barrio Molino
Montaje del segundo Banco de transformadores 220/66/23 kV - 

240/120/120 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-30 ANDE 7.992.000 1.274.000 1.166.360 10.432.360

78 Subestación San Antonio
Adecaución y ampliación. Montaje de transformador trifásico 

220/66 kV de 120 MVA, incluyendo barra de 66 kV tipo GIS.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-30 ANDE 17.931.000 3.313.000 2.662.330 23.906.330

Subestaciones 66 kV 148.070.173 54.968.000 25.373.922 228.412.095

79 Subestación  San Miguel
Adecuación y modernización de la subestación, incluyendo la 

instalación de tres (3) transformadores de 66/23 kV de 50 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
7.100.000 1.900.000 1.255.000 10.255.000

80 Subestación  Barrio Parque

Adecuación y modernización de la subestación, incluyendo la 

instalación de cuatro (4) transformadores de 66/23 kV de 50 

MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
6.400.000 1.800.000 1.140.000 9.340.000

81 Subestación Arroyos y Esteros
Construcción. Montaje de un transformador de 66/23 kV de 50 

MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
2.100.000 1.100.000 425.000 3.625.000

82 Subestación Móvil 66 kV
Adquisición de 2 subestaciones móviles 66/23 kV - 30 MVA 

cada una.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-23 ANDE/CAF VI 7.928.173 0 1.030.662 8.958.835

83 Subestación Barcequillo
Construcción. Montaje de un transformador de 66/23 kV de 50 

MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
6.000.000 1.900.000 1.090.000 8.990.000

84 Subestación Barrio Jara
Construcción. Montaje de dos (2) transformadores de 66/23 kV 

de 50 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
9.800.000 2.200.000 1.690.000 13.690.000

85 Subestación Carapeguá
Construcción. Montaje de un transformador de 66/23 kV de 50 

MVA. 

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-24 ANDE 5.517.000 2.533.000 970.510 9.020.510

86 Subestación Itá
Construcción. Montaje de dos (2) transformadores de 66/23 kV 

de 50 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-24 ANDE 6.650.000 4.021.000 1.266.600 11.937.600

87 Subestación Paraguarí

Adecuación y modernización de la subestación, seccionamiento 

de la línea de 66 kV Pirayú - Paraguarí - Quiindy, sustitución de 

un (1) transformador 66/23 kV de 20 MVA por otro de 30 MVA. 

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-24 ANDE 6.518.000 2.094.000 1.056.740 9.668.740

88 Subestación Recoleta
Construcción. Montaje de un transformador de 66/23 kV de 50 

MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-25 ANDE 7.332.000 1.772.000 1.130.360 10.234.360

89 Subestación Ypané
Construcción. Montaje de dos (2) transformadores de 66/23 kV 

de 50 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-25 ANDE 6.650.000 4.021.000 1.266.600 11.937.600

90 Subestación Tobatí
Construcción. Montaje de un transformador de 66/23 kV de 50 

MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-26 ANDE 4.116.000 2.012.000 736.280 6.864.280

91 Subestación Paraguarí II

Construcción.Seccionamiento de una línea de 220 kV 

Valenzuela - Guarambaré. Montaje de un transformador trifásico 

220/66 kV de 120 MVA, un trasformador trifásico 220/23 kV de 

50 MVA, y correspondientes posiciones de líneas y 

transformadores de 220 y 66 kV.

Sistema 

Metropolitano
SE 220 kV dic-27 ANDE 1.098.000 5.381.000 680.840 7.159.840

92 Subestación Quiindy
Adecuación y modernización de la subestación. Cambio del 

transformador de 66/23 kV de 30 MVA por otro de 50 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-27 ANDE 4.972.000 1.647.000 811.060 7.430.060

93 Subestación Caapucú
Adecuación y modernización de la subestación. Montaje de dos 

(2) transformadores 66/23 kV de 30 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-27 ANDE 4.769.000 1.809.000 800.870 7.378.870

94 Subestación Villa Hayes Montaje del segundo transformador de 220/23 kV de 50 MVA.
Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-27 ANDE 4.087.000 1.610.000 692.310 6.389.310

95 Subestación San  Bernardino
Construcción. Montaje de un transformador de 66/23 kV de 50 

MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-28 ANDE 4.333.000 3.074.000 870.690 8.277.690

96 Subestación Barcequillo
Ampliación. Montaje del segundo transformador de 66/23 kV de 

50 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-28 ANDE 3.933.000 541.000 565.390 5.039.390

97 Subestación Barrio Jara
Ampliación. Montaje del tercer transformador de 66/23 kV de 50 

MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-29 ANDE 3.933.000 541.000 565.390 5.039.390

98 Subestación Santa Teresa
Construcción. Montaje de tres (3) transformadores de 66/23 kV 

de 50 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-29 ANDE 9.485.000 2.117.000 1.444.750 13.046.750

99 Subestación Republicano
Adecuación y cambio de (3) tres transformadores de 66/23 kV 

de 30 MVA por otros de 50 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-29 ANDE 8.939.000 1.040.000 1.266.070 11.245.070

100 Subestación Areguá
Construcción. Montaje de un transformador de 66/23 kV de 50 

MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-30 ANDE 4.373.000 2.768.000 845.290 7.986.290

101 Subestación Capiatá II
Construcción. Montaje de un transformador de 66/23 kV de 50 

MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-30 ANDE 4.373.000 2.768.000 845.290 7.986.290

102 Subestación Luque II
Construcción. Montaje de dos (2) transformadores de 66/23 kV 

de 50 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-30 ANDE 8.831.000 2.181.000 1.366.130 12.378.130

103 Subestación Ñemby
Construcción. Montaje de tres (3) transformadores de 66/23 kV 

de 50 MVA.

Sistema 

Metropolitano
SE 66 kV dic-30 ANDE 8.833.000 4.138.000 1.562.090 14.533.090

SISTEMA SUR       155.002.783          80.031.382      28.905.509        263.939.675 

Subestaciones y Líneas de transmisión 500 kV 10.822.000 4.896.000 1.896.460 17.614.460

104 Subestación Ayolas Montaje del tercer transformador de 500/220 kV de 375 MVA. Sistema Sur SE 500 kV dic-27 ANDE 10.822.000 4.896.000 1.896.460 17.614.460

Líneas de transmisión 220 kV 50.425.400 34.250.591 10.436.569 95.112.560

105 Línea 220 kV Ayolas  - Coronel Bogado

Construcción de LT 220 kV doble terna, estructura 

autoportante, con capacidad de 350 MVA c/u. (65 km). 

Posiciones correspondientes.

Sistema Sur LT 220 kV dic-21 EBY 13.910.400 4.253.114 2.511.871 20.675.385

106 Línea 220 kV Coronel Bogado - Trinidad

Reconstrucción de línea de transmisión de simple terna en 

doble terna, capacidad de 350/420 MVA por circuito (53 km). 

Posiciones correspondientes.

Sistema Sur LT 220 kV dic-23
Financiamiento del 

Proveedor
8.900.000 3.820.000 1.717.000 14.437.000

107 Línea 220 kV Santa Rita  - Maria Auxiliadora

Construcción de LT simple terna, estructura autoportante, con 

capacidad de 350/420 MVA. (110 km). Posición 

correspondiente.

Sistema Sur LT 220 kV dic-23 ANDE/CAF V 8.200.000 6.364.000 1.702.400 16.266.400

108
Línea 220 kV derivación LT Coronel Bogado - Cambyretá 

a San Juan del Paraná

Construcción de línea de transmisión de doble terna, capacidad 

de 350/420 MVA por circuito (15 km). 
Sistema Sur LT 220 kV dic-24 ANDE 4.115.000 3.493.290 884.279 8.492.569

109 Línea 220 kV Villalbin  - Pilar II
Construcción de la Linea de Transmision en simple terna con 

capacidad de 300/360 MVA (60 km). Posicion correspondiente.
Sistema Sur LT 220 kV dic-26 ANDE 6.120.000 6.528.075 1.448.408 14.096.483

110 Línea 220 kV  Pilar II - Alberdi
Construcción de la Linea de Transmision en simple terna con 

capacidad de 300/360 MVA (90 km). Posicion correspondiente.
Sistema Sur LT 220 kV dic-27 ANDE 9.180.000 9.792.113 2.172.611 21.144.724

Líneas de transmisión 66 kV 15.270.333 9.121.965 3.032.480 27.424.778

111 Línea 66 kV Encarnación - Cambyretá

Línea de 66 kV mixta. Tramo aéreo (6 km) y tramo subterráneo 

(2 km). Capacidad de 72/80 MVA y 100 MVA para tramo aéreo 

y subterráneo respectivamente. Posiciones correspondientes.

Sistema Sur LT 66 kV dic-21 EBY 6.757.000 1.791.275 1.192.677 9.740.952

112
Línea 66 kV Derivación LT Trinidad - Pirapó a Bella Vista 

Sur

Construcción de línea de transmisión en doble terna, con 

capacidad de 72/80 MVA (7 km) desde Bella Vista Sur hasta la 

derivación de la LT Trinidad - Pirapó.

Sistema Sur LT 66 kV dic-24 ANDE 270.000 1.261.690 161.269 1.692.959

113 Línea 66 kV Costanera - Cambyretá

Construcción de dos (2) Líneas subterráneas de 100 MVA de 

capacidad cada una, (10 km por cada línea). Posiciones 

correspondientes en Cambyretá

Sistema Sur LT 66 kV dic-25 ANDE 8.243.333 6.069.000 1.678.533 15.990.867

Subestaciones 220 kV y 66 kV 78.485.050 31.762.827 13.540.000 123.787.877

114 Subestación Coronel Bogado Montaje de un transformador de 220/23 kV de 50 MVA. Sistema Sur SE 220 KV dic-22 ANDE 3.153.000 621.000 471.990 4.245.990

115 Subestación Coronel Bogado
Cambio del banco de transformadores 220/66 kV de 60 MVA 

por  de 120 MVA. 
Sistema Sur SE 220 KV dic-22 ANDE 5.320.000 695.000 761.100 6.776.100

116 Subestación Maria Auxiliadora

Construcción - Montaje de dos transformadores de 220/23 kV 

de 41,67 MVA. Adecuaciones de posición de salida en Santa 

Rita para la LT 220 kV Santa Rita - M. Auxiliadora.

Sistema Sur SE 220 KV dic-23 ANDE/CAF V 7.900.000 5.364.000 1.563.400 14.827.400

117 Subestación Trinidad
Montaje de un segundo transformador de 220/23 kV de 41,67 

MVA.
Sistema Sur SE 220 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
2.883.050 802.827 512.740 4.198.617

118 Subestación Cambyretá
Cambio del banco de transformadores de 220/66 kV de 60 

MVA, por otro de 120 MVA.
Sistema Sur SE 220 KV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
5.150.000 460.000 818.500 6.428.500

119 Subestación San Ignacio

Adecuación. Construcción de casa de control y sala de 23 kV. 

Configuración barra simple. Montaje de dos (2) transformadores 

de 220/23 kV de 50 MVA.

Sistema Sur SE 220 KV dic-24 ANDE 6.572.000 2.289.000 1.083.260 9.944.260

Plan Maestro de Transmisión 2021-2030 A.2-3



ANDE 

Dirección de Planificación y Estudios (DP)

División de Estudios Energéticos (DP/EE)

Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT)

SUMINISTROS OBRAS
TOTAL 

IMPUESTOS 
TOTAL

ME (US$) ML(US$) (US$) (US$)

 Puesta 

en 

Servicio 

FinanciamientoDescripción del Proyecto

Costos

Item Nombre Sistema Tipo

120 Subestación San Juan del Paraná

Construcción - Montaje de un transformador trifásico 220/23 kV 

de 50 MVA y seccionamiento de la línea Cnel. Bogado - 

Cambyretá.

Sistema Sur SE 220 kV dic-24 ANDE 6.227.000 4.563.000 1.265.810 12.055.810

121 Subestación Pilar
Adecuación.Cambio de los dos transformadores 66/23 kV de 20 

MVA por dos de 30 MVA.Configuración barra simple.
Sistema Sur SE 66 kV dic-24 ANDE 6.389.000 2.340.000 1.064.570 9.793.570

122 Subestación Bella Vista Sur

Construcción - Montaje de un transformador trifásico 66/23 kV 

de 50 MVA. Seccionamiento de la LT 66 kV Trinidad - Pirapó. 

Configuración barra simple.

Sistema Sur SE 66 kV dic-24 ANDE 5.517.000 2.523.000 969.510 9.009.510

123 Subestación Costanera
Construcción - Montaje de dos transformadores trifásicos 66/23 

kV de 50 MVA.
Sistema Sur SE 66 kV dic-25 ANDE 10.099.000 2.170.000 1.529.870 13.798.870

124 Subestación Pilar II
Construcción. Montaje de un transformador de 220/23 kV de 50 

MVA.
Sistema Sur SE 220 kV dic-26 ANDE 5.747.000 4.415.000 1.188.610 11.350.610

125 Subestación Alberdi
Construcción. Montaje de un transformador de 220/23 kV de 50 

MVA. 
Sistema Sur SE 220 kV dic-27 ANDE 6.227.000 4.473.000 1.256.810 11.956.810

126 Subestación San Patricio
Cambio de  un transformador de  220/23 kV de 10 MVA por otro 

de 220/23 kV de 50 MVA.
Sistema Sur SE 220 kV dic-28 ANDE 7.301.000 1.047.000 1.053.830 9.401.830

SISTEMA ESTE       207.099.437        122.286.894      39.295.616        368.681.947 

Subestaciones y Líneas de transmisión 500 kV 43.288.782 50.034.538 10.630.995 103.954.315

127 Subestación Yguazú

Construcción - Montaje de 2 bancos de autotransformadores de 

500/220/23 kV de 600 MVA y posiciones de transformadores y 

línea. Montaje de un transformador 220/23 kV de 80 MVA.

Sistema Este SE 500 kV dic-23 ANDE/CAF V 30.138.419 33.717.204 7.289.715 71.145.338

128 Línea 500 kV Margen Derecha - Yguazú

Construcción de la LT doble terna, autoportante, 2000 MVA (54 

km). Correspondientes adecuaciones en la salida de Margen 

Derecha.

Sistema Este LT 500 kV dic-23 ANDE/CAF V 13.150.363 16.317.334 3.341.281 32.808.977

Líneas de transmisión 220 kV 16.368.774 12.039.065 3.331.847 31.739.687

129 Línea 220 kV  Kilómetro 30 - Santa Rita

Construcción de LT 220 kV, simple terna, estructura

autoportante, 350 MVA de capacidad (45 km). Posición

correspondiente.

Sistema Este LT 220 kV dic-22 ANDE/CAF IV 4.800.025 2.451.028 869.106 8.120.159

130 Línea 220 kV  Presidente Franco - Alto Paraná
Construcción de LT 220 kV subterránea, simple terna (5 km) y

350/420 MVA. Posición de Línea en SE Presidente Franco.
Sistema Este LT 220 kV dic-23 ANDE/BEI 2.958.290 1.583.652 542.943 5.084.885

131
Líneas 220 kV  de interconexión de la SE Yguazú a SE 

Kilómetro 30 y a SE Cnel. Oviedo

Construcción de LT 220 kV doble terna, dos conductores por

fase, estructura autoportante, capacidad de 550/660 MVA por

terna (20 km) para interconexión de la SE Yguazú a la SE

Kilómetro 30.

Construcción de LT 220 kV doble terna, estructura

autoportante, capacidad de 350 /420 MVA por terna (10 km).

para interconexión de la SE Yguazú a la SE Cnel. Oviedo.

Sistema Este LT 220 kV dic-23 ANDE/CAF V 2.479.210 1.821.122 504.409 4.804.741

132 Línea 220 kV  Santa Rita - Paranambú
Construcción de LT simple terna, estructura autoportante, con 

capacidad de 350/420 MVA. (45 km). Posición correspondiente.
Sistema Este LT 220 kV dic-27 ANDE 3.760.000 4.046.520 893.452 8.699.972

133 Línea 220 kV Catueté- Ybyrarobaná
Construcción de LT 220 kV, simple terna, estructura

autoportante, 300/360 MVA de capacidad (35 km.).
Sistema Este LT 220 kV dic-30 ANDE 2.371.250 2.136.744 521.937 5.029.931

Líneas de transmisión 66 kV 21.010.011 13.776.078 4.108.909 38.894.998

134 Línea 66 kV Paranambú - Naranjal
Recapacitación de la LT de 40/50 MVA para 95/100 MVA con

cambio de conductor (53 km).
Sistema Este LT 66 kV dic-22 ANDE/CAF IV 1.591.511 1.385.473 345.444 3.322.428

135 Línea 66 kV Acaray - Kilometro 15
Recapacitación de la LT de 40/50 MVA para 95/100 MVA con

cambio de conductor (15 km), tipo HTLS. 
Sistema Este LT 66 kV dic-23 ANDE 655.000 321.900 117.340 1.094.240

136 Línea 66 kV Itakyry - Curuguaty

Seecionamiento de la LT Itakyry-Curuguaty en la SE Jepopyhy.

(construcción de tramo de doble terna hasta el punto de

intersección 2 km).

Sistema Este LT 66 kV dic-23 ANDE 4.766.500 2.994.000 919.045 8.679.545

137 Línea 66 kV Kilómetro 15 - Kilómetro 30
Recapacitación de la LT de 40/50 MVA para 95/100 MVA con

cambio de conductor (15 km), tipo HTLS. 
Sistema Este LT 66 kV dic-23 ANDE 785.000 461.390 148.189 1.394.579

138 Línea  66 kV  Itakyry - Mbarakayú
Construcción de línea aérea, simple terna, estructura de H°A°,

capacidad 72/80 MVA (20 km). 
Sistema Este LT 66 kV dic-26 ANDE 5.116.000 2.439.000 908.980 8.463.980

139 Línea 66 kV Pte. Franco - Puente de la Integración
Construcción de la línea subterránea , conductores XLPE,

capacidad 100 MVA (12 km ). Posición correspondiente. 
Sistema Este LT 66 kV dic-29 ANDE 4.946.000 3.641.400 1.007.120 9.594.520

140 Línea 66 kV Del Este - Puente de la Integración
Construcción de la línea subterránea, conductores XLPE,

capacidad 100 MVA (8 km). Posición correspondiente. 
Sistema Este LT 66 kV dic-29 ANDE 3.150.000 2.532.915 662.792 6.345.707

Subestaciones 220 kV y 66 kV 126.431.870 46.437.212 21.223.864 194.092.946

141 Subestación Kilómetro 30
Cambio del transformador de 220/66 kV - 60 MVA, por otro

transformador de 220/66 kV - 120  MVA.
Sistema Este SE 220 kV dic-22 ANDE 5.320.000 695.000 761.100 6.776.100

142 Subestación Santa Rita
Construcción - Montaje de dos transformadores de 220/23 kV -

41,67 MVA cada uno.
Sistema Este SE 220 kV dic-22 ANDE/CAF IV 3.056.870 4.658.378 863.231 8.578.478

143 Subestación Alto Paraná

Adecuación. Construcción de patio de 220 kV. Montaje de dos

(2) transformadores 220/23 kV - 80 MVA y dos (2) bancos de

transformadores 220/66 kV - 120 MVA.

Sistema Este SE 220 kV dic-23 ANDE/BEI 16.790.000 4.223.834 2.605.083 23.618.918

144 Subestación Kilómetro 8
Construcción y montaje de dos (2) transformadores de 220/23

kV de 80  MVA.
Sistema Este SE 220 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
7.200.000 2.400.000 1.320.000 10.920.000

145 Subestación Jepopyhýi
Ampliación. Montaje de un tranformador trifásico 220/66 kV-60

MVA. Construcción de patio de 66 kV
Sistema Este SE 220 kV dic-23 ANDE 6.851.000 4.668.000 1.357.430 12.876.430

146 Subestación Nueva Esperanza

Construcción. Montaje de un (1) transformador de 220/23 kV -

50 MVA. Derivación de la LT 220 kV Itakyry-Catuete-Salto del

Guairá.

Sistema Este SE 220 kV dic-25 ANDE 4.365.000 2.986.000 866.050 8.217.050

147 Subestación Campo Dos

Adecuación y modernización de la subestación. Montaje del

segundo transformador de 220/23 kV - 80 MVA.

Seccionamiento del ex circuito I. ( 2 posiciones de líneas).

Sistema Este SE 220 kV dic-25 ANDE 9.509.000 3.492.000 1.585.370 14.586.370

148 Subestación Mbarakayú
Construcción - Montaje de un transformador trifásico 66/23 kV 

de 50 MVA. 
Sistema Este SE 66 kV dic-26 ANDE 4.508.000 2.588.000 844.840 7.940.840

149 Subestación Villa Ygatimí

Construcción. Montaje de un (1) transformador de 220/23 kV -

50 MVA. Derivación de la LT 220 kV Jepopyhy - Cap. Bado -

Cerro Corá.

Sistema Este SE 220 kV dic-26 ANDE 4.365.000 1.995.000 766.950 7.126.950

150 Subestación Del Este
Cambio de los dos transformadores 66/23 kV - 30 MVA por

otros dos 66/23 kV de 50 MVA.
Sistema Este SE 66 kV dic-27 ANDE 6.962.000 853.000 990.360 8.805.360

151 Subestación Tuparenda
Construcción. Montaje de un (1) transformador de 220/23 kV -

50 MVA.
Sistema Este SE 220 kV dic-27 ANDE 5.899.000 3.583.000 1.125.170 10.607.170

152 Subestación Carlos Antonio López
Cambio de un (1) transformador de 220/23 kV - 20 MVA, por

otro de  220/23 kV -  50 MVA. 
Sistema Este SE 220 kV dic-28 ANDE 6.863.000 3.049.000 1.197.090 11.109.090

153 Subestación Microcentro Montaje del tercer transformador 66/23 kV - 50 MVA. Sistema Este SE 66 kV dic-28 ANDE 3.687.000 564.000 535.710 4.786.710

154 Subestación Puente de la Integración
Construcción. Montaje de dos transformadores de 66/23 kV - 50 

MVA cada uno.
Sistema Este SE 66 kV dic-29 ANDE 10.409.000 2.215.000 1.574.670 14.198.670

155 Subestación Presidente Franco

Adecuación. Montaje de dos (2) transformadores de 220/23 kV - 

80 MVA en reemplazo de los dos (2) transformadores de 220/23

kV de 41,67 MVA existentes y retiro del transformador de 66/23

kV de 30 MVA. 

Sistema Este SE 220 kV dic-29 ANDE 10.171.000 2.125.000 1.534.730 13.830.730

156 Subestación Yvyrarobaná
Construcción. Montaje de un transformador de 220/23 kV de 50

MVA.
Sistema Este SE 220 kV dic-30 ANDE 4.285.000 1.992.000 756.250 7.033.250

157 Subestación Catueté

Ampliación.Montaje del segundo transformador 220/23 kV -

41,67 MVA. Seccionamiento de la LT 220 kV Itakyry - Nueva

Esperanza-Catuete - Salto del Guirá. Configuración barra

simple.

Sistema Este SE 220 kV dic-30 ANDE 6.437.000 2.763.000 1.113.110 10.313.110
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158 Subestación Parque Industrial Hernandarias
Montaje del segundo transformador de 220/23 kV de 41,67

MVA.
Sistema Este SE 220 kV dic-30 ANDE 3.336.000 773.000 510.980 4.619.980

159 Subestación Kilómetro 15

Adecuación. Seccionamiento de la LT 66 kV Acaray - K30.

Cambio de los dos (2) transformadores 66/23 kV - 30 MVA por

otros dos (2) de 66/23 kV - 50 MVA.

Sistema Este SE 66 kV dic-30 ANDE 6.418.000 814.000 915.740 8.147.740

SISTEMA CENTRAL       112.215.293          61.159.713      21.084.885        194.459.891 

Líneas de Transmisión en 220 kV 20.110.216 13.528.611 4.082.584 37.721.411

160 Línea 220 kV Carayaó - San Estanislao

Recapacitación  de la Línea de Transmisión, con cambio  de 

conductores HTLS  simple terna con capacidad de 350 /420 

MVA        (47 km).

Sistema Central LT 220 kV dic-21 Itaipú 3.135.000 3.593.550 766.905 7.495.455

161 Línea 220 kV Paso Pé - Colonia Independencia
Construcción de línea de transmisión en simple terna con 

capacidad de 350/420 MVA (30 km). Posición correspondiente.
Sistema Central LT 220 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
2.800.000 1.200.000 540.000 4.540.000

162
Línea 220 kV Coronel Oviedo - Coronel Oviedo II - 

Carayaó

Recapacitación de línea de transmisión a 350/420 MVA de 

capacidad de transmision (48 km).
Sistema Central LT 220 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
2.969.760 336.720 479.136 3.785.616

163

Líneas 220 kV  de interconexión de la SE Valenzuela a 

Circuitos 1, 2 y 3 - LT 220 kV COV - SLO y LT 220 kV COV 

- PIR - GUA.

Seccionamiento de las tres (3) líneas provenientes desde la 

Subestación Coronel Oviedo en la nueva Subestacion 

Valenzuela. Construcción de tres  líneas doble terna (25 km) 

cada una.  Capacidad 350/420 MVA por terna.

Sistema Central LT 220 kV dic-23 ANDE/FONPLATA 2.632.729 1.745.068 516.762 4.894.559

164
Línea 220 kV Santa Rita - Tuparenda - Col. 

Independencia

Construcción de línea de transmisión en simple terna, con 

estructura autoportante, con capacidad de 350/420 MVA (115 

km). 
Sistema Central LT 220 kV dic-27 ANDE 8.572.727 6.653.273 1.779.782 17.005.782

Líneas de Transmisión en 66 kV 4.459.947 19.455.710 2.525.364 26.441.021

165 Línea 66 kV Valenzuela -  San José de los Arroyos
Construcción de línea aérea, simple terna, estructura de H°A°,

capacidad 72/80 MVA (15 km). Posiciones correspondientes.
Sistema Central LT 66 kV dic-23 ANDE/FONPLATA 325.264 1.551.729 197.457 2.074.450

166 Línea 66 kV Paso Pé - Villarrica
Recapacitación de línea de transmisión con cambio de

conductores, para 100 MVA (0,8 km).
Sistema Central LT 66 kV dic-24 ANDE 34.933 17.168 6.258 58.359

167 Línea 66 kV San Pedro del Paraná - Yuty

Construcción de línea de transmisión en 66 kV, simple terna 

con capacidad de 72/80  MVA (35 km). Posición 

correspondiente en San Pedro del Paraná.

Sistema Central LT 66 kV dic-25 ANDE 1.247.750 5.443.813 706.589 7.398.151

168 LT 66 kV Vaquería- Tres Palmas
 Construcción de LT 66 kV, simple terna, estructura 

autoportante, 72/80 MVA de capacidad (40 km.).
Sistema Central LT 66 kV dic-26 ANDE 1.426.000 6.221.500 807.530 8.455.030

169 LT 66 kV Vaquería- Capiibary
Construcción de LT 66 kV, simple terna, estructura 

autoportante, 72/80 MVA de capacidad (40 km.).
Sistema Central LT 66 kV dic-26 ANDE 1.426.000 6.221.500 807.530 8.455.030

Subestaciones 220 kV y 66 kV 87.645.129 28.175.393 14.476.937 130.297.459

170 Subestación Santa Rosa
Montaje de un transformador 66/23 kV - 20 MVA (Instalación 

del transformador ex SPN)
Sistema Central SE 220 kV dic-21

ANDE RECURSOS 

PROPIOS
250.000 300.000 62.500 612.500

171 Subestación Paso Pé
Cambio del transformador de 220/23 kV de 41,67 MVA por otro 

de 80 MVA.   
Sistema Central SE 220 kV dic-22 ANDE 17.650.000 389.000 2.333.400 20.372.400

172 Subestación Caaguazú
Adecuación. Montaje de dos transformadores 220/23 kV de 80 

MVA c/u.
Sistema Central SE 220 KV dic-23 ANDE/BEI 6.934.180 2.659.731 1.167.417 10.761.328

173 Subestación Paso Pé
Cambio de un transformador de 220/66 kV - 60 MVA por otro de 

220/66 kV - 120 MVA.
Sistema Central SE 220 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
5.750.000 460.000 908.500 7.118.500

174 Subestación  Colonia Independencia
Construcción  - Montaje de un transformador 220/23 kV - 50 

MVA. 
Sistema Central SE 220 KV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
3.208.970 1.765.509 657.896 5.632.376

175 Subestación Coronel Oviedo II
Construcción - Montaje de un  transformador de 220/23 kV - 50 

MVA.
Sistema Central SE 220 KV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
4.317.570 1.033.787 751.014 6.102.372

176 Subestación San José de los Arroyos
Construcción - Montaje de un transformador de 66/23 kV de 50 

MVA.
Sistema Central SE 66 kV dic-23 ANDE 2.727.408 2.084.366 563.000 5.374.774

177 Subestación Yuty
Construcción - Montaje de un transformador de 66/23 kV de 50 

MVA.
Sistema Central SE 66 kV dic-25 ANDE 3.993.000 2.233.000 742.390 6.968.390

178 Subestación Campo 9

Construcción - Montaje de un transformador de 220/23 kV de 

50 MVA. Derivación de la futura LT 220 kV Yguazú-Cnel. 

Oviedo.

Sistema Central SE 220 kV dic-25 ANDE 4.660.000 3.015.000 907.300 8.582.300

179 Subestación Capiibary
Construcción. Montaje de un transformador de 66/23 kV - 50 

MVA.
Sistema Central SE 66 kV dic-26 ANDE 3.993.000 2.233.000 742.390 6.968.390

180 Subestación  Fasardi
Construcción. Derivación de la LT 220 kV Paso Pé-Abai.  

Montaje de un transformador 220/23 kV  - 50 MVA.
Sistema Central SE 220 KV dic-26 ANDE 4.529.000 3.473.000 936.070 8.938.070

181 Subestación Tres Palmas
Construcción - Montaje de un transformador de 66/23 kV de 50 

MVA.
Sistema Central SE 66 kV dic-26 ANDE 3.993.000 2.233.000 742.390 6.968.390

182 Subestación Vaquería
Ampliación. Montaje de un transformador trifásico 220/66 kV - 

120 MVA (incuido reserva). Construcción patio de 66 kV.
Sistema Central SE 220 kV dic-26 ANDE 7.911.000 2.843.000 1.312.730 12.066.730

183 Subestación San Pedro Norte
Cambio del transformador de 66/23 kV de 30 MVA por otro de  

66/23 kV - 50 MVA.
Sistema Central SE 66 kV dic-27 ANDE 3.618.000 539.000 524.240 4.681.240

184 Subestación Itacurubí del Rosario Montaje del segundo transformador 220/23 kV de 41,67 MVA. Sistema Central SE 220 KV dic-29 ANDE 4.736.000 1.311.000 746.780 6.793.780

185 Subestación Santa Rosa
Montaje de segundo transformador de 220/23 kV de 41,67 

MVA.
Sistema Central SE 220 kV dic-29 ANDE 3.347.000 532.000 488.310 4.367.310

186 Subestación Carayaó
Adecuación.Montaje del segundo transformador de 220/23 kV - 

41,67 MVA.
Sistema Central SE 220 KV dic-30 ANDE 6.027.000 1.071.000 890.610 7.988.610

SISTEMA NORTE 159.115.614 118.310.565 32.516.086 309.942.265

Subestaciones y Líneas de transmisión 500 kV 94.888.000 81.667.500 20.502.190 197.057.690

187 Subestación Horqueta
Adecuación. Montaje de dos (2) bancos de transformadores de 

500/220/23 kV - 600 MVA cada uno.
Sistema Norte SE 500 kV dic-28 ANDE 39.118.000 24.661.000 7.551.440 71.330.440

188 LT 500kV Emboscada-Horqueta
Construcción LT 500 KV simple terna, autoportante, 2000 MVA, 

(250 km). Posiciones correspondientes
Sistema Norte LT 500 kV dic-28 ANDE 55.770.000 57.006.500 12.950.750 125.727.250

Línea de transmisión 220 kV 27.325.000 21.530.136 5.705.264 54.560.400

189 Línea 220 kV Villa Hayes -  Villa Real

Construcción de línea en simple terna, estructura autoportante, 

300/360 MVA de capacidad (200 km). Posiciones 

correspondientes.

Sistema Norte LT 220 kV dic-24 KfW/FONPLATA 21.905.000 16.646.150 4.512.265 43.063.415

190 LT 220 kV Cruce Bella Vista - Bella Vista Norte
Construcción de simple terna, estructura autoportante, 300/360 

MVA de capacidad (80 km).
Sistema Norte LT 220 kV dic-25 ANDE 5.420.000 4.883.986 1.192.999 11.496.985

Línea de transmisión 66 kV 757.614 1.364.929 234.983 2.357.526

191 Línea 66 kV Cerro Cora - Pedro Juan Caballero
Recapacitación de 40/50 MVA para 72/80 MVA con cambio de

conductor (5 km).
Sistema Norte LT 66 kV dic-25 ANDE 325.114 309.989 73.264 708.367

192
Línea 66 kV Cerro Cora - Pedro Juan Caballero (2° 

circuito)

Construcción de nueva línea de transmisión, simple terna,

estructuras de H°A°, 72/80 MVA, (8 km)
Sistema Norte LT 66 kV dic-28 ANDE 432.500 1.054.940 161.719 1.649.159

Subestaciones 220 kV y 66 kV 36.145.000 13.748.000 6.073.650 55.966.650

193 Subestación Yby Yaú
Cambio del transformador de 66/23 kV de 12 MVA por otro de 

20 MVA (reutilizado).
Sistema Norte SE 66 kV dic-22

ANDE RECURSOS 

PROPIOS
250.000 300.000 62.500 612.500

194 Subestación Cerro Corá
Montaje del segundo transformador de 220/23 kV de 41,67 

MVA.
Sistema Norte SE 220 kV dic-23 ANDE 3.738.000 997.000 585.640 5.320.640

195 Subestación Cruce Bella Vista

Adecuación.Seccionamiento de la LT 220 kV Cerro Corá - 

Horqueta. Construcción de patio de 220 kV (configuración barra 

simple). Montaje de un transformador 220/23 kV - 50 MVA.

Sistema Norte SE 220 kV dic-25 ANDE 6.382.000 3.377.000 1.167.360 10.926.360

196 Subestación Bella Vista Norte
Construcción. Montaje de un transformador de 220/23 kV - 50 

MVA.
Sistema Norte SE 220 kV dic-25 ANDE 4.285.000 1.992.000 756.250 7.033.250

197 Subestación Manitoba
Construcción. Montaje de un transformador de 220/23 kV - 50 

MVA.
Sistema Norte SE 220 kV dic-26 ANDE 4.365.000 1.995.000 766.950 7.126.950

198 Subestación Pedro Juan Caballero
Cambio de los dos transformadores 66/23 kV de 30 MVA por 

otros de 50 MVA.
Sistema Norte SE 66 kV dic-28 ANDE 7.001.000 1.901.000 1.100.230 10.002.230

199 Subestación Paso Horqueta
Construcción. Montaje de un transformador de 220/23 kV - 50 

MVA.
Sistema Norte SE 220 kV dic-28 ANDE 4.365.000 1.995.000 766.950 7.126.950
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ANDE 

Dirección de Planificación y Estudios (DP)

División de Estudios Energéticos (DP/EE)

Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT)

SUMINISTROS OBRAS
TOTAL 

IMPUESTOS 
TOTAL

ME (US$) ML(US$) (US$) (US$)

 Puesta 

en 

Servicio 

FinanciamientoDescripción del Proyecto

Costos

Item Nombre Sistema Tipo

200 Subestación Cerro Corá

Cambio de un transformador de 220/66 kV - 75 MVA por otro de 

220/66 kV - 120 MVA. Instalación de un banco de capacitores 

en 220 kV - 40 MVAr.

Sistema Norte SE 220 kV dic-28 ANDE 5.759.000 1.191.000 867.770 7.817.770

SISTEMA OESTE 130.094.130 93.926.356 26.373.873 250.394.359

Líneas de transmisión 220 kV 76.454.130 66.117.586 16.550.796 159.122.512

201 Línea 220 kV Villa Real - Pozo Colorado - Loma Plata

Construcción de LT 220 kV, simple terna, estructura 

autoportante, 300/360 MVA de capacidad (300 km). Posiciones 

de líneas correspondientes.

Sistema Oeste LT 220 kV dic-24 KfW/FONPLATA 24.530.000 21.838.520 5.372.752 51.741.272

202 Línea 220 kV Vallemi - Carmelo Peralta

Construcción de LT 220 kV, simple terna, estructura 

autoportante, 300/360 MVA de capacidad (95 km). Posicion 

correspondiente.

Sistema Oeste LT 220 kV dic-25 ANDE 8.721.000 5.879.800 1.721.710 16.322.510

203 Línea 220 kV Carmelo Peralta - Toro Pampa - Agua Dulce

Construcción de LT 220 kV, simple terna, estructura 

autoportante, 300/360 MVA de capacidad (275 km). Posición 

correspondiente en Carmelo Peralta

Sistema Oeste LT 220 kV dic-30 ANDE 20.558.130 16.938.050 4.366.362 41.862.542

204 Línea 220 kV Cruce Douglas- Tte. Esteban Martínez
Construcción de LT 220 kV, simple terna, estructura 

autoportante, 300/360 MVA de capacidad (80 km).
Sistema Oeste LT 220 kV dic-30 ANDE 5.420.000 4.883.986 1.192.999 11.496.985

205 Línea 220 kV Loma Plata - Cruce Don Silvio

Construcción de LT 220 kV, simple terna, estructura 

autoportante, 300/360 MVA de capacidad (245 km). Posición 

correspondiente en Loma Plata.

Sistema Oeste LT 220 kV dic-30 ANDE 17.225.000 16.577.230 3.896.973 37.699.203

Líneas de transmisión 66 kV 330.000 837.770 126.677 1.294.447

206 Línea 66 kV Loma Plata - Filadelfia
Recapacitación con cambio de conductores para 72/80 MVA

(23 km).
Sistema Oeste LT 66 kV dic-26 ANDE 330.000 837.770 126.677 1.294.447

Subestaciones 220 kV y 66 kV 53.310.000 26.971.000 9.696.400 89.977.400

207 Subestación Loma Plata
Adecuación - Montaje del segundo banco de transformadores

220/66 kV - 75 MVA y de un transformador 66/23 kV - 30 MVA
Sistema Oeste SE 220 kV dic-23

Financiamiento del 

Proveedor
3.450.000 276.000 545.100 4.271.100

208 Subestación Pozo Colorado
Construcción - Derivación de la futura LT 220 kV Villa Real -

Loma Plata. Montaje de un transformador 220/23 kV - 50 MVA.  
Sistema Oeste SE 220 kV dic-24 KfW/FONPLATA 5.127.000 4.353.000 1.101.810 10.581.810

209 Subestación Loma Plata
Montaje de un compensador estático de reactivos en 220 kV de

-80 / + 150 MVAr.
Sistema Oeste SE 220 kV dic-25 ANDE 11.200.000 5.250.000 1.981.000 18.431.000

210 Subestación Carmelo Peralta
Construcción - Montaje de un transformador 220/23 kV - 50

MVA.
Sistema Oeste SE 220 kV dic-25 ANDE 4.365.000 1.955.000 762.950 7.082.950

211 Subestación Filadelfia
Cambio del transformador de 66/23 kV de 12 MVA existente por 

otro de  66/23 kV - 20 MVA.
Sistema Oeste SE 66 kV dic-26 ANDE 4.879.000 2.252.000 859.470 7.990.470

212 Subestación Agua Dulce
Construcción - Montaje de un transformador 220/23 kV - 50 

MVA y reactor 220 kV - 20 MVAr
Sistema Oeste SE 220 kV dic-30 ANDE 4.285.000 1.992.000 756.250 7.033.250

213 Subestación Tte. Esteban Martinez
Construcción - Montaje de un transformador 220/23 kV - 50 

MVA y reactor 220 kV - 20 MVAr
Sistema Oeste SE 220 kV dic-30 ANDE 4.285.000 1.992.000 756.250 7.033.250

214 Subestación Cruce Douglas
Construcción - Montaje de un transformador 220/23 kV - 50 

MVA.
Sistema Oeste SE 220 kV dic-30 ANDE 6.227.000 3.413.000 1.150.810 10.790.810

215 Subestación Toro Pampa
Construcción - Montaje de un transformador 220/23 kV - 50 

MVA y reactor 220 kV - 20 MVAr
Sistema Oeste SE 220 kV dic-30 ANDE 5.287.000 3.533.000 1.040.610 9.860.610

216 Subestación Cruce Don Silvio
Construcción - Montaje de un transformador 220/23 kV - 50 

MVA y reactor 220 kV - 20 MVAr
Sistema Oeste SE 220 kV dic-30 ANDE 4.205.000 1.955.000 742.150 6.902.150

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL    1.638.274.794     1.011.751.142    317.645.410     2.967.671.345 

Plan Piloto -  Subestaciones Compactas

1 Subestación San Bernardino
 Subestación tipo Compacta. Montaje de dos transformadores 

de 66/23 kV de 10 MVA . Derivación de la LT 66 kV  Caacupé -  

Itauguá (7 km aéreo - 3 km subterráneo)

Sistema 

Metropolitano
SE 66kV dic-22 Itaipú 3.850.000 1.954.000 695.900 6.500.000

2 Subestación Km 9 
 Subestación tipo Compacta. Montaje de dos transformadores 

de 66/23 kV de 10 MVA . Derivación de la LT 66 kV  Acaray -  

km 15 (1 km aéreo - 4 km subterráneo)

Sistema Este SE 66kV dic-22 Itaipú 3.004.000 1.460.000 536.520 5.000.000

3 Subestación Ineram
 Subestación tipo Compacta. Montaje de dos transformadores 

de 66/23 kV de 10 MVA . Derivación de la LT 66 kV  Puerto 

Botánico -  San Miguel ( 1,8 km subterráneo)

Sistema 

Metropolitano
SE 66kV dic-22 Itaipú 3.208.000 795.500 496.590 4.500.000

4 Subestación Ypané
 Subestación tipo Compacta. Montaje de dos transformadores 

de 66/23 kV de 10 MVA . Derivación de la LT 66 kV  Cervepar ( 

4 km aéreo - 1 km subterráneo)

Sistema 

Metropolitano
SE 66kV dic-22 Itaipú 3.198.000 1.260.000 541.740 5.000.000

5 Subestación Recoleta
 Subestación tipo Compacta. Montaje de dos transformadores 

de 66/23 kV de 10 MVA . Derivación de la LT 66 kV  Barrio 

Parque -  San Miguel ( 1 km subterráneo)

Sistema 

Metropolitano
SE 66kV dic-22 Itaipú 2.900.000 657.000 442.700 4.000.000

SUBTOTAL 16.160.000 6.126.500 2.713.450 25.000.000

TOTALES    1.654.434.794     1.017.877.642    320.358.860     2.992.671.345 
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Anexo 4 

PROYECCIÓN DE CARGAS POR BARRA PARA EL 

PERIODO 2021 – 2030 



ANDE 
Dirección de Planificación y Estudios (DP) 
División de Estudios Energéticos (DP/EE) 
Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT) 

 

Plan Maestro de Transmisión 2021-2030    A.4 – 1 

 

Pot. Utili-

MW MVAr MVA MVAr MVA Inst. zación MW MVAr MVA MW MVAr MW MVAr

Capac. Comp. MVA %
VHA 38,7            15,7             41,8           6,0                          39,9                 50,0        80% 24,0                  9,7          24,3        16,8        6,8          10,8        4,4          

SLO 134,0          52,4             143,9         48,0                        134,1               166,7      80% 113,4                44,3        113,4      79,4        31,0        51,0        19,9        

LAM 139,1          52,2             148,6         24,0                        141,9               240,0      59% 135,6                50,9        138,2      94,9        35,6        61,0        22,9        

PBO 113,4          42,5             121,1         24,0                        114,9               240,0      48% 64,5                  24,2        64,5        45,1        16,9        29,0        10,9        

LIM 90,4            34,5             96,8           12,0                        93,2                 121,7      77% 85,6                  32,7        88,1        59,9        22,9        38,5        14,7        

PSA 47,5            19,5             51,4           24,0                        47,8                 80,0        60% 43,3                  17,7        43,8        30,3        12,4        19,5        8,0          

PCA 94,5            38,3             102,0         24,0                        95,6                 101,7      94% 55,4                  22,4        55,4        38,8        15,7        24,9        10,1        

VAU 135,3          32,7             139,2         24,0                        135,5               180,0      75% 104,1                25,2        104,1      72,9        17,6        46,8        11,3        

BMO 67,9            20,8             71,1           12,0                        68,5                 120,0      57% 50,8                  15,9        51,0        35,6        11,2        22,9        7,2          

GUA 83,1            33,7             89,7           18,0                        84,6                 100,0      85% 68,9                  28,0        69,7        48,3        19,6        31,0        12,6        

PIR 21,8            8,7               23,5           6,0                          22,0                 40,0        55% 14,4                  5,7          14,4        10,1        4,0          6,5          2,6          

VAP 1,7              0,5               1,7             -                            1,7                   12,0        14% 1,4                    0,4          1,5          1,0          0,3          0,6          0,2          

ELA 39,2            23,0             45,4           3,0                          44,0                 60,0        73% 37,9                  22,2        42,5        26,5        15,6        17,0        10,0        

CAP 83,6            35,3             90,7           18,0                        85,4                 121,7      70% 77,1                  32,5        78,5        54,0        22,8        34,7        14,6        

LAV 112,4          26,3             115,4         48,0                        114,4               160,0      72% 105,3                24,7        107,8      73,7        17,3        47,4        11,1        

LUQ 160,6          57,0             170,4         24,0                        163,9               201,7      81% 145,3                51,6        147,9      101,7      36,1        65,4        23,2        

SAN 122,4          38,3             128,2         24,0                        123,2               160,0      77% 114,4                35,8        115,0      80,0        25,1        51,5        16,1        

ALT 26,7            6,5               27,5           12,0                        27,2                 60,0        45% 24,8                  6,2          25,5        17,4        4,3          11,2        2,8          

SMI 83,3            33,2             89,7           18,0                        84,7                 90,0        94% 60,9                  24,3        61,2        42,6        17,0        27,4        10,9        

CEN 46,7            17,6             49,9           12,0                        47,0                 60,0        78% 20,5                  7,7          20,9        14,3        5,4          9,2          3,5          

BPA 92,9            27,5             96,8           24,0                        92,9                 120,0      77% 68,4                  20,3        68,5        47,9        14,2        30,8        9,1          

TBO 79,7            31,4             85,7           18,0                        80,9                 90,0        90% 72,0                  28,4        72,7        50,4        19,9        32,4        12,8        

GDI 43,3            14,1             45,6           12,0                        43,4                 60,0        72% 39,5                  12,8        39,5        27,6        9,0          17,8        5,8          

REP 82,0            32,4             88,2           18,0                        83,3                 90,0        93% 73,4                  28,9        74,2        51,4        20,3        33,0        13,0        

MRA 73,4            27,6             78,4           18,0                        74,1                 90,0        82% 69,4                  26,1        69,9        48,6        18,3        31,2        11,7        

FDM 73,1            25,6             77,5           18,0                        73,5                 90,0        82% 67,9                  23,8        68,2        47,5        16,7        30,6        10,7        

MBU 61,1            19,8             64,3           18,0                        61,2                 90,0        68% 48,9                  15,9        49,0        34,2        11,1        22,0        7,1          

VTA 25,1            11,3             27,5           12,0                        25,1                 60,0        42% 22,0                  9,9          22,1        15,4        6,9          9,9          4,5          

ITG 64,7            23,0             68,6           24,0                        64,7                 100,0      65% 59,3                  21,1        59,4        41,5        14,7        26,7        9,5          

CAE 42,2            16,4             45,2           18,0                        42,2                 60,0        70% 41,2                  16,0        41,2        28,8        11,2        18,5        7,2          

CNU 44,1            17,6             47,5           9,0                          45,0                 60,0        75% 40,6                  16,2        41,2        28,4        11,3        18,3        7,3          

PAR 32,0            12,2             34,3           6,0                          32,6                 50,0        65% 31,4                  12,0        32,0        22,0        8,4          14,1        5,4          

QUI 21,3            8,5               22,9           3,0                          22,0                 30,0        73% 20,7                  8,3          21,4        14,5        5,8          9,3          3,7          

CAU 15,2            6,6               16,6           2,4                          15,8                 20,0        79% 14,6                  6,4          15,1        10,2        4,5          6,6          2,9          

BTW 10,2            3,4               10,8           -                            10,8                 -            0% 6,7                    2,2          7,0          4,7          1,5          3,0          1,0          

BRO 25,1            11,3             27,5           12,0                        25,1                 60,0        42% 22,0                  9,9          22,1        15,4        6,9          9,9          4,5          

ADM 9,1              3,4               9,7             7,1                    2,7          7,6          5,0          1,9          3,2          1,2          

CMY 11,0            4,8               12,0           10,8                  4,7          11,8        7,6          3,3          4,9          2,1          

SIC 1,1              -                 1,1             0,9                    -            0,9          0,6          -            0,4          -            

ELK 16,6            -                 16,6           0,7                    -            0,7          0,5          -            0,3          -            

BCP 24,1            9,5               25,9           10,0                  3,9          10,2        7,0          2,8          4,5          1,8          

VCE_23 5,5              2,3               5,9             1,7                    0,7          2,8          1,2          0,5          0,8          0,3          

VCE_66 10,9            2,8               11,3           10,1                  2,6          10,4        7,1          1,8          4,5          1,2          

ACE 1,0              0,4               1,1             1,0                    0,4          1,1          0,7          0,3          0,4          0,2          

GHN 15,7            5,5               16,6           14,3                  5,0          15,1        10,0        3,5          6,4          2,2          

CVP 8,9              3,1               9,4             6,9                    2,4          7,3          4,8          1,7          3,1          1,1          

CAI 8,5              2,6               8,9             6,8                    2,1          7,2          4,8          1,5          3,1          1,0          

ING 11,5            4,1               12,3           9,6                    3,4          12,9        6,7          2,4          4,3          1,5          
VMC 5,0              -                 5,0             2,0                    -            2,0          1,4          -            0,9          -            

AYO 16,1            7,3               17,7           -                            17,7                 41,7        43% 12,4                  5,6          13,6        8,7          4,0          5,6          2,5          

TRI 29,9            13,4             32,8           3,0                          31,7                 41,7        76% 26,3                  11,8        27,7        18,4        8,3          11,8        5,3          

VIN 5,9              1,2               6,1             -                            6,1                   20,0        30% 5,8                    1,2          5,9          4,1          0,8          2,6          0,5          

CBO 24,4            9,1               26,0           3,0                          25,1                 30,0        84% 10,0                  3,7          10,0        7,0          2,6          4,5          1,7          

SPA 16,9            6,6               18,1           6,0                          16,9                 20,0        85% 13,7                  5,3          13,7        9,6          3,7          6,1          2,4          

SJB 26,5            11,0             28,7           6,0                          27,0                 41,7        65% 21,2                  8,8          21,4        14,8        6,1          9,5          3,9          

NAT 34,5            17,9             38,8           6,0                          36,5                 41,7        87% 30,2                  15,7        31,8        21,2        11,0        13,6        7,1          

CAM 31,8            8,7               33,0           6,0                          31,9                 41,7        77% 24,7                  6,7          24,7        17,3        4,7          11,1        3,0          

ENC 84,9            33,8             91,4           24,0                        85,5                 120,0      71% 76,1                  30,3        76,4        53,3        21,2        34,3        13,6        

PIL 34,0            16,0             37,6           6,0                          35,5                 40,0        89% 30,9                  14,5        32,0        21,6        10,1        13,9        6,5          

SPP 18,0            7,7               19,6           3,0                          18,7                 20,0        93% 15,5                  6,7          15,9        10,9        4,7          7,0          3,0          

PPO 14,0            6,9               15,6           6,0                          14,0                 20,0        70% 11,9                  5,8          11,9        8,3          4,1          5,4          2,6          

FRAM 19,2            7,3               20,5           6,0                          19,2                 50,0        38% 12,8                  4,9          12,8        8,9          3,4          5,7          2,2          
SIG 22,0            8,9               23,7           12,0                        22,2                 41,7        53% 17,7                  7,1          18,3        12,4        5,0          7,9          3,2          

PFO 89,3            40,0             97,8           12,0                        93,6                 113,3      83% 86,5                  38,8        90,6        60,6        27,2        38,9        17,5        

IRY 21,7            6,1               22,5           -                            22,5                 41,7        54% 18,3                  5,2          19,0        12,8        3,6          8,2          2,3          

K30 54,2            18,1             57,2           6,0                          55,6                 60,0        93% 47,2                  15,7        48,2        33,0        11,0        21,2        7,1          

PBU 15,9            4,6               16,6           -                            16,6                 41,7        40% 12,2                  3,5          12,7        8,5          2,4          5,5          1,6          

PIH 21,8            11,7             24,8           6,0                          22,5                 41,7        54% 19,8                  10,7        20,4        13,9        7,5          8,9          4,8          

CAT 37,0            18,6             41,4           6,0                          39,1                 61,7        63% 34,0                  17,0        35,7        23,8        11,9        15,3        7,7          

CDO 62,8            20,9             66,2           12,0                        63,5                 80,0        79% 57,8                  19,2        58,3        40,5        13,4        26,0        8,6          

JLM 14,9            6,2               16,1           3,0                          15,2                 41,7        37% 13,5                  5,6          13,7        9,4          3,9          6,1          2,5          

JEP 12,0            3,6               12,5           6,0                          12,3                 41,7        29% 10,2                  3,0          10,6        7,1          2,1          4,6          1,4          

CAL 11,9            3,1               12,3           -                            12,3                 20,0        62% 9,5                    2,4          9,8          6,6          1,7          4,3          1,1          

SGA 27,5            10,2             29,3           6,0                          27,8                 80,0        35% 18,3                  6,8          18,3        12,8        4,7          8,2          3,0          

ACY 73,8            23,4             77,5           6,0                          75,9                 81,7        93% 72,7                  23,1        74,6        50,9        16,1        32,7        10,4        

APR 107,4          46,8             117,2         18,0                        111,2               120,0      93% 80,3                  35,0        82,1        56,2        24,5        36,1        15,7        

DES 32,7            11,9             34,8           12,0                        32,7                 60,0        55% 31,3                  11,4        31,3        21,9        7,9          14,1        5,1          

MCE 15,3            6,6               16,7           12,0                        16,3                 100,0      16% 8,3                    3,6          11,9        5,8          2,5          3,7          1,6          

CUR 37,3            12,5             39,3           18,0                        37,7                 42,0        90% 33,7                  11,3        34,3        23,6        7,9          15,2        5,1          

NAR 45,5            18,7             49,2           12,0                        46,0                 52,0        88% 38,5                  15,9        38,7        27,0        11,1        17,3        7,1          

HER 37,9            14,1             40,5           12,0                        38,0                 60,0        63% 29,7                  11,0        29,7        20,8        7,7          13,4        5,0          

MPO 19,6            5,1               20,2           6,0                          19,6                 30,0        65% 17,5                  4,5          17,5        12,2        3,2          7,9          2,0          

K15 42,7            12,4             44,5           6,0                          43,2                 60,0        72% 41,6                  12,1        42,0        29,1        8,5          18,7        5,4          

WMA 3,7              1,2               3,9             3,7                    1,2          3,9          2,6          0,8          1,7          0,5          

CAR 7,5              1,7               7,7             7,2                    1,7          7,4          5,1          1,2          3,3          0,8          
INP 5,8              1,9               6,1             3,7                    1,2          3,9          2,6          0,9          1,7          0,6          

HOR 18,0            6,0               18,9           6,0                          18,0                 30,0        60% 17,0                  5,7          17,0        11,9        4,0          7,6          2,5          

CCO 34,9            16,2             38,5           6,0                          36,4                 41,7        87% 32,9                  15,3        34,2        23,0        10,7        14,8        6,9          

VRE 27,1            7,9               28,2           12,0                        27,4                 41,7        66% 17,5                  5,4          18,7        12,2        3,8          7,9          2,4          

CBA 5,0              1,2               5,1             6,0                          6,9                   41,7        17% 5,0                    1,2          6,9          3,5          0,9          2,2          0,6          

VMII 13,3            3,6               13,8           -                            13,8                 15,0        92% 12,4                  3,4          12,8        8,7          2,4          5,6          1,5          

CON 48,1            16,0             50,7           12,0                        48,3                 60,0        80% 46,8                  15,6        47,0        32,8        10,9        21,1        7,0          

PJC 31,7            17,9             36,4           12,0                        32,3                 60,0        54% 27,2                  15,4        27,4        19,0        10,7        12,2        6,9          

YBY 10,7            2,7               11,0           3,0                          10,7                 12,0        89% 9,2                    2,3          9,2          6,4          1,6          4,1          1,0          

CBV 9,2              2,2               9,5             -                            9,5                   12,0        79% 9,0                    2,2          9,3          6,3          1,5          4,1          1,0          
VMI-INC 12,6            -                 12,6           1,5                    -            1,5          1,0          -            0,7          -            

LPA23 5,5              -                 5,5             3,0                          6,2                   15,0        42% 5,5                    -            6,2          3,8          -            2,5          -            

FIL 8,4              2,8               8,8             3,0                          8,4                   12,0        70% 7,4                    2,5          7,4          5,2          1,7          3,3          1,1          

MES 8,1              2,5               8,4             -                            8,4                   20,0        42% 7,6                    2,4          7,9          5,3          1,7          3,4          1,1          

CHO 31,2            6,6               31,9           28,6                  6,0          29,3        20,0        4,2          12,9        2,7          

FER 19,3            5,3               20,0           17,2                  4,7          17,8        12,0        3,3          7,7          2,1          

COV 59,3            22,3             63,4           12,0                        60,2                 83,3        72% 54,4                  20,4        55,0        38,1        14,3        24,5        9,2          

SRO 45,7            12,9             47,5           6,0                          46,2                 72,0        64% 44,9                  12,7        45,4        31,4        8,9          20,2        5,7          

PPE 37,3            14,2             39,9           6,0                          38,2                 41,7        92% 35,9                  13,7        36,7        25,1        9,6          16,2        6,1          

CZU 58,7            19,1             61,7           12,0                        59,1                 83,3        71% 56,5                  18,3        56,9        39,5        12,8        25,4        8,3          

ABA 17,1            6,0               18,1           -                            18,1                 41,7        43% 15,1                  5,3          16,0        10,5        3,7          6,8          2,4          

SES 40,4            11,8             42,1           6,0                          40,9                 83,3        49% 39,3                  11,5        39,6        27,5        8,0          17,7        5,2          

BSP 19,5            6,7               20,6           6,0                          19,5                 41,7        47% 18,1                  6,2          18,1        12,7        4,4          8,1          2,8          

IRO 22,8            7,3               23,9           -                            23,9                 41,7        57% 17,6                  5,6          18,5        12,3        3,9          7,9          2,5          

CYO 21,9            9,2               23,8           6,0                          22,1                 41,7        53% 17,0                  7,2          17,1        11,9        5,0          7,7          3,2          

VAQ 11,1            2,5               11,4           6,0                          11,7                 41,7        28% 10,6                  2,4          11,2        7,4          1,7          4,8          1,1          

VIL 15,6            5,9               16,7           3,6                          15,8                 20,0        79% 12,8                  4,8          12,8        8,9          3,4          5,7          2,2          

CZA 20,5            8,2               22,1           6,0                          20,6                 30,0        69% 19,9                  8,0          20,0        13,9        5,6          9,0          3,6          

SPN 20,3            7,1               21,5           3,0                          20,7                 30,0        69% 17,0                  5,9          17,2        11,9        4,1          7,6          2,7          

LCO 8,4              2,6               8,8             6,0                          9,0                   30,0        30% 7,8                    2,4          8,6          5,4          1,7          3,5          1,1          
CLY 28,8            8,0               29,9           28,0                  7,8          29,1        19,6        5,5          12,6        3,5          

C

E

N

T

R

A

L

M

E

T

R

O

P

O

L

I

T

A

N

O

S

U

R

E

S

T

E

N

O

R

T

E

O

E

S

T

E

CLAVE
CARGA MENOR A 80% CARGA ENTRE 80% Y 100% CARGA MAYOR A 100%
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NOMBRE 



ANDE 
Dirección de Planificación y Estudios (DP) 
División de Estudios Energéticos (DP/EE) 
Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT) 

 

Plan Maestro de Transmisión 2021-2030    A.4 – 2 

 

NOMBRE Pot. Utili-

MW MVAr MVA MVAr MVA Inst. zación MW MVAr MVA MW MVAr MW MVAr

Capac. Comp. MVA %
VHA 41,3            16,8             44,6           6,0                          42,7          50,0        85% 24,9                            10,1        25,3        17,5        7,1          11,2        4,6          

SLO 148,0          57,8             158,9         72,0                        148,6        240,0      62% 124,6                          48,7        126,8      87,2        34,1        56,1        21,9        

LAM 140,2          52,8             149,8         24,0                        143,1        240,0      60% 135,3                          51,0        138,0      94,7        35,7        60,9        22,9        

PBO 126,3          47,4             134,9         24,0                        128,4        240,0      54% 72,6                            27,2        72,6        50,8        19,1        32,7        12,2        

LIM 96,1            36,7             102,9         12,0                        99,2          121,7      82% 90,3                            34,5        93,1        63,2        24,1        40,7        15,5        

PSA 50,6            20,7             54,7           24,0                        50,7          80,0        63% 45,4                            18,6        45,8        31,8        13,0        20,4        8,4          

PCA 118,3          47,7             127,6         24,0                        120,7        240,0      50% 70,0                            28,2        70,1        49,0        19,8        31,5        12,7        

VAU 144,6          35,0             148,8         24,0                        145,0        180,0      81% 110,6                          26,7        110,6      77,4        18,7        49,8        12,0        

BMO 69,6            20,5             72,5           12,0                        70,1          120,0      58% 50,3                            15,1        50,4        35,2        10,6        22,6        6,8          

GUA 88,1            35,8             95,1           18,0                        89,9          100,0      90% 72,4                            29,4        73,3        50,7        20,6        32,6        13,2        

PIR 23,2            9,2               24,9           6,0                          23,4          40,0        58% 14,6                            5,8          14,6        10,2        4,0          6,6          2,6          

VAP 1,8              0,5               1,8             -                            1,8            12,0        15% 1,5                              0,5          1,6          1,1          0,3          0,7          0,2          

ELA 41,9            24,6             48,6           3,0                          47,1          60,0        79% 39,9                            23,4        44,9        28,0        16,4        18,0        10,6        

CAP 89,7            37,9             97,3           48,0                        90,3          160,0      56% 82,1                            34,6        83,2        57,5        24,2        36,9        15,6        

LAV 116,1          27,2             119,2         48,0                        117,9        160,0      74% 108,1                          25,3        110,4      75,7        17,7        48,6        11,4        

LUQ 171,6          60,9             182,1         72,0                        172,0        240,0      72% 154,7                          54,9        155,6      108,3      38,4        69,6        24,7        

SAN 108,0          33,8             113,1         24,0                        108,4        160,0      68% 100,4                          31,4        100,6      70,3        22,0        45,2        14,1        

ALT 28,3            6,9               29,2           12,0                        28,8          60,0        48% 26,2                            6,5          26,8        18,4        4,5          11,8        2,9          

SMI 76,2            30,4             82,0           18,0                        77,2          90,0        86% 55,2                            22,0        55,3        38,6        15,4        24,8        9,9          

CEN 47,3            17,9             50,6           12,0                        47,7          60,0        79% 20,1                            7,6          20,6        14,1        5,3          9,0          3,4          

BPA 92,3            27,3             96,2           24,0                        92,3          120,0      77% 67,4                            20,0        67,6        47,2        14,0        30,4        9,0          

TBO 84,8            33,4             91,1           18,0                        86,1          90,0        96% 75,9                            29,9        76,8        53,1        21,0        34,2        13,5        

GDI 46,0            14,9             48,4           12,0                        46,1          60,0        77% 41,2                            13,4        41,2        28,9        9,4          18,5        6,0          

REP 79,8            31,5             85,8           18,0                        80,9          90,0        90% 70,8                            27,9        71,5        49,5        19,5        31,8        12,6        

MRA 74,4            28,0             79,5           18,0                        75,1          90,0        83% 69,7                            26,2        70,2        48,8        18,3        31,4        11,8        

FDM 78,0            27,3             82,6           18,0                        78,5          90,0        87% 71,7                            25,1        72,1        50,2        17,6        32,3        11,3        

MBU 65,2            21,1             68,6           18,0                        65,3          90,0        73% 51,5                            16,7        51,6        36,1        11,7        23,2        7,5          

VTA 26,7            12,0             29,3           12,0                        26,7          60,0        44% 23,1                            10,4        23,1        16,2        7,3          10,4        4,7          

ITG 68,0            24,1             72,1           24,0                        68,0          100,0      68% 61,8                            22,0        61,9        43,3        15,4        27,8        9,9          

CAE 44,9            17,4             48,1           18,0                        44,9          60,0        75% 43,2                            16,8        43,2        30,2        11,7        19,4        7,5          

CNU 46,8            18,7             50,4           9,0                          47,8          60,0        80% 42,4                            16,9        43,1        29,7        11,8        19,1        7,6          

PAR 34,0            13,0             36,4           6,0                          34,7          50,0        69% 32,7                            12,5        33,4        22,9        8,8          14,7        5,6          

QUI 23,0            9,2               24,7           3,0                          23,8          30,0        79% 21,7                            8,7          22,4        15,2        6,1          9,8          3,9          

CAU 16,4            7,2               17,9           2,4                          17,0          20,0        85% 15,0                            6,6          15,6        10,5        4,6          6,8          3,0          

BTW 10,9            3,6               11,5           -                            11,5          -            0% 6,5                              2,1          6,8          4,5          1,5          2,9          1,0          

BRO 26,7            12,0             29,3           12,0                        26,7          60,0        44% 23,1                            10,4        23,1        16,2        7,3          10,4        4,7          

VEL 41,6            14,1             43,9           24,0                        42,8          160,0      27% 39,4                            13,4        40,8        27,6        9,4          17,7        6,0          

ADM 9,7              3,6               10,4           7,6                              2,9          8,1          5,3          2,0          3,4          1,3          

CMY 11,8            5,1               12,8           11,5                            5,0          12,6        8,1          3,5          5,2          2,3          

SIC 1,2              -                 1,2             0,9                              -            0,9          0,7          -            0,4          -            

ELK 17,7            -                 17,7           0,7                              -            0,7          0,5          -            0,3          -            

BCP 24,5            9,7               26,4           10,1                            4,0          10,3        7,1          2,8          4,6          1,8          

VCE_23 5,9              2,5               6,4             1,8                              0,8          2,9          1,3          0,5          0,8          0,4          

VCE_66 11,6            3,0               11,9           10,0                            2,6          10,4        7,0          1,8          4,5          1,2          

ACE 1,2              0,5               1,3             1,1                              0,5          1,2          0,8          0,3          0,5          0,2          

GHN 16,5            5,8               17,5           14,9                            5,2          15,8        10,4        3,6          6,7          2,3          

CVP 9,5              3,3               10,0           7,4                              2,5          7,8          5,2          1,8          3,3          1,1          

CAI 8,9              2,7               9,3             7,2                              2,2          7,5          5,0          1,5          3,2          1,0          

VMC 5,3              -                 5,3             2,2                              -            2,2          1,5          -            1,0          -            
ING 15,9            5,8               16,9           13,2                            4,8          15,0        9,3          3,4          5,9          2,2          

AYO 17,3            7,9               19,1           -                            19,1          41,7        46% 12,7                            5,8          13,9        8,9          4,0          5,7          2,6          

TRI 31,4            14,1             34,5           3,0                          33,4          41,7        80% 27,0                            12,2        28,6        18,9        8,5          12,2        5,5          

VIN 6,3              1,3               6,5             -                            6,5            20,0        32% 6,2                              1,3          6,3          4,3          0,9          2,8          0,6          

CBO 24,6            9,2               26,3           6,0                          24,8          50,0        50% 10,0                            3,7          10,3        7,0          2,6          4,5          1,7          

SPA 18,1            7,0               19,4           6,0                          18,1          20,0        91% 14,2                            5,5          14,2        9,9          3,9          6,4          2,5          

SJB 28,1            11,6             30,4           6,0                          28,6          41,7        69% 22,0                            9,1          22,2        15,4        6,4          9,9          4,1          

NAT 36,6            19,0             41,3           6,0                          38,9          41,7        93% 31,5                            16,3        33,1        22,0        11,4        14,2        7,3          

CAM 33,9            9,3               35,2           6,0                          34,1          41,7        82% 25,7                            7,0          25,7        18,0        4,9          11,6        3,2          

ENC 91,3            36,3             98,3           24,0                        92,1          120,0      77% 81,2                            32,3        81,6        56,8        22,6        36,5        14,5        

PIL 36,1            16,9             39,9           6,0                          37,7          40,0        94% 32,0                            15,0        33,3        22,4        10,5        14,4        6,8          

SPP 17,2            7,4               18,8           3,0                          17,8          20,0        89% 14,2                            6,1          14,6        10,0        4,3          6,4          2,7          

PPO 14,9            7,3               16,6           6,0                          15,0          20,0        75% 12,7                            6,2          12,7        8,9          4,4          5,7          2,8          

FRAM 23,8            9,1               25,5           6,0                          24,0          50,0        48% 15,1                            5,8          15,1        10,6        4,1          6,8          2,6          
SIG 23,4            9,4               25,2           12,0                        23,5          41,7        56% 18,3                            7,4          18,9        12,8        5,2          8,2          3,3          

PFO 96,7            43,4             105,9         12,0                        101,6        113,3      90% 93,1                            41,7        97,7        65,1        29,2        41,9        18,8        

IRY 22,9            6,4               23,8           -                            23,8          41,7        57% 18,7                            5,3          19,4        13,1        3,7          8,4          2,4          

K30 46,1            15,4             48,6           6,0                          47,1          60,0        78% 39,6                            13,2        40,3        27,7        9,2          17,8        5,9          

PBU 16,9            4,8               17,6           -                            17,6          41,7        42% 12,9                            3,7          13,5        9,1          2,6          5,8          1,7          

PIH 23,4            12,6             26,5           6,0                          24,3          41,7        58% 20,6                            11,1        21,2        14,4        7,8          9,3          5,0          

CAT 40,5            20,3             45,4           6,0                          43,0          61,7        70% 36,6                            18,4        38,6        25,6        12,8        16,5        8,3          

CDO 66,9            22,2             70,5           12,0                        67,7          80,0        85% 60,9                            20,2        61,5        42,6        14,2        27,4        9,1          

JLM 15,9            6,6               17,3           3,0                          16,3          41,7        39% 13,8                            5,7          14,0        9,6          4,0          6,2          2,6          

JEP 12,9            3,8               13,4           6,0                          13,0          41,7        31% 10,2                            3,0          10,6        7,1          2,1          4,6          1,4          

CAL 12,6            3,2               13,0           -                            13,0          20,0        65% 10,0                            2,6          10,3        7,0          1,8          4,5          1,2          

SGA 29,4            10,9             31,4           6,0                          29,8          80,0        37% 18,9                            7,0          18,9        13,2        4,9          8,5          3,2          

ACY 62,9            20,0             66,0           6,0                          64,4          81,7        79% 61,4                            19,5        62,8        43,0        13,6        27,6        8,8          

APR 91,9            40,0             100,2         18,0                        94,5          120,0      79% 68,1                            29,7        69,1        47,7        20,8        30,7        13,4        

DES 35,0            12,7             37,3           12,0                        35,0          60,0        58% 32,9                            11,9        32,9        23,0        8,3          14,8        5,4          

MCE 55,1            22,0             59,3           12,0                        56,0          100,0      56% 41,3                            16,1        41,5        28,9        11,3        18,6        7,2          

CUR 39,8            13,4             42,0           24,0                        41,2          42,0        98% 35,3                            11,9        37,4        24,7        8,3          15,9        5,4          

NAR 38,9            16,0             42,1           12,0                        39,1          52,0        75% 32,4                            13,3        32,4        22,7        9,3          14,6        6,0          

HER 41,0            15,3             43,8           12,0                        41,2          60,0        69% 31,5                            11,7        31,5        22,0        8,2          14,2        5,3          

MPO 21,0            5,5               21,7           6,0                          21,0          30,0        70% 18,1                            4,7          18,1        12,7        3,3          8,1          2,1          

K15 44,9            13,1             46,8           6,0                          45,5          60,0        76% 43,1                            12,5        43,6        30,1        8,8          19,4        5,6          

SRI 21,3            7,8               22,7           12,0                        21,7          83,3        26% 18,0                            6,6          18,8        12,6        4,6          8,1          3,0          

WMA 3,9              1,2               4,1             3,9                              1,2          4,1          2,7          0,8          1,7          0,5          

CAR 7,8              1,8               8,0             7,5                              1,8          7,7          5,3          1,2          3,4          0,8          
INP 6,2              2,1               6,5             3,9                              1,3          4,1          2,7          0,9          1,8          0,6          

HOR 19,4            6,5               20,4           6,0                          19,4          30,0        65% 17,9                            6,0          17,9        12,5        4,2          8,0          2,7          

CCO 38,0            17,6             41,9           6,0                          39,7          41,7        95% 35,1                            16,3        36,6        24,6        11,4        15,8        7,3          

VRE 29,2            8,5               30,4           12,0                        29,4          41,7        71% 18,6                            5,7          19,6        13,0        4,0          8,4          2,6          

CBA 5,4              1,3               5,6             6,0                          7,1            41,7        17% 5,4                              1,3          7,1          3,8          0,9          2,4          0,6          

VMII 13,9            3,8               14,4           -                            14,4          15,0        96% 13,0                            3,5          13,5        9,1          2,5          5,8          1,6          

CON 51,9            17,3             54,7           12,0                        52,1          60,0        87% 49,9                            16,6        50,1        34,9        11,6        22,4        7,5          

PJC 34,6            19,6             39,8           12,0                        35,5          60,0        59% 29,0                            16,4        29,3        20,3        11,5        13,1        7,4          

YBY 11,3            2,9               11,7           3,0                          11,3          20,0        57% 9,7                              2,5          9,8          6,8          1,7          4,4          1,1          

CBV 10,0            2,4               10,3           -                            10,3          12,0        86% 9,7                              2,4          10,0        6,8          1,7          4,4          1,1          
VMI-INC 13,6            -                 13,6           1,6                              -            1,6          1,1          -            0,7          -            

LPA23 5,7              -                 5,7             3,0                          6,4            15,0        43% 5,7                              -            6,4          4,0          -            2,5          -            

FIL 9,1              3,0               9,6             3,0                          9,1            12,0        76% 8,0                              2,7          8,0          5,6          1,9          3,6          1,2          

MES 8,6              2,7               9,0             3,0                          8,6            20,0        43% 8,1                              2,5          8,1          5,6          1,8          3,6          1,1          

CHO 34,4            7,3               35,2           30,9                            6,5          31,6        21,7        4,6          13,9        2,9          

FER 21,1            5,8               21,9           18,1                            5,0          18,7        12,6        3,5          8,1          2,2          

COV 63,3            23,8             67,7           12,0                        64,4          83,3        77% 57,4                            21,6        58,2        40,2        15,1        25,8        9,7          

SRO 49,2            13,9             51,1           6,0                          49,8          72,0        69% 47,6                            13,4        48,2        33,3        9,4          21,4        6,0          

PPE 40,1            15,3             42,9           6,0                          41,2          80,0        51% 38,1                            14,5        39,0        26,6        10,1        17,1        6,5          

CZU 63,0            20,4             66,2           12,0                        63,6          83,3        76% 60,0                            19,5        60,4        42,0        13,6        27,0        8,8          

ABA 17,7            6,2               18,8           -                            18,8          41,7        45% 15,0                            5,3          15,9        10,5        3,7          6,7          2,4          

SES 43,5            12,7             45,3           6,0                          44,0          83,3        53% 41,5                            12,1        42,0        29,1        8,5          18,7        5,5          

BSP 20,9            7,2               22,1           6,0                          20,9          41,7        50% 18,7                            6,4          18,7        13,1        4,5          8,4          2,9          

IRO 24,3            7,7               25,5           -                            25,5          41,7        61% 18,1                            5,8          19,0        12,7        4,0          8,2          2,6          

CYO 24,1            10,1             26,1           6,0                          24,4          41,7        59% 18,1                            7,6          18,2        12,7        5,3          8,1          3,4          

VAQ 11,9            2,6               12,2           6,0                          12,4          41,7        30% 11,4                            2,5          11,9        8,0          1,8          5,1          1,1          

VIL 16,7            6,3               17,9           3,6                          16,9          20,0        85% 13,6                            5,1          13,6        9,5          3,6          6,1          2,3          

CZA 22,0            8,8               23,7           6,0                          22,2          30,0        74% 20,7                            8,3          20,9        14,5        5,8          9,3          3,7          

SPN 21,4            7,4               22,6           3,0                          21,8          30,0        73% 17,3                            6,0          17,5        12,1        4,2          7,8          2,7          

LCO 9,0              2,8               9,4             6,0                          9,5            30,0        32% 8,3                              2,6          9,0          5,8          1,8          3,7          1,2          
CLY 30,6            8,5               31,7           29,0                            8,1          30,1        20,3        5,7          13,1        3,6          
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Plan Maestro de Transmisión 2021-2030    A.4 – 3 

 

NOMBRE Pot. Utili-

MW MVAr MVA MVAr MVA Inst. zación MW MVAr MVA MW MVAr MW MVAr

Capac. Comp. MVA %
VHA 44,1            17,9             47,6           12,0                        44,5                  50,0        89% 26,0                            10,5        26,0        18,2           7,4              11,7        4,7          

SLO 121,4          47,4             130,3         72,0                        123,9                240,0      52% 101,8                          39,8        106,8      71,3           27,8            45,8        17,9        

LAM 150,5          56,7             160,8         24,0                        154,0                240,0      64% 144,6                          54,5        147,8      101,2         38,1            65,1        24,5        

PBO 129,6          48,6             138,4         24,0                        131,9                240,0      55% 73,9                            27,7        74,0        51,7           19,4            33,3        12,5        

LIM 85,8            32,7             91,8           48,0                        87,1                  160,0      54% 80,1                            30,6        82,0        56,1           21,4            36,1        13,8        

PSA 73,5            29,7             79,3           24,0                        73,7                  240,0      31% 62,6                            25,4        62,6        43,8           17,7            28,1        11,4        

PCA 103,6          41,8             111,7         24,0                        105,1                240,0      44% 61,4                            24,7        61,4        43,0           17,3            27,6        11,1        

VAU 151,9          37,5             156,5         24,0                        152,5                180,0      85% 116,6                          28,9        116,7      81,6           20,2            52,5        13,0        

BMO 74,0            21,8             77,2           12,0                        74,7                  120,0      62% 52,7                            15,9        52,9        36,9           11,1            23,7        7,2          

GUA 93,4            37,9             100,8         18,0                        95,5                  100,0      96% 76,1                            30,9        77,2        53,3           21,6            34,3        13,9        

PIR 24,6            9,7               26,4           6,0                          24,9                  40,0        62% 14,8                            5,9          14,8        10,4           4,1              6,7          2,6          

VAP 1,9              0,6               2,0             -                            2,0                    12,0        16% 1,6                              0,5          1,7          1,1             0,3              0,7          0,2          

ELA 25,9            15,2             30,0           3,0                          28,6                  60,0        48% 24,4                            14,3        26,9        17,1           10,0            11,0        6,4          

CAP 88,5            37,4             96,1           48,0                        89,2                  160,0      56% 80,4                            33,9        81,7        56,3           23,8            36,2        15,3        

LAV 119,9          28,1             123,2         48,0                        121,5                160,0      76% 111,0                          26,0        113,2      77,7           18,2            50,0        11,7        

LUQ 150,5          53,4             159,6         72,0                        151,6                240,0      63% 135,1                          47,9        137,2      94,6           33,6            60,8        21,6        

SAN 116,2          36,4             121,7         24,0                        116,8                160,0      73% 107,5                          33,7        107,9      75,2           23,6            48,4        15,1        

ALT 30,1            7,3               31,0           12,0                        30,5                  60,0        51% 27,1                            6,8          27,6        18,9           4,7              12,2        3,0          

SMI 63,2            25,2             68,0           18,0                        63,6                  150,0      42% 45,4                            18,1        45,4        31,8           12,7            20,4        8,1          

CEN 45,2            17,1             48,3           12,0                        45,5                  60,0        76% 18,7                            7,1          19,3        13,1           4,9              8,4          3,2          

BPA 97,8            29,0             102,0         24,0                        97,9                  200,0      49% 71,0                            21,0        71,1        49,7           14,7            32,0        9,5          

TBO 75,1            29,6             80,7           18,0                        76,0                  90,0        84% 66,8                            26,3        67,3        46,7           18,4            30,0        11,8        

GDI 48,8            15,9             51,3           12,0                        48,9                  60,0        82% 43,1                            14,0        43,1        30,2           9,8              19,4        6,3          

REP 71,9            28,4             77,3           18,0                        72,6                  90,0        81% 63,3                            25,0        63,7        44,3           17,5            28,5        11,2        

MRA 79,4            29,8             84,8           18,0                        80,3                  90,0        89% 73,8                            27,7        74,4        51,7           19,4            33,2        12,5        

FDM 75,0            26,3             79,5           18,0                        75,5                  90,0        84% 68,4                            24,0        68,6        47,9           16,8            30,8        10,8        

MBU 69,6            22,6             73,2           18,0                        69,8                  90,0        78% 54,4                            17,6        54,4        38,0           12,3            24,5        7,9          

VTA 22,7            10,3             25,0           12,0                        22,8                  60,0        38% 19,4                            8,8          19,7        13,6           6,1              8,7          3,9          

ITG 71,4            25,4             75,8           24,0                        71,4                  100,0      71% 64,5                            22,9        64,5        45,2           16,0            29,0        10,3        

CAE 45,7            17,8             49,0           18,0                        45,7                  60,0        76% 43,4                            16,9        43,4        30,4           11,8            19,5        7,6          

CNU 49,7            19,8             53,5           9,0                          50,8                  60,0        85% 44,4                            17,7        45,2        31,1           12,4            20,0        8,0          

PAR 36,1            13,8             38,7           6,0                          36,9                  50,0        74% 34,1                            13,0        34,8        23,9           9,1              15,3        5,9          

QUI 24,8            9,9               26,7           3,0                          25,7                  30,0        86% 22,7                            9,1          23,5        15,9           6,4              10,2        4,1          

CAU 17,6            7,7               19,2           9,0                          17,7                  20,0        88% 15,6                            6,8          15,7        10,9           4,8              7,0          3,1          

BTW 11,7            3,8               12,3           -                            12,3                  -            0% 6,3                              2,1          6,6          4,4             1,4              2,8          0,9          

BRO 34,1            15,4             37,4           12,0                        34,3                  60,0        57% 29,1                            13,1        29,1        20,4           9,2              13,1        5,9          

VEL 44,7            15,2             47,2           24,0                        45,6                  160,0      28% 42,2                            14,4        43,2        29,5           10,1            19,0        6,5          

VLZ 14,4            8,5               16,7           24,0                        21,2                  80,0        27% 13,6                            8,0          21,0        9,5             5,6              6,1          3,6          

BJA 49,7            19,8             53,5           12,0                        50,3                  100,0      50% 30,6                            12,2        30,6        21,4           8,5              13,8        5,5          

ZIS 33,0            11,7             35,0           18,0                        33,6                  120,0      28% 29,7                            10,5        30,6        20,8           7,4              13,3        4,7          

AUT 22,9            9,2               24,6           18,0                        24,5                  120,0      20% 19,7                            7,9          22,1        13,8           5,5              8,9          3,6          

BAR 41,2            15,0             43,9           6,0                          42,2                  50,0        84% 34,8                            12,8        35,4        24,3           9,0              15,6        5,8          

AYE 22,8            9,6               24,8           6,0                          23,1                  50,0        46% 21,4                            9,0          21,6        15,0           6,3              9,6          4,1          

ADM 10,4            3,9               11,1           8,1                              3,1          8,7          5,7             2,1              3,7          1,4          

CMY 12,6            5,5               13,7           11,7                            5,1          12,7        8,2             3,5              5,2          2,3          

SIC 1,3              -                 1,3             1,0                              -            1,0          0,7             -                0,5          -            

ELK 18,9            -                 18,9           0,7                              -            0,7          0,5             -                0,3          -            

BCP 25,0            9,9               26,9           9,7                              3,8          9,9          6,8             2,7              4,4          1,7          

VCE_23 6,3              2,7               6,9             2,0                              0,8          2,9          1,4             0,6              0,9          0,4          

VCE_66 12,3            3,2               12,7           10,0                            2,6          10,4        7,0             1,8              4,5          1,2          

ACE 1,3              0,6               1,4             1,3                              0,5          1,4          0,9             0,4              0,6          0,2          

GHN 17,4            6,1               18,4           15,6                            5,4          16,5        10,9           3,8              7,0          2,5          

CVP 10,1            3,5               10,7           7,9                              2,7          8,3          5,5             1,9              3,5          1,2          

CAI 9,3              2,9               9,7             7,5                              2,3          7,8          5,2             1,6              3,4          1,0          

VMC 5,7              -                 5,7             2,3                              -            2,3          1,6             -                1,0          -            
ING 22,4            7,8               23,8           18,5                            6,5          19,3        12,9           4,5              8,3          2,9          

AYO 18,6            8,5               20,5           -                            20,5                  41,7        49% 13,0                            5,9          14,3        9,1             4,1              5,8          2,7          

TRI 33,1            14,9             36,3           12,0                        33,2                  83,3        40% 27,9                            12,6        28,0        19,6           8,8              12,6        5,7          

VIN 6,8              1,4               6,9             -                            6,9                    20,0        35% 6,6                              1,4          6,7          4,6             1,0              3,0          0,6          

CBO 24,8            9,2               26,4           6,0                          25,0                  50,0        50% 9,6                              3,6          9,9          6,7             2,5              4,3          1,6          

SPA 17,4            6,8               18,6           6,0                          17,4                  20,0        87% 13,2                            5,1          13,3        9,3             3,6              6,0          2,3          

SJB 27,0            11,2             29,2           6,0                          27,5                  41,7        66% 20,7                            8,6          20,9        14,5           6,0              9,3          3,9          

NAT 29,6            15,3             33,3           6,0                          31,0                  41,7        74% 25,0                            12,9        25,9        17,5           9,1              11,2        5,8          

CAM 36,2            9,9               37,5           6,0                          36,4                  41,7        87% 26,8                            7,3          26,8        18,7           5,1              12,0        3,3          

ENC 98,2            39,1             105,6         24,0                        99,3                  120,0      83% 86,6                            34,5        87,3        60,6           24,1            39,0        15,5        

PIL 38,3            18,0             42,3           6,0                          40,1                  40,0        100% 33,3                            15,6        34,7        23,3           11,0            15,0        7,0          
SPP 17,3            7,4               18,8           3,0                          17,9                  20,0        89% 13,7                            5,9          14,0        9,6             4,1              6,2          2,7          

PPO 15,9            7,8               17,7           6,0                          16,0                  20,0        80% 12,9                            6,3          12,9        9,0             4,4              5,8          2,8          

FRAM 28,0            10,7             30,0           6,0                          28,4                  50,0        57% 16,7                            6,5          16,8        11,7           4,5              7,5          2,9          

SIG 29,6            11,9             31,9           12,0                        29,6                  41,7        71% 22,6                            9,1          22,8        15,8           6,4              10,2        4,1          

MAU 15,1            7,2               16,7           12,0                        15,8                  83,3        19% 12,6                            6,0          13,9        8,8             4,2              5,7          2,7          

PFO 94,2            42,3             103,3         12,0                        99,0                  113,3      87% 90,1                            40,4        94,5        63,1           28,3            40,6        18,2        

IRY 24,2            6,8               25,1           -                            25,1                  41,7        60% 19,1                            5,4          19,8        13,3           3,8              8,6          2,4          

K30 39,8            13,3             42,0           6,0                          40,5                  60,0        67% 33,8                            11,3        34,2        23,7           7,9              15,2        5,1          

PBU 18,0            5,1               18,7           -                            18,7                  41,7        45% 13,1                            3,8          13,7        9,2             2,6              5,9          1,7          

PIH 27,4            14,3             30,9           6,0                          28,6                  41,7        69% 23,1                            12,2        23,9        16,2           8,5              10,4        5,5          

CAT 44,4            22,3             49,7           6,0                          47,3                  61,7        77% 39,5                            19,8        41,8        27,6           13,9            17,8        8,9          

CDO 71,3            23,7             75,1           12,0                        72,2                  80,0        90% 64,2                            21,3        64,9        45,0           14,9            28,9        9,6          

JLM 15,3            6,4               16,6           3,0                          15,7                  41,7        38% 12,7                            5,3          12,9        8,9             3,7              5,7          2,4          

JEP 18,0            5,5               18,8           6,0                          18,0                  41,7        43% 14,0                            4,3          14,1        9,8             3,0              6,3          1,9          

CAL 13,3            3,4               13,7           -                            13,7                  20,0        69% 10,5                            2,7          10,9        7,4             1,9              4,7          1,2          

SGA 31,5            11,7             33,5           6,0                          32,0                  80,0        40% 19,6                            7,3          19,6        13,7           5,1              8,8          3,3          

ACY 54,4            17,3             57,1           6,0                          55,6                  81,7        68% 52,7                            16,7        53,8        36,9           11,7            23,7        7,5          

APR 85,9            37,4             93,7           24,0                        87,0                  160,0      54% 63,3                            27,6        63,4        44,3           19,3            28,5        12,4        

DES 37,5            13,6             39,9           12,0                        37,5                  60,0        63% 34,5                            12,5        34,5        24,2           8,8              15,5        5,6          

MCE 58,9            23,5             63,4           12,0                        60,0                  100,0      60% 43,8                            17,1        44,1        30,7           12,0            19,7        7,7          

CUR 38,3            12,9             40,4           24,0                        39,9                  42,0        95% 33,4                            11,3        35,8        23,4           7,9              15,0        5,1          

NAR 35,8            14,7             38,7           12,0                        35,9                  52,0        69% 29,4                            12,1        29,4        20,6           8,5              13,2        5,4          

HER 42,1            15,6             44,9           12,0                        42,2                  60,0        70% 31,7                            11,8        31,7        22,2           8,2              14,3        5,3          

MPO 22,5            5,9               23,3           6,0                          22,5                  30,0        75% 18,8                            4,9          18,8        13,1           3,4              8,4          2,2          

K15 42,5            12,4             44,3           6,0                          43,0                  60,0        72% 40,2                            11,7        40,6        28,1           8,2              18,1        5,3          

SRI 22,6            8,4               24,1           12,0                        22,9                  83,3        28% 18,9                            7,0          19,6        13,2           4,9              8,5          3,1          

YZU 10,9            3,8               11,5           24,0                        23,0                  80,0        29% 9,2                              3,2          22,8        6,4             2,2              4,1          1,4          

KM8 40,0            15,4             42,9           48,0                        51,6                  160,0      32% 35,7                            13,6        49,6        25,0           9,5              16,1        6,1          

WMA 4,0              1,3               4,2             4,0                              1,3          4,2          2,8             0,9              1,8          0,6          

CAR 8,1              1,9               8,3             7,9                              1,8          8,1          5,5             1,3              3,5          0,8          
INP 6,5              2,2               6,9             4,1                              1,4          4,3          2,9             1,0              1,9          0,6          

HOR 23,6            7,7               24,8           6,0                          23,7                  30,0        79% 21,2                            6,9          21,3        14,9           4,8              9,6          3,1          

CCO 41,3            19,2             45,6           12,0                        42,0                  83,3        50% 37,6                            17,4        38,0        26,3           12,2            16,9        7,9          

VRE 31,6            9,2               32,9           12,0                        31,7                  41,7        76% 19,8                            6,1          20,7        13,9           4,3              8,9          2,8          

CBA 5,8              1,5               6,0             6,0                          7,4                    41,7        18% 5,8                              1,5          7,4          4,1             1,0              2,6          0,7          

VMII 13,1            3,6               13,6           -                            13,6                  15,0        91% 12,3                            3,3          12,7        8,6             2,3              5,5          1,5          

CON 55,9            18,6             58,9           12,0                        56,3                  60,0        94% 53,2                            17,7        53,5        37,2           12,4            23,9        8,0          

PJC 37,8            21,4             43,4           12,0                        39,0                  60,0        65% 31,0                            17,5        31,5        21,7           12,3            14,0        7,9          

YBY 11,9            3,0               12,2           3,0                          11,9                  20,0        59% 10,4                            2,6          10,4        7,2             1,8              4,7          1,2          

CBV 9,7              2,4               10,0           -                            10,0                  12,0        84% 9,5                              2,3          9,8          6,7             1,6              4,3          1,0          
VMI-INC 14,7            -                 14,7           1,7                              -            1,7          1,2             -                0,8          -            

LPA23 5,8              -                 5,8             3,0                          6,6                    30,0        22% 5,8                              -            6,6          4,1             -                2,6          -            

FIL 9,9              3,3               10,4           3,0                          9,9                    12,0        82% 8,7                              2,9          8,7          6,1             2,0              3,9          1,3          

MES 9,1              2,9               9,6             3,0                          9,1                    20,0        46% 8,6                              2,7          8,6          6,0             1,9              3,9          1,2          

CHO 38,0            8,0               38,9           33,5                            7,1          34,3        23,5           5,0              15,1        3,2          

FER 23,0            6,3               23,9           19,1                            5,2          19,8        13,4           3,7              8,6          2,4          

COV 41,9            15,8             44,8           12,0                        42,1                  83,3        51% 37,6                            14,1        37,7        26,3           9,9              16,9        6,4          

SRO 52,9            14,9             55,0           6,0                          53,7                  72,0        75% 50,6                            14,3        51,3        35,4           10,0            22,8        6,4          

PPE 35,5            13,5             38,0           6,0                          36,3                  80,0        45% 33,2                            12,6        33,9        23,3           8,9              15,0        5,7          

CZU 57,5            18,6             60,4           48,0                        64,5                  160,0      40% 54,1                            17,6        62,1        37,9           12,3            24,4        7,9          

ABA 18,4            6,5               19,5           -                            19,5                  41,7        47% 14,9                            5,3          15,8        10,5           3,7              6,7          2,4          

SES 46,7            13,7             48,7           6,0                          47,4                  83,3        57% 44,0                            12,9        44,6        30,8           9,0              19,8        5,8          

BSP 22,4            7,7               23,7           6,0                          22,4                  41,7        54% 19,4                            6,7          19,4        13,6           4,7              8,7          3,0          

IRO 25,9            8,3               27,2           -                            27,2                  41,7        65% 18,7                            6,0          19,6        13,1           4,2              8,4          2,7          

CYO 26,5            11,1             28,7           6,0                          27,0                  41,7        65% 19,3                            8,1          19,4        13,5           5,7              8,7          3,6          

VAQ 12,8            2,8               13,1           6,0                          13,1                  41,7        32% 12,2                            2,7          12,6        8,5             1,9              5,5          1,2          

VIL 10,3            3,8               10,9           3,6                          10,3                  20,0        51% 7,3                              2,7          7,3          5,1             1,9              3,3          1,2          

CZA 23,7            9,5               25,5           6,0                          23,9                  30,0        80% 21,6                            8,7          21,8        15,1           6,1              9,7          3,9          

SPN 22,5            7,9               23,9           3,0                          23,1                  30,0        77% 17,6                            6,1          17,8        12,3           4,3              7,9          2,8          

LCO 9,6              3,0               10,0           6,0                          10,1                  30,0        34% 8,9                              2,7          9,5          6,2             1,9              4,0          1,2          

COV-II 16,9            6,4               18,1           12,0                        17,8                  50,0        36% 15,2                            5,7          16,4        10,6           4,0              6,8          2,6          

CIN 25,4            9,1               26,9           6,0                          25,6                  50,0        51% 23,8                            8,5          23,9        16,7           6,0              10,7        3,8          

SJA 8,8              3,3               9,4             6,0                          9,2                    50,0        18% 7,9                              3,0          8,5          5,5             2,1              3,5          1,3          
CLY 32,4            9,0               33,7           30,2                            8,4          31,3        21,1           5,9              13,6        3,8          

C

E

N

T

R

A

L

M

E

T

R

O

P

O

L

I

T

A

N

O

S

U

R

E

S

T

E

N

O

R

T

E

O

E

S

T

E

SISTEMA

C A R G A S  2 0 2 3

M A X I M A S S I M U L T A N E A MEDIA  LEVE

CLAVE
CARGA MENOR A 80% CARGA ENTRE 80% Y 100% CARGA MAYOR A 100%



ANDE 
Dirección de Planificación y Estudios (DP) 
División de Estudios Energéticos (DP/EE) 
Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT) 

 

Plan Maestro de Transmisión 2021-2030    A.4 – 4 

 

NOMBRE Pot. Utili-

MW MVAr MVA MVAr MVA Inst. zación MW MVAr MVA MW MVAr MW MVAr

Capac. Comp. MVA %
VHA 47,0            19,1             50,7           12,0                        47,6          50,0        95% 27,8                            11,3        27,8        19,5        7,9             12,5        5,1          

SLO 139,3          54,4             149,5         72,0                        140,4        240,0      58% 116,9                          45,7        119,8      81,8        32,0           52,6        20,5        

LAM 161,6          60,9             172,7         24,0                        165,7        240,0      69% 155,4                          58,5        159,1      108,7      41,0           69,9        26,3        

PBO 144,2          54,1             154,1         24,0                        147,4        240,0      61% 83,9                            31,5        84,3        58,8        22,0           37,8        14,2        

LIM 91,2            34,8             97,6           48,0                        92,2          160,0      58% 85,3                            32,5        86,7        59,7        22,8           38,4        14,6        

PSA 72,8            29,6             78,6           24,0                        73,0          240,0      30% 64,5                            26,2        64,6        45,2        18,4           29,0        11,8        

PCA 115,0          46,3             124,0         24,0                        117,2        240,0      49% 67,7                            27,3        67,8        47,4        19,1           30,5        12,3        

VAU 148,5          36,0             152,8         24,0                        149,0        180,0      83% 114,7                          27,9        114,8      80,3        19,6           51,6        12,6        

BMO 78,8            23,2             82,2           12,0                        79,6          120,0      66% 56,2                            16,9        56,4        39,3        11,9           25,3        7,6          

GUA 74,3            30,1             80,2           18,0                        75,3          100,0      75% 60,6                            24,6        61,0        42,4        17,2           27,3        11,1        

PIR 20,3            8,1               21,9           6,0                          20,4          40,0        51% 12,4                            4,9          12,4        8,6          3,4             5,6          2,2          

VAP 2,0              0,6               2,1             -                            2,1            12,0        17% 1,8                              0,5          1,9          1,3          0,4             0,8          0,2          

ELA 27,7            16,3             32,1           3,0                          30,7          60,0        51% 26,1                            15,3        28,9        18,3        10,7           11,8        6,9          

CAP 91,9            38,8             99,8           48,0                        92,4          160,0      58% 83,6                            35,3        84,5        58,5        24,7           37,6        15,9        

LAV 123,9          29,0             127,2         48,0                        125,3        160,0      78% 114,8                          26,9        116,7      80,3        18,8           51,6        12,1        

LUQ 160,8          57,1             170,7         72,0                        161,5        240,0      67% 144,5                          51,3        146,0      101,1      35,9           65,0        23,1        

SAN 125,0          39,1             131,0         24,0                        125,9        160,0      79% 115,7                          36,2        116,4      81,0        25,4           52,1        16,3        

ALT 32,0            7,8               32,9           12,0                        32,3          60,0        54% 28,9                            7,2          29,2        20,2        5,0             13,0        3,2          

SMI 67,8            27,0             73,0           18,0                        68,4          150,0      46% 48,8                            19,5        48,8        34,1        13,6           21,9        8,8          

CEN 51,0            19,3             54,6           12,0                        51,6          60,0        86% 21,2                            8,0          21,5        14,8        5,6             9,5          3,6          

BPA 117,5          34,8             122,5         24,0                        118,0        200,0      59% 85,4                            25,3        85,4        59,8        17,7           38,4        11,4        

TBO 79,8            31,5             85,8           18,0                        80,9          90,0        90% 71,0                            28,0        71,7        49,7        19,6           32,0        12,6        

GDI 51,8            16,8             54,4           12,0                        52,0          60,0        87% 45,8                            14,9        45,9        32,1        10,4           20,6        6,7          

REP 77,7            30,7             83,6           18,0                        78,7          90,0        87% 68,5                            27,0        69,1        47,9        18,9           30,8        12,2        

MRA 80,3            30,2             85,8           18,0                        81,2          90,0        90% 74,7                            28,1        75,4        52,3        19,6           33,6        12,6        

FDM 80,0            28,1             84,8           18,0                        80,6          90,0        90% 73,0                            25,6        73,4        51,1        17,9           32,9        11,5        

MBU 74,3            24,1             78,1           18,0                        74,5          90,0        83% 58,1                            18,8        58,1        40,7        13,2           26,1        8,5          

VTA 30,3            13,7             33,2           12,0                        30,3          60,0        51% 25,9                            11,7        25,9        18,1        8,2             11,7        5,3          

ITG 75,1            26,7             79,7           24,0                        75,1          100,0      75% 67,9                            24,1        67,9        47,5        16,9           30,5        10,8        

CAE 48,6            18,9             52,2           18,0                        48,7          60,0        81% 46,3                            18,0        46,3        32,4        12,6           20,8        8,1          

CNU 52,7            21,0             56,7           9,0                          54,1          60,0        90% 47,2                            18,8        48,2        33,0        13,2           21,2        8,5          

PAR 24,2            9,2               25,9           12,0                        24,3          60,0        41% 22,9                            8,8          23,1        16,0        6,1             10,3        3,9          

QUI 23,3            9,4               25,1           3,0                          24,1          30,0        80% 21,4                            8,6          22,1        15,0        6,0             9,6          3,9          

CAU 17,1            7,5               18,6           9,0                          17,2          20,0        86% 15,2                            6,6          15,4        10,6        4,6             6,8          3,0          

BTW 12,4            4,1               13,1           -                            13,1          -            0% 6,8                              2,2          7,1          4,7          1,6             3,1          1,0          

BRO 30,3            13,7             33,2           12,0                        30,3          60,0        51% 25,9                            11,7        25,9        18,1        8,2             11,7        5,3          

VEL 48,1            16,3             50,8           24,0                        48,7          160,0      30% 45,3                            15,4        46,1        31,7        10,8           20,4        6,9          

VLZ 15,5            9,1               17,9           24,0                        21,5          80,0        27% 14,6                            8,6          21,2        10,2        6,0             6,6          3,8          

BJA 53,7            21,4             57,8           12,0                        54,5          100,0      55% 33,1                            13,2        33,1        23,1        9,2             14,9        5,9          

ZIS 35,3            12,5             37,5           18,0                        35,7          120,0      30% 31,7                            11,3        32,4        22,2        7,9             14,3        5,1          

AUT 24,4            9,8               26,3           18,0                        25,7          120,0      21% 21,1                            8,5          23,1        14,7        5,9             9,5          3,8          

BAR 43,9            16,0             46,7           6,0                          45,0          50,0        90% 37,0                            13,6        37,8        25,9        9,5             16,7        6,1          

AYE 24,3            10,3             26,4           6,0                          24,7          50,0        49% 22,8                            9,6          23,1        16,0        6,7             10,3        4,3          

ITA 33,6            13,6             36,3           12,0                        33,6          100,0      34% 26,5                            10,8        26,5        18,6        7,5             11,9        4,8          

CRP 19,5            7,6               20,9           6,0                          19,6          50,0        39% 18,4                            7,1          18,4        12,9        5,0             8,3          3,2          

ADM 11,1            4,1               11,8           8,8                              3,3          9,4          6,1          2,3             4,0          1,5          

CMY 13,4            5,8               14,6           12,5                            5,4          13,7        8,8          3,8             5,6          2,5          

SIC 1,4              -                 1,4             1,2                              -            1,2          0,8          -              0,5          -            

ELK 20,2            -                 20,2           0,9                              -            0,9          0,6          -              0,4          -            

BCP 25,5            10,1             27,4           10,0                            3,9          10,2        7,0          2,8             4,5          1,8          

VCE_23 6,8              2,9               7,4             2,2                              1,0          3,0          1,6          0,7             1,0          0,4          

VCE_66 13,0            3,4               13,5           10,7                            2,8          11,1        7,5          2,0             4,8          1,3          

ACE 1,6              0,7               1,7             1,5                              0,6          1,6          1,1          0,5             0,7          0,3          

GHN 18,3            6,4               19,3           16,5                            5,8          17,5        11,6        4,0             7,4          2,6          

CVP 10,8            3,7               11,4           8,5                              2,9          9,0          6,0          2,1             3,8          1,3          

CAI 9,7              3,0               10,1           7,9                              2,4          8,3          5,5          1,7             3,6          1,1          

VMC 6,1              -                 6,1             2,6                              -            2,6          1,8          -              1,1          -            
ING 13,8            4,4               14,5           11,2                            3,6          14,0        7,9          2,5             5,1          1,6          

AYO 20,0            9,1               22,0           -                            22,0          41,7        53% 14,0                            6,4          15,4        9,8          4,5             6,3          2,9          

TRI 24,4            11,0             26,7           12,0                        24,4          83,3        29% 20,6                            9,3          20,8        14,5        6,5             9,3          4,2          

VIN 7,2              1,5               7,4             -                            7,4            20,0        37% 7,2                              1,5          7,3          5,0          1,0             3,2          0,7          

CBO 23,2            8,6               24,7           6,0                          23,3          50,0        47% 9,0                              3,4          9,4          6,3          2,4             4,1          1,5          

SPA 18,6            7,2               20,0           6,0                          18,6          20,0        93% 14,2                            5,5          14,2        10,0        3,9             6,4          2,5          

SJB 28,5            11,8             30,8           6,0                          29,1          41,7        70% 22,0                            9,1          22,2        15,4        6,4             9,9          4,1          

NAT 31,5            16,3             35,4           6,0                          33,1          41,7        79% 26,6                            13,8        27,7        18,6        9,7             12,0        6,2          

CAM 38,5            10,5             40,0           6,0                          38,8          41,7        93% 28,6                            7,8          28,7        20,0        5,5             12,9        3,5          

ENC 92,9            36,9             99,9           24,0                        93,8          120,0      78% 82,0                            32,6        82,5        57,4        22,8           36,9        14,7        

PIL 40,5            19,0             44,8           6,0                          42,6          60,0        71% 35,4                            16,6        37,0        24,8        11,6           15,9        7,5          

SPP 18,4            7,9               20,0           3,0                          19,0          20,0        95% 14,7                            6,3          15,0        10,3        4,4             6,6          2,8          

PPO 11,9            5,8               13,2           6,0                          11,9          20,0        59% 9,7                              4,8          9,8          6,8          3,3             4,4          2,1          

FRAM 29,8            11,5             31,9           6,0                          30,3          50,0        61% 18,0                            6,9          18,0        12,6        4,9             8,1          3,1          

SIG 31,4            12,7             33,9           24,0                        33,4          100,0      33% 24,1                            9,7          28,0        16,9        6,8             10,9        4,4          

MAU 16,0            7,7               17,8           12,0                        16,6          83,3        20% 13,4                            6,4          14,5        9,4          4,5             6,0          2,9          

SJP 16,0            6,3               17,2           12,0                        17,0          50,0        34% 12,5                            4,9          14,3        8,7          3,5             5,6          2,2          
BVS 15,5            7,2               17,1           6,0                          15,6          50,0        31% 13,0                            6,0          13,0        9,1          4,2             5,9          2,7          

PFO 102,0          45,8             111,8         12,0                        107,5        113,3      95% 97,7                            43,8        102,8      68,4        30,7           44,0        19,7        

IRY 25,5            7,2               26,5           -                            26,5          41,7        64% 20,2                            5,7          21,0        14,1        4,0             9,1          2,6          

K30 42,3            14,1             44,6           6,0                          43,1          60,0        72% 36,0                            12,0        36,5        25,2        8,4             16,2        5,4          

PBU 19,1            5,5               19,9           -                            19,9          41,7        48% 14,1                            4,0          14,6        9,8          2,8             6,3          1,8          

PIH 29,3            15,4             33,1           6,0                          30,8          41,7        74% 24,9                            13,1        25,9        17,4        9,2             11,2        5,9          

CAT 48,7            24,4             54,5           6,0                          52,1          61,7        84% 43,3                            21,7        46,1        30,3        15,2           19,5        9,8          

CDO 75,9            25,2             80,0           12,0                        77,0          80,0        96% 68,5                            22,7        69,3        47,9        15,9           30,8        10,2        

JLM 16,4            6,8               17,8           3,0                          16,9          41,7        40% 13,6                            5,7          13,9        9,6          4,0             6,1          2,6          

JEP 21,6            6,7               22,6           6,0                          21,6          41,7        52% 17,1                            5,3          17,1        11,9        3,7             7,7          2,4          

CAL 14,1            3,6               14,5           -                            14,5          20,0        73% 11,2                            2,9          11,6        7,9          2,0             5,1          1,3          

SGA 33,7            12,5             35,9           6,0                          34,3          80,0        43% 21,1                            7,8          21,1        14,7        5,5             9,5          3,5          

ACY 58,0            18,4             60,8           6,0                          59,3          81,7        73% 56,2                            17,8        57,4        39,3        12,5           25,3        8,0          

APR 91,9            40,0             100,2         24,0                        93,2          160,0      58% 67,7                            29,5        68,0        47,4        20,7           30,5        13,3        

DES 40,1            14,5             42,7           12,0                        40,2          60,0        67% 37,0                            13,4        37,1        25,9        9,4             16,7        6,0          

MCE 62,9            25,1             67,7           12,0                        64,2          100,0      64% 46,9                            18,3        47,4        32,9        12,8           21,1        8,2          

CUR 38,7            13,0             40,8           24,0                        40,2          42,0        96% 33,8                            11,4        36,1        23,7        8,0             15,2        5,1          

NAR 38,3            15,8             41,4           12,0                        38,4          52,0        74% 31,5                            13,0        31,5        22,0        9,1             14,2        5,8          

HER 45,5            16,9             48,6           12,0                        45,8          60,0        76% 34,4                            12,8        34,4        24,1        8,9             15,5        5,8          

MPO 24,2            6,3               25,0           6,0                          24,2          30,0        81% 20,2                            5,3          20,2        14,2        3,7             9,1          2,4          

K15 44,8            13,0             46,6           6,0                          45,3          60,0        76% 42,4                            12,3        42,8        29,7        8,6             19,1        5,5          

SRI 24,1            8,9               25,7           12,0                        24,3          83,3        29% 20,2                            7,4          20,7        14,1        5,2             9,1          3,4          

YZU 11,6            4,0               12,3           24,0                        23,1          80,0        29% 9,8                              3,4          22,8        6,9          2,4             4,4          1,5          

KM8 42,8            16,5             45,9           48,0                        53,2          160,0      33% 38,2                            14,6        50,8        26,7        10,2           17,2        6,6          

WMA 4,2              1,3               4,4             4,2                              1,3          4,4          3,0          0,9             1,9          0,6          

CAR 8,4              2,0               8,6             8,3                              1,9          8,5          5,8          1,4             3,7          0,9          
INP 6,9              2,3               7,3             4,5                              1,5          4,7          3,1          1,0             2,0          0,7          

HOR 25,4            8,3               26,7           6,0                          25,5          30,0        85% 23,0                            7,5          23,0        16,1        5,2             10,3        3,4          

CCO 42,7            19,8             47,1           12,0                        43,4          83,3        52% 38,9                            18,1        39,4        27,2        12,7           17,5        8,1          

VRE 34,1            9,9               35,5           12,0                        34,2          41,7        82% 21,5                            6,6          22,2        15,1        4,7             9,7          3,0          

CBA 6,4              1,6               6,6             6,0                          7,8            41,7        19% 6,4                              1,6          7,8          4,5          1,1             2,9          0,7          

VMII 13,8            3,8               14,3           -                            14,3          15,0        95% 12,9                            3,5          13,4        9,0          2,5             5,8          1,6          

CON 48,9            16,3             51,5           12,0                        49,1          60,0        82% 46,6                            15,5        46,7        32,6        10,9           21,0        7,0          

PJC 43,6            24,4             49,9           12,0                        45,3          60,0        75% 36,0                            20,2        37,0        25,2        14,1           16,2        9,1          

YBY 12,6            3,2               13,0           3,0                          12,6          20,0        63% 11,1                            2,8          11,1        7,8          2,0             5,0          1,3          

CBV 10,6            2,6               10,9           -                            10,9          12,0        91% 10,4                            2,5          10,7        7,3          1,8             4,7          1,1          
VMI-INC 15,9            -                 15,9           2,0                              -            2,0          1,4          -              0,9          -            

LPA23 6,1              -                 6,1             3,0                          6,8            30,0        23% 6,1                              -            6,8          4,3          -              2,8          -            

FIL 10,7            3,6               11,3           3,0                          10,7          12,0        90% 9,6                              3,2          9,6          6,7          2,2             4,3          1,4          

MES 9,7              3,0               10,2           3,0                          9,7            20,0        49% 9,2                              2,9          9,2          6,5          2,0             4,2          1,3          

CHO 42,0            8,9               42,9           -                            42,9          -            0% 37,1                            7,8          37,9        26,0        5,5             16,7        3,5          

FER 25,2            6,9               26,1           20,9                            5,7          21,7        14,7        4,0             9,4          2,6          

PZO 11,4            3,8               12,0           10,9                            3,6          13,7        7,6          2,5             4,9          1,6          

COV 44,8            16,8             47,9           12,0                        45,1          83,3        54% 40,2                            15,1        40,4        28,2        10,6           18,1        6,8          

SRO 57,0            16,1             59,2           6,0                          57,9          72,0        80% 54,6                            15,4        55,4        38,2        10,8           24,6        6,9          

PPE 38,2            14,5             40,9           6,0                          39,1          80,0        49% 35,8                            13,6        36,6        25,1        9,5             16,1        6,1          

CZU 61,7            20,0             64,8           48,0                        67,7          160,0      42% 58,2                            18,9        65,1        40,7        13,2           26,2        8,5          

ABA 19,1            6,7               20,3           -                            20,3          41,7        49% 15,6                            5,5          16,5        10,9        3,8             7,0          2,5          

SES 50,2            14,7             52,4           6,0                          51,0          83,3        61% 47,4                            13,9        48,1        33,2        9,7             21,3        6,2          

BSP 24,0            8,2               25,3           6,0                          24,1          41,7        58% 20,9                            7,2          20,9        14,6        5,0             9,4          3,2          

IRO 27,7            8,8               29,0           -                            29,0          41,7        70% 20,1                            6,4          21,0        14,0        4,5             9,0          2,9          

CYO 29,2            12,2             31,6           6,0                          29,8          41,7        72% 21,3                            8,9          21,5        14,9        6,3             9,6          4,0          

VAQ 13,7            3,0               14,0           6,0                          14,0          41,7        34% 13,2                            2,9          13,5        9,2          2,0             5,9          1,3          

VIL 10,9            4,0               11,6           3,6                          10,9          20,0        55% 7,8                              2,9          7,9          5,5          2,0             3,5          1,3          

CZA 25,4            10,2             27,4           6,0                          25,7          30,0        86% 23,3                            9,3          23,6        16,3        6,5             10,5        4,2          

SPN 23,8            8,3               25,2           3,0                          24,4          30,0        81% 18,6                            6,5          19,0        13,0        4,5             8,4          2,9          

LCO 10,3            3,2               10,8           6,0                          10,7          30,0        36% 9,6                              3,0          10,1        6,8          2,1             4,3          1,3          

COV-II 18,1            6,8               19,3           12,0                        18,8          50,0        38% 16,2                            6,1          17,3        11,4        4,3             7,3          2,7          

CIN 27,2            9,8               28,9           6,0                          27,5          50,0        55% 25,6                            9,2          25,8        17,9        6,4             11,5        4,1          

SJA 9,4              3,5               10,0           6,0                          9,7            50,0        19% 8,4                              3,2          8,9          5,9          2,2             3,8          1,4          
CLY 34,4            9,6               35,7           32,1                            9,0          33,3        22,5        6,3             14,4        4,0          
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ANDE 
Dirección de Planificación y Estudios (DP) 
División de Estudios Energéticos (DP/EE) 
Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT) 

 

Plan Maestro de Transmisión 2021-2030    A.4 – 5 

 

NOMBRE Pot. Utili-

MW MVAr MVA MVAr MVA Inst. zación MW MVAr MVA MW MVAr MW MVAr

Capac. Comp. MVA %
VHA 45,2            18,3             48,7           12,0                        45,6          50,0        91% 26,7                            10,8        26,8        18,7        7,6          12,0        4,9          

SLO 161,0          60,9             172,1         72,0                        161,3        240,0      67% 136,2                          51,4        137,8      95,4        36,0        61,3        23,1        

LAM 173,4          65,4             185,3         24,0                        178,3        240,0      74% 166,8                          62,8        171,3      116,8      44,0        75,1        28,3        

PBO 160,3          60,1             171,2         24,0                        164,3        240,0      68% 95,0                            35,6        95,7        66,5        24,9        42,7        16,0        

LIM 97,0            37,0             103,8         48,0                        97,6          160,0      61% 90,7                            34,6        91,7        63,5        24,2        40,8        15,6        

PSA 88,8            35,6             95,7           24,0                        89,6          240,0      37% 78,8                            31,5        79,1        55,1        22,1        35,4        14,2        

PCA 124,5          50,1             134,2         24,0                        127,2        240,0      53% 73,3                            29,5        73,5        51,3        20,7        33,0        13,3        

VAU 144,9          35,7             149,3         48,0                        145,4        300,0      48% 112,7                          27,9        114,5      78,9        19,6        50,7        12,6        

BMO 83,9            24,7             87,4           12,0                        84,8          120,0      71% 59,9                            18,0        60,2        41,9        12,6        26,9        8,1          

GUA 69,3            28,1             74,8           48,0                        72,1          160,0      45% 56,6                            23,0        61,9        39,6        16,1        25,4        10,3        

PIR 21,6            8,6               23,2           6,0                          21,7          40,0        54% 13,1                            5,2          13,2        9,2          3,6          5,9          2,3          

VAP 2,1              0,6               2,2             -                            2,2            12,0        18% 2,0                              0,6          2,1          1,4          0,4          0,9          0,3          

ELA 29,7            17,4             34,4           3,0                          33,0          60,0        55% 28,0                            16,4        31,0        19,6        11,5        12,6        7,4          

CAP 98,6            41,6             107,0         48,0                        98,8          160,0      62% 89,7                            37,9        90,3        62,8        26,5        40,4        17,0        

LAV 115,2          27,0             118,3         48,0                        117,1        160,0      73% 106,7                          25,0        109,2      74,7        17,5        48,0        11,3        

LUQ 171,9          61,0             182,4         72,0                        172,3        240,0      72% 154,5                          54,8        155,4      108,1      38,4        69,5        24,7        

SAN 118,1          37,0             123,8         24,0                        118,8        160,0      74% 109,4                          34,2        109,8      76,5        24,0        49,2        15,4        

ALT 34,0            8,2               34,9           12,0                        34,2          60,0        57% 30,7                            7,6          31,0        21,5        5,3          13,8        3,4          

SMI 59,0            23,5             63,5           18,0                        59,2          150,0      39% 42,4                            16,9        42,4        29,7        11,8        19,1        7,6          

CEN 54,5            20,6             58,2           12,0                        55,1          60,0        92% 22,6                            8,6          22,9        15,8        6,0          10,2        3,8          

BPA 122,0          35,2             127,0         24,0                        122,6        200,0      61% 89,4                            25,7        89,4        62,5        18,0        40,2        11,6        

TBO 73,5            29,0             79,0           18,0                        74,3          90,0        83% 65,5                            25,8        65,9        45,8        18,1        29,5        11,6        

GDI 49,4            16,1             52,0           12,0                        49,6          60,0        83% 43,8                            14,2        43,9        30,7        10,0        19,7        6,4          

REP 78,4            30,9             84,3           18,0                        79,5          90,0        88% 69,1                            27,3        69,7        48,4        19,1        31,1        12,3        

MRA 80,9            30,4             86,4           18,0                        81,8          90,0        91% 75,3                            28,3        76,0        52,7        19,8        33,9        12,7        

FDM 81,1            28,5             86,0           18,0                        81,8          90,0        91% 74,0                            26,0        74,5        51,8        18,2        33,3        11,7        

MBU 79,2            25,7             83,3           18,0                        79,6          90,0        88% 62,0                            20,1        62,1        43,4        14,1        27,9        9,0          

VTA 22,6            10,2             24,8           12,0                        22,6          60,0        38% 19,3                            8,7          19,6        13,5        6,1          8,7          3,9          

ITG 78,9            28,0             83,7           24,0                        79,0          100,0      79% 71,4                            25,3        71,4        50,0        17,7        32,1        11,4        

CAE 51,8            20,1             55,5           18,0                        51,8          60,0        86% 49,3                            19,1        49,3        34,5        13,4        22,2        8,6          

CNU 55,9            22,3             60,2           9,0                          57,5          60,0        96% 50,1                            20,0        51,3        35,1        14,0        22,5        9,0          

PAR 25,7            9,8               27,5           12,0                        25,7          60,0        43% 24,3                            9,3          24,5        17,0        6,5          10,9        4,2          

QUI 25,1            10,1             27,1           3,0                          26,1          30,0        87% 23,1                            9,3          24,0        16,2        6,5          10,4        4,2          

CAU 18,4            8,0               20,1           9,0                          18,4          20,0        92% 16,4                            7,2          16,5        11,5        5,0          7,4          3,2          

BTW 13,3            4,4               14,0           -                            14,0          -            0% 7,3                              2,4          7,7          5,1          1,7          3,3          1,1          

BRO 32,2            14,6             35,4           12,0                        32,3          60,0        54% 27,6                            12,5        27,6        19,3        8,7          12,4        5,6          

VEL 63,0            22,0             66,7           24,0                        63,0          160,0      39% 58,8                            20,6        58,9        41,2        14,4        26,5        9,3          

VLZ 16,5            9,7               19,2           24,0                        21,9          80,0        27% 15,6                            9,2          21,5        10,9        6,4          7,0          4,1          

BJA 58,0            23,2             62,5           12,0                        59,1          100,0      59% 35,7                            14,3        35,8        25,0        10,0        16,1        6,4          

ZIS 37,7            13,4             40,0           18,0                        38,0          120,0      32% 33,9                            12,0        34,4        23,7        8,4          15,3        5,4          

AUT 26,0            10,5             28,1           18,0                        27,1          120,0      23% 22,5                            9,0          24,2        15,7        6,3          10,1        4,1          

BAR 46,7            17,0             49,7           6,0                          48,0          50,0        96% 39,5                            14,5        40,4        27,6        10,1        17,8        6,5          

AYE 25,9            10,9             28,1           6,0                          26,3          50,0        53% 24,3                            10,3        24,7        17,0        7,2          10,9        4,6          

ITA 35,7            14,5             38,5           12,0                        35,7          100,0      36% 28,2                            11,4        28,2        19,7        8,0          12,7        5,1          

CRP 20,8            8,1               22,3           6,0                          20,9          50,0        42% 19,6                            7,6          19,7        13,7        5,3          8,8          3,4          

YPA 35,5            13,3             37,9           12,0                        35,6          100,0      36% 31,2                            11,6        31,2        21,8        8,1          14,0        5,2          

REC 32,8            11,1             34,7           6,0                          33,2          50,0        66% 23,8                            8,1          23,9        16,6        5,6          10,7        3,6          

ADM 11,8            4,4               12,6           9,4                              3,5          10,1        6,6          2,5          4,2          1,6          

CMY 14,3            6,2               15,6           13,4                            5,8          14,6        9,4          4,1          6,0          2,6          

SIC 1,5              -                 1,5             1,3                              -            1,3          0,9          -            0,6          -            

ELK 21,5            -                 21,5           1,0                              -            1,0          0,7          -            0,5          -            

BCP 26,0            10,2             27,9           10,2                            4,0          10,4        7,2          2,8          4,6          1,8          

VCE_23 7,3              3,1               8,0             2,5                              1,0          3,1          1,7          0,7          1,1          0,5          

VCE_66 13,8            3,6               14,3           11,4                            3,0          11,8        8,0          2,1          5,1          1,3          

ACE 1,8              0,8               1,9             1,8                              0,7          1,9          1,2          0,5          0,8          0,3          

GHN 19,2            6,7               20,4           17,5                            6,1          18,5        12,2        4,3          7,9          2,7          

CVP 11,5            4,0               12,2           9,1                              3,1          9,6          6,4          2,2          4,1          1,4          

CAI 10,1            3,1               10,6           8,3                              2,6          8,7          5,8          1,8          3,7          1,1          

VMC 6,5              -                 6,5             2,8                              -            2,8          1,9          -            1,2          -            
ING 16,4            5,1               17,2           13,3                            4,1          15,4        9,3          2,9          6,0          1,9          

AYO 21,5            9,8               23,6           -                            23,6          41,7        57% 15,1                            6,9          16,6        10,6        4,8          6,8          3,1          

TRI 25,6            11,5             28,1           12,0                        25,6          83,3        31% 21,8                            9,8          21,9        15,2        6,9          9,8          4,4          

VIN 7,7              1,6               7,9             -                            7,9            20,0        39% 7,7                              1,6          7,8          5,4          1,1          3,5          0,7          

CBO 23,0            8,6               24,5           6,0                          23,1          50,0        46% 9,0                              3,4          9,4          6,3          2,3          4,1          1,5          

SPA 18,3            7,1               19,6           6,0                          18,3          20,0        91% 14,0                            5,4          14,0        9,8          3,8          6,3          2,4          

SJB 30,1            12,5             32,6           6,0                          30,8          41,7        74% 23,3                            9,6          23,5        16,3        6,7          10,5        4,3          

NAT 33,4            17,3             37,7           6,0                          35,3          41,7        85% 28,3                            14,7        29,6        19,8        10,3        12,7        6,6          

CAM 30,8            8,4               31,9           6,0                          30,9          41,7        74% 22,9                            6,3          22,9        16,0        4,4          10,3        2,8          

ENC 82,8            32,9             89,1           24,0                        83,3          120,0      69% 73,2                            29,1        73,4        51,2        20,4        32,9        13,1        

PIL 43,0            20,2             47,5           6,0                          45,3          60,0        75% 37,6                            17,6        39,4        26,3        12,4        16,9        7,9          

SPP 11,0            4,7               12,0           3,0                          11,2          20,0        56% 8,8                              3,8          8,9          6,2          2,6          4,0          1,7          

PPO 12,6            6,2               14,1           6,0                          12,6          20,0        63% 10,4                            5,1          10,4        7,3          3,6          4,7          2,3          

FRAM 33,6            12,9             35,9           6,0                          34,3          50,0        69% 19,9                            7,7          20,0        13,9        5,4          9,0          3,5          

SIG 35,0            14,1             37,8           24,0                        36,4          100,0      36% 26,9                            10,9        30,0        18,9        7,6          12,1        4,9          

MAU 17,1            8,2               18,9           12,0                        17,5          83,3        21% 14,3                            6,8          15,2        10,0        4,8          6,4          3,1          

SJP 17,1            6,7               18,4           12,0                        17,9          50,0        36% 13,4                            5,3          15,0        9,4          3,7          6,0          2,4          

BVS 16,4            7,6               18,1           6,0                          16,5          50,0        33% 13,8                            6,4          13,8        9,6          4,5          6,2          2,9          
COS 27,3            9,6               28,9           12,0                        27,4          100,0      27% 22,7                            8,1          23,0        15,9        5,6          10,2        3,6          

PFO 86,0            38,6             94,2           12,0                        90,0          113,3      79% 82,3                            36,9        86,0        57,6        25,9        37,0        16,6        

IRY 26,9            7,6               27,9           -                            27,9          41,7        67% 21,4                            6,0          22,2        14,9        4,2          9,6          2,7          

K30 45,0            15,0             47,4           6,0                          45,9          60,0        77% 38,3                            12,8        38,9        26,8        8,9          17,2        5,7          

PBU 20,3            5,8               21,2           -                            21,2          41,7        51% 15,0                            4,3          15,6        10,5        3,0          6,7          1,9          

PIH 34,2            17,5             38,4           6,0                          36,0          41,7        87% 28,8                            14,8        30,1        20,1        10,4        13,0        6,7          

CAT 50,7            25,4             56,7           6,0                          54,3          61,7        88% 45,2                            22,7        48,1        31,6        15,9        20,3        10,2        

CDO 64,7            21,5             68,1           12,0                        65,4          160,0      41% 58,4                            19,4        58,9        40,9        13,6        26,3        8,7          

JLM 17,6            7,3               19,0           3,0                          18,1          41,7        43% 14,6                            6,1          15,0        10,3        4,3          6,6          2,7          

JEP 27,9            8,8               29,3           6,0                          28,1          41,7        67% 22,6                            7,1          22,6        15,8        5,0          10,2        3,2          

CAL 14,8            3,8               15,3           -                            15,3          20,0        77% 11,9                            3,0          12,3        8,3          2,1          5,4          1,4          

SGA 36,0            13,3             38,4           6,0                          36,8          80,0        46% 22,6                            8,4          22,7        15,8        5,9          10,2        3,8          

ACY 61,7            19,6             64,8           6,0                          63,2          81,7        77% 59,9                            19,0        61,3        41,9        13,3        26,9        8,5          

APR 116,6          51,0             127,3         24,0                        119,7        160,0      75% 90,1                            39,5        91,4        63,1        27,6        40,5        17,8        

DES 49,1            18,3             52,4           12,0                        49,5          60,0        82% 45,6                            17,0        45,8        31,9        11,9        20,5        7,7          

MCE 67,2            26,9             72,3           12,0                        68,8          100,0      69% 50,2                            19,6        50,8        35,1        13,7        22,6        8,8          

CUR 36,5            12,3             38,5           24,0                        38,3          42,0        91% 31,9                            10,8        34,6        22,4        7,5          14,4        4,8          

NAR 40,9            16,8             44,2           12,0                        41,1          52,0        79% 33,6                            13,8        33,7        23,5        9,7          15,1        6,2          

HER 46,5            17,3             49,6           12,0                        46,8          60,0        78% 35,2                            13,1        35,2        24,6        9,2          15,8        5,9          

MPO 22,1            5,7               22,8           6,0                          22,1          30,0        74% 18,5                            4,8          18,5        12,9        3,4          8,3          2,2          

K15 44,5            12,9             46,3           6,0                          45,0          60,0        75% 42,1                            12,3        42,6        29,5        8,6          19,0        5,5          

SRI 25,7            9,5               27,4           12,0                        25,8          83,3        31% 21,5                            7,9          21,9        15,1        5,6          9,7          3,6          

YZU 12,3            4,3               13,1           24,0                        23,3          80,0        29% 10,5                            3,6          22,9        7,3          2,5          4,7          1,6          

KM8 48,4            18,4             51,8           48,0                        56,7          160,0      35% 43,4                            16,3        53,7        30,4        11,4        19,5        7,3          

NES 6,6              2,4               7,0             6,0                          7,5            50,0        15% 5,6                              2,0          6,9          3,9          1,4          2,5          0,9          

WMA 4,4              1,4               4,6             4,4                              1,4          4,6          3,1          1,0          2,0          0,6          

CAR 8,8              2,1               9,0             8,7                              2,0          8,9          6,1          1,4          3,9          0,9          
INP 7,3              2,4               7,7             4,8                              1,6          5,0          3,3          1,1          2,1          0,7          

HOR 24,0            7,9               25,3           6,0                          24,1          30,0        80% 21,7                            7,1          21,7        15,2        5,0          9,8          3,2          

CCO 46,5            21,6             51,3           12,0                        47,5          83,3        57% 42,4                            19,7        43,1        29,7        13,8        19,1        8,9          

VRE 38,6            11,3             40,2           12,0                        38,6          41,7        93% 24,9                            7,7          25,3        17,4        5,4          11,2        3,5          

CBA 6,9              1,7               7,1             6,0                          8,1            41,7        20% 6,9                              1,7          8,1          4,9          1,2          3,1          0,8          

VMII 12,8            3,5               13,3           -                            13,3          15,0        89% 12,1                            3,3          12,5        8,5          2,3          5,4          1,5          

CON 52,7            17,6             55,5           12,0                        53,0          60,0        88% 50,3                            16,8        50,5        35,2        11,7        22,6        7,5          

PJC 47,6            26,6             54,5           12,0                        49,8          60,0        83% 39,4                            22,0        40,7        27,6        15,4        17,7        9,9          

YBY 10,8            2,7               11,1           3,0                          10,8          20,0        54% 9,4                              2,4          9,4          6,6          1,7          4,2          1,1          

CBV 8,3              2,0               8,6             3,0                          8,4            50,0        17% 8,1                              2,0          8,1          5,6          1,4          3,6          0,9          

BVN 5,7              1,4               5,9             6,0                          7,3            50,0        15% 5,6                              1,4          7,3          3,9          1,0          2,5          0,6          
VMI-INC 17,1            -                 17,1           2,2                              -            2,2          1,5          -            1,0          -            

LPA23 7,0              0,2               7,0             3,0                          7,5            30,0        25% 6,9                              0,2          7,5          4,8          0,1          3,1          0,1          

FIL 11,1            3,7               11,7           3,0                          11,1          12,0        92% 9,9                              3,3          9,9          6,9          2,3          4,5          1,5          

MES 10,4            3,2               10,9           3,0                          10,4          20,0        52% 9,9                              3,1          9,9          6,9          2,2          4,5          1,4          

PZO 17,3            6,1               18,3           12,0                        18,3          50,0        37% 14,7                            5,1          16,2        10,3        3,6          6,6          2,3          

CPE 3,2              0,9               3,3             3,0                          3,8            50,0        8% 3,0                              0,8          3,7          2,1          0,6          1,4          0,4          

CHO 46,4            9,8               47,4           41,0                            8,7          41,9        28,7        6,1          18,5        3,9          
FER 27,5            7,5               28,5           22,9                            6,3          23,8        16,0        4,4          10,3        2,8          

COV 44,0            16,5             47,0           12,0                        44,2          83,3        53% 39,5                            14,9        39,6        27,7        10,4        17,8        6,7          

SRO 61,3            17,3             63,7           6,0                          62,3          72,0        87% 58,8                            16,6        59,7        41,1        11,6        26,4        7,5          

PPE 41,1            15,6             43,9           6,0                          42,2          80,0        53% 38,5                            14,7        39,5        27,0        10,3        17,3        6,6          

CZU 59,9            19,5             63,0           48,0                        66,4          160,0      41% 56,6                            18,4        63,9        39,6        12,9        25,5        8,3          

ABA 19,9            7,0               21,1           -                            21,1          41,7        51% 16,3                            5,7          17,2        11,4        4,0          7,3          2,6          

SES 54,0            15,8             56,3           6,0                          54,9          83,3        66% 51,0                            14,9        51,8        35,7        10,4        23,0        6,7          

BSP 25,7            8,8               27,1           6,0                          25,8          41,7        62% 22,4                            7,7          22,5        15,7        5,4          10,1        3,5          

IRO 29,5            9,4               31,0           -                            31,0          41,7        74% 21,4                            6,8          22,5        15,0        4,8          9,7          3,1          

CYO 32,1            13,5             34,8           6,0                          32,9          41,7        79% 23,5                            9,8          23,8        16,4        6,9          10,6        4,4          

VAQ 14,6            3,3               15,0           6,0                          14,9          41,7        36% 14,1                            3,1          14,4        9,9          2,2          6,4          1,4          

VIL 11,6            4,3               12,4           3,6                          11,6          20,0        58% 8,4                              3,1          8,4          5,9          2,2          3,8          1,4          

CZA 18,6            7,4               20,0           6,0                          18,6          30,0        62% 17,1                            6,8          17,1        11,9        4,8          7,7          3,1          

SPN 25,1            8,7               26,6           3,0                          25,7          30,0        86% 19,7                            6,9          20,1        13,8        4,8          8,9          3,1          

LCO 11,0            3,4               11,5           6,0                          11,3          30,0        38% 10,4                            3,2          10,7        7,3          2,2          4,7          1,4          

COV-II 23,2            8,7               24,7           12,0                        23,4          50,0        47% 20,8                            7,8          21,2        14,6        5,5          9,4          3,5          

CIN 29,3            10,5             31,1           6,0                          29,6          50,0        59% 27,5                            9,9          27,8        19,3        6,9          12,4        4,4          

SJA 10,0            3,8               10,7           6,0                          10,3          50,0        21% 9,0                              3,4          9,4          6,3          2,4          4,1          1,5          

YUT 17,2            7,1               18,6           6,0                          17,3          50,0        35% 14,8                            6,1          14,8        10,4        4,3          6,7          2,8          

CN9 22,4            7,4               23,6           6,0                          22,4          50,0        45% 20,5                            6,8          20,5        14,3        4,7          9,2          3,0          
CLY 36,5            10,2             37,9           34,1                            9,5          35,4        23,9        6,7          15,3        4,3          
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ANDE 
Dirección de Planificación y Estudios (DP) 
División de Estudios Energéticos (DP/EE) 
Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT) 

 

Plan Maestro de Transmisión 2021-2030    A.4 – 6 

 

NOMBRE Pot. Utili-

MW MVAr MVA MVAr MVA Inst. zación MW MVAr MVA MW MVAr MW MVAr

Capac. Comp. MVA %
VHA 45,5            18,5             49,1           12,0                        46,0          50,0        92% 27,2                            11,1        27,3        19,1        7,7          12,3        5,0          

SLO 173,2          65,6             185,2         72,0                        173,3        240,0      72% 146,8                          55,4        147,7      102,7      38,8        66,1        24,9        

LAM 196,1          73,9             209,5         24,0                        202,3        240,0      84% 189,0                          71,2        194,8      132,3      49,8        85,1        32,0        

PBO 191,4          71,4             204,3         24,0                        197,2        240,0      82% 118,8                          44,2        120,5      83,2        31,0        53,5        19,9        

LIM 103,1          39,3             110,3         48,0                        103,4        160,0      65% 96,7                            36,9        97,3        67,7        25,8        43,5        16,6        

PSA 100,9          40,4             108,7         24,0                        102,3        240,0      43% 90,0                            36,0        90,7        63,0        25,2        40,5        16,2        

PCA 141,2          56,7             152,2         24,0                        145,0        240,0      60% 82,5                            33,1        83,0        57,7        23,2        37,1        14,9        

VAU 129,4          32,6             133,5         48,0                        130,3        300,0      43% 102,0                          25,9        104,3      71,4        18,2        45,9        11,7        

BMO 81,5            24,0             85,0           12,0                        82,4          120,0      69% 58,5                            17,6        58,8        41,0        12,3        26,3        7,9          

GUA 73,4            29,8             79,3           48,0                        75,7          160,0      47% 60,2                            24,4        64,6        42,1        17,1        27,1        11,0        

PIR 22,9            9,1               24,6           6,0                          23,1          40,0        58% 14,2                            5,6          14,2        10,0        3,9          6,4          2,5          

VAP 2,6              0,8               2,7             -                            2,7            12,0        23% 2,5                              0,7          2,6          1,7          0,5          1,1          0,3          

ELA 31,7            18,6             36,8           6,0                          34,2          120,0      28% 30,1                            17,7        32,3        21,1        12,4        13,6        8,0          

CAP 105,8          44,7             114,8         48,0                        105,9        160,0      66% 96,6                            40,8        96,9        67,6        28,5        43,5        18,3        

LAV 119,0          27,9             122,2         48,0                        120,6        160,0      75% 110,6                          25,9        112,8      77,4        18,2        49,8        11,7        

LUQ 183,8          65,2             195,0         72,0                        183,9        240,0      77% 165,4                          58,7        166,0      115,8      41,1        74,4        26,4        

SAN 127,1          39,8             133,2         24,0                        128,1        160,0      80% 117,9                          36,9        118,6      82,5        25,8        53,1        16,6        

ALT 36,1            8,7               37,1           12,0                        36,2          60,0        60% 33,1                            8,1          33,3        23,1        5,7          14,9        3,7          

SMI 63,3            25,2             68,1           18,0                        63,7          150,0      42% 45,7                            18,2        45,7        32,0        12,8        20,6        8,2          

CEN 51,6            19,5             55,2           12,0                        52,2          60,0        87% 21,7                            8,2          22,1        15,2        5,8          9,8          3,7          

BPA 172,7          48,0             179,2         24,0                        174,3        200,0      87% 127,9                          35,5        128,4      89,5        24,8        57,6        16,0        

TBO 78,2            30,8             84,0           18,0                        79,2          90,0        88% 69,8                            27,5        70,5        48,9        19,3        31,4        12,4        

GDI 52,4            17,0             55,1           12,0                        52,7          60,0        88% 46,8                            15,2        46,9        32,8        10,6        21,1        6,8          

REP 78,7            31,1             84,6           18,0                        79,8          90,0        89% 69,6                            27,5        70,3        48,7        19,2        31,3        12,4        

MRA 76,2            28,6             81,4           18,0                        76,9          90,0        85% 71,2                            26,7        71,7        49,8        18,7        32,0        12,0        

FDM 68,8            24,0             72,9           18,0                        69,1          90,0        77% 63,2                            22,0        63,3        44,2        15,4        28,4        9,9          

MBU 76,1            24,7             80,0           18,0                        76,4          90,0        85% 59,9                            19,4        59,9        41,9        13,6        26,9        8,7          

VTA 24,0            10,8             26,4           12,0                        24,1          60,0        40% 20,7                            9,3          20,9        14,5        6,5          9,3          4,2          

ITG 78,4            27,8             83,2           24,0                        78,5          100,0      79% 71,2                            25,3        71,2        49,9        17,7        32,0        11,4        

CAE 38,7            15,0             41,5           18,0                        38,8          60,0        65% 37,1                            14,4        37,3        26,0        10,1        16,7        6,5          

CNU 56,4            22,5             60,7           9,0                          58,0          60,0        97% 50,8                            20,3        52,1        35,6        14,2        22,9        9,1          

PAR 27,2            10,4             29,2           12,0                        27,3          60,0        45% 26,1                            10,0        26,1        18,2        7,0          11,7        4,5          

QUI 27,1            10,9             29,2           3,0                          28,2          30,0        94% 25,3                            10,2        26,3        17,7        7,1          11,4        4,6          

CAU 19,8            8,7               21,6           9,0                          19,8          20,0        99% 18,0                            7,9          18,0        12,6        5,5          8,1          3,5          

BTW 14,2            4,6               14,9           -                            14,9          -            0% 8,1                              2,7          8,6          5,7          1,9          3,7          1,2          

BRO 34,3            15,5             37,7           12,0                        34,5          60,0        58% 29,6                            13,3        29,6        20,7        9,3          13,3        6,0          

VEL 63,7            22,3             67,4           24,0                        63,7          160,0      40% 59,0                            20,6        59,1        41,3        14,4        26,6        9,3          

VLZ 17,7            10,4             20,5           24,0                        22,3          80,0        28% 16,8                            9,9          22,0        11,8        6,9          7,6          4,4          

BJA 62,7            25,0             67,5           12,0                        64,1          100,0      64% 38,8                            15,5        38,9        27,1        10,8        17,4        7,0          

ZIS 40,3            14,3             42,8           18,0                        40,5          120,0      34% 36,3                            12,9        36,7        25,4        9,0          16,3        5,8          

AUT 39,2            15,6             42,2           18,0                        39,3          120,0      33% 33,7                            13,4        34,0        23,6        9,4          15,1        6,0          

BAR 38,3            13,7             40,7           6,0                          39,1          50,0        78% 32,5                            11,7        33,0        22,8        8,2          14,6        5,3          

AYE 27,5            11,7             29,9           6,0                          28,1          50,0        56% 25,9                            11,0        26,4        18,2        7,7          11,7        4,9          

ITA 37,8            15,4             40,8           12,0                        38,0          100,0      38% 30,1                            12,2        30,1        21,0        8,6          13,5        5,5          

CRP 22,2            8,6               23,8           6,0                          22,4          50,0        45% 21,1                            8,2          21,2        14,8        5,7          9,5          3,7          

YPA 38,0            14,2             40,6           12,0                        38,0          100,0      38% 33,5                            12,5        33,5        23,4        8,7          15,1        5,6          

REC 35,0            11,9             37,0           6,0                          35,5          50,0        71% 25,4                            8,6          25,6        17,8        6,0          11,4        3,9          

TOB 16,3            6,3               17,5           6,0                          16,3          50,0        33% 15,7                            6,1          15,7        11,0        4,3          7,0          2,7          

ADM 12,6            4,7               13,5           10,4                            3,9          11,1        7,3          2,7          4,7          1,8          

CMY 15,3            6,6               16,7           14,7                            6,4          16,0        10,3        4,5          6,6          2,9          

SIC 1,9              -                 1,9             1,7                              -            1,7          1,2          -            0,8          -            

ELK 23,0            -                 23,0           1,4                              -            1,4          1,0          -            0,6          -            

BCP 26,5            10,4             28,5           10,8                            4,3          11,6        7,5          3,0          4,8          1,9          

VCE_23 7,9              3,4               8,6             3,0                              1,3          3,3          2,1          0,9          1,3          0,6          

VCE_66 14,7            3,8               15,1           12,5                            3,3          12,9        8,7          2,3          5,6          1,5          

ACE 2,4              1,0               2,6             2,3                              1,0          2,6          1,6          0,7          1,1          0,5          

GHN 25,1            8,8               26,6           22,9                            8,0          24,2        16,0        5,6          10,3        3,6          

CVP 12,3            4,2               13,0           10,1                            3,5          10,7        7,1          2,4          4,5          1,6          

CAI 10,5            3,3               11,0           9,0                              2,8          9,4          6,3          1,9          4,1          1,2          

VMC 6,9              -                 6,9             3,3                              -            3,3          2,3          -            1,5          -            
ING 17,1            5,7               18,0           14,8                            5,0          16,4        10,4        3,5          6,7          2,2          

AYO 23,1            10,5             25,3           -                            25,3          41,7        61% 16,6                            7,5          18,2        11,6        5,3          7,5          3,4          

TRI 27,0            12,1             29,6           12,0                        27,0          83,3        32% 23,1                            10,4        23,2        16,2        7,3          10,4        4,7          

VIN 8,6              1,8               8,8             -                            8,8            20,0        44% 8,6                              1,8          8,7          6,0          1,2          3,9          0,8          

CBO 22,7            8,4               24,2           6,0                          22,8          50,0        46% 9,1                              3,4          9,5          6,4          2,4          4,1          1,5          

SPA 16,0            6,2               17,2           6,0                          16,0          20,0        80% 12,4                            4,8          12,5        8,7          3,4          5,6          2,2          

SJB 26,5            11,0             28,7           6,0                          27,0          41,7        65% 20,7                            8,6          20,8        14,5        6,0          9,3          3,8          

NAT 35,6            18,4             40,0           6,0                          37,7          41,7        90% 30,4                            15,7        31,9        21,3        11,0        13,7        7,1          

CAM 32,8            9,0               34,0           6,0                          33,0          41,7        79% 24,7                            6,7          24,7        17,3        4,7          11,1        3,0          

ENC 89,0            35,4             95,8           24,0                        89,7          120,0      75% 78,9                            31,4        79,3        55,3        22,0        35,5        14,1        

PIL 31,9            15,0             35,2           6,0                          33,1          60,0        55% 28,2                            13,2        29,1        19,7        9,2          12,7        5,9          

SPP 11,7            5,0               12,7           3,0                          11,9          20,0        59% 9,5                              4,1          9,6          6,7          2,9          4,3          1,8          

PPO 13,5            6,6               15,0           6,0                          13,5          20,0        67% 11,3                            5,5          11,3        7,9          3,9          5,1          2,5          

FRAM 37,7            14,4             40,3           6,0                          38,6          50,0        77% 22,5                            8,7          22,6        15,7        6,1          10,1        3,9          

SIG 46,1            18,6             49,7           24,0                        46,4          100,0      46% 35,8                            14,5        37,1        25,1        10,1        16,1        6,5          

MAU 18,2            8,7               20,2           12,0                        18,5          83,3        22% 15,4                            7,3          16,0        10,7        5,1          6,9          3,3          

SJP 18,4            7,2               19,8           12,0                        19,0          50,0        38% 14,5                            5,7          15,8        10,1        4,0          6,5          2,6          

BVS 17,3            8,0               19,1           6,0                          17,4          50,0        35% 14,8                            6,8          14,8        10,3        4,8          6,6          3,1          

COS 29,2            10,3             31,0           12,0                        29,3          100,0      29% 24,5                            8,7          24,7        17,1        6,1          11,0        3,9          
PII 13,7            6,4               15,1           12,0                        14,8          50,0        30% 12,1                            5,7          13,6        8,4          4,0          5,4          2,5          

PFO 93,1            41,8             102,0         12,0                        97,7          113,3      86% 89,4                            40,1        93,7        62,6        28,1        40,2        18,1        

IRY 25,5            7,2               26,5           -                            26,5          41,7        64% 20,6                            5,8          21,4        14,4        4,1          9,3          2,6          

K30 47,9            16,0             50,4           6,0                          48,9          60,0        81% 40,9                            13,6        41,6        28,6        9,5          18,4        6,1          

PBU 21,6            6,2               22,5           -                            22,5          41,7        54% 16,3                            4,7          16,9        11,4        3,3          7,3          2,1          

PIH 33,9            17,2             38,0           6,0                          35,7          41,7        86% 28,8                            14,8        30,1        20,2        10,3        13,0        6,6          

CAT 49,7            25,0             55,6           6,0                          53,2          61,7        86% 44,6                            22,4        47,5        31,2        15,7        20,1        10,1        

CDO 56,0            18,6             59,0           12,0                        56,3          160,0      35% 50,8                            16,9        51,0        35,5        11,8        22,8        7,6          

JLM 18,8            7,8               20,4           3,0                          19,4          41,7        47% 16,0                            6,7          16,4        11,2        4,7          7,2          3,0          

JEP 29,9            9,4               31,3           6,0                          30,1          41,7        72% 24,6                            7,8          24,6        17,2        5,4          11,1        3,5          

CAL 15,7            4,0               16,2           -                            16,2          20,0        81% 12,9                            3,3          13,3        9,1          2,3          5,8          1,5          

SGA 38,5            14,3             41,1           6,0                          39,4          80,0        49% 24,5                            9,1          24,7        17,2        6,4          11,0        4,1          

ACY 65,8            20,9             69,0           6,0                          67,4          81,7        83% 64,0                            20,3        65,6        44,8        14,2        28,8        9,1          

APR 124,9          54,7             136,4         24,0                        128,6        160,0      80% 96,8                            42,4        98,6        67,8        29,7        43,6        19,1        

DES 52,6            19,6             56,1           12,0                        53,1          60,0        89% 49,2                            18,4        49,6        34,4        12,9        22,1        8,3          

MCE 71,7            28,7             77,3           12,0                        73,7          100,0      74% 54,1                            21,1        54,9        37,9        14,8        24,3        9,5          

CUR 28,6            9,6               30,2           24,0                        32,0          42,0        76% 25,2                            8,5          29,6        17,7        5,9          11,4        3,8          

NAR 43,6            18,0             47,2           12,0                        44,0          52,0        85% 36,2                            14,9        36,3        25,3        10,4        16,3        6,7          

HER 50,3            18,7             53,7           12,0                        50,8          60,0        85% 38,4                            14,3        38,4        26,8        10,0        17,3        6,4          

MPO 22,3            5,8               23,0           6,0                          22,3          30,0        74% 19,0                            4,9          19,0        13,3        3,4          8,5          2,2          

K15 46,8            13,6             48,7           6,0                          47,4          60,0        79% 44,6                            13,0        45,2        31,2        9,1          20,1        5,8          

SRI 27,4            10,1             29,2           12,0                        27,4          83,3        33% 23,1                            8,5          23,3        16,2        6,0          10,4        3,8          

YZU 13,1            4,6               13,9           24,0                        23,5          80,0        29% 11,2                            3,9          23,0        7,9          2,7          5,0          1,7          

KM8 51,7            19,7             55,4           48,0                        59,0          160,0      37% 46,5                            17,5        55,6        32,6        12,3        20,9        7,9          

NES 14,3            5,8               15,5           6,0                          14,3          50,0        29% 12,6                            5,2          12,6        8,8          3,6          5,7          2,3          

MBA 5,6              2,3               6,1             12,0                        11,2          50,0        22% 4,7                              2,0          11,1        3,3          1,4          2,1          0,9          

YPE 5,2              1,8               5,5             6,0                          6,7            50,0        13% 4,6                              1,5          6,4          3,2          1,1          2,1          0,7          

WMA 4,9              1,5               5,2             4,9                              1,5          5,2          3,5          1,1          2,2          0,7          

CAR 9,5              2,2               9,7             9,4                              2,2          9,6          6,6          1,5          4,2          1,0          
INP 7,8              2,6               8,2             5,4                              1,8          5,7          3,8          1,3          2,4          0,8          

HOR 24,1            7,9               25,3           6,0                          24,1          30,0        80% 21,9                            7,2          22,0        15,4        5,0          9,9          3,2          

CCO 53,2            24,7             58,7           12,0                        54,7          83,3        66% 48,9                            22,7        50,1        34,2        15,9        22,0        10,2        

VRE 37,9            10,9             39,4           12,0                        37,9          41,7        91% 24,0                            7,3          24,4        16,8        5,1          10,8        3,3          

CBA 7,8              2,0               8,1             6,0                          8,8            41,7        21% 7,8                              2,0          8,8          5,5          1,4          3,5          0,9          

VMII 13,4            3,7               13,9           -                            13,9          15,0        93% 12,9                            3,5          13,4        9,1          2,5          5,8          1,6          

CON 50,6            16,9             53,3           12,0                        50,8          60,0        85% 48,5                            16,2        48,7        33,9        11,3        21,8        7,3          

PJC 49,3            27,8             56,6           12,0                        51,7          60,0        86% 40,9                            23,1        42,4        28,7        16,2        18,4        10,4        

YBY 10,0            2,5               10,3           3,0                          10,0          20,0        50% 9,0                              2,3          9,0          6,3          1,6          4,0          1,0          

CBV 10,6            2,6               10,9           3,0                          10,6          50,0        21% 10,2                            2,5          10,2        7,2          1,8          4,6          1,1          

MTO 20,8            6,2               21,7           12,0                        21,6          50,0        43% 19,8                            5,8          20,7        13,9        4,1          8,9          2,6          

BVN 6,4              1,5               6,5             6,0                          7,8            50,0        16% 6,3                              1,5          7,7          4,4          1,1          2,8          0,7          
VMI-INC 18,5            -                 18,5           2,7                              -            2,7          1,9          -            1,2          -            

LPA23 8,2              0,4               8,2             3,0                          8,6            30,0        29% 8,1                              0,4          8,5          5,7          0,3          3,7          0,2          

FIL 11,4            3,8               12,0           3,0                          11,4          20,0        57% 10,5                            3,5          10,5        7,4          2,5          4,7          1,6          

MES 11,0            3,4               11,6           3,0                          11,0          20,0        55% 10,9                            3,4          10,9        7,6          2,4          4,9          1,5          

PZO 30,5            10,9             32,4           12,0                        30,5          50,0        61% 26,1                            9,2          26,3        18,3        6,5          11,8        4,2          

CPE 3,4              0,9               3,5             3,0                          4,0            50,0        8% 3,2                              0,9          3,9          2,3          0,6          1,5          0,4          

CHO 51,2            10,8             52,3           45,6                            9,6          46,6        32,0        6,7          20,5        4,3          
FER 30,0            8,2               31,1           25,4                            7,0          26,3        17,8        4,9          11,4        3,1          

COV 47,0            17,7             50,2           12,0                        47,3          83,3        57% 42,4                            15,9        42,6        29,7        11,2        19,1        7,2          

SRO 50,8            14,3             52,8           6,0                          51,5          72,0        71% 49,0                            13,8        49,6        34,3        9,7          22,0        6,2          

PPE 31,5            12,0             33,7           6,0                          32,1          80,0        40% 29,8                            11,3        30,2        20,8        7,9          13,4        5,1          

CZU 64,3            20,9             67,6           48,0                        69,8          160,0      44% 61,0                            19,8        67,2        42,7        13,9        27,4        8,9          

ABA 20,7            7,3               21,9           -                            21,9          41,7        53% 17,3                            6,1          18,3        12,1        4,3          7,8          2,7          

SES 52,3            15,3             54,4           6,0                          53,1          83,3        64% 49,7                            14,5        50,4        34,8        10,2        22,4        6,5          

BSP 27,5            9,4               29,1           6,0                          27,7          41,7        66% 24,4                            8,4          24,5        17,0        5,9          11,0        3,8          

IRO 31,5            10,0             33,0           -                            33,0          41,7        79% 23,2                            7,4          24,4        16,3        5,2          10,5        3,3          

CYO 28,2            11,8             30,6           6,0                          28,8          41,7        69% 20,9                            8,8          21,1        14,7        6,1          9,4          4,0          

VAQ 15,7            3,5               16,1           6,0                          15,9          41,7        38% 15,5                            3,4          15,7        10,9        2,4          7,0          1,6          

VIL 12,4            4,6               13,2           3,6                          12,4          20,0        62% 9,3                              3,4          9,3          6,5          2,4          4,2          1,5          

CZA 19,9            8,0               21,5           6,0                          20,0          30,0        67% 18,6                            7,4          18,6        13,0        5,2          8,4          3,3          

SPN 26,5            9,2               28,0           3,0                          27,2          30,0        91% 21,1                            7,4          21,6        14,8        5,2          9,5          3,3          

LCO 11,8            3,6               12,3           6,0                          12,0          30,0        40% 11,5                            3,5          11,7        8,0          2,5          5,2          1,6          

COV-II 24,7            9,3               26,4           12,0                        24,9          50,0        50% 22,3                            8,4          22,6        15,6        5,9          10,0        3,8          

CIN 31,4            11,3             33,4           6,0                          31,9          50,0        64% 29,7                            10,6        30,1        20,8        7,5          13,4        4,8          

SJA 10,7            4,0               11,4           6,0                          10,9          50,0        22% 9,7                              3,6          10,0        6,8          2,5          4,4          1,6          

YUT 18,4            7,6               19,9           6,0                          18,5          50,0        37% 16,1                            6,6          16,1        11,3        4,7          7,2          3,0          

CN9 23,9            7,9               25,2           6,0                          24,0          50,0        48% 22,0                            7,2          22,0        15,4        5,1          9,9          3,3          

FAS 12,6            4,8               13,5           6,0                          12,7          50,0        25% 11,9                            4,5          12,0        8,3          3,2          5,4          2,0          

TPA 12,9            4,3               13,6           6,0                          13,0          50,0        26% 11,7                            3,9          11,9        8,2          2,7          5,3          1,8          

CPY 18,1            6,4               19,2           12,0                        18,9          50,0        38% 15,3                            5,4          16,7        10,7        3,7          6,9          2,4          
CLY 38,7            10,8             40,2           36,6                            10,2        37,9        25,6        7,1          16,4        4,6          

CLAVE
CARGA MENOR A 80% CARGA ENTRE 80% Y 100% CARGA MAYOR A 100%
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ANDE 
Dirección de Planificación y Estudios (DP) 
División de Estudios Energéticos (DP/EE) 
Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT) 

 

Plan Maestro de Transmisión 2021-2030    A.4 – 7 

 

NOMBRE Pot. Utili-

MW MVAr MVA MVAr MVA Inst. zación MW MVAr MVA MW MVAr MW MVAr

Capac. Comp. MVA %
VHA 61,1            24,7             65,9           24,0                        61,1          100,0      61% 40,8                            16,5               41,5        28,5             11,5        18,3        7,4          

SLO 170,2          66,5             182,7         72,0                        170,3        240,0      71% 143,3                          56,0               144,2      100,3           39,2        64,5        25,2        

LAM 193,5          72,9             206,8         24,0                        199,6        240,0      83% 186,7                          70,4               192,4      130,7           49,2        84,0        31,7        

PBO 182,9          67,7             195,1         24,0                        188,1        240,0      78% 117,3                          43,3               118,8      82,1             30,3        52,8        19,5        

LIM 90,0            34,3             96,3           48,0                        91,0          160,0      57% 84,6                            32,3               86,1        59,3             22,6        38,1        14,5        

PSA 140,9          55,5             151,5         24,0                        144,4        240,0      60% 119,6                          47,2               121,8      83,7             33,1        53,8        21,3        

PCA 166,5          66,9             179,5         24,0                        172,0        240,0      72% 97,2                            39,1               98,4        68,1             27,4        43,8        17,6        

VAU 138,4          34,9             142,8         48,0                        139,1        300,0      46% 109,3                          27,8               111,2      76,5             19,5        49,2        12,5        

BMO 95,0            28,0             99,1           12,0                        96,4          120,0      80% 68,7                            20,7               69,2        48,1             14,5        30,9        9,3          

GUA 66,0            26,8             71,3           48,0                        69,4          160,0      43% 54,3                            22,0               60,2        38,0             15,4        24,4        9,9          

PIR 24,3            9,6               26,1           6,0                          24,6          40,0        61% 15,3                            6,1                 15,3        10,7             4,3          6,9          2,7          

VAP 3,1              0,9               3,2             -                            3,2            12,0        27% 2,9                              0,9                 3,0          2,0               0,6          1,3          0,4          

ELA 34,0            19,9             39,4           6,0                          36,7          120,0      31% 32,4                            19,0               34,9        22,7             13,3        14,6        8,6          

CAP 111,0          46,8             120,5         48,0                        111,0        160,0      69% 101,6                          42,9               101,7      71,1             30,0        45,7        19,3        

LAV 136,5          32,0             140,2         48,0                        137,5        160,0      86% 127,2                          29,8               128,5      89,1             20,9        57,3        13,4        

LUQ 196,5          69,7             208,5         72,0                        196,5        240,0      82% 177,1                          62,9               177,3      124,0           44,0        79,7        28,3        

SAN 132,9          41,6             139,3         24,0                        134,1        160,0      84% 123,6                          38,7               124,5      86,5             27,1        55,6        17,4        

ALT 50,1            13,4             51,9           12,0                        50,1          60,0        84% 46,2                            12,5               46,2        32,4             8,7          20,8        5,6          

SMI 93,9            37,4             101,1         18,0                        95,9          150,0      64% 68,0                            27,1               68,6        47,6             19,0        30,6        12,2        

CEN 47,9            18,2             51,2           12,0                        48,3          60,0        80% 23,4                            8,9                 23,6        16,4             6,3          10,5        4,0          

BPA 163,8          45,2             169,9         24,0                        165,2        200,0      83% 121,9                          33,5               122,3      85,3             23,5        54,9        15,1        

TBO 83,1            32,8             89,3           18,0                        84,4          90,0        94% 74,4                            29,4               75,3        52,1             20,5        33,5        13,2        

GDI 49,8            16,6             52,5           12,0                        50,0          60,0        83% 44,6                            14,9               44,7        31,2             10,4        20,1        6,7          

REP 69,5            27,2             74,7           18,0                        70,1          90,0        78% 62,5                            24,5               62,9        43,8             17,1        28,1        11,0        

MRA 70,4            26,5             75,2           18,0                        70,9          90,0        79% 66,0                            24,8               66,4        46,2             17,4        29,7        11,2        

FDM 73,4            25,6             77,8           18,0                        73,8          90,0        82% 67,6                            23,6               67,9        47,3             16,5        30,4        10,6        

MBU 72,2            23,4             75,9           18,0                        72,4          90,0        80% 57,1                            18,5               57,1        39,9             12,9        25,7        8,3          

VTA 26,4            11,4             28,8           12,0                        26,4          60,0        44% 22,4                            9,6                 22,5        15,7             6,8          10,1        4,3          

ITG 76,5            27,2             81,2           24,0                        76,6          100,0      77% 69,7                            24,8               69,7        48,8             17,3        31,4        11,1        

CAE 41,2            16,0             44,2           18,0                        41,3          60,0        69% 39,7                            15,4               39,8        27,8             10,8        17,9        6,9          

CNU 47,2            18,8             50,8           9,0                          48,2          60,0        80% 42,8                            17,1               43,6        30,0             11,9        19,3        7,7          

PAR 26,6            10,2             28,5           12,0                        26,7          60,0        44% 25,7                            9,8                 25,8        18,0             6,9          11,5        4,4          

QUI 31,6            12,8             34,1           6,0                          32,3          50,0        65% 29,7                            12,1               30,3        20,8             8,4          13,4        5,4          

CAU 19,0            8,3               20,7           12,0                        19,3          60,0        32% 17,5                            7,6                 18,0        12,2             5,3          7,9          3,4          

BTW 15,1            5,0               15,9           -                            15,9          -            0% 9,0                              2,9                 9,5          6,3               2,1          4,0          1,3          

BRO 36,6            16,5             40,1           12,0                        36,9          60,0        61% 31,6                            14,3               31,7        22,2             10,0        14,2        6,4          

VEL 72,0            24,9             76,2           24,0                        72,0          160,0      45% 67,4                            23,3               67,4        47,2             16,3        30,3        10,5        

VLZ 18,9            11,1             22,0           24,0                        22,9          80,0        29% 18,1                            10,6               22,5        12,6             7,4          8,1          4,8          

BJA 75,1            28,7             80,4           12,0                        77,0          100,0      77% 45,5                            17,2               45,8        31,8             12,1        20,5        7,8          

ZIS 54,0            19,4             57,3           18,0                        54,0          120,0      45% 49,0                            17,6               49,0        34,3             12,3        22,1        7,9          

AUT 44,4            17,7             47,8           18,0                        44,4          120,0      37% 38,3                            15,3               38,4        26,8             10,7        17,2        6,9          

BAR 47,2            17,1             50,2           6,0                          48,5          50,0        97% 40,4                            14,8               41,4        28,3             10,3        18,2        6,6          

AYE 29,3            12,4             31,8           6,0                          30,0          50,0        60% 27,7                            11,7               28,3        19,4             8,2          12,5        5,3          

ITA 40,2            16,3             43,3           12,0                        40,4          100,0      40% 32,1                            13,0               32,1        22,5             9,1          14,4        5,9          

CRP 23,7            9,2               25,4           6,0                          23,9          50,0        48% 22,7                            8,8                 22,9        15,9             6,2          10,2        4,0          

YPA 40,6            15,2             43,3           12,0                        40,7          100,0      41% 35,9                            13,4               35,9        25,1             9,3          16,1        6,0          

REC 40,2            12,6             42,1           6,0                          40,7          50,0        81% 29,3                            9,2                 29,5        20,5             6,5          13,2        4,1          

TOB 17,4            6,8               18,7           6,0                          17,4          50,0        35% 16,7                            6,5                 16,7        11,7             4,6          7,5          2,9          

EMB 19,6            7,5               20,9           24,0                        25,6          80,0        32% 18,4                            7,0                 25,0        12,9             4,9          8,3          3,2          

PAR II 2,3              0,9               2,5             6,0                          5,6            50,0        11% 2,2                              0,8                 5,6          1,5               0,6          1,0          0,4          

ADM 13,4            5,0               14,4           11,4                            4,3                 12,2        8,0               3,0          5,1          1,9          

CMY 16,3            7,1               17,8           16,0                            6,9                 17,4        11,2             4,9          7,2          3,1          

SIC 2,4              -                 2,4             2,2                              -                  2,2          1,5               -            1,0          -            

ELK 24,5            -                 24,5           1,8                              -                  1,8          1,3               -            0,8          -            

BCP 27,0            10,6             29,0           11,3                            4,5                 11,4        7,9               3,1          5,1          2,0          

VCE_23 8,5              3,6               9,2             3,5                              1,5                 3,8          2,5               1,1          1,6          0,7          

VCE_66 15,5            4,1               16,1           13,6                            3,5                 14,0        9,5               2,5          6,1          1,6          

ACE 3,0              1,3               3,3             3,0                              1,3                 3,2          2,1               0,9          1,3          0,6          

GHN 20,8            7,2               22,0           19,1                            6,6                 20,2        13,4             4,6          8,6          3,0          

CVP 13,1            4,5               13,9           11,1                            3,8                 11,7        7,8               2,7          5,0          1,7          

CAI 11,0            3,4               11,5           9,7                              3,0                 10,2        6,8               2,1          4,4          1,3          

VMC 7,4              -                 7,4             3,9                              -                  3,9          2,7               -            1,7          -            
ING 18,2            6,1               19,2           15,8                            5,3                 17,2        11,1             3,7          7,1          2,4          

AYO 24,8            11,3             27,2           -                            27,2          41,7        65% 18,2                            8,3                 19,9        12,7             5,8          8,2          3,7          

TRI 28,4            12,8             31,1           12,0                        28,4          83,3        34% 24,6                            11,1               24,6        17,2             7,7          11,1        5,0          

VIN 9,5              2,0               9,7             -                            9,7            20,0        49% 9,5                              2,0                 9,7          6,6               1,4          4,3          0,9          

CBO 26,3            9,8               28,0           6,0                          26,5          50,0        53% 10,8                            4,0                 10,9        7,5               2,8          4,8          1,8          

SPA 17,1            6,7               18,4           6,0                          17,2          20,0        86% 13,4                            5,2                 13,5        9,4               3,7          6,0          2,4          

SJB 28,0            11,6             30,4           6,0                          28,6          41,7        69% 22,0                            9,1                 22,2        15,4             6,4          9,9          4,1          

NAT 34,8            18,0             39,2           6,0                          36,8          41,7        88% 30,0                            15,5               31,4        21,0             10,9        13,5        7,0          

CAM 35,0            9,6               36,3           6,0                          35,2          41,7        84% 26,6                            7,2                 26,6        18,6             5,1          12,0        3,3          

ENC 95,7            38,1             103,0         24,0                        96,7          120,0      81% 85,1                            33,9               85,7        59,6             23,7        38,3        15,2        

PIL 26,6            12,5             29,3           6,0                          27,3          60,0        46% 23,6                            11,1               24,2        16,5             7,8          10,6        5,0          

SPP 12,4            5,3               13,5           3,0                          12,6          20,0        63% 10,3                            4,4                 10,4        7,2               3,1          4,6          2,0          

PPO 14,4            7,0               16,0           6,0                          14,4          20,0        72% 12,3                            6,0                 12,3        8,6               4,2          5,5          2,7          

FRAM 36,1            13,9             38,7           6,0                          37,0          50,0        74% 22,8                            8,8                 23,0        15,9             6,2          10,3        4,0          

SIG 49,0            19,8             52,8           24,0                        49,2          100,0      49% 38,4                            15,5               39,4        26,9             10,8        17,3        7,0          

MAU 22,3            10,8             24,8           12,0                        22,4          83,3        27% 19,0                            9,2                 19,2        13,3             6,4          8,6          4,1          

SJP 21,8            8,5               23,4           12,0                        22,1          50,0        44% 16,5                            6,5                 17,4        11,5             4,5          7,4          2,9          

BVS 18,3            8,5               20,2           6,0                          18,5          50,0        37% 15,8                            7,3                 15,8        11,0             5,1          7,1          3,3          

COS 31,3            11,0             33,2           12,0                        31,4          100,0      31% 26,3                            9,4                 26,5        18,4             6,6          11,9        4,2          

PII 14,5            6,8               16,0           12,0                        15,4          50,0        31% 12,9                            6,0                 14,2        9,0               4,2          5,8          2,7          
ALB 18,2            8,4               20,0           12,0                        18,6          50,0        37% 15,9                            7,3                 16,6        11,2             5,1          7,2          3,3          

PFO 86,4            38,8             94,7           12,0                        90,5          113,3      80% 83,2                            37,3               87,0        58,2             26,1        37,4        16,8        

IRY 26,9            7,6               28,0           -                            28,0          41,7        67% 22,0                            6,2                 22,9        15,4             4,3          9,9          2,8          

K30 43,0            14,3             45,4           6,0                          43,8          60,0        73% 37,0                            12,3               37,5        25,9             8,6          16,6        5,5          

PBU 23,0            6,6               23,9           -                            23,9          41,7        57% 17,6                            5,0                 18,3        12,3             3,5          7,9          2,3          

PIH 34,9            17,6             39,1           6,0                          36,8          41,7        88% 29,9                            15,3               31,3        21,0             10,7        13,5        6,9          

CAT 51,3            25,7             57,4           6,0                          55,0          61,7        89% 46,3                            23,2               49,4        32,4             16,2        20,8        10,4        

CDO 55,0            18,3             58,0           12,0                        55,4          160,0      35% 50,1                            16,6               50,3        35,1             11,6        22,5        7,5          

JLM 20,1            8,4               21,8           3,0                          20,8          41,7        50% 17,4                            7,2                 17,9        12,2             5,1          7,8          3,3          

JEP 31,9            10,0             33,5           6,0                          32,2          41,7        77% 26,7                            8,4                 26,8        18,7             5,9          12,0        3,8          

CAL 16,5            4,2               17,1           -                            17,1          20,0        85% 14,0                            3,6                 14,4        9,8               2,5          6,3          1,6          

SGA 41,2            15,3             44,0           6,0                          42,3          80,0        53% 26,5                            9,8                 26,8        18,6             6,9          11,9        4,4          

ACY 64,6            20,5             67,8           6,0                          66,3          81,7        81% 63,1                            20,0               64,6        44,2             14,0        28,4        9,0          

APR 125,8          55,1             137,3         24,0                        129,6        160,0      81% 98,1                            43,0               99,9        68,7             30,1        44,2        19,4        

DES 56,3            21,0             60,1           12,0                        57,1          100,0      57% 53,1                            19,8               53,6        37,1             13,9        23,9        8,9          

MCE 76,6            30,7             82,5           12,0                        78,9          100,0      79% 58,2                            22,8               59,2        40,7             15,9        26,2        10,2        

CUR 30,6            10,3             32,3           24,0                        33,5          42,0        80% 27,2                            9,1                 31,0        19,0             6,4          12,2        4,1          

NAR 29,7            12,2             32,1           12,0                        29,7          52,0        57% 24,8                            10,2               24,8        17,3             7,1          11,1        4,6          

HER 54,4            20,2             58,1           12,0                        55,1          60,0        92% 41,8                            15,5               41,9        29,2             10,9        18,8        7,0          

MPO 23,3            6,1               24,1           6,0                          23,3          30,0        78% 20,1                            5,2                 20,1        14,1             3,7          9,0          2,3          

K15 43,4            12,6             45,2           6,0                          43,9          60,0        73% 41,7                            12,1               42,1        29,2             8,5          18,8        5,5          

SRI 29,2            10,8             31,1           12,0                        29,2          83,3        35% 24,7                            9,1                 24,9        17,3             6,4          11,1        4,1          

YZU 21,8            7,5               23,0           24,0                        27,4          80,0        34% 18,7                            6,4                 25,7        13,1             4,5          8,4          2,9          

KM8 88,9            34,4             95,3           48,0                        89,9          160,0      56% 80,5                            30,9               82,3        56,3             21,7        36,2        13,9        

NES 19,4            8,1               21,0           6,0                          19,5          50,0        39% 17,2                            7,3                 17,3        12,1             5,1          7,8          3,3          

MBA 7,5              3,3               8,2             12,0                        11,4          50,0        23% 6,4                              2,9                 11,1        4,5               2,0          2,9          1,3          

YPE 5,6              1,9               5,9             6,0                          6,9            50,0        14% 4,9                              1,7                 6,6          3,5               1,2          2,2          0,7          

TUP 19,0            7,7               20,5           12,0                        19,5          50,0        39% 15,9                            6,4                 16,8        11,1             4,5          7,2          2,9          

WMA 5,4              1,7               5,7             5,4                              1,7                 5,7          3,8               1,2          2,4          0,8          

CAR 10,2            2,4               10,5           10,1                            2,4                 10,3        7,0               1,7          4,5          1,1          
INP 8,2              2,7               8,7             6,0                              2,0                 6,4          4,2               1,4          2,7          0,9          

N
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E

HOR 21,9            7,2               23,0           6,0                          21,9          30,0        73% 20,1                            6,6                 20,1        14,1             4,6          9,1          3,0          

CCO 57,9            26,9             63,9           12,0                        59,8          83,3        72% 53,5                            24,9               55,1        37,5             17,4        24,1        11,2        

VRE 38,9            11,1             40,5           12,0                        38,9          41,7        93% 24,4                            7,4                 24,8        17,1             5,2          11,0        3,3          

CBA 8,8              2,2               9,1             6,0                          9,6            41,7        23% 8,8                              2,2                 9,6          6,2               1,5          4,0          1,0          

VMII 12,3            3,4               12,8           -                            12,8          15,0        85% 12,1                            3,3                 12,5        8,5               2,3          5,4          1,5          

CON 50,3            16,8             53,1           12,0                        50,6          60,0        84% 48,4                            16,1               48,6        33,9             11,3        21,8        7,3          

PJC 53,8            30,4             61,8           12,0                        56,8          60,0        95% 45,0                            25,4               47,0        31,5             17,8        20,3        11,5        

YBY 10,6            2,7               10,9           3,0                          10,6          20,0        53% 9,7                              2,5                 9,7          6,8               1,7          4,4          1,1          

CBV 11,6            2,9               12,0           3,0                          11,6          50,0        23% 11,3                            2,8                 11,3        7,9               1,9          5,1          1,2          

MTO 33,5            10,1             35,0           12,0                        33,6          50,0        67% 31,9                            9,6                 32,0        22,3             6,7          14,3        4,3          

BVN 7,0              1,7               7,2             6,0                          8,2            50,0        16% 6,9                              1,7                 8,2          4,9               1,2          3,1          0,8          
VMI-INC 20,0            -                 20,0           3,2                              -                  3,2          2,3               -            1,5          -            

LPA23 8,9              0,5               8,9             3,0                          9,2            30,0        31% 8,8                              0,4                 9,2          6,2               0,3          4,0          0,2          

FIL 12,4            4,1               13,0           3,0                          12,4          20,0        62% 11,7                            3,9                 11,8        8,2               2,7          5,3          1,8          

MES 12,1            3,8               12,6           3,0                          12,1          20,0        60% 11,9                            3,7                 11,9        8,3               2,6          5,4          1,7          

PZO 36,9            13,1             39,1           12,0                        36,9          50,0        74% 32,2                            11,3               32,3        22,6             7,9          14,5        5,1          

CPE 5,3              1,4               5,5             3,0                          5,5            50,0        11% 5,2                              1,4                 5,4          3,6               1,0          2,3          0,6          

CHO 56,5            11,9             57,7           50,7                            10,7               51,8        35,5             7,5          22,8        4,8          
FER 32,8            9,0               34,0           28,0                            7,7                 29,1        19,6             5,4          12,6        3,5          
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COV 44,0            16,5             47,0           12,0                        44,2          83,3        53% 39,9                            15,0               40,0        27,9             10,5        18,0        6,7          

SRO 49,7            14,0             51,6           6,0                          50,3          72,0        70% 48,1                            13,6               48,7        33,7             9,5          21,7        6,1          

PPE 33,9            12,9             36,3           6,0                          34,6          80,0        43% 32,2                            12,2               32,7        22,5             8,6          14,5        5,5          

CZU 69,0            22,4             72,5           48,0                        73,6          160,0      46% 65,7                            21,3               70,9        46,0             14,9        29,6        9,6          

ABA 19,3            6,8               20,5           -                            20,5          41,7        49% 16,4                            5,8                 17,4        11,5             4,0          7,4          2,6          

SES 56,2            16,4             58,5           6,0                          57,1          83,3        69% 53,7                            15,7               54,6        37,6             11,0        24,2        7,1          

BSP 29,4            10,1             31,1           6,0                          29,7          41,7        71% 26,4                            9,1                 26,6        18,5             6,4          11,9        4,1          

IRO 33,6            10,7             35,3           -                            35,3          41,7        85% 25,1                            8,0                 26,4        17,6             5,6          11,3        3,6          

CYO 31,0            13,0             33,7           6,0                          31,8          41,7        76% 23,3                            9,8                 23,6        16,3             6,8          10,5        4,4          

VAQ 17,1            3,8               17,5           6,0                          17,2          41,7        41% 16,9                            3,8                 17,1        11,9             2,6          7,6          1,7          

VIL 13,1            4,9               14,0           3,6                          13,2          20,0        66% 10,2                            3,8                 10,2        7,1               2,6          4,6          1,7          

CZA 21,4            8,6               23,0           6,0                          21,6          30,0        72% 20,2                            8,1                 20,3        14,1             5,6          9,1          3,6          

SPN 27,9            9,7               29,6           3,0                          28,7          50,0        57% 22,6                            7,9                 23,1        15,8             5,5          10,2        3,5          

LCO 12,6            3,9               13,2           6,0                          12,8          30,0        43% 12,6                            3,9                 12,8        8,8               2,7          5,7          1,7          

COV-II 26,4            9,9               28,2           12,0                        26,5          50,0        53% 23,9                            9,0                 24,1        16,8             6,3          10,8        4,0          

CIN 33,8            12,1             35,9           6,0                          34,3          50,0        69% 32,1                            11,5               32,6        22,5             8,0          14,4        5,2          

SJA 17,6            6,6               18,8           6,0                          17,6          50,0        35% 16,0                            6,0                 16,0        11,2             4,2          7,2          2,7          

YUT 19,6            8,1               21,3           6,0                          19,8          50,0        40% 17,4                            7,2                 17,5        12,2             5,0          7,8          3,2          

CN9 25,5            8,4               26,9           6,0                          25,6          50,0        51% 23,5                            7,8                 23,6        16,5             5,4          10,6        3,5          

FAS 13,6            5,2               14,5           6,0                          13,6          50,0        27% 12,9                            4,9                 12,9        9,0               3,4          5,8          2,2          

TPA 18,3            6,1               19,3           6,0                          18,3          50,0        37% 16,7                            5,5                 16,7        11,7             3,9          7,5          2,5          

CPY 19,6            7,0               20,8           12,0                        20,2          50,0        40% 16,7                            5,8                 17,8        11,7             4,1          7,5          2,6          
CLY 41,1            11,5             42,7           39,1                            10,9               40,6        27,4             7,6          17,6        4,9          

CLAVE
CARGA MENOR A 80% CARGA ENTRE 80% Y 100% CARGA MAYOR A 100%
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ANDE 
Dirección de Planificación y Estudios (DP) 
División de Estudios Energéticos (DP/EE) 
Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT) 

 

Plan Maestro de Transmisión 2021-2030    A.4 – 8 

 

NOMBRE Pot. Utili-

MW MVAr MVA MVAr MVA Inst. zación MW MVAr MVA MW MVAr MW MVAr

Capac. Comp. MVA %
VHA 65,2            26,3             70,3           24,0                        65,2          100,0      65% 43,7                            17,6        44,2        30,6        12,4        19,7        7,9          

SLO 175,9          68,7             188,8         72,0                        175,9        240,0      73% 148,3                          58,0        149,0      103,8      40,6        66,7        26,1        

LAM 210,5          79,6             225,1         24,0                        217,7        240,0      91% 202,2                          76,4        208,9      141,6      53,5        91,0        34,4        

PBO 196,8          72,9             209,9         24,0                        202,8        240,0      85% 126,4                          46,6        128,4      88,5        32,6        56,9        21,0        

LIM 95,7            36,5             102,4         48,0                        96,4          160,0      60% 90,2                            34,4        91,2        63,1        24,1        40,6        15,5        

PSA 147,0          57,7             157,9         24,0                        150,8        240,0      63% 125,1                          49,2        127,6      87,5        34,4        56,3        22,1        

PCA 180,2          72,4             194,2         24,0                        186,6        240,0      78% 105,6                          42,4        107,2      73,9        29,7        47,5        19,1        

VAU 143,1          36,6             147,7         48,0                        143,5        300,0      48% 114,1                          29,6        115,6      79,9        20,7        51,3        13,3        

BMO 92,4            27,2             96,3           12,0                        93,7          120,0      78% 67,0                            20,2        67,5        46,9        14,1        30,2        9,1          

GUA 70,0            28,4             75,6           48,0                        72,7          160,0      45% 57,7                            23,4        62,7        40,4        16,4        26,0        10,5        

PIR 25,8            10,2             27,7           6,0                          26,1          40,0        65% 16,5                            6,5          16,5        11,5        4,6          7,4          2,9          

VAP 3,5              1,1               3,7             -                            3,7            12,0        31% 3,4                              1,0          3,5          2,4          0,7          1,5          0,5          

ELA 46,7            26,0             53,4           6,0                          50,8          120,0      42% 44,8                            25,0        48,6        31,3        17,5        20,1        11,2        

CAP 119,1          50,3             129,3         48,0                        119,1        160,0      74% 109,2                          46,1        109,3      76,5        32,3        49,2        20,7        

LAV 141,0          33,1             144,9         48,0                        141,8        160,0      89% 131,7                          30,9        132,8      92,2        21,6        59,3        13,9        

LUQ 192,1          68,2             203,8         72,0                        192,1        240,0      80% 173,4                          61,5        173,7      121,4      43,1        78,0        27,7        

SAN 143,0          44,8             149,9         24,0                        144,6        160,0      90% 133,2                          41,7        134,3      93,2        29,2        59,9        18,8        

ALT 41,0            12,4             42,9           12,0                        41,0          60,0        68% 38,2                            11,6        38,2        26,8        8,1          17,2        5,2          

SMI 118,2          45,3             126,6         18,0                        121,3        150,0      81% 85,9                            33,0        87,2        60,2        23,1        38,7        14,8        

CEN 51,2            19,5             54,7           12,0                        51,7          60,0        86% 25,2                            9,6          25,3        17,7        6,7          11,3        4,3          

BPA 165,5          45,4             171,6         24,0                        166,9        200,0      83% 123,5                          33,8        123,9      86,5        23,7        55,6        15,2        

TBO 76,5            29,4             81,9           18,0                        77,3          90,0        86% 69,1                            26,5        69,6        48,4        18,6        31,1        11,9        

GDI 49,7            16,6             52,4           12,0                        49,9          60,0        83% 44,7                            15,0        44,8        31,3        10,5        20,1        6,7          

REP 79,4            30,9             85,2           18,0                        80,4          90,0        89% 72,4                            28,2        73,1        50,7        19,7        32,6        12,7        

MRA 69,4            26,1             74,1           18,0                        69,8          90,0        78% 65,2                            24,5        65,5        45,6        17,1        29,3        11,0        

FDM 57,9            20,3             61,3           18,0                        57,9          90,0        64% 53,4                            18,7        53,4        37,4        13,1        24,0        8,4          

MBU 77,0            25,0             81,0           18,0                        77,3          90,0        86% 61,1                            19,8        61,1        42,8        13,9        27,5        8,9          

VTA 24,2            10,3             26,3           12,0                        24,2          60,0        40% 20,5                            8,8          20,7        14,3        6,1          9,2          3,9          

ITG 71,8            25,5             76,2           24,0                        71,8          100,0      72% 65,5                            23,3        65,5        45,9        16,3        29,5        10,5        

CAE 32,9            12,8             35,3           18,0                        33,3          60,0        55% 31,8                            12,3        32,3        22,3        8,6          14,3        5,6          

CNU 50,1            20,0             53,9           9,0                          51,3          60,0        85% 45,6                            18,2        46,5        31,9        12,7        20,5        8,2          

PAR 28,3            10,8             30,3           12,0                        28,3          60,0        47% 27,4                            10,5        27,5        19,2        7,3          12,3        4,7          

QUI 34,1            13,8             36,8           6,0                          35,0          50,0        70% 32,3                            13,1        33,1        22,6        9,2          14,6        5,9          

CAU 20,4            8,9               22,3           12,0                        20,7          60,0        34% 19,0                            8,3          19,4        13,3        5,8          8,6          3,7          

BTW 16,1            5,3               17,0           -                            17,0          -            0% 9,9                              3,2          10,4        6,9          2,3          4,4          1,5          

BRO 39,0            17,6             42,7           12,0                        39,4          60,0        66% 33,8                            15,3        34,0        23,7        10,7        15,2        6,9          

VEL 77,2            26,7             81,7           24,0                        77,3          160,0      48% 72,4                            25,0        72,4        50,7        17,5        32,6        11,3        

VLZ 20,3            11,9             23,5           24,0                        23,6          80,0        30% 19,4                            11,4        23,1        13,6        8,0          8,7          5,1          

BJA 81,1            30,9             86,8           12,0                        83,3          100,0      83% 49,2                            18,7        49,6        34,4        13,1        22,1        8,4          

ZIS 81,4            29,2             86,5           18,0                        82,2          120,0      68% 74,1                            26,6        74,6        51,9        18,6        33,3        12,0        

AUT 52,5            20,9             56,5           18,0                        52,6          120,0      44% 45,3                            18,1        45,3        31,7        12,7        20,4        8,1          

BAR 87,5            31,3             93,0           12,0                        89,6          100,0      90% 75,3                            27,2        76,8        52,7        19,0        33,9        12,2        

AYE 31,2            13,2             33,9           6,0                          32,0          50,0        64% 29,6                            12,5        30,3        20,7        8,8          13,3        5,6          

ITA 42,6            17,3             46,0           12,0                        43,0          100,0      43% 34,2                            13,9        34,2        23,9        9,7          15,4        6,2          

CRP 25,3            9,8               27,1           6,0                          25,6          50,0        51% 24,4                            9,4          24,6        17,1        6,6          11,0        4,3          

YPA 43,4            16,2             46,3           12,0                        43,6          100,0      44% 38,5                            14,3        38,5        26,9        10,0        17,3        6,4          

REC 42,7            13,4             44,7           6,0                          43,3          50,0        87% 31,2                            9,8          31,4        21,8        6,9          14,0        4,4          

TOB 18,5            7,2               19,8           6,0                          18,5          50,0        37% 17,9                            6,9          17,9        12,5        4,9          8,0          3,1          

EMB 20,8            7,9               22,3           24,0                        26,3          80,0        33% 19,6                            7,5          25,6        13,7        5,2          8,8          3,4          

SBE 22,6            4,8               23,1           6,0                          22,6          50,0        45% 20,8                            4,4          20,9        14,6        3,1          9,4          2,0          

PAR II 2,4              0,9               2,6             6,0                          5,6            50,0        11% 2,4                              0,9          5,6          1,7          0,6          1,1          0,4          

ADM 14,3            5,4               15,3           12,4                            4,7          13,3        8,7          3,3          5,6          2,1          

CMY 17,4            7,6               19,0           17,3                            7,5          18,9        12,1        5,3          7,8          3,4          

SIC 2,8              -                 2,8             2,6                              -            2,6          1,8          -            1,2          -            

ELK 26,2            -                 26,2           2,2                              -            2,2          1,6          -            1,0          -            

BCP 27,5            10,8             29,5           11,8                            4,6          11,9        8,2          3,3          5,3          2,1          

VCE_23 9,2              3,9               10,0           4,1                              1,7          4,3          2,9          1,2          1,8          0,8          

VCE_66 16,5            4,3               17,0           14,7                            3,8          15,1        10,3        2,7          6,6          1,7          

ACE 3,7              1,6               4,0             3,6                              1,5          4,0          2,5          1,1          1,6          0,7          

GHN 21,0            7,2               22,2           19,3                            6,7          20,4        13,5        4,7          8,7          3,0          

CVP 14,0            4,8               14,8           12,1                            4,2          12,8        8,5          2,9          5,4          1,9          

CAI 11,5            3,5               12,0           10,4                            3,2          10,9        7,3          2,2          4,7          1,4          

VMC 7,9              -                 7,9             4,4                              -            4,4          3,1          -            2,0          -            
ING 19,4            6,5               20,5           16,9                            5,7          18,1        11,9        4,0          7,6          2,6          

AYO 26,6            12,1             29,2           -                            29,2          41,7        70% 19,8                            9,0          21,7        13,8        6,3          8,9          4,0          

TRI 29,8            13,4             32,7           12,0                        29,9          83,3        36% 26,0                            11,7        26,0        18,2        8,2          11,7        5,3          

VIN 10,4            2,2               10,6           -                            10,6          20,0        53% 10,4                            2,2          10,6        7,3          1,5          4,7          1,0          

CBO 28,1            10,5             30,0           6,0                          28,4          50,0        57% 11,7                            4,3          11,8        8,2          3,0          5,3          2,0          

SPA 20,4            7,9               21,9           12,0                        20,8          60,0        35% 16,1                            6,3          17,1        11,3        4,4          7,3          2,8          

SJB 29,6            12,3             32,1           6,0                          30,3          41,7        73% 23,4                            9,7          23,7        16,4        6,8          10,5        4,4          

NAT 29,1            15,1             32,7           6,0                          30,5          41,7        73% 25,2                            13,0        26,1        17,6        9,1          11,3        5,9          

CAM 30,9            8,4               32,0           6,0                          31,0          41,7        74% 23,6                            6,4          23,6        16,5        4,5          10,6        2,9          

ENC 88,8            35,3             95,5           24,0                        89,5          120,0      75% 79,1                            31,5        79,5        55,4        22,0        35,6        14,2        

PIL 25,6            12,0             28,3           6,0                          26,3          60,0        44% 22,9                            10,7        23,4        16,0        7,5          10,3        4,8          

SPP 13,2            5,7               14,4           3,0                          13,5          20,0        67% 11,1                            4,7          11,2        7,7          3,3          5,0          2,1          

PPO 15,3            7,5               17,0           6,0                          15,4          20,0        77% 13,3                            6,5          13,3        9,3          4,6          6,0          2,9          

FRAM 38,5            14,8             41,3           6,0                          39,5          50,0        79% 24,6                            9,5          24,9        17,2        6,7          11,1        4,3          

SIG 50,0            20,2             54,0           24,0                        50,2          100,0      50% 39,5                            16,0        40,3        27,7        11,2        17,8        7,2          

MAU 34,6            16,8             38,5           12,0                        34,9          83,3        42% 29,6                            14,4        29,7        20,8        10,1        13,3        6,5          

SJP 23,4            9,1               25,1           12,0                        23,6          50,0        47% 17,8                            7,0          18,5        12,4        4,9          8,0          3,1          

BVS 19,3            9,0               21,3           6,0                          19,6          50,0        39% 16,8                            7,8          16,9        11,8        5,5          7,6          3,5          

COS 54,1            19,2             57,4           12,0                        54,6          100,0      55% 45,8                            16,4        46,1        32,1        11,5        20,6        7,4          

PII 15,4            7,2               17,0           12,0                        16,1          50,0        32% 13,7                            6,4          14,8        9,6          4,5          6,2          2,9          
ALB 25,8            11,8             28,4           12,0                        25,8          50,0        52% 22,7                            10,4        22,8        15,9        7,3          10,2        4,7          

PFO 85,8            38,5             94,0           12,0                        89,8          113,3      79% 82,7                            37,1        86,5        57,9        26,0        37,2        16,7        

IRY 30,0            8,4               31,2           -                            31,2          41,7        75% 25,0                            7,0          25,9        17,5        4,9          11,2        3,1          

K30 45,8            15,3             48,2           6,0                          46,7          60,0        78% 39,5                            13,2        40,1        27,6        9,2          17,8        5,9          

PBU 24,4            7,0               25,4           -                            25,4          41,7        61% 19,0                            5,4          19,8        13,3        3,8          8,6          2,4          

PIH 30,8            12,9             33,4           6,0                          31,6          41,7        76% 24,8                            10,5        25,2        17,4        7,4          11,2        4,7          

CAT 44,3            22,2             49,5           6,0                          47,2          61,7        76% 40,1                            20,1        42,5        28,1        14,1        18,0        9,1          

CDO 58,6            19,5             61,7           12,0                        59,1          160,0      37% 53,5                            17,8        53,8        37,5        12,4        24,1        8,0          

JLM 21,5            9,0               23,3           3,0                          22,3          41,7        54% 18,9                            7,9          19,5        13,2        5,5          8,5          3,5          

JEP 31,2            9,7               32,7           6,0                          31,4          41,7        75% 26,2                            8,2          26,3        18,4        5,7          11,8        3,7          

CAL 17,5            4,5               18,0           12,0                        19,0          50,0        38% 15,0                            3,8          17,1        10,5        2,7          6,8          1,7          

SGA 56,1            22,3             60,4           6,0                          58,4          80,0        73% 39,5                            16,0        40,8        27,6        11,2        17,8        7,2          

ACY 60,8            19,3             63,8           6,0                          62,3          81,7        76% 59,5                            18,9        60,9        41,7        13,2        26,8        8,5          

APR 125,3          54,8             136,7         24,0                        129,0        160,0      81% 97,9                            42,9        99,7        68,5        30,1        44,1        19,3        

DES 68,2            26,0             73,0           12,0                        69,6          100,0      70% 64,7                            24,7        65,9        45,3        17,3        29,1        11,1        

MCE 99,4            39,5             107,0         18,0                        101,7        150,0      68% 77,8                            30,2        78,8        54,5        21,2        35,0        13,6        

CUR 32,7            11,0             34,5           24,0                        35,2          42,0        84% 29,2                            9,8          32,4        20,4        6,9          13,1        4,4          

NAR 39,7            16,3             42,9           12,0                        39,9          52,0        77% 33,2                            13,7        33,2        23,2        9,6          14,9        6,2          

HER 46,4            17,3             49,5           12,0                        46,7          60,0        78% 35,8                            13,3        35,8        25,1        9,3          16,1        6,0          

MPO 21,8            5,7               22,5           6,0                          21,8          30,0        73% 19,0                            4,9          19,0        13,3        3,4          8,5          2,2          

K15 45,7            13,3             47,6           6,0                          46,3          60,0        77% 44,0                            12,8        44,6        30,8        9,0          19,8        5,8          

SRI 23,3            8,6               24,8           12,0                        23,5          83,3        28% 19,8                            7,3          20,4        13,9        5,1          8,9          3,3          

YZU 23,2            7,9               24,5           24,0                        28,2          80,0        35% 20,0                            6,9          26,4        14,0        4,8          9,0          3,1          

KM8 95,1            36,9             102,0         48,0                        95,7          160,0      60% 86,3                            33,2        87,6        60,4        23,3        38,9        14,9        

NES 21,1            8,9               22,9           6,0                          21,3          50,0        43% 18,9                            8,0          19,0        13,2        5,6          8,5          3,6          

MBA 28,6            14,6             32,1           12,0                        28,7          50,0        57% 25,4                            13,0        25,4        17,8        9,1          11,4        5,9          

YPE 5,9              2,0               6,3             6,0                          7,2            50,0        14% 5,3                              1,8          6,8          3,7          1,3          2,4          0,8          

TUP 17,2            6,6               18,4           12,0                        18,0          50,0        36% 14,6                            5,6          15,9        10,2        3,9          6,6          2,5          

WMA 5,9              1,8               6,2             5,9                              1,8          6,2          4,1          1,3          2,7          0,8          

CAR 10,9            2,5               11,2           10,7                            2,5          11,0        7,5          1,8          4,8          1,1          
INP 8,7              2,9               9,2             6,7                              2,2          7,0          4,7          1,6          3,0          1,0          

HOR 23,3            7,2               24,4           6,0                          23,4          30,0        78% 22,0                            6,8          22,0        15,4        4,8          9,9          3,1          

CCO 63,0            29,3             69,5           12,0                        65,3          83,3        78% 58,5                            27,2        60,4        41,0        19,0        26,3        12,2        

VRE 28,7            7,6               29,7           12,0                        29,1          41,7        70% 14,2                            3,9          16,3        9,9          2,7          6,4          1,8          

CBA 9,8              2,4               10,1           6,0                          10,4          41,7        25% 9,8                              2,4          10,4        6,8          1,7          4,4          1,1          

VMII 4,6              1,3               4,8             -                            4,8            15,0        32% 4,6                              1,3          4,8          3,2          0,9          2,1          0,6          

CON 41,6            13,9             43,8           12,0                        41,6          60,0        69% 40,1                            13,4        40,2        28,1        9,4          18,1        6,0          

PJC 58,7            33,2             67,5           12,0                        62,4          100,0      62% 49,4                            27,9        51,9        34,6        19,6        22,2        12,6        

YBY 7,2              1,8               7,5             3,0                          7,3            20,0        37% 6,8                              1,7          6,9          4,7          1,2          3,0          0,8          

BVN 12,7            3,1               13,0           6,0                          13,0          50,0        26% 12,3                            3,0          12,7        8,6          2,1          5,5          1,4          

MTO 36,7            11,2             38,4           12,0                        36,7          50,0        73% 34,9                            10,7        34,9        24,4        7,5          15,7        4,8          

PHO 35,5            11,7             37,3           12,0                        35,5          50,0        71% 33,9                            11,1        33,9        23,7        7,8          15,3        5,0          

CBV 10,9            2,7               11,3           3,0                          10,9          50,0        22% 10,6                            2,6          10,6        7,4          1,8          4,8          1,2          
VMI-INC 21,6            -                 21,6           3,8                              -            3,8          2,6          -            1,7          -            

LPA23 10,2            0,7               10,3           3,0                          10,5          30,0        35% 10,2                            0,7          10,4        7,1          0,5          4,6          0,3          

FIL 12,7            4,2               13,4           3,0                          12,7          20,0        64% 12,2                            4,1          12,3        8,6          2,9          5,5          1,8          

MES 13,1            4,1               13,7           3,0                          13,2          20,0        66% 13,0                            4,1          13,0        9,1          2,8          5,8          1,8          

PZO 35,1            12,6             37,3           12,0                        35,1          50,0        70% 30,4                            10,7        30,5        21,3        7,5          13,7        4,8          

CPE 5,5              1,5               5,7             3,0                          5,7            50,0        11% 5,5                              1,5          5,7          3,9          1,1          2,5          0,7          

CHO 62,4            13,2             63,7           56,3                            11,9        57,5        39,4        8,3          25,3        5,3          
FER 35,8            9,8               37,1           30,9                            8,5          32,0        21,6        5,9          13,9        3,8          

COV 47,0            17,7             50,2           12,0                        47,3          83,3        57% 42,8                            16,1        42,9        29,9        11,2        19,2        7,2          

SRO 57,3            16,2             59,5           6,0                          58,2          72,0        81% 55,7                            15,7        56,5        39,0        11,0        25,1        7,1          

PPE 40,1            15,2             42,9           6,0                          41,1          80,0        51% 38,2                            14,5        39,1        26,7        10,2        17,2        6,5          

CZU 88,5            28,7             93,0           48,0                        90,5          160,0      57% 84,5                            27,4        86,9        59,1        19,2        38,0        12,3        

ABA 20,1            7,1               21,3           -                            21,3          41,7        51% 17,3                            6,1          18,3        12,1        4,3          7,8          2,7          

SES 60,4            17,7             62,9           6,0                          61,5          83,3        74% 58,0                            16,9        59,0        40,6        11,9        26,1        7,6          

BSP 31,5            10,8             33,3           6,0                          31,9          41,7        77% 28,5                            9,8          28,8        20,0        6,9          12,8        4,4          

IRO 35,9            11,4             37,6           -                            37,6          41,7        90% 27,1                            8,6          28,4        18,9        6,0          12,2        3,9          

CYO 34,1            14,3             37,0           6,0                          35,1          41,7        84% 25,8                            10,8        26,3        18,1        7,6          11,6        4,9          

VAQ 18,6            4,1               19,0           6,0                          18,7          41,7        45% 18,4                            4,1          18,5        12,9        2,9          8,3          1,8          

VIL 14,0            5,2               14,9           3,6                          14,1          20,0        70% 11,1                            4,1          11,1        7,8          2,9          5,0          1,9          

CZA 23,0            9,2               24,8           6,0                          23,2          30,0        77% 21,8                            8,7          22,0        15,3        6,1          9,8          3,9          

SPN 29,5            10,3             31,2           3,0                          30,4          50,0        61% 24,1                            8,4          24,7        16,9        5,9          10,9        3,8          

LCO 13,8            4,2               14,4           6,0                          13,9          30,0        46% 13,8                            4,2          13,9        9,6          3,0          6,2          1,9          

COV-II 28,2            10,6             30,1           12,0                        28,2          50,0        56% 25,7                            9,6          25,8        18,0        6,7          11,5        4,3          

CIN 18,2            6,9               19,5           6,0                          18,2          50,0        36% 17,3                            6,6          17,4        12,1        4,6          7,8          3,0          

SJA 18,8            7,1               20,1           6,0                          18,8          50,0        38% 17,1                            6,4          17,1        12,0        4,5          7,7          2,9          

YUT 21,0            8,7               22,7           6,0                          21,2          50,0        42% 18,8                            7,8          18,9        13,2        5,4          8,5          3,5          

CN9 27,2            9,0               28,7           6,0                          27,4          50,0        55% 25,2                            8,3          25,3        17,6        5,8          11,3        3,7          

FAS 14,6            5,5               15,6           6,0                          14,6          50,0        29% 13,9                            5,3          13,9        9,7          3,7          6,2          2,4          

TPA 19,5            6,5               20,6           6,0                          19,5          50,0        39% 17,8                            5,9          17,8        12,5        4,1          8,0          2,7          

CPY 24,2            8,5               25,6           12,0                        24,4          50,0        49% 20,9                            7,3          21,4        14,6        5,1          9,4          3,3          
CLY 43,6            12,2             45,3           41,7                            11,6        43,3        29,2        8,2          18,8        5,2          
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ANDE 
Dirección de Planificación y Estudios (DP) 
División de Estudios Energéticos (DP/EE) 
Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT) 

 

Plan Maestro de Transmisión 2021-2030    A.4 – 9 

 

NOMBRE Pot. Utili-

MW MVAr MVA MVAr MVA Inst. zación MW MVAr MVA MW MVAr MW MVAr

Capac. Comp. MVA %
VHA 73,0            29,5             78,7           24,0                        73,2          100,0      73% 50,0                            20,2        50,2        35,0        14,1        22,5        9,1          

SLO 195,0          75,0             208,9         72,0                        195,0        240,0      81% 163,2                          63,0        163,4      114,2      44,1        73,4        28,3        

LAM 174,1          65,7             186,1         24,0                        179,1        240,0      75% 168,1                          63,4        172,7      117,7      44,4        75,7        28,5        

PBO 201,5          75,1             215,1         24,0                        207,9        240,0      87% 128,0                          47,6        130,1      89,6        33,3        57,6        21,4        

LIM 101,7          38,8             108,8         48,0                        102,1        160,0      64% 96,0                            36,6        96,7        67,2        25,6        43,2        16,5        

PSA 157,1          61,7             168,7         24,0                        161,5        240,0      67% 134,1                          52,7        137,1      93,9        36,9        60,3        23,7        

PCA 190,2          76,4             205,0         24,0                        197,3        240,0      82% 111,8                          44,9        113,7      78,2        31,5        50,3        20,2        

VAU 142,1          36,6             146,8         48,0                        142,6        300,0      48% 113,8                          29,7        115,3      79,7        20,8        51,2        13,4        

BMO 99,8            29,8             104,2         12,0                        101,4        120,0      84% 73,2                            22,3        73,9        51,3        15,6        32,9        10,0        

GUA 81,5            31,8             87,5           48,0                        83,1          160,0      52% 68,1                            26,5        71,4        47,7        18,5        30,7        11,9        

PIR 27,4            10,8             29,4           6,0                          27,8          40,0        69% 17,7                            7,0          17,7        12,4        4,9          7,9          3,1          

VAP 4,0              1,2               4,1             -                            4,1            12,0        35% 3,8                              1,1          4,0          2,7          0,8          1,7          0,5          

ELA 31,2            16,9             35,5           6,0                          33,0          120,0      28% 30,1                            16,2        31,7        21,0        11,4        13,5        7,3          

CAP 127,8          53,9             138,7         48,0                        127,9        160,0      80% 117,4                          49,5        117,4      82,2        34,7        52,8        22,3        

LAV 138,4          32,5             142,2         48,0                        139,3        160,0      87% 129,5                          30,4        130,7      90,6        21,2        58,3        13,7        

LUQ 205,4          72,9             217,9         72,0                        205,4        240,0      86% 185,5                          65,8        185,6      129,8      46,1        83,5        29,6        

SAN 138,5          43,4             145,2         24,0                        139,9        160,0      87% 129,1                          40,4        130,1      90,4        28,3        58,1        18,2        

ALT 43,4            13,2             45,4           12,0                        43,4          60,0        72% 40,7                            12,3        40,7        28,5        8,6          18,3        5,5          

SMI 116,6          44,6             124,9         18,0                        119,6        150,0      80% 85,0                            32,5        86,2        59,5        22,7        38,2        14,6        

CEN 51,6            19,6             55,2           12,0                        52,2          60,0        87% 24,4                            9,3          24,6        17,1        6,5          11,0        4,2          

BPA 162,3          44,5             168,2         24,0                        163,5        200,0      82% 122,1                          33,4        122,5      85,5        23,4        54,9        15,0        

TBO 71,2            27,3             76,3           18,0                        71,8          90,0        80% 64,5                            24,7        64,9        45,2        17,3        29,0        11,1        

GDI 52,9            17,7             55,8           12,0                        53,2          60,0        89% 47,7                            16,0        47,9        33,4        11,2        21,5        7,2          

REP 104,0          40,6             111,6         18,0                        106,4        150,0      71% 94,6                            36,9        96,4        66,2        25,8        42,6        16,6        

MRA 74,0            27,8             79,1           18,0                        74,7          90,0        83% 69,7                            26,2        70,2        48,8        18,3        31,4        11,8        

FDM 50,8            17,9             53,9           18,0                        50,8          90,0        56% 47,0                            16,5        47,0        32,9        11,6        21,1        7,4          

MBU 71,9            23,3             75,6           18,0                        72,1          90,0        80% 57,2                            18,5        57,2        40,0        13,0        25,7        8,3          

VTA 25,7            11,0             28,0           12,0                        25,7          60,0        43% 21,8                            9,3          22,0        15,3        6,5          9,8          4,2          

ITG 75,4            26,8             80,1           24,0                        75,5          100,0      75% 69,0                            24,5        69,0        48,3        17,2        31,1        11,0        

CAE 35,0            13,6             37,5           18,0                        35,3          60,0        59% 33,9                            13,2        34,3        23,8        9,2          15,3        5,9          

CNU 49,6            19,8             53,4           9,0                          50,8          60,0        85% 45,3                            18,1        46,2        31,7        12,7        20,4        8,1          

PAR 27,4            10,5             29,4           12,0                        27,5          60,0        46% 26,7                            10,2        26,8        18,7        7,2          12,0        4,6          

QUI 36,8            14,9             39,7           6,0                          37,8          50,0        76% 35,1                            14,2        36,1        24,6        10,0        15,8        6,4          

CAU 22,0            9,6               24,0           12,0                        22,1          60,0        37% 20,7                            9,0          20,9        14,5        6,3          9,3          4,1          

BTW 17,2            5,6               18,1           -                            18,1          -            0% 10,7                            3,5          11,3        7,5          2,5          4,8          1,6          

BRO 41,5            18,7             45,5           12,0                        42,0          60,0        70% 36,2                            16,3        36,4        25,3        11,4        16,3        7,3          

VEL 122,8          43,1             130,2         48,0                        122,9        160,0      77% 114,2                          40,1        114,4      79,9        28,1        51,4        18,0        

VLZ 21,7            12,7             25,1           24,0                        24,4          80,0        31% 20,8                            12,2        23,9        14,6        8,6          9,4          5,5          

BJA 109,0          42,0             116,8         18,0                        111,6        150,0      74% 68,0                            26,1        68,4        47,6        18,3        30,6        11,7        

ZIS 87,0            31,3             92,4           18,0                        88,0          120,0      73% 79,3                            28,5        79,9        55,5        19,9        35,7        12,8        

AUT 56,0            22,3             60,3           18,0                        56,1          120,0      47% 48,3                            19,3        48,4        33,8        13,5        21,8        8,7          

BAR 78,8            27,6             83,5           12,0                        80,3          100,0      80% 67,3                            23,9        68,3        47,1        16,7        30,3        10,7        

AYE 33,2            14,1             36,1           6,0                          34,2          50,0        68% 31,6                            13,4        32,4        22,1        9,4          14,2        6,0          

ITA 45,3            18,4             48,8           12,0                        45,7          100,0      46% 36,4                            14,8        36,5        25,5        10,4        16,4        6,7          

CRP 27,0            10,5             28,9           6,0                          27,3          50,0        55% 26,1                            10,1        26,5        18,3        7,1          11,8        4,6          

YPA 46,4            17,3             49,5           12,0                        46,7          100,0      47% 41,2                            15,3        41,3        28,8        10,7        18,5        6,9          

REC 38,7            11,6             40,4           6,0                          39,1          50,0        78% 28,4                            8,5          28,5        19,9        6,0          12,8        3,8          

TOB 19,7            7,6               21,1           6,0                          19,8          50,0        40% 19,1                            7,4          19,1        13,4        5,2          8,6          3,3          

EMB 22,1            8,4               23,7           24,0                        27,0          80,0        34% 20,9                            8,0          26,3        14,6        5,6          9,4          3,6          

SBE 23,9            5,1               24,4           6,0                          23,9          50,0        48% 22,1                            4,6          22,2        15,5        3,3          10,0        2,1          

CRY 18,7            11,0             21,7           6,0                          19,3          50,0        39% 18,0                            10,5        18,5        12,6        7,4          8,1          4,7          

TER 58,4            20,1             61,8           12,0                        59,0          100,0      59% 54,1                            18,9        54,6        37,9        13,2        24,4        8,5          

STA 25,1            7,7               26,2           18,0                        27,1          150,0      18% 19,0                            5,9          22,6        13,3        4,1          8,6          2,6          

PAR II 5,2              2,0               5,5             6,0                          6,6            50,0        13% 5,0                              1,9          6,5          3,5          1,4          2,3          0,9          

ADM 15,3            5,7               16,3           13,5                            5,1          14,4        9,5          3,5          6,1          2,3          

CMY 18,8            8,2               20,5           18,7                            8,1          20,4        13,1        5,7          8,4          3,7          

SIC 3,0              -                 3,0             3,0                              -            3,0          2,1          -            1,3          -            

ELK 27,9            -                 27,9           2,6                              -            2,6          1,8          -            1,2          -            

BCP 28,0            11,1             30,1           12,2                            4,8          12,3        8,6          3,4          5,5          2,2          

VCE_23 9,9              4,2               10,7           4,6                              2,0          4,7          3,2          1,4          2,1          0,9          

VCE_66 17,5            4,6               18,1           15,8                            4,1          16,3        11,0        2,9          7,1          1,9          

ACE 4,4              1,9               4,8             4,3                              1,8          4,7          3,0          1,3          2,0          0,8          

GHN 22,3            7,7               23,6           20,6                            7,1          21,8        14,4        5,0          9,3          3,2          

CVP 14,9            5,1               15,8           13,1                            4,5          13,9        9,2          3,2          5,9          2,0          

CAI 12,0            3,7               12,6           11,1                            3,4          11,6        7,8          2,4          5,0          1,5          

VMC 8,4              -                 8,4             4,9                              -            4,9          3,4          -            2,2          -            
ING 20,7            6,9               21,9           18,1                            6,1          19,0        12,7        4,3          8,1          2,7          

AYO 28,6            13,0             31,4           -                            31,4          41,7        75% 21,5                            9,8          23,6        15,0        6,8          9,7          4,4          

TRI 31,4            14,1             34,4           12,0                        31,4          83,3        38% 27,5                            12,4        27,5        19,3        8,7          12,4        5,6          

VIN 11,3            2,4               11,6           -                            11,6          20,0        58% 11,3                            2,4          11,5        7,9          1,6          5,1          1,1          

CBO 32,3            12,0             34,5           6,0                          32,9          50,0        66% 13,6                            5,1          13,6        9,5          3,5          6,1          2,3          

SPA 21,8            8,5               23,4           12,0                        22,1          60,0        37% 17,4                            6,8          18,2        12,2        4,7          7,8          3,0          

SJB 31,3            13,0             33,9           6,0                          32,1          41,7        77% 24,8                            10,3        25,2        17,4        7,2          11,2        4,6          

NAT 30,9            16,0             34,8           6,0                          32,5          41,7        78% 26,9                            13,9        28,0        18,8        9,8          12,1        6,3          

CAM 32,9            9,0               34,1           6,0                          33,0          41,7        79% 25,3                            6,9          25,3        17,7        4,8          11,4        3,1          

ENC 90,9            36,2             97,8           24,0                        91,7          120,0      76% 81,1                            32,3        81,5        56,8        22,6        36,5        14,5        

PIL 27,1            12,7             30,0           6,0                          28,0          60,0        47% 24,4                            11,4        25,0        17,1        8,0          11,0        5,1          

SPP 14,0            6,0               15,2           3,0                          14,3          20,0        72% 11,8                            5,1          12,0        8,3          3,6          5,3          2,3          

PPO 15,1            7,4               16,9           6,0                          15,2          20,0        76% 13,3                            6,5          13,3        9,3          4,6          6,0          2,9          

FRAM 38,8            14,9             41,6           6,0                          39,8          50,0        80% 25,6                            9,9          25,9        17,9        6,9          11,5        4,5          

SIG 53,2            21,5             57,3           24,0                        53,2          100,0      53% 42,2                            17,0        42,8        29,6        11,9        19,0        7,7          

MAU 33,8            16,6             37,6           12,0                        34,1          83,3        41% 29,1                            14,3        29,2        20,4        10,0        13,1        6,4          

SJP 29,7            11,6             31,8           12,0                        29,7          50,0        59% 23,2                            9,2          23,4        16,2        6,4          10,4        4,1          

BVS 21,6            10,1             23,8           6,0                          22,0          50,0        44% 18,9                            8,8          19,2        13,3        6,2          8,5          4,0          

COS 58,0            20,6             61,6           12,0                        58,7          100,0      59% 49,3                            17,7        49,6        34,5        12,4        22,2        8,0          

PII 16,3            7,6               18,0           12,0                        16,9          50,0        34% 14,6                            6,9          15,5        10,2        4,8          6,6          3,1          
ALB 27,4            12,6             30,2           12,0                        27,5          50,0        55% 24,2                            11,1        24,2        16,9        7,8          10,9        5,0          

PFO 118,2          53,0             129,6         48,0                        118,3        160,0      74% 114,2                          51,2        114,2      79,9        35,9        51,4        23,1        

IRY 31,8            8,9               33,0           -                            33,0          41,7        79% 26,6                            7,4          27,6        18,6        5,2          12,0        3,3          

K30 39,8            13,3             41,9           6,0                          40,4          60,0        67% 34,4                            11,5        34,9        24,1        8,0          15,5        5,2          

PBU 26,0            7,4               27,0           -                            27,0          41,7        65% 20,4                            5,8          21,2        14,3        4,1          9,2          2,6          

PIH 33,3            13,9             36,1           6,0                          34,2          41,7        82% 26,9                            11,4        27,4        18,8        8,0          12,1        5,1          

CAT 47,0            23,6             52,6           6,0                          50,2          61,7        81% 42,7                            21,4        45,4        29,9        15,0        19,2        9,6          

CDO 62,4            20,7             65,7           12,0                        63,0          160,0      39% 57,1                            19,0        57,5        40,0        13,3        25,7        8,5          

JLM 23,0            9,6               24,9           3,0                          23,9          41,7        57% 20,4                            8,5          21,1        14,3        5,9          9,2          3,8          

JEP 33,4            10,4             34,9           6,0                          33,7          41,7        81% 28,3                            8,9          28,5        19,8        6,2          12,7        4,0          

CAL 18,5            4,7               19,0           12,0                        19,8          50,0        40% 16,1                            4,1          17,9        11,3        2,9          7,2          1,9          

SGA 60,3            24,1             64,9           6,0                          63,0          80,0        79% 42,8                            17,4        44,3        30,0        12,2        19,3        7,8          

ACY 64,8            20,5             67,9           6,0                          66,4          81,7        81% 63,5                            20,1        65,0        44,4        14,1        28,6        9,1          

APR 123,9          54,1             135,1         24,0                        127,5        160,0      80% 94,1                            41,1        95,7        65,9        28,8        42,4        18,5        

DES 47,8            17,3             50,9           12,0                        48,1          100,0      48% 45,3                            16,4        45,5        31,7        11,5        20,4        7,4          

MCE 108,8          43,3             117,1         18,0                        111,7        150,0      74% 85,0                            33,1        86,3        59,5        23,2        38,3        14,9        

CUR 31,8            10,7             33,5           24,0                        34,4          42,0        82% 28,5                            9,6          31,9        19,9        6,7          12,8        4,3          

NAR 30,0            12,4             32,5           12,0                        30,0          52,0        58% 25,2                            10,4        25,3        17,7        7,3          11,4        4,7          

HER 50,2            18,7             53,6           12,0                        50,7          60,0        84% 38,9                            14,5        39,0        27,2        10,1        17,5        6,5          

MPO 24,1            6,3               24,9           6,0                          24,1          30,0        80% 21,1                            5,5          21,1        14,8        3,8          9,5          2,5          

K15 48,1            14,0             50,1           6,0                          48,7          60,0        81% 46,5                            13,5        47,1        32,6        9,5          20,9        6,1          

SRI 24,8            9,2               26,5           12,0                        25,0          83,3        30% 21,2                            7,8          21,6        14,8        5,5          9,5          3,5          

YZU 33,5            11,4             35,4           24,0                        35,8          80,0        45% 29,0                            9,9          32,3        20,3        6,9          13,1        4,4          

KM8 75,7            28,0             80,7           48,0                        78,3          160,0      49% 69,4                            25,4        73,0        48,6        17,8        31,2        11,4        

NES 23,8            10,3             26,0           6,0                          24,2          50,0        48% 21,4                            9,3          21,7        15,0        6,5          9,6          4,2          

MBA 30,5            15,6             34,3           12,0                        30,7          50,0        61% 27,3                            14,0        27,4        19,1        9,8          12,3        6,3          

YPE 9,5              3,2               10,1           6,0                          9,9            50,0        20% 8,5                              2,9          9,1          6,0          2,0          3,8          1,3          

TUP 33,7            13,4             36,3           12,0                        33,7          50,0        67% 28,5                            11,3        28,5        19,9        7,9          12,8        5,1          

PTE 33,8            14,4             36,7           24,0                        35,1          100,0      35% 32,5                            13,9        34,0        22,7        9,7          14,6        6,2          

WMA 6,3              2,0               6,6             6,3                              2,0          6,6          4,4          1,4          2,8          0,9          

CAR 11,5            2,7               11,9           11,4                            2,7          11,7        8,0          1,9          5,1          1,2          
INP 9,2              3,1               9,7             7,3                              2,4          7,7          5,1          1,7          3,3          1,1          

N
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HOR 21,1            6,9               22,2           6,0                          21,1          30,0        70% 19,7                            6,4          19,7        13,8        4,5          8,9          2,9          

CCO 68,6            31,8             75,6           12,0                        71,4          83,3        86% 63,9                            29,7        66,3        44,7        20,8        28,7        13,3        

VRE 31,0            8,2               32,1           12,0                        31,3          41,7        75% 15,6                            4,3          17,4        10,9        3,0          7,0          1,9          

CBA 10,8            2,7               11,1           6,0                          11,3          41,7        27% 10,8                            2,7          11,3        7,5          1,9          4,8          1,2          

VMII 11,3            3,1               11,8           -                            11,8          15,0        78% 11,3                            3,1          11,7        7,9          2,2          5,1          1,4          

CON 44,8            14,9             47,3           12,0                        44,9          60,0        75% 43,4                            14,5        43,5        30,4        10,1        19,5        6,5          

PJC 64,1            36,3             73,7           12,0                        68,6          100,0      69% 54,2                            30,6        57,3        37,9        21,4        24,4        13,8        

YBY 8,5              2,2               8,8             3,0                          8,5            20,0        43% 8,1                              2,0          8,1          5,6          1,4          3,6          0,9          

BVN 13,6            3,3               14,0           6,0                          13,9          50,0        28% 13,4                            3,3          13,7        9,4          2,3          6,0          1,5          

MTO 34,0            10,5             35,6           12,0                        34,0          50,0        68% 32,4                            10,0        32,5        22,7        7,0          14,6        4,5          

PHO 37,3            12,2             39,2           12,0                        37,3          50,0        75% 35,7                            11,7        35,7        25,0        8,2          16,1        5,3          

CBV 11,8            2,9               12,1           3,0                          11,8          50,0        24% 11,6                            2,9          11,6        8,1          2,0          5,2          1,3          
VMI-INC 23,3            -                 23,3           4,3                              -            4,3          3,0          -            1,9          -            

LPA23 10,9            0,8               11,0           3,0                          11,1          30,0        37% 10,9                            0,8          11,1        7,6          0,6          4,9          0,4          

FIL 13,8            4,6               14,5           3,0                          13,9          20,0        69% 13,5                            4,5          13,6        9,4          3,1          6,1          2,0          

MES 14,2            4,4               14,9           3,0                          14,3          20,0        71% 14,0                            4,4          14,1        9,8          3,1          6,3          2,0          

PZO 37,7            13,5             40,0           12,0                        37,7          50,0        75% 32,8                            11,6        32,8        23,0        8,1          14,8        5,2          

CPE 4,9              1,3               5,1             3,0                          5,2            50,0        10% 4,9                              1,3          5,1          3,4          0,9          2,2          0,6          

CHO 68,9            14,5             70,4           62,3                            13,1        63,7        43,6        9,2          28,0        5,9          
FER 39,1            10,7             40,5           34,0                            9,3          35,2        23,8        6,5          15,3        4,2          
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COV 50,2            18,9             53,6           12,0                        50,7          83,3        61% 45,8                            17,2        46,1        32,0        12,0        20,6        7,7          

SRO 65,7            18,5             68,3           12,0                        66,1          113,3      58% 64,1                            18,1        64,4        44,9        12,7        28,8        8,1          

PPE 47,0            17,9             50,3           6,0                          48,5          80,0        61% 44,9                            17,1        46,2        31,4        12,0        20,2        7,7          

CZU 94,9            30,8             99,8           48,0                        96,5          160,0      60% 90,8                            29,5        92,7        63,6        20,6        40,9        13,3        

ABA 20,8            7,3               22,1           -                            22,1          41,7        53% 18,2                            6,4          19,3        12,7        4,5          8,2          2,9          

SES 64,9            19,0             67,6           6,0                          66,2          83,3        79% 62,5                            18,3        63,7        43,8        12,8        28,1        8,2          

BSP 33,8            11,6             35,7           6,0                          34,2          41,7        82% 30,8                            10,6        31,1        21,6        7,4          13,9        4,8          

IRO 38,3            12,2             40,1           12,0                        38,3          83,3        46% 29,1                            9,3          29,2        20,4        6,5          13,1        4,2          

CYO 37,6            15,8             40,7           6,0                          38,8          41,7        93% 28,6                            12,0        29,2        20,0        8,4          12,9        5,4          

VAQ 20,1            4,5               20,6           6,0                          20,2          41,7        48% 19,9                            4,4          20,0        14,0        3,1          9,0          2,0          

VIL 14,9            5,5               15,9           3,6                          15,0          20,0        75% 12,0                            4,5          12,1        8,4          3,1          5,4          2,0          

CZA 24,7            9,9               26,6           6,0                          25,0          30,0        83% 23,6                            9,4          23,9        16,5        6,6          10,6        4,3          

SPN 31,1            10,8             32,9           3,0                          32,1          50,0        64% 25,7                            8,9          26,4        18,0        6,3          11,6        4,0          

LCO 15,0            4,6               15,7           6,0                          15,1          30,0        50% 15,0                            4,6          15,0        10,5        3,2          6,7          2,1          

COV-II 30,1            11,3             32,2           12,0                        30,1          50,0        60% 27,5                            10,3        27,5        19,2        7,2          12,4        4,6          

CIN 15,7            6,0               16,8           6,0                          15,7          50,0        31% 15,0                            5,7          15,0        10,5        4,0          6,7          2,6          

SJA 20,1            7,5               21,5           6,0                          20,1          50,0        40% 18,3                            6,9          18,3        12,8        4,8          8,2          3,1          

YUT 22,4            9,3               24,3           6,0                          22,7          50,0        45% 20,2                            8,4          20,4        14,2        5,9          9,1          3,8          

CN9 29,1            9,6               30,6           6,0                          29,3          50,0        59% 26,9                            8,9          27,1        18,9        6,2          12,1        4,0          

FAS 15,7            6,0               16,8           6,0                          15,7          50,0        31% 15,0                            5,7          15,0        10,5        4,0          6,7          2,6          

TPA 20,8            6,9               21,9           6,0                          20,8          50,0        42% 19,0                            6,3          19,0        13,3        4,4          8,6          2,8          

CPY 26,1            9,3               27,7           12,0                        26,3          50,0        53% 22,6                            7,9          23,0        15,8        5,5          10,2        3,6          
CLY 46,3            12,9             48,0           44,5                            12,4        46,2        31,2        8,7          20,0        5,6          

CLAVE CARGA MENOR A 80% CARGA ENTRE 80% Y 100% CARGA MAYOR A 100%
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Dirección de Planificación y Estudios (DP) 
División de Estudios Energéticos (DP/EE) 
Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT) 

 

Plan Maestro de Transmisión 2021-2030    A.4 – 10 

 

NOMBRE Pot. Utili-

MW MVAr MVA MVAr MVA Inst. zación MW MVAr MVA MW MVAr MW MVAr

Capac. Comp. MVA %
VHA 75,7            30,6             81,6           24,0                        76,0          100,0      76% 52,2                            21,1        52,3        36,5        14,7            23,5        9,5          

SLO 163,6          62,7             175,2         72,0                        163,9        240,0      68% 136,7                          52,6        138,1      95,7        36,8            61,5        23,7        

LAM 173,9          65,6             185,8         24,0                        178,8        240,0      74% 167,9                          63,3        172,4      117,5      44,3            75,5        28,5        

PBO 197,5          74,1             210,9         24,0                        203,7        240,0      85% 116,8                          43,8        118,5      81,8        30,7            52,6        19,7        

LIM 108,1          41,2             115,7         48,0                        108,3        160,0      68% 102,2                          39,0        102,6      71,5        27,3            46,0        17,5        

PSA 192,4          72,2             205,5         24,0                        198,3        240,0      83% 150,8                          56,5        154,2      105,5      39,6            67,9        25,4        

PCA 197,0          79,1             212,3         24,0                        204,6        240,0      85% 116,2                          46,7        118,4      81,3        32,7            52,3        21,0        

VAU 163,6          41,9             168,9         48,0                        163,7        300,0      55% 130,8                          33,9        131,6      91,6        23,7            58,9        15,3        

BMO 106,2          31,7             110,8         24,0                        106,5        240,0      44% 78,1                            23,8        78,1        54,7        16,6            35,1        10,7        

GUA 86,2            33,7             92,5           48,0                        87,4          160,0      55% 72,1                            28,1        74,8        50,5        19,6            32,5        12,6        

PIR 27,9            11,1             30,0           6,0                          28,4          40,0        71% 18,2                            7,2          18,2        12,7        5,0              8,2          3,2          

VAP 4,2              1,3               4,4             -                            4,4            12,0        37% 4,2                              1,3          4,4          2,9          0,9              1,9          0,6          

ELA 33,4            18,0             37,9           6,0                          35,5          120,0      30% 32,2                            17,4        34,1        22,5        12,2            14,5        7,8          

CAP 110,3          46,6             119,7         48,0                        110,3        160,0      69% 101,5                          42,8        101,6      71,0        30,0            45,7        19,3        

LAV 127,9          30,0             131,4         48,0                        129,2        160,0      81% 119,8                          28,1        121,4      83,9        19,7            53,9        12,6        

LUQ 166,8          59,2             177,0         72,0                        167,3        240,0      70% 150,8                          53,5        151,9      105,6      37,5            67,9        24,1        

SAN 130,1          40,7             136,4         24,0                        131,2        160,0      82% 121,4                          38,0        122,2      85,0        26,6            54,6        17,1        

ALT 46,0            13,9             48,0           12,0                        46,0          60,0        77% 43,2                            13,0        43,2        30,2        9,1              19,4        5,9          

SMI 121,3          46,4             129,9         18,0                        124,6        150,0      83% 88,5                            33,8        89,9        62,0        23,7            39,8        15,2        

CEN 41,5            16,1             44,6           12,0                        41,7          60,0        70% 29,4                            11,5        29,4        20,6        8,0              13,2        5,2          

BPA 159,0          43,3             164,8         24,0                        160,1        200,0      80% 120,1                          32,6        120,4      84,0        22,8            54,0        14,7        

TBO 71,2            27,2             76,2           18,0                        71,8          90,0        80% 64,6                            24,7        65,0        45,2        17,3            29,1        11,1        

GDI 48,7            18,7             52,2           12,0                        49,2          60,0        82% 43,5                            16,7        43,8        30,5        11,7            19,6        7,5          

REP 108,9          42,5             116,9         18,0                        111,6        150,0      74% 99,2                            38,7        101,3      69,5        27,1            44,6        17,4        

MRA 72,4            27,2             77,3           18,0                        73,0          90,0        81% 68,2                            25,6        68,7        47,8        18,0            30,7        11,5        

FDM 54,2            19,1             57,5           18,0                        54,2          90,0        60% 50,2                            17,6        50,2        35,1        12,3            22,6        7,9          

MBU 60,3            19,5             63,4           18,0                        60,3          90,0        67% 48,0                            15,6        48,1        33,6        10,9            21,6        7,0          

VTA 36,1            15,7             39,4           12,0                        36,3          60,0        61% 30,9                            13,4        30,9        21,6        9,4              13,9        6,0          

ITG 79,3            28,2             84,1           24,0                        79,4          100,0      79% 72,6                            25,8        72,6        50,8        18,1            32,7        11,6        

CAE 37,2            14,5             39,9           18,0                        37,4          60,0        62% 36,2                            14,1        36,4        25,3        9,8              16,3        6,3          

CNU 45,1            18,0             48,6           9,0                          46,0          60,0        77% 41,3                            16,5        42,0        28,9        11,5            18,6        7,4          

PAR 35,8            13,7             38,3           12,0                        35,8          60,0        60% 34,9                            13,4        34,9        24,4        9,3              15,7        6,0          

QUI 41,8            16,9             45,1           6,0                          43,2          50,0        86% 40,1                            16,2        41,4        28,1        11,4            18,0        7,3          

CAU 23,7            10,4             25,9           12,0                        23,8          60,0        40% 22,4                            9,8          22,5        15,7        6,9              10,1        4,4          

BTW 18,4            6,0               19,3           -                            19,3          -            0% 11,6                            3,8          12,2        8,1          2,7              5,2          1,7          

BRO 44,2            19,9             48,5           12,0                        44,9          60,0        75% 38,6                            17,4        39,0        27,0        12,2            17,4        7,8          

VEL 105,5          38,0             112,2         48,0                        106,0        160,0      66% 99,0                            35,7        99,8        69,3        25,0            44,6        16,0        

VLZ 23,2            13,6             26,9           24,0                        25,4          80,0        32% 22,3                            13,1        24,8        15,6        9,2              10,1        5,9          

BJA 118,7          46,1             127,4         18,0                        122,0        150,0      81% 74,6                            28,8        75,3        52,2        20,2            33,5        13,0        

ZIS 90,0            32,9             95,8           18,0                        91,2          120,0      76% 83,1                            30,4        84,0        58,2        21,3            37,4        13,7        

AUT 74,7            27,3             79,6           18,0                        75,3          120,0      63% 65,7                            23,9        66,0        46,0        16,7            29,6        10,8        

BAR 63,9            23,3             68,0           12,0                        64,9          100,0      65% 54,4                            20,0        55,0        38,1        14,0            24,5        9,0          

AYE 35,4            15,0             38,4           6,0                          36,5          50,0        73% 33,6                            14,3        34,6        23,5        10,0            15,1        6,4          

ITA 44,4            17,9             47,9           12,0                        44,8          100,0      45% 35,1                            14,2        35,2        24,6        9,9              15,8        6,4          

CRP 20,1            7,8               21,5           6,0                          20,2          50,0        40% 19,5                            7,6          19,6        13,7        5,3              8,8          3,4          

YPA 40,7            14,5             43,2           12,0                        40,8          100,0      41% 36,4                            12,9        36,4        25,5        9,0              16,4        5,8          

REC 41,0            12,3             42,8           6,0                          41,5          50,0        83% 30,1                            9,1          30,3        21,1        6,3              13,6        4,1          

TOB 20,9            8,1               22,5           6,0                          21,0          50,0        42% 20,4                            7,9          20,4        14,3        5,5              9,2          3,6          

EMB 23,5            9,0               25,2           24,0                        27,9          80,0        35% 22,2                            8,5          27,1        15,5        5,9              10,0        3,8          

SBE 25,2            5,3               25,8           6,0                          25,3          50,0        51% 23,5                            4,9          23,6        16,5        3,4              10,6        2,2          

CRY 20,0            11,7             23,2           6,0                          20,8          50,0        42% 19,3                            11,3        20,0        13,5        7,9              8,7          5,1          

TER 62,6            21,5             66,2           12,0                        63,3          100,0      63% 58,0                            20,2        58,6        40,6        14,2            26,1        9,1          

STA 67,8            21,1             71,0           18,0                        67,8          150,0      45% 52,2                            16,3        52,2        36,5        11,4            23,5        7,3          

CAP-II 37,2            14,8             40,0           6,0                          38,2          50,0        76% 32,0                            12,7        32,7        22,4        8,9              14,4        5,7          

ARE 32,4            13,1             35,0           6,0                          33,2          50,0        66% 29,7                            12,0        30,3        20,8        8,4              13,4        5,4          

ÑEM 85,7            30,0             90,8           18,0                        86,5          150,0      58% 78,7                            27,5        79,3        55,1        19,2            35,4        12,4        

LUQ-II 73,2            26,0             77,6           24,0                        73,2          100,0      73% 66,1                            23,5        66,1        46,3        16,4            29,8        10,6        

PAR II 5,5              2,1               5,9             6,0                          6,7            50,0        13% 5,4                              2,1          6,7          3,8          1,4              2,4          0,9          

ADM 16,3            6,1               17,4           14,6                            5,5          15,6        10,2        3,8              6,6          2,5          

CMY 20,2            8,8               22,0           20,1                            8,7          21,9        14,1        6,1              9,1          3,9          

SIC 3,4              -                 3,4             3,4                              -            3,4          2,4          -                1,5          -            

ELK 29,8            -                 29,8           3,0                              -            3,0          2,1          -                1,3          -            

BCP 28,5            11,3             30,7           12,6                            5,0          12,7        8,8          3,5              5,7          2,2          

VCE_23 10,6            4,5               11,6           5,2                              2,2          5,2          3,6          1,5              2,3          1,0          

VCE_66 18,6            4,8               19,2           16,9                            4,4          17,5        11,8        3,1              7,6          2,0          

ACE 5,1              2,2               5,6             5,1                              2,2          5,5          3,6          1,5              2,3          1,0          

GHN 23,5            8,1               24,9           21,9                            7,5          23,1        15,3        5,3              9,8          3,4          

CVP 15,9            5,5               16,8           14,2                            4,9          15,0        9,9          3,4              6,4          2,2          

CAI 12,5            3,9               13,1           11,8                            3,6          12,3        8,2          2,5              5,3          1,6          

VMC 9,0              -                 9,0             5,4                              -            5,4          3,8          -                2,4          -            
ING 22,1            7,4               23,3           19,3                            6,5          20,1        13,5        4,6              8,7          2,9          

AYO 30,7            14,0             33,7           -                            33,7          41,7        81% 23,2                            10,6        25,5        16,2        7,4              10,4        4,7          

TRI 33,0            14,9             36,2           12,0                        33,1          83,3        40% 29,1                            13,1        29,1        20,4        9,2              13,1        5,9          

VIN 12,3            2,6               12,6           -                            12,6          20,0        63% 12,2                            2,6          12,5        8,6          1,8              5,5          1,1          

CBO 32,1            11,9             34,2           6,0                          32,6          50,0        65% 13,6                            5,1          13,6        9,5          3,5              6,1          2,3          

SPA 18,7            7,3               20,1           12,0                        19,3          60,0        32% 15,0                            5,8          16,2        10,5        4,1              6,7          2,6          

SJB 33,1            13,7             35,8           6,0                          34,0          41,7        82% 26,3                            10,9        26,8        18,4        7,6              11,9        4,9          

NAT 32,8            17,0             37,0           6,0                          34,7          41,7        83% 28,7                            14,9        30,0        20,1        10,4            12,9        6,7          

CAM 33,9            9,3               35,2           6,0                          34,1          41,7        82% 26,2                            7,1          26,2        18,3        5,0              11,8        3,2          

ENC 89,6            35,6             96,4           24,0                        90,3          120,0      75% 80,0                            31,8        80,4        56,0        22,3            36,0        14,3        

PIL 28,8            13,5             31,8           6,0                          29,7          60,0        50% 25,9                            12,2        26,7        18,2        8,5              11,7        5,5          

SPP 14,9            6,4               16,2           3,0                          15,3          20,0        76% 12,7                            5,4          12,9        8,9          3,8              5,7          2,4          

PPO 16,1            7,9               18,0           6,0                          16,3          20,0        81% 14,3                            7,0          14,3        10,0        4,9              6,4          3,1          

FRAM 41,3            15,9             44,3           6,0                          42,5          50,0        85% 27,5                            10,6        27,9        19,3        7,4              12,4        4,8          

SIG 61,2            24,6             66,0           24,0                        61,2          100,0      61% 48,8                            19,6        49,0        34,1        13,7            22,0        8,8          

MAU 35,9            17,7             40,0           12,0                        36,4          83,3        44% 31,1                            15,3        31,2        21,7        10,7            14,0        6,9          

SJP 34,3            13,4             36,8           12,0                        34,3          50,0        69% 26,0                            10,2        26,1        18,2        7,2              11,7        4,6          

BVS 22,8            10,6             25,2           6,0                          23,3          50,0        47% 20,1                            9,4          20,4        14,1        6,6              9,1          4,2          

COS 71,5            25,6             75,9           12,0                        72,8          100,0      73% 61,1                            22,1        61,9        42,8        15,5            27,5        10,0        

PII 17,3            8,1               19,1           12,0                        17,7          50,0        35% 15,6                            7,3          16,3        10,9        5,1              7,0          3,3          
ALB 29,2            13,4             32,1           12,0                        29,2          50,0        58% 25,8                            11,8        25,8        18,1        8,3              11,6        5,3          

PFO 109,8          49,2             120,3         48,0                        109,8        160,0      69% 106,1                          47,6        106,1      74,3        33,3            47,7        21,4        

IRY 28,1            7,9               29,2           -                            29,2          41,7        70% 23,5                            6,6          24,5        16,5        4,6              10,6        3,0          

K30 42,3            14,1             44,6           6,0                          43,1          60,0        72% 36,7                            12,2        37,2        25,7        8,6              16,5        5,5          

PBU 27,6            7,9               28,7           -                            28,7          41,7        69% 21,9                            6,3          22,8        15,3        4,4              9,8          2,8          

PIH 58,4            25,7             63,8           24,0                        58,4          83,3        70% 48,3                            21,6        48,3        33,8        15,1            21,7        9,7          

CAT 58,0            27,3             64,1           12,0                        60,0          103,3      58% 52,6                            24,8        54,2        36,8        17,4            23,7        11,2        

CDO 66,5            22,1             70,0           12,0                        67,2          160,0      42% 60,9                            20,2        61,5        42,7        14,2            27,4        9,1          

JLM 24,6            10,3             26,7           3,0                          25,7          41,7        62% 22,0                            9,2          22,8        15,4        6,4              9,9          4,1          

JEP 33,8            10,8             35,5           6,0                          34,1          41,7        82% 29,3                            9,3          29,5        20,5        6,5              13,2        4,2          

CAL 19,5            5,0               20,1           12,0                        20,7          50,0        41% 17,2                            4,4          18,8        12,0        3,1              7,7          2,0          

SGA 59,0            22,9             63,3           6,0                          61,3          80,0        77% 40,9                            16,2        42,2        28,7        11,3            18,4        7,3          

ACY 58,6            18,6             61,4           6,0                          59,9          81,7        73% 57,5                            18,2        58,8        40,2        12,8            25,9        8,2          

APR 126,6          55,3             138,2         24,0                        130,5        160,0      82% 96,5                            42,1        98,2        67,5        29,5            43,4        19,0        

DES 76,6            29,4             82,0           12,0                        78,5          100,0      79% 67,8                            25,8        69,2        47,5        18,0            30,5        11,6        

MCE 90,6            36,2             97,5           18,0                        92,4          150,0      62% 70,2                            27,4        70,8        49,1        19,2            31,6        12,3        

CUR 32,6            11,0             34,4           24,0                        35,1          42,0        84% 29,3                            9,9          32,5        20,5        6,9              13,2        4,4          

NAR 32,1            13,2             34,7           12,0                        32,1          52,0        62% 27,0                            11,1        27,0        18,9        7,8              12,2        5,0          

HER 44,6            16,6             47,6           12,0                        44,9          60,0        75% 34,6                            12,9        34,6        24,2        9,0              15,6        5,8          

MPO 22,1            5,8               22,9           6,0                          22,1          30,0        74% 19,5                            5,1          19,5        13,7        3,5              8,8          2,3          

K15 57,3            16,7             59,7           12,0                        57,5          100,0      57% 55,6                            16,2        55,7        38,9        11,3            25,0        7,3          

SRI 26,4            9,8               28,2           12,0                        26,5          83,3        32% 22,6                            8,4          22,9        15,8        5,8              10,2        3,8          

YZU 35,6            12,1             37,6           24,0                        37,6          80,0        47% 31,0                            10,5        33,8        21,7        7,4              13,9        4,7          

KM8 93,5            34,1             99,6           48,0                        94,6          160,0      59% 86,8                            31,3        88,4        60,8        21,9            39,1        14,1        

NES 20,0            8,3               21,7           6,0                          20,2          50,0        40% 18,0                            7,5          18,1        12,6        5,2              8,1          3,4          

MBA 21,6            10,1             23,8           12,0                        21,7          50,0        43% 19,2                            9,0          19,4        13,4        6,3              8,6          4,1          

YPE 10,2            3,4               10,7           6,0                          10,5          50,0        21% 9,2                              3,1          9,6          6,4          2,2              4,1          1,4          

TUP 35,9            14,3             38,6           12,0                        36,0          50,0        72% 30,4                            12,1        30,4        21,3        8,5              13,7        5,4          

PTE 51,8            22,7             56,5           24,0                        51,8          100,0      52% 49,9                            21,9        50,0        35,0        15,3            22,5        9,9          

YBA 19,3            8,3               21,0           12,0                        19,6          50,0        39% 17,0                            7,4          17,6        11,9        5,2              7,7          3,3          

WMA 6,7              2,1               7,0             6,7                              2,1          7,0          4,7          1,5              3,0          0,9          

CAR 12,2            2,9               12,5           12,1                            2,8          12,4        8,4          2,0              5,4          1,3          
INP 9,8              3,3               10,3           7,9                              2,6          8,3          5,5          1,8              3,6          1,2          

HOR 22,3            7,3               23,5           6,0                          22,4          30,0        75% 20,9                            6,8          20,9        14,6        4,8              9,4          3,1          

CCO 74,6            34,6             82,2           12,0                        78,0          83,3        94% 69,7                            32,4        72,6        48,8        22,6            31,4        14,6        

VRE 33,5            8,8               34,7           12,0                        33,7          41,7        81% 17,0                            4,7          18,5        11,9        3,3              7,6          2,1          

CBA 11,8            3,0               12,2           6,0                          12,2          41,7        29% 11,8                            3,0          12,2        8,3          2,1              5,3          1,3          

VMII 11,4            3,1               11,8           -                            11,8          15,0        79% 11,3                            3,1          11,7        7,9          2,2              5,1          1,4          

CON 48,3            16,1             51,0           12,0                        48,5          60,0        81% 46,8                            15,6        47,0        32,8        10,9            21,1        7,0          

PJC 70,0            39,6             80,5           12,0                        75,3          100,0      75% 59,4                            33,6        63,2        41,6        23,5            26,7        15,1        

YBY 9,0              2,3               9,3             3,0                          9,0            20,0        45% 8,6                              2,2          8,7          6,0          1,5              3,9          1,0          

BVN 13,8            3,4               14,2           6,0                          14,0          50,0        28% 13,6                            3,3          13,9        9,5          2,3              6,1          1,5          

MTO 36,7            11,3             38,4           12,0                        36,7          50,0        73% 35,0                            10,8        35,0        24,5        7,6              15,8        4,9          

PHO 40,1            13,2             42,2           12,0                        40,1          50,0        80% 38,6                            12,7        38,6        27,0        8,9              17,4        5,7          

CBV 13,8            3,4               14,2           3,0                          13,8          50,0        28% 13,6                            3,3          13,6        9,5          2,3              6,1          1,5          
VMI-INC 25,2            -                 25,2           4,8                              -            4,8          3,4          -                2,2          -            

LPA23 10,2            0,9               10,3           3,0                          10,5          30,0        35% 10,2                            0,9          10,4        7,2          0,6              4,6          0,4          

FIL 13,2            4,4               13,9           3,0                          13,3          20,0        66% 13,1                            4,4          13,1        9,1          3,0              5,9          2,0          

MES 9,8              3,1               10,3           3,0                          9,8            20,0        49% 9,8                              3,1          9,8          6,9          2,1              4,4          1,4          

PZO 30,0            10,3             31,7           12,0                        30,1          50,0        60% 28,9                            9,9          29,0        20,2        6,9              13,0        4,4          

CPE 4,1              1,1               4,3             3,0                          4,5            50,0        9% 4,1                              1,1          4,5          2,9          0,8              1,9          0,5          

ADU 1,0              0,3               1,1             3,0                          2,9            50,0        6% 1,0                              0,3          2,9          0,7          0,2              0,5          0,1          

TEM 12,5            5,1               13,5           3,0                          12,7          50,0        25% 7,7                              3,1          7,7          5,4          2,2              3,5          1,4          

DOU 8,9              3,0               9,4             3,0                          8,9            50,0        18% 8,2                              2,7          8,2          5,8          1,9              3,7          1,2          

CDS 7,1              2,2               7,4             3,0                          7,1            50,0        14% 7,0                              2,2          7,1          4,9          1,6              3,2          1,0          

TOR 1,0              0,3               1,1             3,0                          2,9            50,0        6% 1,0                              0,3          2,9          0,7          0,2              0,5          0,1          

CHO 76,0            16,0             77,7           69,0                            14,6        70,5        48,3        10,2            31,0        6,5          
FER 42,7            11,7             44,2           37,3                            10,2        38,6        26,1        7,1              16,8        4,6          

COV 53,6            20,1             57,3           12,0                        54,2          83,3        65% 49,0                            18,4        49,4        34,3        12,9            22,0        8,3          

SRO 70,7            20,0             73,5           12,0                        71,2          113,3      63% 69,1                            19,5        69,5        48,4        13,6            31,1        8,8          

PPE 50,5            19,2             54,0           6,0                          52,2          80,0        65% 48,4                            18,4        49,9        33,9        12,9            21,8        8,3          

CZU 101,8          33,1             107,1         48,0                        102,9        160,0      64% 97,6                            31,7        99,0        68,3        22,2            43,9        14,3        

ABA 21,7            7,6               23,0           -                            23,0          41,7        55% 19,0                            6,7          20,2        13,3        4,7              8,6          3,0          

SES 69,8            20,4             72,7           6,0                          71,3          83,3        86% 67,4                            19,7        68,7        47,2        13,8            30,3        8,9          

BSP 36,2            12,4             38,2           6,0                          36,7          41,7        88% 33,2                            11,4        33,6        23,2        8,0              14,9        5,1          

IRO 40,8            13,0             42,8           12,0                        40,8          83,3        49% 31,2                            9,9          31,3        21,9        7,0              14,1        4,5          

CYO 41,3            17,3             44,8           24,0                        41,8          83,3        50% 31,6                            13,3        33,4        22,1        9,3              14,2        6,0          

VAQ 21,6            4,8               22,1           6,0                          21,6          41,7        52% 21,5                            4,8          21,6        15,1        3,3              9,7          2,2          

VIL 15,8            5,9               16,9           3,6                          16,0          20,0        80% 13,0                            4,8          13,0        9,1          3,4              5,8          2,2          

CZA 26,5            10,6             28,6           6,0                          26,9          30,0        90% 25,5                            10,2        25,8        17,8        7,1              11,5        4,6          

SPN 32,8            11,4             34,7           3,0                          33,9          50,0        68% 27,3                            9,5          28,0        19,1        6,7              12,3        4,3          

LCO 16,2            5,0               17,0           6,0                          16,3          30,0        54% 16,2                            5,0          16,2        11,3        3,5              7,3          2,2          

COV-II 32,2            12,1             34,4           12,0                        32,2          50,0        64% 29,4                            11,0        29,4        20,6        7,7              13,2        5,0          

CIN 16,8            6,4               18,0           6,0                          16,8          50,0        34% 16,1                            6,1          16,1        11,3        4,3              7,3          2,8          

SJA 21,4            8,1               22,9           6,0                          21,5          50,0        43% 19,6                            7,4          19,6        13,7        5,2              8,8          3,3          

YUT 23,9            9,9               25,9           6,0                          24,3          50,0        49% 21,8                            9,0          22,0        15,2        6,3              9,8          4,0          

CN9 31,0            10,2             32,7           6,0                          31,3          50,0        63% 28,8                            9,5          29,0        20,2        6,6              13,0        4,3          

FAS 16,8            6,4               18,0           6,0                          16,8          50,0        34% 16,1                            6,1          16,1        11,3        4,3              7,3          2,8          

TPA 22,2            7,4               23,3           6,0                          22,2          50,0        44% 20,3                            6,7          20,3        14,2        4,7              9,1          3,0          

CPY 24,9            8,9               26,4           12,0                        25,1          50,0        50% 21,5                            7,6          21,9        15,0        5,3              9,7          3,4          
CLY 49,1            13,7             51,0           47,4                            13,2        49,2        33,2        9,3              21,3        5,9          

CLAVE
CARGA MENOR A 80% CARGA ENTRE 80% Y 100% CARGA MAYOR A 100%

SISTEMA

C A R G A S  2 0 3 0

M A X I M A S S I M U L T A N E A MEDIA  LEVE
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Anexo 5 

BALANCE DE GENERACIÓN Y DEMANDA DEL 

SISTEMA 



ANDE

Dirección de Planificación y Estudios (DP)

División de Estudios Energéticos (DP/EE)

Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT)

PÉRDIDAS TOTALES DEL SISTEMA

CONFIGURACIÓN: Interconectado

Carga Punta del Sistema

Generación (MW) Cargas (MW) %

Año Itaipú Yacyretá Acaray Yguazú Total ANDE Ventas Pérdidas Pérdidas

2021 3.048   804       214           -         4.066      3.772       25           269          6,61

2022 3.172   904       214           -         4.289      3.976       25           288          6,72

2023 3.401   904       214           -         4.518      4.194       25           300          6,63

2024 3.115   1.516    120           -         4.751      4.491       25           234          4,93

2025 3.463   1.516    120           -         5.099      4.805       25           269          5,28

2026 3.699   1.516    240           -         5.455      5.174       25           255          4,68

2027 4.084   1.516    240           -         5.840      5.566       25           249          4,27

2028 4.469   1.516    240           35           6.260      5.980       25           255          4,07

2029 4.929   1.516    240           35           6.720      6.418       25           277          4,12

2030 5.392   1.516    285           35           7.228      6.882       25           321          4,45

% Pérdidas = Pérdidas / Generación total

Carga Media del Sistema

Generación (MW) Cargas (MW) %

Año Itaipú Yacyretá Acaray Yguazú Total ANDE Ventas Pérdidas Pérdidas

2021 2.012   566       214           -         2.792      2.640       25           127          4,55

2022 2.096   634       214           -         2.944      2.783       25           136          4,61

2023 2.375   634       94             -         3.103      2.936       25           142          4,58

2024 2.103   1.065    120           -         3.288      3.144       25           119          3,61

2025 2.334   1.065    120           -         3.518      3.363       25           131          3,72

2026 2.592   1.065    120           -         3.776      3.623       25           128          3,39

2027 2.862   1.064    120           -         4.046      3.897       25           124          3,07

2028 3.119   1.064    120           35           4.338      4.186       25           127          2,92

2029 3.440   1.064    120           35           4.659      4.493       25           141          3,03

2030 3.779   1.064    120           35           4.998      4.817       25           156          3,13

% Pérdidas = Pérdidas / Generación total

Carga Leve del Sistema

Generación (MW) Cargas (MW) %

Año Itaipú Yacyretá Acaray Yguazú Total ANDE Ventas Pérdidas Pérdidas

2021 1.217   352       214           -         1.783      1.697       25           61            3,39

2022 1.301   363       214           -         1.878      1.789       25           64            3,38

2023 1.572   363       47             -         1.981      1.887       25           69            3,50

2024 1.436   607       60             -         2.103      2.021       25           57            2,69

2025 1.587   607       60             -         2.254      2.162       25           67            2,98

2026 1.748   607       60             -         2.415      2.329       25           61            2,54

2027 1.929   607       60             -         2.595      2.505       25           65            2,51

2028 2.088   607       60             35           2.790      2.691       25           74            2,64

2029 2.288   607       60             35           2.989      2.888       25           76            2,55

2030 2.504   607       60             35           3.206      3.097       25           83            2,60

% Pérdidas = Pérdidas / Generación total
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División de Estudios Energéticos (DP/EE)

Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT)

Pérdidas (MW) Pérdidas * (%)

Año Punta Media Leve Punta Media Leve

2021 269 127 61 6,6 4,5 3,4

2022 288 136 64 6,7 4,6 3,4

2023 300 142 69 6,6 4,6 3,5

2024 234 119 57 4,9 3,6 2,7

2025 269 131 67 5,3 3,7 3,0

2026 255 128 61 4,7 3,4 2,5

2027 249 124 65 4,3 3,1 2,5

2028 255 127 74 4,1 2,9 2,6

2029 277 141 76 4,1 3,0 2,5

2030 321 156 83 4,4 3,1 2,6

* % Pérdidas = Pérdidas / Generación total
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Anexo 6 

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN Y 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SIN 



ANDE
Dirección de Planificación y Estudios (DP)

División de Estudios Energéticos (DP/EE)

Departamento de Estudios de  Transmisión (DP/EDT)

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PLAN MAESTRO DE  TRANSMISION

2021 - 2030

Longitud de Líneas, Capacidad Instalada en Subestaciones

Sistema Interconectado Nacional

Concepto Unid. Existente Aumento Previsto Previsto

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 2030

Líneas en 500 kV km 727 0 0 54 200 0 360 230 250 255 0 1.349 2.076

Líneas en 220 kV km 4.727 7.042

Construcción km 123 72 259 515 262 60 389 0 0 635 2.315

Recapacitación km 47 8 48 0 25 0 0 0 0 0 128

Líneas en 66 kV km 1.355 1.847

Construcción km 50 21 61 40 82 132 5 26 33 42 492

Recapacitación km 15 59 30 18 5 36 0 12 0 0 175

Transformadores

500/220 kV MVA 5.350 0 0 3.000 0 0 0 2.775 1.200 0 0 6.975 12.325

220/66 kV MVA 3.545 60 180 935 0 120 218 120 60 0 300 1.993 5.538

220/23 kV MVA 3.525 98 588 1.259 159 598 260 250 120 210 543 4.085 7.610

66/23 kV MVA 2.772 20 455 285 230 200 208 120 290 230 390 2.428 5.200

Compensación

CER 220 kV MVAr -350/700 -100/100 -80/150 -180/250 -530/950

BC 66 kV MVAr -80/150 100

Reac. 500 kV MVAr 80 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 160 240

Reac. 220 kV MVAr 220 0 0 0 0 0 0 0 80 80 300

B.C. 220 kV MVAr 480 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 520

B.C. 23 kV MVAr 939 63 150 298 66 114 75 72 48 144 141 1.171 2.110

0

Subestaciones Un. 95 1 2 12 5 9 8 4 2 4 10 57 152
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División de Estudios Energéticos (DP/EE)

Departamento de Estudios de  Transmisión (DP/EDT)

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PLAN MAESTRO DE TRANSMISION

2021 - 2030

Longitud de Líneas, Capacidad Instalada en Subestaciones

Sistema Central

Concepto Unid. Existente Aumento Previsto Previsto

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 2030

Líneas en 500 kV km 0 0 0

Líneas en 220 kV km 849 0 1.034

Construcción km 45 140 185

Recapacitación km 47 0 48 95

Líneas en 66 kV km 196 326

Construcción km 15 35 80 130

Recapacitación km 1 1

Transformadores

500/220 kV MVA 0 0 0

220/66 kV MVA 180 60 120 180 360

220/23 kV MVA 542 38 177 50 50 82 41 438 980

66/23 kV MVA 110 20 50 50 100 20 240 350

Compensación

CER 220 kV MVAr

BC 66 kV MVAr

Reac. 500 kV MVAr 0 0

Reac. 220 kV MVAr 20 0 20

B.C. 220 kV MVAr 0 0

B.C. 23 kV MVAr 79 60 12 24 18 18 132 211

0 0

Subestaciones Un. 14 3 2 3 8 22
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Dirección de Planificación y Estudios (DP)

División de Estudios Energéticos (DP/EE)

Departamento de Estudios de  Transmisión (DP/EDT)

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PLAN MAESTRO DE TRANSMISION

2021- 2030

Longitud de Líneas, Capacidad Instalada en Subestaciones

Sistema Sur

Concepto Unid. Existente Aumento Previsto Previsto

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 2030

Líneas en 500 kV km 16 0 0 16

Líneas en 220 kV km 696 1.089

Construcción km 65 163 15 60 90 393

Recapacitación km 0

Líneas en 66 kV km 235 270

Construcción km 8 7 20 35

Recapacitación km 0

Transformadores

500/220 kV MVA 750 375 375 1.125

220/66 kV MVA 240 60 60 120 360

220/23 kV MVA 270 20 123 109 50 50 40 392 662

66/23 kV MVA 300 70 100 170 470

Compensación

CER 220 kV MVAr

BC 66 kV MVAr

Reac. 500 kV MVAr 80 0 80

Reac. 220 kV MVAr 40 0 40

B.C. 220 kV MVAr 0 0

B.C. 23 kV MVAr 87 0 3 21 30 12 12 12 6 0 0 96 183

0 0

Subestaciones Un. 14 1 2 1 1 1 6 20
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Dirección de Planificación y Estudios (DP)

División de Estudios Energéticos (DP/EE)

Departamento de Estudios de  Transmisión (DP/EDT)

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PLAN MAESTRO DE  TRANSMISION

2021 - 2030

Longitud de Líneas, Capacidad Instalada en Subestaciones

Sistema Este

Concepto Unid. Existente Aumento Previsto Previsto

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 2030

Líneas en 500 kV km 352 54 54 406

Líneas en 220 kV km 1.714 0 1.874

Construcción km 45 35 45 35 160
Recapacitación km 0

Líneas en 66 kV km 323 365

Construcción km 2 20 20 42
Recapacitación km 53 30 83

Transformadores

500/220 kV MVA 2.800 1.200 1.200 4.000
220/66 kV MVA 705 60 300 360 1.065
220/23 kV MVA 554 83 400 130 50 50 30 78 132 953 1.507
66/23 kV MVA 644 -120 50 40 150 -30 40 130 774

Compensación

CER 220 kV MVAr
BC 66 kV MVAr

Reac. 500 kV MVAr 0 0 0
Reac. 220 kV MVAr 0 0 0
B.C. 220 kV MVAr 0 0
B.C. 23 kV MVAr 150 9 18 78 0 6 18 12 18 60 42 261 411

0 0

Subestaciones Un. 20 1 2 1 2 1 1 1 9 29
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División de Estudios Energéticos (DP/EE)

Departamento de Estudios de  Transmisión (DP/EDT)

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PLAN MAESTRO DE  TRANSMISION

2021 - 2030

Longitud de Líneas, Capacidad Instalada en Subestaciones

Sistema Metropolitano

Concepto Unid. Existente Aumento Previsto Previsto

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 2030

Líneas en 500 kV km 359 200 360 230 255 1.045 1.404

Líneas en 220 kV km 765 1.067

Construcción km 58 27 16 87 114 302
Recapacitación km 8 25 33

Líneas en 66 kV km 304 576

Construcción km 42 21 44 33 22 32 5 18 13 42 272
Recapacitación km 15 6 17 5 13 12 68

Transformadores

500/220 kV MVA 1.800 1.800 2.400 4.200 6.000
220/66 kV MVA 2.035 60 60 440 120 98 120 300 1.198 3.233
220/23 kV MVA 2.004 98 447 518 280 60 150 50 120 1.723 3.727
66/23 kV MVA 1.482 340 160 50 50 60 100 260 350 1.370 2.852

Compensación

CER 220 kV MVAr -310/390 -100/100 -100/100 -410/490
BC 66 kV MVAr 50 100 100 150

Reac. 500 kV MVAr 0 160 160 160
Reac. 220 kV MVAr 40 0 40

B.C. 220 kV MVAr 480 0 0 480
B.C. 23 kV MVAr 560 54 126 133 24 72 9 48 12 66 66 610 1.170

0 0

Subestaciones Un. 34 1 1 6 2 2 1 2 1 3 4 23 57
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División de Estudios Energéticos (DP/EE)

Departamento de Estudios de  Transmisión (DP/EDT)

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PLAN MAESTRO DE  TRANSMISION

2021 - 2030

Longitud de Líneas, Capacidad Instalada en Subestaciones

Sistema Norte

Concepto Unid. Existente Aumento Previsto Previsto

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 2030

Líneas en 500 kV km 0 250 250 250

Líneas en 220 kV km 488 768

Construcción km 200 80 280
Recapacitación km 0

Líneas en 66 kV km 220 233

Construcción km 5 8 13
Recapacitación km 0

Transformadores

500/220 kV MVA 0 1.200 1.200 1.200
220/66 kV MVA 290 60 60 350
220/23 kV MVA 140 41 88 50 50 229 369
66/23 kV MVA 204 8 40 48 252

Compensación

CER 220 kV MVAr -80/150 -80/150
BC 66 kV MVAr

Reac. 500 kV MVAr 0 0
Reac. 220 kV MVAr 100 0 100
B.C. 220 kV MVAr 40 40 40
B.C. 23 kV MVAr 57 6 9 12 12 39 96

0 0

Subestaciones Un. 10 2 1 1 4 14
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Dirección de Planificación y Estudios (DP)

División de Estudios Energéticos (DP/EE)

Departamento de Estudios de  Transmisión (DP/EDT)

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PLAN MAESTRO DE TRANSMISION

2021 - 2030

Longitud de Líneas, Capacidad Instalada en Subestaciones

Sistema Oeste

Concepto Unid. Existente Aumento Previsto Previsto

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 2030

Líneas en 500 kV km 0 0 0

Líneas en 220 kV km 215 1.210

Construcción km 300 95 600 995
Recapacitación km 0

Líneas en 66 kV km 76 76

Construcción km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recapacitación km 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23

Transformadores

500/220 kV MVA 0 0 0
220/66 kV MVA 95 75 75 170
220/23 kV MVA 15 50 50 250 350 365
66/23 kV MVA 32 15 8 23 55

Compensación

CER 220 kV MVAr -80/150 -80/150 -80/150
BC 66 kV MVAr

Reac. 500 kV MVAr 0 0 0
Reac. 220 kV MVAr 20 80 80 100
B.C. 220 kV MVAr 0 0
B.C. 23 kV MVAr 6 3 12 3 15 33 39

0 0

Subestaciones Un. 3 1 1 5 7 10
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DIAGRAMAS UNIFILARES DEL SIN 
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Anexo 8 

CAPACIDAD NOMINAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 



ANDE

Dirección de Planificación y Estudios (DP)

División de Estudios Energéticos (DP/EE)

Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT)

Sistema Lineas de transmisión 220 kV. Capacidad de LT (MVA)

Este Margen Derecha - Acaray 667/724

Este Acaray - K30 550/660

Este Acaray - Coronel Oviedo 229/229

Este K30 - Coronel Oviedo 300/360

Este K30 - Juan L. Mallorquín - Coronel Oviedo 229/229

Este Margen Derecha - Itakyry 400/400

Este Itakyry - Carayaó 248/248

Este Itakyry - Salto del Guairá 300/300

Este Itakyry - Cerro Corá 300/300

Este Acaray - Presidente Franco 550/660

Este Presidente Franco - Carlos A. López 180/180

Central Coronel Oviedo - Carayaó 200/200

Central Coronel Oviedo - San Lorenzo 305/305

Central Coronel Oviedo - Guarambaré 305/305

Central Coronel Oviedo - Paso Pé 240/260

Central Paso Pé - Aba'i 250/250

Central Carayaó - San Estanislao 250/250

Central San Estanislao - Itacurubí del Rosario 250/250

Central San Estanislao - Horqueta 200/200

Metropolitano Carayaó - Limpio 230/230

Metropolitano Limpio - San Lorenzo 350/400

Metropolitano Limpio - Villa Hayes 500/550

Metropolitano Villa Hayes - Puerto Botánico 350/400

Metropolitano Puerto Botánico - Parque Caballero 183/230

Metropolitano Villa Hayes - Puerto Sajonia 450/450

Metropolitano Puerto Botánico - Villa Aurelia 350/400

Metropolitano Puerto Botánico - Barrio Molino 350/400

Metropolitano Guarambaré - Puerto Sajonia 250/300

Metropolitano Guarambaré - La Victoria - San Lorenzo 350/350

Metropolitano San Patricio - Guarambaré 238/238

Norte Horqueta - Cerro Corá 183/183

Norte Horqueta - Vallemí II 180/210

Norte Horqueta -Villa Real 300/360

Norte Vallemí I - Vallemí II 180/210

Oeste Vallemí II - Loma Plata 240/260

Sur Ayolas - Coronel Bogado 350/350

Sur Ayolas - Villabín 180/210

Sur Ayolas - San Patricio 375/375

Sur San Patricio - Coronel Bogado 180/180

Sur Coronel Bogado - Cambyreta 180/180

Sur  Cambyreta - Trinidad 180/180

Sur Trinidad - Natalio - Carlos A. López 183/210

Líneas de transmisión existentes 
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                    ANDE

                    Dirección de Planificación y Estudios (DP)

                    División de Estudios Energéticos (DP/EE)

                    Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT)

Sistema Lineas de transmisión 220 kV. Capacidad de LT (MVA)

Este K30 - Santa Rita 350/350

Este Presidente Franco - Alto Paraná 350/420

Este Yguazú - K30 550/660

Este Interconexión a Yguazú (LT Acaray - Cnel. Oviedo) 350/420

Este Santa Rita - Paranambú 350/420

Este Catueté - Ybyrarobaná 300/360

Central Carayaó - San Estanislao 350/420

Central Paso Pé - Colonia Independencia 350/420

Central Coronel Oviedo - Coronel Oviedo II - Carayaó 350/420

Central Iterconexión a Valenzuela  (LT Cnel. Oviedo - Eusebio Ayala) 350/420

Central Iterconexión a Valenzuela (LT Cnel. Oviedo - Guarambaré) 350/420

Central Santa Rita - Tupa Renda - Colonia Independencia 350/420

Metropolitano Guarambaré - Buey Rodeo 350/350

Metropolitano Villa Hayes - Puerto Botánico - Parque Caballero 350/420

Metropolitano Limpio - Zárate Isla 350/420

Metropolitano San Lorenzo - Villa Aurelia 350/420

Metropolitano Zárate Isla - Barrio Molino 350/420

Metropolitano Guarambaré - San Antonio - Villa Elisa 450/540

Metropolitano Guarambaré - Lambaré 450/540

Metropolitano Valenzuela - Guarambaré 550/660

Metropolitano Limpio - Zárate Isla 350/420

Metropolitano Barrio Molino - Villa Aurelia 350/450

Metropolitano Valenzuela - Paraguarí 550/660

Metropolitano Paraguarí - Guarambaré 550/660

Metropolitano Emboscada - Limpio 650/780

Metropolitano Interconexión a Emboscada (LT  Carayaó - Limpio) 350/420

Norte Villa Hayes - Villa Real 300/360

Norte Cruce Bella Vista - Bella Vista Norte 300/360

Oeste Villa Real - Pozo Colorado - Loma Plata 300/360

Oeste Vallemí - Carmelo Peralta 300/360

Oeste Carmelo Peralta - Toro Pampa - Agua Dulce 300/360

Oeste Cruce Douglas - Tte. Esteban Martínez 300/360

Oeste Loma Plata - Cruce Don Silvio 300/360

Sur Ayolas - Coronel Bogado 350/350

Sur Coronel Bogado - Trinidad 350/420

Sur Santa Rita - María Auxiliadora 350/420

Sur Alimentación a San Juan del Paraná (LT Coronel Bogado - Cambyreta)  350/420

Sur Villalbín - Pilar II 300/360

Sur Pilar II - Alberdi 300/360

Líneas de transmisión futuras 
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ANDE

Dirección de Planificación y Estudios (DP)

División de Estudios Energéticos (DP/EE)

Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT)

Sistema Lineas de transmisión 66 kV. Capacidad de LT (MVA)

Este Acaray - Alto Paraná 93/103

Este Alto Paraná - Microcentro 100/120

Este Alto Paraná - Presidente Franco 77/77

Este Presidente Franco - Del Este 100/120

Este Paranambú - Naranjal 40/50

Este Acaray - K30 40/50

Este Margen Derecha - Hernandarias 40/50

Este Hernandarias - Parque Industrial 100/120

Este Itakyry - Catuete 40/50

Este Itakyry - Curuguaty 40/50

Central Coronel Oviedo - Villarrica 60/60

Central Villarrica - Paso Pé 40/50

Central Paso Pé - Caazapá 50/50

Central Paso Pé - La Colmena 50/50

Central Santa Rosa - San Pedro Norte 40/50

Metropolitano Limpio - Acepar - Ciudad Nueva 40/50

Metropolitano Villa Hayes - Ciudad Nueva 72/80

Metropolitano San Lorenzo - Itauguá 40/50

Metropolitano Itauguá - Caacupé 40/50

Metropolitano Eusebio Ayala - Caacupé 72/80

Metropolitano Itauguá - Pirayú 40/50

Metropolitano Itauguá - Guarambaré 40/50

Metropolitano Guarambaré - Cervepar - Villeta 40/50

Metropolitano Guarambaré - Villeta 100/120

Metropolitano Pirayú - Paraguarí 40/50

Metropolitano Valle Apu'a - Quiindy 40/50

Metropolitano Valle Apu'a - Caapucú 40/50

Metropolitano Paraguarí - Quiindy 40/50

Metropolitano San Lorenzo - Barrio Parque 95/95

Metropolitano San Lorenzo - Mufa Barrio Parque 72/75

Metropolitano Mufa Barrio Parque - Villa Aurelia 100/120

Metropolitano Villa Aurelia - Barrio Parque 100/120

Metropolitano Villa Aurelia - Tres Bocas 100/120

Metropolitano San Lorenzo - Tres Bocas 95/95

Metropolitano Tres Bocas - Lambaré 100/120

Metropolitano Lambaré - Republicano 60/72

Metropolitano Republicano - Nodo Gral. Díaz 100/120

Metropolitano Nodo Gral. Díaz - Gral. Díaz 60/72

Metropolitano Republicano - Puerto Sajonia 100/120

Metropolitano Gral. Díaz - Puerto Sajonia 60/72

Metropolitano Puerto Sajonia - Nodo Central 72/72

Metropolitano Nodo Central - Central 100/120

Metropolitano Central - Gral. Díaz 60/72

Metropolitano Central - Parque Caballero 100/114

Metropolitano Central - San Miguel 60/72

Metropolitano Parque Caballero - San Miguel 100/114

Metropolitano Barrio Parque - Nodo BCP 50/50

Metropolitano Nodo BCP - Nodo San Miguel 40/50

Metropolitano Puerto Botánico - San Miguel 100/120

Metropolitano Puerto Botánico - Mburucuya 100/120

Metropolitano Puerto Botánico - Mariano 100/120

Metropolitano Barrio Parque -  Nodo Blue Tower 72/75

Metropolitano San Lorenzo - Fernando de la Mora 100/120

Norte Horqueta - Concepción 40/50

Norte Horqueta - Yby Ya'u 40/50

Norte Yby Ya'u - Cruce Bella Vista 40/50

Norte Cruce Bella Vista - Cerro Corá 40/50

Norte Cerro Corá - Pedro Juan Caballero 40/50

Norte Concepción - Villa Real 100/120

Oeste Filadelfia - Mcal. Estigarribia 40/50

Sur Trinidad - Encarnación 60/75

Sur Fram - Coronel Bogado 40/50

Sur Villalbín - Pilar 40/50

Sur Trinidad - Pirapó 40/50

Sur Coronel Bogado - San Pedro del Paraná 40/50

Líneas de transmisión existentes 
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           ANDE

           Dirección de Planificación y Estudios (DP)

           División de Estudios Energéticos DP/EE)

           Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT)

Sistema Lineas de transmisión 66 kV. Capacidad de LT (MVA)

Este Paranambú - Naranjal 95/100

Este Acaray - K15 95/120

Este K15 -K30 95/100

Este Itakyry -Mbaracayú 72/80

Este Presidente Franco - Puente de la Integración 100/120

Este Del Este - Puente de la Integración 100/120

Central Valenzuela - San José de los Arroyos 95/100

Central Paso Pé - Villarrica 100/120

Central San Pedro del Paraná - Yuty 72/80

Central Vaquería - Tres Palmas 72/80

Central Vaquería - Capiibary 72/80

Metropolitano Buey Rodeo - Villeta 100/120

Metropolitano Pirayú - Itauguá 100/120

Metropolitano Lambaré - Tres Bocas 100/120

Metropolitano Itauguá - Guarambaré 100/120

Metropolitano Barrio Molino - Barrio Parque 100/120

Metropolitano Gral. Díaz - Central 100/120

Metropolitano Gral. Díaz - Republicano 100/120

Metropolitano Altos - Arroyos y Esteros 72/80

Metropolitano Parque Caballero - Barrio Jara 100/120

Metropolitano Parque Caballero - San Miguel 100/120

Metropolitano Pirayú - Paraguarí 72/80

Metropolitano Guarambaré - Itá 72/80

Metropolitano Pirayú - Itá 72/80

Metropolitano Barrio Parque - San Miguel 100/120

Metropolitano Villa Aurelia - Fernando de la Mora 120/120

Metropolitano Barrio Parque - San Miguel 100/120

Metropolitano Derivación Barrio Parque - San Miguel a Recoleta 100/120

Metropolitano Guarambaré -Ypané 100/120

Metropolitano Eusebio Ayala - Tobati 72/80

Metropolitano Limpio - Ciudad Nueva 72/80

Metropolitano Zárate Isla - Mariano Roque Alonso 100/120

Metropolitano Paraguarí - Paraguarí II 72/80

Metropolitano Valle Apu'a - Quiindy 72/80

Metropolitano Altos - San Bernardino 72/80

Metropolitano Villa Aurelia - Terminal - Lambaré 120/144

Metropolitano Barrio Molino-Blue tower-Barrio Parque - Santa Teresa 100/120

Metropolitano Mburucuyá - Santa Teresa 100/120

Metropolitano Zárate Isla - Luque II 100/120

Metropolitano San Antonio - Ñemby 100/120

Metropolitano Barcequillo - Ñemby 100/120

Metropolitano Autódromo - Capiatá II 100/120

Norte Cerro Corá - Pedro Juan Caballero 72/80

Norte Cerro Corá - Pedro Juan Caballero (2do circuito) 72/80

Oeste Loma Plata - Filadelfia 72/80

Sur Encarnación - Cambyreta (Tramo Subterráneo) 100/120

Sur Encarnación - Cambyreta(Tramo aéreo) 72/80

Sur Seccionamiento Trinidad-Pirapó - Bella Vista Sur 72/80

Sur Costanera - Cambyreta 100/120

Líneas de transmisión futuras
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           ANDE

           Dirección de Planificación y Estudios (DP)

           División de Estudios Energéticos (DP/EE)

           Departamento de Estudios de Transmisión (DP/EDT)

Lineas de transmisión 500 kV. Capacidad de LT (MVA)

Ayolas - Villa Hayes 2215/2215

Margen Derecha - Villa Hayes 2215/2215

Yacyreta - Ayolas 2000/2000

Lineas de transmisión 500 kV. Capacidad de LT (MVA)

Margen Derecha - Yguazú 2000/2000

Yguazú - Valenzuela 2000/2000

Margen Derecha - Villa Hayes (2do Circuito) 2000/2000

Ayolas - Valenzuela 2000/2000

Emboscada - Horqueta 2000/2000

Yguazú - Valenzuela (2da Terna) 2000/2000

Líneas de transmisión existentes 

Líneas de transmisión proyectadas 
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