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La Administraciéon Nacional de Electricidad (ANDE) invita a los interesados a presentar ofertas
para: la Construccion de la Linea de Subtransmision 66 kV Puerto Botdnico — Mariano Roque
Alonso y Construccion de la Subestacion Mariano Roque Alonso.

La obra objeto de la presente licitacion forma parte del “Programa de Apoyo a la Red de
Transmision y Distribucién del Sistema Interconectado Nacional” que serd financiado con fondos
provenientes de la Corporaciéon Andina de Fomento (CAF) y la Organizacién de los Paises
Exportadores de Petrdleo para el Desarrollo Internacional (OFID).

El plazo de ejecucion de la obra sera de acuerdo a lo establecido al Cronograma General de Obras
que forma parte de los Documentos de la Licitacion.

No podran presentar propuestas o celebrar contratos las personas fisicas o juridicas que se
encueniren en alguno de los supuestos de prohibicién establecidos en el articulo 40° de la Ley N°
2051/03.

Los Documentos de la Licitacion (Pliego de Bases y Condiciones, Comunicaciones Aclaratorias y
Adendas), podran ser obtenidos sin costo alguno, a través del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP) www.contrataciones.gov.py o de la web de la ANDE
www.ande.gov.py.

Las ofertas serdn recibidas en la oficina y direccién indicada més abajo hasta la hora y fecha
establecidas en la Seccion II - DDL.

Las ofertas que se presenten fuera del plazo establecido serdn rechazadas.

La apertura de ofertas se efectuard en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen
asistir, en la direccion, hora y fecha indicadas en la Seccioén II - DDL.

Presentacion de Ofertas - Departamento de Licitaciones - ANDE — Planta Baja
Direccidn: Avda. Esparia N° 1268

Ciudad: Asuncion

Teléfono: (021) 217 2364

Fax: (021) 200 513
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

Generalidades
1. Objetodela 1.1 La Convocante emite estos Documentos de Licitacién para la contratacién de obras
Licitacion especificados en la Seccién V, Alcance de las Obras.

1.2 Enla Seccién II, Datos de la Licitacion (DDL), est4n indicados:
¢ Elnombre de la Convocante.
e LaDescripcién y el nimero del llamado a Licitacién Publica Internacional

e El nimero identificador (Id) del llamado en el Portal de Contrataciones Publicas
(www.contrataciones.gov.py).

o ElSistema de Adjudicacion de la presente contratacion.

| 1.3 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacién:

a) El término “por escrito” significa comunicacién en forma escrita (por ejemplo
por correo electronico, fax, télex) con prueba de recibido;

b) Si el contexto asi lo requiere, “singular” significa “plural” y viceversa; y
¢)“Dia” significa dia calendario.
2. Fuente de Recursos 2.1  Los fondos para la presente licitacién se encuentran expresamente previstos en los
rubros del Presupuesto General de la Nacién individualizados en los Datos de la

Licitacién (DDL). Para el caso de contrataciones plurianuales, la validez de la
contratacion estara sujeta a la aprobacion de la partida presupuestaria correspondiente.

3. Fraude y 3.1 La Convocante exige que los Oferentes que participen en los procedimientos de
Corrupcion contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de

licitacién o de ejecucién de un contrato. La Convocante actuara frente a cualquier
hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

. 3.2 Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actiie en su lugar, y/o el Oferente
- o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacion, ha incurrido en précticas
fraudulentas o corruptas, la Convocante debera:

e  Descalificar cualquier oferta y/o rechazar cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

Remitir los antecedentes del oferente directamente involucrado en las practicas
fraudulentas o corruptivas, a la Direccidn Nacional de Contrataciones Piiblicas, a los
efectos de la aplicacion de las sanciones previstas en el Titulo Séptimo de la Ley N°
2051/03.

e  Presentar la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho
conocido se encontrare tipificado en la legislacion penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:

e Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar las acciones de otra parte;

o  Cualguier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion,
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e  Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, direc -

indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de
una parte;

e  Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de
alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
mapropiada las acciones de otra parte.

e Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3.3 Los Oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se
abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la
Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones més ventajosas con
relacién a los demas participantes (Declaratoria de Integridad, articulo 20, inc. “w”,
Ley 2051/03).

4. Oferentes Elegibles 41 Podran participar en esta Licitacién, individualmente o en forma conjunta
(Consorcios), los Oferentes domiciliados y no domiciliados en la Republica del
Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones
para presentar propuestas o para contratar establecidas en el articulo 40 de la Ley N°
2051/03.

42 Las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas o para contratar
establecidas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03 también se aplicaran a cualquier
subcontratista de cualquier parte del contrato resultante de este proceso de licitacion,
incluyendo servicios.

4.3 Seran descalificados los Oferentes que la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas (DNCP) hubiese declarado inbabilitados a la hora y fecha limite de
presentacion de ofertas o posteriormente, mientras se desarrolla el proceso de
adquisicion hasta la fecha de adjudicacion del contrato. También seran descalificados
los Oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones
para contratar (Art. 40, Ley N° 2051/03) a la hora y fecha limite de presentacién de
ofertas o posteriormente, mientras se desarrolla el proceso de contratacion hasta la
fecha de adjudicacion del contrato.

5. Prohibicion de 5.1 Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacién, asi como en las
negociar las bases ofertas presentadas por los participantes podran ser negociadas.
y condiciones y la :
oferta (Art. 20 (f),
Ley N° 2051/03).

Secciones del Pliego. Aclaraciones y modificaciones

6. Secciones de los 6.1. Los Documentos de Licitacién estan compuestos por las Partes 1, 2 y 3, con sus
documentos de respectivas Secciones indicadas a continuacion. Los documentos comprenden,
Licitacion ademas, cualquier adenda que se emita de conformidad con la Clausula 8 de las IAO.
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6.2.

6.3.

604.

7. Aclaracién sobre 71

los Documentos de
Licitacion

72

73

PARTE 1 Procedimientos de Licitacion

e  Seccion L Instrucciones a los Oferentes (JAO)

e  Seccion II Datos de la Licitacién (DDL)

e  Seccion IL Informacién requerida y Criterios de
Evaluacion y de Calificacion

e  Seccién IV. Formularios de la Oferta

PARTE 2 Obras requeridas

e Seccién V. Alcance de las Obras (Incluye los requerimientos de caracter
ambiental)

PARTE 3 Contratacion
e  Seccion VI Condiciones Generales del Contrato (CGC)
e Secciéon VI.  Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

e  Seccién VIII. Formularios del Contrato

El Llamado a Licitacién que emite la Convocante no forma parte de los Documentos
de Licitacion.

La Convocante no se hace responsable de que los Documentos de Licitacién y sus
adendas estén completos, cuando dichos documentos no fueron obtenidos del Sistema
de Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP).

Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios,
términos y especificaciones contenidos en los Documentos de Licitacién. La falta de
presentacion de toda la informacion o documentacion de caracter sustancial requerida
en los Documentos de Licitacion, podra constituir causal de rechazo de la oferta.

Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaracion sobre los Documentos de
Licitacién debera comunicarse con la Convocante por escrito hasta la fecha y a la
direccion indicadas en la Seccién II, Datos de la Licitacién (DDL). La Convocante
responderd por escrito a todas las solicitudes de aclaracion, siempre que dichas
solicitudes las reciba hasta la fecha limite para realizar consultas, indicada en los
DDL. La Convocante difundira dichas respuestas a través del Portal de la Direccién
Nacional de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py).

Sin perjuicio de lo expuesto en los parrafos precedentes, la Convocante podra prever
en la Seccién II, Datos de la Licitacion (DDL), la celebracion de una Junta de
Aclaraciones, la que se llevara a cabo en ¢l lugar, fecha y hora indicados en la Seccién
11, Datos de la Licitacién (DDL). Se levantara acta de la Junta de Aclaraciones donde
se dejaran registradas las preguntas y aclaraciones. La inasistencia a la Junta de
aclaraciones no serd motivo de descalificacién para los Oferentes. Las tnicas
aclaraciones a ser tenidas en cuentas, seran las emitidas por la Convocante, por
escrito.

Si como resultado de las aclaraciones, 1a Convocante considerase necesario modificar
los Documentos de Licitacion, debera hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en
la Clausula siguiente.
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8. Modificacién alos 8.1. La Convocante podri enmendar los Documentos de Licitacion a través de la emisién

Documentos de de adenda, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive,
Licitacion el quinto dia habil previo al acto de presentacion y apertura de ofertas, siempre que: a)

las modificaciones a la convocatoria se pongan en conocimiento de los interesados a
través de los mismos medios utilizados para su publicacién; y b) en el caso de los
documentos de la licitaci6n, la notificacion se haga a través de los mismos medios que
se emplearon para dar a conocer la convocatoria, a fin de que los interesados
concurran ante la Unidad Operativa de Contratacion (UOC) o utilicen el Sistema de
Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP) para conocer, de manera
especifica las modificaciones respectivas.

8.2. Las modificaciones en ningiin caso podran consistir en la sustitucién de las obras
convocadas originalmente, en la adicién de rubros distintos o en la variacién
significativa de sus caracteristicas. Toda Adenda emitida por la Convocante, formara
parte integral de los Documentos de Licitacion y deberan ser difundidos a través del
Portal de la  Direccion  Nacional de  Contrataciones  Publicas

— (www.contrataciones.gov.py).

8.3. La Convocante podra, prorrogar el plazo de presentacion de ofertas a fin de dar a los
posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las adendas
en la preparacion de sus ofertas.

Preparacion de las Ofertas

9. Visitaalazonade 9.1. El Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, podra visitar e
obras inspeccionar la zona de obras y sus alrededores para obtener por si mismo toda la
informacion que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el contrato
para la construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita e

inspeccidn correran por cuenta del Oferente.

9.2. La fecha, que no sera inferior a fres (3) dias, la hora y el procedimiento de la visita al
sitio de obras estaran especificados en la Seccién II, Datos de la Licitacién (DDL).
Todo oferente que no efectiie esta visita deberd declarar en su oferta que conoce el
sitio de los trabajos y que cuenta con la informacion necesaria relativa a dicha zona
para preparar la oferta y celebrar el contrato.

10. Costos e Idioma de 10.1 El Oferente sufragaré todos los gastos relacionados con la preparacion y presentaciéon
la Oferta de su oferta. La Convocante no sera responsable en ningin caso de dichos costos,
independientemente de la forma en que se lleve a cabo la licitacién o su resultado.

10.2 La Oferta, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta
intercambiados entre el Oferente y la Convocante deberan ser redactados en idioma
castellano.

10.3 Enla Seccién II, Datos de la Licitacion (DDL), la Convocante podra permitir que los
catalogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios que formen parte
de la oferta, estén escritos en otro idioma. En este caso, la Convocante debera
especificar en dicha Seccion II, cuéles son los documentos que pueden presentarse en
otro idioma y si se requiere o no traduccién al castellano con la presentacién de la
Oferta.

10.4 Las traducciones, en todos los casos, deberan ser realizadas por Traductor Publico
matriculado. Para efectos de la interpretacion de la oferta, prevalecera la traduccion.

i

@dminist\facién Nacional de Electricidad - ANDE




o~

Licitacién Publica Internacional ANDE N° 903/2014

Seccion I- Instrucciones a los Ofer,

11. Documentos que

Componen
Oferta

[

la

11.1 La oferta debera incluir los siguientes documentos:

a. Formulario de la Oferta, conforme al modelo indicado en la Seccién IV, debidamente
completado y firmado; (documento original);

b. Formulario de lista de cantidades y sus precios, debidamente completado y firmado;
(documento original);

¢. Garantia de Mantenimiento de Oferta; (documento original);
d. Documentos legales indicados en la Clausula 11.2 de esta Seccion I, IAO;

e. Documentos indicados en la Seccién II de los DDL que demuestren que las obras
ofertadas, cumplen con las Especificaciones del Alcance de las Obras, Seccién V;

f. Documentos indicados en la Seccién II de los DDL que acrediten que el Oferente esta
calificado para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta sea aceptada;

g. Otros documentos adicionales especificados en la Seccion II de los DDL.
11.2 Documentos legales.
A. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

a. Declaracion jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones
para contratar establecidas en el articulo 40 y de integridad de acuerdo al articulo
20, inc. “w”, ambos de la Ley N° 2051/03, conforme con lo dispuesto en la
Resolucion N° 330/07 de la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas.

b. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad.

c. Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripcion en el Registro
Unico de Contribuyentes - RUC) o documento equivalente del pais de origen.

d. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar
una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder
suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar la oferta y representarlo en
los actos de la licitacion. (No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro
de Poderes).

e. Declaracion Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado
en practicas que violen los derechos de los nifios, nifias y adolescentes referentes al
trabajo infantil, estipulados en la Constitucion Nacional, los Convenios 138 y 182 de
la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), el Codigo del Trabajo, el Codigo
de la Nifiez y la Adolescencia, demés Leyes y Normativas vigentes en la Republica
del Paraguay.

B) Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

a. Declaracién jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones
para contratar establecidas en el articulo 40 y de integridad conforme al articulo 20,

inc. “w”, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolucion
Ne 330/07 de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

b. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la
persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucién y protocolizacion de
los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas
Juridicas de la Direccion de Registros Publicos.

c. Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripciéon en el Registro
Unico de Contribuyentes RUC) o documento equivalente del pais de origen.

d. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de
la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en:

]\dmlmstracmn Nacional de Electricidad - ANDE
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1) Poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto e
el Registro de Poderes); o

2) Los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como
las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

€. Declaracion Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en
practicas que violen los derechos de los nifios, nifias y adolescentes referentes al
trabajo infantil, estipulados en la Constitucién Nacional, los Convenios 138 y 182 de
la Organizacién Internacional del Trabajo (OIT), el Cédigo del Trabajo, el Cédigo
de la Nifiez y la Adolescencia, demés Leyes y Normativas vigentes en la Reptblica
del Paraguay.

C) Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del Consorcio que sea una persona juridica domiciliada y no
domiciliada en la Reptiblica del Paraguay deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b) y (c) del
apartado (B) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica
domiciliada y no domiciliada en el Paraguay deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b) y (c) del
apartado (A) precedente.

b. Fotocopia autenticada del Consorcio constituido o del acuerdo de intencion de
constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, en el que se indicaran con precision los puntos establecidos en el articulo
48, incisos 2 y 3 del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El acuerdo de intencién
debera hallarse instrumentado, como minimo, en un documento privado con
certificacion de firmas por Escribano Publico. El Consorcio constituido debera estar
formalizado por Escritura Publica.

c. Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes
del acuerdo de intencién de consorciarse.

Estos documentos pueden consistir en:

1) Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada Miembro del consorcio
(no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes);

2) Los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la
representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso
de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de
la oferta para comprometer al Consorcio. Este documento puede consistir en:

1) Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del
consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes).

2) Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion
del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anonimas.

Todos los documentos requeridos a los oferentes individuales o en Consorcio deberan
presentarse en originales o en copias autenticadas por Escribano Publico.

Los documentos que no se encuentren redactados en idioma castellano, deberan estar
acompafiados de una traduccidn realizada por un traductor profesional.

U
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12. Formularios de 12.1 El Oferente presentara el Formulario de Oferta suministrado en la Seccién IV.
Presentacién de formulario debera ser debidamente llenado sin alterar su forma y no se aceptaran
Oferta y Lista de sustitutos. Todos los espacios en blanco deberdn ser llenados con la informacion
Cantidades con solicitada.
indic.aci()n de 12.2 El Oferente presentard la Lista de cantidades con indicacién de precios unitarios y
Precios totales, utilizando los formularios suministrados en la Seccién IV, Formularios de la

Oferta.
13. Ofertas 13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se consideraran ofertas

Alternativas alternativas.

13.2  Si fueren permitidas, el Oferente que desee presentar alternativas técnicas a los
requerimientos de los documentos de licitacion, podra presentar una oferta alternativa
solamente si lo hace conjuntamente con la oferta principal. Ademas de presentar la
oferta principal, deberd presentar toda la informacién necesaria a fin de que la
Convocante pueda hacer una evaluacion integral de las ofertas alternativas, incluyendo
especificaciones técnicas, detalle de precios y otros detalles pertinentes.

La Convocante solo considerara las alternativas técnicas que hubiere presentado el
Oferente cuya oferta principal se ajuste a las condiciones basicas y haya sido evaluada
como la més baja. La oferta alternativa, para ser considerada, debera reunir mejores
condiciones de oportunidad, calidad y costo que la oferta principal.

En la Seccién I, Criterios de Evaluacion y Calificacidn, se indicaran los criterios con
los que serén evaluadas las Ofertas alternativas.

14. Precios de la 14.1 Los precios cotizados por el Oferente en la Presentaciéon de Oferta y en la Lista de
Oferta Cantidades, deberan ajustarse a los requerimientos que se especifican a continuacién.,

142 A menos que se especifique lo contrario en los documentos de licitacién (DDL), el
Contrato comprendera la totalidad de las obras especificadas en la Seccién V, Alcance
de las Obras, sobre la base de la Lista de Cantidades y sus respectivos precios
presentada por el Oferente.

14.3 El Oferente indicard los precios unitarios para cada rubro o parte de las Obras
especificado en la Lista de Cantidades. El precio que se debe cotizar en la
Presentacion de Oferta, sera el precio total de la oferta.

14.4 El precio de la Oferta debera incluir todos los impuestos, derechos, gravdmenes y otros
tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacion de los trabajos a
realizarse objeto del Contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y
transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras,
asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su

naturaleza.
15. Monedas de la 15.1 La moneda de oferta y pago sera expresada en la moneda indicada en la Seccién II,
Oferta y Monedas DDL.

de Pago
15.2 Se deberd mantener la moneda de la Oferta como moneda del Contrato.
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16. Periodo de 16.1 Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo determinado en la Seccién II,
Validez de DDL a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas establecida por la

Ofertas Convocante. Toda oferta con un periodo de validez menor serd rechazada por la
Convocante por incumplimiento.

16.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el periodo de validez de la
oferta, la Convocante podra solicitarle a los Oferentes que extiendan el periodo de la
validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas seran por escrito. La Garantia de
Mantenimiento de Oferta también ésta deberd prorrogarse por el periodo
correspondiente. Un Oferente puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva
su Garantia de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud de
prérroga no se les pedird ni permitird que modifiquen sus ofertas.

17. Garantia de 17.1 El Oferente debera incluir como parte de su oferta, una garantia de mantenimiento de
Mantenimiento de oferta por un monto que no deberd ser inferior al porcentaje especificado en la
Oferta Seccién II, Datos de Licitacién (DDL), de acuerdo al Art. 39 (a) de la Ley N°

2051/03.

172 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra consistir, a eleccién del Oferente y
conforme a la pro forma de la Seccién IV, en alguno de los siguientes tipos:

1)  Una pdliza de seguros emitida por una Compafiia de Seguros autorizada a
operar y emitir polizas de seguros de caucién en la Republica del Paraguay; o

2)  Una garantia bancaria otorgada por un banco establecido en la Republica del
Paraguay, y con autorizacion para operar emitida por el Banco Central del
Paraguay.
17.3 La garantia debera ser presentada en original; no se aceptaran copias.

174 Debera permanecer valida por el periodo indicado en la Seccién I, DDL, y que no
podréa ser inferior al periodo de validez de las ofertas, o del periodo prorrogado, si
corresponde.

17.5 Todas las ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia que sustancialmente
responda a lo requerido en el presente pliego, seran rechazadas por la Convocante.

17.6 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas después que el Oferente adjudicado suministre su
Garantia de Cumplimiento.

T 17.7 La garantia de mantenimiento de oferta seré ejecutada por la Convocante:

(a) Siun Oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas indicado
por dicho Oferente en la Presentacion de Oferta; o

(b) Si no acepta la correccién del precio de su oferta, de conformidad con la Sub-
Clausula 27.3 de esta Seccién I (IAO); o

(c) Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

i Firmar el Contrato, de conformidad con la Clausula 35 de esta Seccion
(IAO); 0

ii.  Suministrar la garantia de cumplimiento de contrato, de conformidad con
la Clausula 36 de esta Seccion I (IAO).

iii. Presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que
le sean requeridos por la Convocante para comprobar que no se
encuentra comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar
con el Estado, conforme al articulo 40 de la Ley N° 2051/03 de
Contrataciones Publicas y de acuerdo al articulo 47 del Decreto
Reglamentario N° 21909/03.
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(d) Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por €
oferente adjudicado con su oferta sean falsas.

(®) Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la
firma del contrato, cuando éstas sean requeridas.

18. Formato y Firma 18.1 El Oferente deberd preparar un original de los documentos que constituyen su oferta,
de la Oferta conforme a la Clausula 11 de esta Seccién I (IAO), y marcar claramente en dicho
ejemplar la palabra “ORIGINAL”. Adicionalmente, el Oferente debera presentar dos
copias simples, y marcar cada una claramente con la palabra “COPIA”. En caso de

cualquier discrepancia entre el original y las copias, prevalecer el original.

18.2 El original y todas las copias de la oferta deberdn ser mecanografiados o escritos con
tinta indeleble. El nombre y cargo de los que firmen la Oferta deberdn ser
mecanografiados, sellados o impresos al pie de la respectiva firma. Todas las paginas
del original de la oferta, excepto las que contengan folletos o catélogos que no hayan
sido modificados, deberan estar firmadas y foliadas por el oferente.

18.3 Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si
llevan la firma o la media firma de la persona que firma la Oferta.

Presentacion y Apertura de Ofertas

19.Presentacién e 19.1. El Oferente presentar el original v cada una de las copias de la oferta en sobres
Identificacion de separados y cerrados, incluyendo las ofertas altemativas, cuando estuviesen
Ofertas permitidas, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 13 de esta Seccién I
(IAO). Cada sobre debera estar claramente identificado con los términos
“ORIGINAL” o “COPIA”, segiin corresponda. Los sobres que contienen el original y

las copias se colocaran, a su vez, en un solo sobre cerrado.

19.2. Los sobres interiores y exteriores deberan:
a) Indicar el nombre y direccion del Oferente;
b) Estar dirigidos a la Convocante,

¢) Indicar la identificacion especifica de la presente licitacion mencionada en la
clausula 1.2 b) de la Seccion I, DDL; v

d) Contener la advertencia de que los sobres no deberan ser abiertos antes de la hora
y fecha de apertura de las ofertas.

PN

19.3. Si los sobres recibidos no estuviesen cerrados e identificados segiin lo dispuesto
anteriormente, la Convocante no asumird responsabilidad alguna por el
traspapelamiento o la apertura prematura de las ofertas.

20.Plazo para 20.1 Las ofertas deberan ser recibidas por la Convocante en la direccién, y no maés tarde

Presentacion de que la fecha y hora que se indican en la Seccién II, DDL.

Ofertas . .
20.2 La Convocante podra extender el plazo para la presentacién de ofertas mediante una

adenda a los Documentos de Licitacién, de conformidad con la Clausula 8 de esta
Seccion I, TAO. En este caso todos los derechos y obligaciones de la Convocante y de
los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas
quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

o
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21. Ofertas Tardias 21.1. La Convocante no considerard ninguna oferta que llegue con posterioridad a la fecha

limite fijada para la presentacion de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante
una vez vencida la hora y fecha limite para presentacion de ofertas serd declarada
tardia, rechazada y devuelta al Oferente sin abrir.
22.Retiro de Ofertas 221 Un Oferente podra retirar su oferta en cualquier tiempo, hasta antes de que se realice el
acto de apertura, mediante la presentacién de una comunicacién, por escrito y
debidamente firmada. Las ofertas cuyo retiro hubiese sido solicitado, seran devueltas a
los Oferentes sin abrir.

22.2 Ninguna oferta podra ser retirada durante el intervalo comprendido entre la hora de
apertura de ofertas y la fecha de vencimiento del periodo de validez de la oferta.

23.Apertura de 23.1. En la direccion, dia y hora sefialados en la Seccion II, DDL o en la prérroga, en su
Ofertas caso se procedera a la apertura de las ofertas en un acto piblico y formal y en
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir.

23.2. Al momento de la apertura de las ofertas, se leeran en voz alta y se registraran en el
acto, el nombre del Oferente y el precio de la oferta, y cualquier otro detalle que la
Convocante estime apropiado anunciar. En este acto, se realizard una verificacién
preliminar y meramente cuantitativa de la documentacion presentada por los
Oferentes, sin entrar al analisis detallado de su contenido, el cual se efectuara durante
el proceso de evaluacién de las ofertas. Si en la verificacion cuantitativa de los
documentos presentados, se verificare la falta de presentacion de algun documento
formal no sustancial o sustancial, se dejard constancia en el acta. Dichas omisiones
seran analizadas en oportunidad del proceso de evaluacion a los efectos de las
decisiones que fuesen pertinentes.

23.3. Durante el acto de apertura, solo podran rechazarse las ofertas, solicitudes de retiro o
modificaciones de oferta presentadas después de la hora y fecha limite de
presentacion de ofertas, las cuales seran devueltas al oferente sin abrir.

23.4. Al concluir el acto de apertura, se labrard un acta de conformidad a las disposiciones
del articulo 54 del Decreto N° 21909. Se solicitard a los representantes de los
Oferentes que estén presentes que firmen el acta y los deméas documentos que estos
soliciten. La omisién de la firma por parte de un Oferente no invalidara el contenido y
efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los Oferentes.

23.5. El dia de la apertura de ofertas, luego de haber realizado la apertura y lectura en voz
alta de todas las ofertas presentadas, y antes de pasar las mismas al Comité de
Evaluacion, los Oferentes tendran la oportunidad de revisar las ofertas de los demas
participantes. De esto, se dejard constancia en el Acta de apertura de ofertas.
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Evaluacion y Comparacion de Ofertas
24.Confidencialidad

24.1 Una vez entregadas las ofertas abiertas al Comité de Evaluacién se dard inicio al
proceso confidencial de evaluacion. No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna
persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con la revisién, evaluacion, comparacion y poscalificacién de
las ofertas, ni sobre la recomendacién de adjudicacién del contrato hasta que se haya
sido dictado el informe de recomendacién de la adjudicacion.

24.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar a la Convocante en la
revision, evaluacion, comparacion y poscalificacién de las ofertas o en la adjudicacién
del contrato podra resultar en el rechazo de su oferta.

24.3 No obstante lo dispuesto en la Subclausula precedente (24.2), si durante el plazo
transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicacién del contrato, un
Oferente desea comunicarse con la Convocante sobre cualquier asunto relacionado
con el proceso de la licitacién, debera hacerlo por escrito.

25.Aclaracion de 25.1.

Para facilitar el proceso de revision, evaluacién, comparacion y poscalificacion de
Ofertas

ofertas, la Convocante podré solicitar de los Oferentes aclaraciones acerca de sus
ofertas.

25.2. No seran consideradas las aclaraciones presentadas por los Oferentes que no sean en
respuesta a aclaraciones solicitadas por la Convocante. Las solicitudes de aclaraciones
de la Convocante y las respuestas de los oferentes, deberan ser hechas por escrito.

25.3 No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la
sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos
descubiertos por la Convocante en la evaluacion de las ofertas, de conformidad con la
Clausula 27 de esta Seccién I, IAO.

26. Analisis de las 26.1. La determinacion por parte de la Convocante de si una oferta se ajusta a los

Ofertas. Documentos de Licitacion, se basard solamente en el contenido de la propia oferta.
Cumplimiento de

las Condiciones
de la Licitacion

26.2. Una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion cuando
concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de dichos
Documentos, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Constituye una
desviacion, reserva u omision significativa aquella que:

a) Afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecucion de las obras
especificadas en los Documentos de Licitacion; o

b) Limita de manera sustancial, en discrepancia con lo establecido en los
Documentos de Licitacion, los derechos de la Convocante o las obligaciones del
Oferente emanadas del Contrato; o

¢) De rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de otros Oferentes
que hubiesen presentado ofertas que se ajusten sustancialmente a los Documentos
de Licitacion.
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27.Disconformidades,

Errores y
Omisiones

28.Método de
Evaluacion:
Examen
Preliminar de
Ofertas

(;

26.3.

Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacién sera
rechazada por la Convocante. No podré convertirse posteriormente en una oferta que
se ajuste a la Seccién II, DDL mediante la correccién de las desviaciones, reservas u
omisiones significativas, que tengan por efecto que una oferta que originalmente no se
ajustaba sustancialmente a los Documentos de Licitacion, si lo haga como resultado
de dicha correccion.

27.1. Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion,

27.2.

273.

274.

28.1.

28.2.

la Convocante podra dispensar cualquier disconformidad u omisién que no constituya
una desviacidn significativa.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de
Licitacion, y a efectos de rectificar disconformidades u omisiones insignificantes, la
Convocante podra requerir que el Oferente presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable. Las omisiones no deberéan referirse a ningtin
aspecto del precio de la oferta. Si el Oferente no presenta lo solicitado, su oferta podra
ser rechazada.

Siempre y cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion,
la Convocante corregira errores aritméticos de la siguiente manera:

(a) Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se
obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario; ’

(b) Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta
de subtotales, prevaleceran los subtotales y el precio total sera corregido; y

(c¢) Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto
expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga
relacién con un error aritmético, en cuyo caso prevalecera el monto en cifras
con sujecion a los parrafos (a) y (b) antes mencionados.

La Convocante ajustard el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes expresado para la correccion de errores. Si el Oferente que
presento la oferta evaluada como la mas baja no aceptase la correccion de errores, su
oferta seréa rechazada y su garantia de mantenimiento de oferta podra ser ejecutada.

Antes de proceder a la evaluacion detallada, la Convocante examinard las ofertas para
confirmar que todos los documentos solicitados segun la Clausula 11 de las IAO han
sido suministrados, y para determinar si cada documento suministrado esta completo.

Seran eliminadas aquellas ofertas que no cumplan con el suministro de la siguiente
documentacion:

(a) Presentacion del formulario de Oferta, debidamente completado y firmado
por el Oferente o su representante;

(b) Presentacion del formulario de lista de cantidades y sus precios debidamente
completado y firmado por el Oferente o su representante;

(c) Presentacién de los documentos que acrediten la representacion suficiente del
firmante de la Oferta para comprometer al Oferente, conforme con lo
requerido en la clausula 11 de esta Seccion I, IAO;

Ta
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29. Método de
evaluacion:
Comparacion de
los precios de las
Ofertas.

30. Evaluacion
detallada de la
Oferta.
Poscalificacion.

29.1.

-----------------

(d) Garantia de mantenimiento de Oferta, extendida en la forma, por el mo
el plazo requeridos en los Documentos de Licitacion;

(e) Declaracion jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o
limitaciones para contratar establecidas en el articulo 40 y de integridad
conforme al articulo 20, inc. “w”, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo
con lo dispuesto en la Resolucién N° 330/07 de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas.

Las Ofertas que se ajusten a los requerimientos bésicos sefialados en la cléusula
anterior serdn agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber
efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias.

29.2. Al evaluar las ofertas, la Convocante utilizard tnicamente todos los criterios y

29.3.

294.

29.5.

30.1.

30.2.

30.3.

metodologias que se definen en esta Clausula y en la Seccion III, Criterios de
Evaluacién y Calificacion. No se permitird el uso de ningin otro criterio o
metodologia.

En la evaluacién de una oferta, la Convocante tomara en cuenta lo siguiente:
a) Elprecio de la oferta;

b) Ajustes de precio por correccion de errores aritméticos, de conformidad con
la Sub-Clausula 27.3 de esta Seccion I, IAO;

¢) Ajustes debidos a la aplicacion de criterios especificados en la Seccion III,
Criterios de Evaluacion y Calificacion;

En la evaluacion de las ofertas no se tendrd en cuenta el efecto estimado de la
aplicacién de las disposiciones relativas al ajuste de precios estipuladas en las
Condiciones Generales del Contrato y en las Condiciones Especiales del Contrato,
durante el periodo de cumplimiento del Contrato.

Las Ofertas deberan evaluarse y compararse en la moneda indicada en la Seccién II,
DDL.

La Convocante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacion,
desviacion u oferta alternativa. En la evaluacién de ofertas no se tendra en cuenta las
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los
requerimientos de los Documentos de Licitacion, o que signifiquen beneficios no
solicitados por la Convocante.

De la tabla comparativa de precios, se tomara provisoriamente a la oferta con el precio
mas bajo, la que seré analizada en detalle para verificar si cumple con los requisitos de
calificacién establecidos en los documentos de licitacion y si no presenta
desviaciones, reservas u omisiones significativas.

La Convocante deberd determinar, a su satisfaccion, si la Oferta con el precio
evaluado como el més bajo se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion,
y esté calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria. Esta determinacion
se basara en el examen de la evidencia documentada presentada por el Oferente sobre
sus calificaciones, y en la aplicacion de los criterios de calificacién que se mencionan
en la Seccion I, Criterios de Evaluacién y Calificacion. No podran utilizarse otros
factores no incluidos en la Seccion III, para evaluar las calificaciones del Oferente.

Una determinacion afirmativa sera un requisito para la adjudicacion del Contrato.
Una determinacion negativa tendrd como resultado la descalificacion de la oferta, en
cuyo caso la Convocante seguird el mismo procedimiento con la oferta evaluada
como la siguiente méas baja, para determinar si dicho Oferente est4 calificado para
gjecutar el Contrato en forma satisfactoria.

Administracién Nacional de Electricidad - ANDE
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31.Informe de 31.1.

e La Convocante deberd preparar un informe de evaluacién y comparacion de
Evaluacion

ofertas, que incluya una recomendacion para la adjudicacién del Contrato. Dicha
recomendacion no crearé derechos en favor de ningtin Oferente.

31.2. Aantes de elevar el informe de evaluacion, se determinardn las siguientes ofertas
evaluadas como las més bajas, a los efectos previstos en el articulo 36, segundo
parrafo, y 33 inciso €) de la Ley N° 2051/03 de “Contrataciones Publicas™.

31.3. En el Informe de Evaluacién deberéan incluirse los siguientes aspectos:
a)  Elacta de apertura de ofertas.

b)  Copia de solicitudes de aclaracién de ofertas y las correspondientes respuestas de
los oferentes.

c¢) Tabla comparativa de las ofertas en relacién a los requisitos bésicos y su
cumplimiento, conforme con lo requerido en la clausula 28.2 de esta Seccién I,
IAO, la que deberd contener explicaciones respecto al incumplimiento de cada
oferta, respecto a dichos requisitos.

d)  Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustada por errores aritmeéticos.

€)  Analisis comparativo del cumplimiento de la o las ofertas respecto a las
especificaciones técnicas y otros requerimientos.

1] Recomendacion de adjudicacidn con las justificaciones que sean pertinentes.
g)  Lafechaylugar de elaboracion.

h) Nombre, firma y cargo de los miembros del Comité de Evaluacion.

32.Derecho de la 32.1 La Convocante se reserva el derecho de declarar desierta o cancelar el proceso de
Convocante de licitacion y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la
declarar desierta adjudicacién del Contrato, conforme con lo dispuesto en los articulos 30 y 31 de la Ley
o cancelar la N° 2051/03 de Contrataciones Publicas, sin que por ello incurra en responsabilidad
licitacion alguna frente a los Oferentes.

Adjudicacion del Contrato

/\ ~ 33. Criterios de

33.1 La Convocante adjudicara el Contrato al Oferente cuya oferta cumpla con
Adjudicacién.

las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de bases y
condiciones; que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para
ejecutar el contrato; y que presente el precio evaluado como el mas bajo.

34.Notificaciondela 341, La adjudicacion serd notificada en un acto piblico, o por nota a cada uno de los
Adjudicacién oferentes, segun se indique en la Seccién II, Datos de la Licitacion. Deberé difundirse
ademas en el portal de la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas
(www.contrataciones.gov.py). A tales efectos, la Convocante remitira a la Direccién
Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) el acto administrativo de adjudicacion,
con el informe de evaluacion pertinente. La remisién de estos documentos a Ja DNCP

debera efectuarse inmediatamente después de la fecha de adjudicacion.

34.2. Cuando la adjudicacion se dé a conocer en un acto ptblico, la fecha, hora y lugar de
realizacion de dicho acto debera darse a conocer por escrito a los oferentes, con por lo
menos dos dias habiles de antelacién a su realizacién, debiendo sefialarse en la
Seccién II, DDL que dicho procedimiento sustituiré a la notificacién personal. El acto
comenzara con la lectura de la resolucién de adjudicacién. A continuacién se
procederd a levantar un acta en donde conste la participacion de los interesados, asi
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mismo hasta veinte (20) dias posteriores a su realizacién, se pondra a disposicién de
los oferentes copia de las actas de las juntas de aclaraciones, del acta de presentacién y
apertura de ofertas y del informe de evaluacién, en el lugar y horario indicado por la
Convocante en la Seccién II, DDL. Los plazos para la firma del contrato y para la
presentacion de protestas empezaran a computarse al dia siguiente de la realizaciéon
del acto, siempre que el acto administrativo de adjudicacion y el informe de
evaluacion se encuentren a disposicién de los interesados en el dia de celebracion del
acto de notificacion.

34.3. Cuando la adjudicacion se dé a conocer por nota, ésta deberd acompafiar una copia
integra del acto administrativo de adjudicacién. Con dicha nota, la Convocante podré
acompafiar una copia del informe de evaluacion.

34.4. Sila Convocante no acompafiare con la nota de comunicacién de adjudicacién una
copia del informe de evaluacion, los oferentes podran solicitar por escrito dicha copia
a la Convocante, conforme a lo establecido en el Art.65 del Decreto 21.909/03. La
presentacion de la solicitud de copia del informe suspenderé el plazo para interponer
protestas contra la adjudicacién, hasta tanto se haga entrega del informe de

evaluacion.
35.Firma del 35.1. Toda adjudicacion obligara a la Convocante y al Oferente adjudicatario a formalizar
Contrato el contrato respectivo dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al de la

notificacion de la adjudicacion.

35.2. Si el Oferente adjudicatario no firmase el contrato por causas imputables al mismo
dentro del plazo sefialado en el parrafo precedente, la Convocante podré, sin
~ necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al oferente que haya
presentado la siguiente oferta evaluada como la mas baja, de conformidad con lo
asentado en el dictamen de adjudicacion, y asi sucesivamente, en caso de que éste
ultimo no acepte la adjudicacidn, siempre que la diferencia de precio con respecto a la
oferta que inicialmente hubiese resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento

(10 %) o ¢l oferente acepte reducir su oferta hasta el porcentaje sefialado.

35.3. Parala firma del contrato, el Oferente adjudicado deber4 presentar;
A) Personas Fisicas;
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida

por la Direcciéon General de Registros Pablicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedida por la Direccion General
de Registros Publicos;

¢) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de
Prevision Social;

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar
poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del
contrato hasta su terminacién. El Poder debe estar otorgado por Escritura Pablica y
estar inscripto en el Registro de Poderes de la Direccion General de Registros
Publicos.

B) Personas Juridicas:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida
por la Direccién General de Registros Publicos;

o b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedida por la Direccién General
/’\ l) de Registros Publicos;

g
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c¢) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de
Prevision Social;

d) Poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del
contrato hasta su terminacién. El Poder debe estar otorgado por Escritura Publica y
estar inscripto en el Registro de Poderes de la Direccién General de Registros
Publicos.

C) Consorcios:

a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona juridica domiciliada en la
Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los incisos (a), (b) y (c) del apartado B precedente.
Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica domiciliada en Paraguay
deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los incisos (a), (b) y (c) del apartado A precedente.

b) Consorcio constituido, en el que se estableceran con precision los puntos
establecidos en el articulo 48 inciso 4° del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El
Consorcio debe estar formalizado por Escritura Piblica y estar inscripto en la
Direccién General de Registros Piblicos.

¢) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer
al Consorcio.

35.4 Si el Oferente no presentare la documentacion requerida en este articulo para la firma
del contrato o si hubiere realizado declaraciones juradas falsas, se considerara que el
Oferente no firma el contrato por causa imputable al mismo, y se procedera a dejar sin
efecto la adjudicacion y a ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta.

36.Garanti? d.e 36.1 El Contratista debera garantizar el fiel cumplimiento de contrato por un porcentaje
Cumplimiento de indicado en la Seccién VII, Condiciones Especiales del Contrato (CEC) por la
Contrato Convocante, y que se fijara entre el 5% y el 10% del valor total del contrato, de

conformidad al articulo 39 inciso ¢) de la Ley N° 2051/03. A tal efecto, debera
presentar a la Convocante una garantia de cumplimiento del Contrato, en Guaranies,
bajo alguna de las siguientes formas:

a) Garantia bancaria emitida por un Banco establecido en la Republica del Paraguay;

b) Pdliza de seguros emitida por una Compafiia de Seguros autorizada a operar y
emitir polizas de seguros de caucién en la Republica del Paraguay. Las garantias
deberdn ajustarse a las condiciones y al formulario estindar correspondiente
establecido en la Seccion VIII de los Documentos de Licitacidn.

36.2 La garantfa de cumplimiento de contrato deberd ser presentada por el Contratista
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a partir de la fecha de la suscripcion
del Contrato.

36.3 La falta de constitucién y entrega oportuna de las garantias sera causal de rescision del
contrato por causa imputable al contratista, en cuyo caso la Convocante podra
adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo parrafo del articulo 36 de la
Ley N° 2051/03.

36.4 La garantia de cumplimiento de contrato se haré efectiva si la Convocante determinare
la rescision del contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la ley, al
reglamento y al contrato.

,Aj ministracion Nacional de Electricidad - ANDE 13



Licitacién Publica Internacional ANDE N° 903/2014

37.Anticipo y
garantia de
anticipo

38.Protestas y
Reclamaciones

39. Constancia del
SIPE

40. Denuncias

37.1

372

373

38.1

39.1

Generales del Contrato y sujeto al monto méximo especificado en los Datos de la
Licitacién.
La garantia del anticipo deber4 ser en Guaranies y sobre el cien por ciento (100 %) del
monto anticipado.

La Garantia de Anticipo podrd consistir, a eleccién del Oferente, en alguno de los
siguientes tipos:

a) Una péliza de seguros emitida por una Compafifa de Seguros autorizada a
operar y emitir pdlizas de seguros de caucién en la Republica del Paraguay; o

b) Una garantia bancaria otorgada por un banco establecido en la Republica del
Paraguay, y con autorizacién para operar emitida por el Banco Central del
Paraguay.

El formato de la garantia deberd ajustarse a los formularios incluidos en la Seccién
V1II, segin corresponda.

Las personas interesadas podran protestar por escrito ante la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas, contra los actos que contravengan la legislacién aplicable y
las disposiciones de estos documentos de licitacion, dentro de los diez (10) dias
hébiles siguientes a aquel en que éste ocurra o el Oferente tenga o deba haber tenido
conocimiento del acto impugnado, de acuerdo a la Ley N° 2051/03 de Contrataciones
Publicas.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado
(SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta la constancia emitida a través del
SIPE, que reemplazard a los documentos solicitados en las cléusulas 11.2 y 35.3,
conforme estén regulados en la Reglamentacion correspondiente.

40.1 Cualquier persona puede realizar las denuncias de supuestos hechos de corrupcién o de

irregularidades en este proceso de contratacién o en cualquier otro, que tenga
conocimiento, a través del Portal de  Contrataciones  Publicas
(www.contrataciones.gov'py), utilizando el Programa de Proteccién al Denunciante,
que garantiza la confidencialidad de los datos del denunciante, y cuya investigacion
puede monitorearse a través del Portal.
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Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)

A. INTRODUCCION

IAO12a La Convocante es: Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)

IAO12b La Licitacion Publica Internacional ANDE N° 903/2014 se refiere a la “Construccion de
la Linea de Subtransmision 66 kV Puerto Botdnico -~ Mariano Roque Alonso y
Construccion de la Subestacion Mariano Roque Alonso”.

1AO12¢ El identificador (Id) del llamado en el Portal de la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas (www.contrataciones.gov.py) es el:

1AO12d El Sistema de Adjudicacién de la presente Licitacion es: por Lote

1AO21 Los rubros para esta Licitacion se encuentran previstos en el Objeto de Gasto 522
(Construcciones de obras de uso institucional) del Presupuesto General de la Nacion. El
Crédito Presupuestario corresponde a la modalidad plurianual, y estard sujeto a la
aprobacion de la reasignacion de los fondos por parte de la Corporaciéon Andina de Fomento
(CAF) y del Presupuesto 2015.

La obra de la presente licitacién forma parte del “Programa de Apoyo a la Red de
Transmision y Distribucién del Sistema Interconectado Nacional” que serd financiado con
fondos provenientes de la Corporacion Andina de Fomento (CAF) y la Organizacién de los
Paises Exportadores de Petroleo (OFID).

B. DOCUMENTOS DE LICITACION

1407.1 Para propésito de Consultas

Fecha tope de consultas: 02 ABR. Zmi‘i
Hora Tope de Consultas: 15:00 hs

Atencion: Presidente de la Administracién Nacional de Electricidad - ANDE
Con copia: Departamento de Licitaciones

Direccién: Avda. Espafia 1268 esq. Padre Cardozo

Piso/Oficina: Planta Baja, Mesa de Entrada - Sede Central de ANDE.
Ciudad: Asuncion, Paraguay

Teléfono N°: (595-21) 217 2320 — 217 2364

Fax N°: (595-21) 200 513

Horario de atencion: de lunes a Vigmq$¢5;g§1:07:00 a 15:00 horas.

Direccion de Correo Electrénico:dadli@ande.gov.py

IAO 72 La Convocante No realizard Junta de Aclaraciones.
L s s 7
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C. PREPARACION DE OFERTAS

JAO9.2.

La fecha definida para la visita técnica guiada al sitio de obras es: _,1 9 MAR. 20

A . SRV
Lugar de Encuentro: SE . ?@ ?)O+(1\\\(CO Hora:(ﬁ'-(DHsQ
Responsable:mﬂ\Q\ CdDQQQQ

Ademas, el Oferente podré realizar la visita al sitio de obras, bajo su responsabilidad, hasta
la fecha final de consulta.

3

Wiy
el

En caso de imposibilidad de efectuar ta'éncionada visita, el Oferente podra presentar una
Declaracion Jurada de conocimiento del sitio de obras y que ha tenido en cuenta las
caracteristicas del mismo para la elaboracién de su oferta.

JAO 11.1 (e)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos con su oferta y que demuestran
que la obra propuesta en la oferta curnplen con los requerimientos de la Seccién V, Alcance
de las Obras:

1. Descripcion detallada y preliminar de los métodos de trabajo que se emplearian para la
ejecucion de las obras y el Cronograma de Gantt a ser empleado.

2. Planillas de Datos Garantizados debidamente llenadas y firmadas, con los datos técnicos
solicitados conforme a las Especificaciones Técnicas y sus respectivas autorizaciones del
Fabricante.

3. Documentaciones indicadas en las Especificaciones Técnicas. Asimismo, documentos de
Fabricantes tales como folletos, catalogos e impresos descriptivos, certificados ISO de los
bienes ofertados, Protocolos de Ensayos completos inherentes a Certificados de
Aceptacion de Ensayos. Todos estos documentos deberdn incluirse en la oferta
solamente en medios magnéticos (CD o DVD).

TAO 11.1 (f)

El Oferente debera presentar  los: siguientes documentos que demuestran su
cumplimiento con los requisitos de calificacion indicados en la Seccion III:

EXPERIENCIA GENERAL EN LA CONSTRUCCION
1- Formulario 1.4 — Experiencié General en la Construccion.
2- Formulario 1.5 — Facturacién Anual Media en Construccién.

3- Fotocopias autenticadas por Escribano Publico de Balances Generales y
Estados de Resultados de los cinco (5) mejores afios de los ultimos diez (10)
afios, para verificar la facturacion anual.

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION
4- Formulario 1.6 — Experiencia Especifica en Construccién.

5- Documentos originales o fotocopias autenticadas por Escribano Publico,
consistentes en certificados de obras concluidas. Dichas documentaciones
deberan confirmar un desempefio satisfactorio.

6- Declaracién Jurada manifestando No encontrarse en incumplimiento en la
ejecucion de Contratos suscritos con la Contratante, ya fuesen con anterioridad
a la fecha de inicio de la presente Licitacion en los Gltimos tres (3) afios o
durante el curso de la misma.
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TAO 11.1 () CAPACIDAD FINANCIERA
7- Formulario 1.3 - SITUACION FINANCIERA.

8- Una (1) referencia bancaria o financiera de instituciones de solvencia
reconocida (Al solo efecto informativo). ‘

9- Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el
Oferente es cliente.

10- Fotocopias autenticadas por Escribano Publico de los Balances de los dos (2)
ejercicios (2011 y 2012), conforme a la Resolucién N° 173/2004 del Ministerio
de Hacienda y acompafiada de la Declaracion Jurada del Impuesto a la Renta
(En reemplazo de dichos balances sera suficiente la presentacion de la
Constancia del SIPE siempre que dichos documentos se encuentren en estado
“Activo” a la fecha de presentacion de ofertas)

Los balances generales deben:

a) Estar firmados por un contador publico matriculado; b) Estar completos,
incluidas todas las notas a los estados financieros; ¢) Deben corresponder a
periodos contables ya completados (no se solicitardn ni aceptaran estados
financieros de periodos parciales.

11

En caso de que el Oferente no cubra el porcentaje de Patrimonio Neto requerido
en la Seccién III, deberd presentar certificados expedidos por entidades
financieras que describan claramente el monto del crédito disponible, hasta
cubrir el porcentaje establecido.

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL DE OBRAS

12- Organigrama previsto para la ejecucion de las obras, indicando nombres de
personas que ocuparan los cargos principales y acompafiando sus respectivos
antecedentes de trabajo.

13- Nota de designacién de los profesionales ingenieros para la jefatura de obras,
direccion de puesta en servicio de las instalaciones y elaboracién de la
ingenieria de detalles, quienes deberan tener al dia su Registro Profesional de
Ingenieria (RPI), expedido por el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI). Se
debera acompafiar los curriculums de cada uno de dichos profesionales en los
que se mencionen sus respectivas calificaciones y experiencias para los cargos
propuestos.

14- Recibos de pago original o fotocopia autenticada, correspondiente al afio 2014
de la Patente Municipal (documento equivalente del pais de origen en caso de
ingeniero extranjero) de los profesionales ingenieros designados para jefatura
de obras, direccion de puesta en servicio de las instalaciones y elaboracion de la
ingenieria de detalles.

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS PARA OBRAS

15- Declaracién jurada de que los equipos mencionados en el formulario como
propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de
ser adjudicada, y que se encuentran en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

Administracion Nacional de Electricidad - ANDE 3
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TAO 11.1 (f)

16- En caso de equipos pertenecientes a terceros, se debera adjuntar Declaracién
Jurada manifestando que dichos equipos permanecerdn en la obra todo el
tiempo que sea necesario.

17- Lista de equipos y herramientas garantizados para la ejecucion de la obra con la
descripcién de sus caracteristicas.

18- Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas.

SUMINISTROS

19- Documentos originales o fotocopias autenticadas por Escribano Publico que
justifiquen la experiencia y capacidad requerida en la Seccién III para el
suministro correspondiente. Tales documentos consistiran en:

a. Certificados de recepcion final referentes a contratos ejecutados y
finiquitados y/o certificados o constancias escritas emanadas de firmas,
donde se acredite la experiencia requerida y las cantidades de bienes
suministrados.

b. Copia autenticada de una Certificacion ISO 9001 o equivalente. La misma
deberd ser actualizada y avalada por un organismo internacional de
reconocida competencia.

c. Certificados escritos que acrediten experiencia operativa de las compafiias
que operan los equipos y materiales que seran suministrados por el
fabricante. Estos certificados deberan expresar en forma clara el resultado
satisfactorio en la utilizacion de los equipos y materiales suministrados por
el fabricante por un periodo minimo de cinco (5) afios.

.20- En el caso de un Oferente que en virtud del Contrato ofrezca proveer equipos
que no haya fabricado ni producido, debera presentar, utilizando el formulario
que se incluye en la Seccion IV - Formularios, la correspondiente autorizacion
del fabricante, en la que se demuestre que el Oferente ha sido debidamente
autorizado por el fabricante del equipo o componente en cuestion para
suministrar e instalar ese elemento en el pais de la Contratante.

JAO 11.1 (g)

El Oferente debera presentar con su oferta los siguientes documentos adicionales:

1. Fotocopia autenticada por Escribano Publico de la Patente Comercial, correspondiente al
afio que justifique la antigiiedad requerida (para firmas unipersonales).

2. Fotocopia autenticada por Escribano Piblico del Certificado de Cumplimiento Tributario
conforme a la Resoluciéon N° 8 de la Subsecretaria de Estado de Tributacion (SET).

3. Declaracién Jurada original de haber examinado integramente los Documentos de la
Licitacion (Pliego de Bases y Condiciones, Comunicaciones Aclaratorias, y Adendas)
obtenidos sin costo alguno, a través del Portal de la DNCP (www.dncp.gov.py), segun
formulario (Seccién IV).

4. Constancia de haber realizado el reconocimiento del lugar de la obra, expedido por la
Convocante y que ha tenido en cuenta las caracteristicas del mismo para la elaboraciéon de
su oferta, o Declaracién Jurada de conocimiento del lugar de la obra y que han tenido en
cuenta las caracteristicas del mismo para la elaboracion de sus ofertas.

TAO 13.1

Las ofertas alternativas No seran permitidas.

(
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JAO 143 El Oferente debera expresar el precio de su oferta de la siguiente manera:

Suministros =

@) Bienes No proveidos desde el Territorio Nacional (a ser importados): Los precios deberan
ser expresados con el Incoterm CIP (Costo, Seguro y Flete) hasta el sitio de obras.

La edicién de Incoterm a ser utilizada es: la Edicién Incoterms 2010.

b) Bienes proveidos desde el Territorio Nacional: Los precios deberan incluir todos los
impuestos (IVA incluido) y otros tributos y gravdmenes, ademas los derechos de aduana,
puesto en el sitio de obras (incluido flete).

Obras, Ingenieria de Detalles y Gestion Ambiental: en Guaranies IVA incluido

JIAO 151 Moneda de la Oferta

a) Bienes No proveidos desde el Territorio Nacional (a ser importados), podré presentar el
precio relacionado a Suministros en délares de los Estados Unidos de Ameérica o en la
moneda de origen del suministro.

b) Bienes proveidos desde el Territorio Nacional, debera presentar la totalidad de su oferta en
guaranies.

IAO 16.1 El periodo de validez de la oferta sera de ciento veinte (120) dias a partir del
vencimiento del plazo para la presentacidn de las ofertas.

1AO17.1 El porcentaje de garantia de mantenimiento de oferta debera ser: Cinco por ciento (5 %)
del monto total de la oferta.

Deberé ser presentada en una sola moneda de libre convertibilidad. El tipo de cambio que

sera utilizado para la conversion de monedas corresponderd al dia de apertura de las

Ofertas, con fuente del Dpto. de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central del

Paraguay (BCP).

1AO017.1 En caso de tratarse de una Garantia de un Banco o Aseguradora extranjera, la garantia
debera ser tramitada por intermedio de un Banco o Aseguradora establecidos en la

Republica del Paraguay, a fin de poder hacerla efectiva ante el mismo, en caso de

necesidad.

T1AO 174 El periodo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta es de: Ciento veinte (120)
dias a partir del vencimiento del plazo para la presentacion de las ofertas.
D. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
1A020.1 Para propésitos de presentacién de ofertas exclusivamente, la direccion de la

Convocante es: Avda. Espafia N° 1268 y Padre Cardozo

Piso/ Oficina: Departamento de Licitaciones - Oficina Planta Baja - Sede Central

Ciudad: Asuncién

Atencion: Administracién Nacional de Electricidad (ANDE)

La fecha limite para la presentacion de ofertas es: 09 ABR ‘ZUM

Hora: hasta las 09:00 Hs.
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1AO023.1 La apertura dg‘: ofertas tendra lugar en: Sede Central de ANDE, 2do. Piso - Oficina
220, sito en Avda. Espafia N° 1268 y Padre Cardozo, Ciudad de Asuncién
Fecha: _ﬂ QABR,ZML

Hora: 09:15 Hs. .

E. ADJUDICACION DEL CONTRATO

«;_‘vb:r‘_,‘lfw,::}m .,

TAO0 294 La moneda que sera utilizada en la etapa de evaluacién y comparacién de ofertas para
convertir los precios expresados en varias monedas a una sola moneda es el: Délar de los
Estados Unidos de América.

La conversion se hara utilizando las relaciones monetarias de la cotizacién de referencia de
la fecha de la apertura de las ofertas, establecida por el Departamento de Operaciones de
Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay.

s IAO34.2 La adjudicacién sera notificada por escrito a cada uno de los Oferentes, conforme se
‘ indica en el Art. 65 de la Reglamentacién de la Ley N° 2051/03, dentro de los cinco (5) dias
calendario de la fecha de emisién de la Resolucién de Adjudicacion.

TAO 355 Todas las empresas que resulten adjudicadas para la provision de bienes, obras o servicios a
las instituciones del Estado, deberdn estar inscriptas en el Sistema de Informacion de
Proveedores del Esfado (SIPE) como requisito previo para la obtencién del Cédigo de
Contratacién (CC), conforme a lo establecido en la Circular N° 02/09 de la DNCP.

El monto del Aniiéiﬁo sera de: Veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato

TAO 37.1 correspondiente a obras.

T1AO0 391 Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE),
podran presentar la constancia emitida por el mismo, en reemplazo de los documentos
impresos requeridos en las clausulas 11.2 y 35.3 de las JAO, cuando en la misma conste que
dichos documentos se hallan ACTIVOS, para la presentacion de la oferta.

NOTA IMPORTANTE: Se aclara al Oferente, que no necesitardn acompariar en forma impresa
los documentos que consten como “ACTIVOS” a la fecha de presentacion de las ofertas en la
Constancia emitida por el Sistema, debiendo si presentar dicha Constancia del SIPE en formato
original y debidamente firmada.

@%@ X

i
|
Al Iministfacion Nacional de Electricidad - ANDE 6




Licitacion Pablica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccion III-Criterios de Evaluacién v Calificacié

Seccion III. Criterios de Evaluacion y Calificacion

El estudio de las ofertas y la recomendacién de la adjudicacién seran realizados por un Comité de
Evaluacién designado para el efecto por la Convocante, segiin lo establecido en el Decreto Reglamentario
N°21909/03. La adjudicacion correspondiente sera realizada por la maxima autoridad de la Convocante.

1. CRITERIOS DE EVALUACION (IAO 28.1)

1.1 Documentaciéon de Caracter Sustancial (No subsanables)

(a) Formulario de Oferta;

®) Formulario de Lista de Precios;
(c) Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representacion suficiente del firmante de la
oferta;

(d) Garantia de Mantenimiento de Oferta;

(e) Declaraciéon Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar,
establecidas en el articulo 40 y de integridad conforme al articulo 20, inc. “w”, ambos de la Ley N°
2051/03.

Estos documentos deberan ser preparados y presentados conforme a lo indicado en las respectivas clausulas
de la Seccion I-IAO y Seccion II-DDL, y estar incluidos en la oferta al momento de presentacion de la
misma, de lo contrario seran eliminadas.

Los oferentes que presenten constancia del SIPE en reemplazo de los documentos indicados en los incisos c)
y e), indefectiblemente deberdn estar activos para la presentacidn de las ofertas, en caso contrario seran
eliminadas.

Los demas documentos, inclusive la Declaracién Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra
involucrado en practicas que violen los derechos de los nifios, nifias y adolescentes referentes al trabajo
infantil, estipulados en la Constitucion Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organizacién Internacional
del Trabajo (OIT), el Cédigo del Trabajo, el Codigo de la Nifiez y la Adolescencia, demas Leyes y
Normativas vigentes en la Republica del Paraguay, seran evaluados como documentacidn de caracter formal.

1.2 Criterios Econémicos

La evaluacion econdémica seré realizada del siguiente modo:

(a Se seleccionara y evaluara provisoriamente a la oferta con el precio més bajo, la que serd analizada
en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitacién como especificaciones
técnicas, capacidad legal, técnica, econdmica, fiscal y financiera para cumplir el contrato, etc.

(b) Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos sera declarada como la oferta
evaluada como la mas baja y propuesta para la adjudicacion.

(© En caso de no serlo, se procederd a rechazar dicha oferta y se continuard la evaluaciéon con la
segunda méas baja en precio, seglin los parametros indicados precedentemente, y asi sucesivamente.

Factores de ajuste de precios para comparacion de ofertas

Para el caso de Suministros, v a efectos de comparacion de ofertas, la Convocante tomara en cuenta lo
siguiente:

» El precio de la oferta:

a) Bienes No Proveidos desde el Territorio Nacional (a ser importados): CIP — Puesto en el lugar de
br

V)

i
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b) Bienes Proveidos desde el Territorio Nacional: IVA incluido y otros tributos y gravidmenes,
ademas de los derechos de aduanas, puesto en lugar de obras (Incluido flete).

> Calculo de Pérdidas en Transformadores de Potencia.

A efectos de evaluacién y comparacién de ofertas el Oferente debe garantizar los siguientes valores de
pérdidas en los transformadores:

a. Pérdidas activas en el hierro (pérdidas en vacio), en kW
b. Pérdidas activas en el cobre (pérdidas en corto circuito), en kW

Las Pérdidas en los Transformadores deberan ser limitadas a los siguientes valores maximos de Pérdidas,
transformadores con valores superiores no seran llevados en consideracion.
B = ==

Transformador de Potencia Trifasico 66/23 kV —30 MVA 20 170

El costo de las Pérdidas en el Transformador sera obtenido de la siguiente forma:

Cp=1.[02267(8400. P, +3.024. P,)]

Cy = Costo de las Pérdidas en el Transformador, en U$S equivalentes.
n = Cantidad de Transformadores.
P = Potencia garantizada de pérdidas en el hierro, en kW.
P., = Potencia garantizada de pérdidas en el cobre a corriente nominal, en kW.

Para la evaluacién de las ofertas, al solo efecto de comparacidn, sera adicionado al costo Total de la oferta, el
Costo Total de Pérdidas de los Transformadores (C,), en Ddlares Americanos, mas los porcentajes de
gravamenes indicados mas abajo.

» Aplicacion de margen de preferencia:

La Convocante aplicard el margen de preferencia nacional, en caso que el bien ofertado localmente cuente
con un porcentaje de contenido nacional superior al cuarenta (40 %) por ciento en la comparaciéon econdmica
de las propuestas, con un margen del diez (10 %) por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes
de importacion.

Para la aplicacién del margen de preferencia se tendra en cuenta el procedimiento indicado en el Art. 62° del
Decreto 21909/03 de la Ley N° 2051/2003, modificado por los Decretos N° 5174/05 y 6225/11.

» Adicion de gravamenes, gastos de importacion, impuestos y otros:

Al solo efecto de comparacion, la Convocante adicionara a los precios de la Lista de Precios, sobre el valor
CIP, el porcentaje del gravamen aduanero, gasto de importacion, IVA y otros gastos, que afectan a la
importacion de los bienes, conforme al siguiente cuadro:

GAM: Gravamen aduanero en el MERCOSUR
GAEM: Gravamen aduanero EXTRA MERCOSUR
GI: Gastos de Importacion

IVA: Impuesto al valor agregado

O(})ﬁros Gastos

&q,fnf’nfstracién Nacional de Electricidad (ANDE) 2
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Seccion II-Criterios de Evaluacién y Calificacid

2. REQUISITOS PARA CALIFICACION POSTERIOR (IAO 30.2)

Después de determinar la oferta evaluada como la maés baja, la Convocante efectuard la calificacion
posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Clausula 30 de la Seccién I - IAO,
empleando Unicamente los requisitos aqui estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente
texto no podrén ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

A. Criterios de calificacion para oferentes individuales

1. CAPACIDAD LEGAL

REQUISITOS MINIMOS

INFORMACION REQUERIDA

a. En el caso de personas juridicas y
unipersonales, el oferente debera acreditar su
existencia legal minima de cinco (5) afios.

b. El apoderado o representante debera acreditar
su representacion para obligar al oferente.

c. El oferente debera manifestar que ha cumplido
sus contratos con la Convocante.

Completar Formulario N° 1.1 vy presentar los
documentos especificados en las clausulas 11.1 (g)
de la Seccion IT, DDL, y 11.2. de la Seccidn I, IAO.

2. EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCION

REQUISITOS MINIMOS

INFORMACION REQUERIDA

Haber generado, durante los mejores cinco (5)
afios de los ultimos diez (10) afios, en
promedio, un volumen anual igual o superior
al cincuenta (50 %) del monto de la oferta
correspondiente a obras (flujo anual de fondos
estimado del Contrato).

El flujo anual de fondos se estimara a partir de
una proyeccion lineal del costo, con inclusién
de las reservas para imprevistos durante el
tiempo de duracion del contrato.

El promedio del volumen anual de negocios
se define como el total de las facturas o
certificados de ejecucién de obras emitidas,
certificadas y/o cobradas, correspondientes a
obras en ejecucion o terminadas por el
oferente, dividido por el nimero de cinco (5)
afios.

Completar Formulario 14 y 1.5 con datos
correspondientes al periodo solicitado y agregar
documentos especificados en la clausula 11.1 (f) de
la Seccién I, DDL.

1>
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3. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION

REQUISITOS MINIMOS INFORMACION REQUERIDA

LOTE N°1 - SUBESTACION Completar Formulario N° 1.6 y presentar los
documentos especificados en la clausula 11.1 (f) de
la Seccion II, DDL. Los certificados deberan
referirse a obras concluidas.

a- Experiencia y capacidad debidamente
comprobada como contratista principal en
contratos que incluyen, el disefio,
suministro e instalacion de una
Subestacién completa de 66 kV o
tensiones superiores, los cuales se han
completado satisfactoria y
sustancialmente.

LOTE N° 2 — LINEA DE TRANSMISION

b- Experiencia y capacidad debidamente
comprobada como contratista principal en
contratos que incluyen, el suministro y
construcciéon una Linea de Transmision
de 66 KV o tensiones superiores, longitud
minima de 5 km, los cuales se han
completado satisfactoria y
sustancialmente.

En ambos Lotes, se debera demostrar
experiencia en la construccion de obras,
en por lo menos un (1) contrato, que
incluya el suministro, disefio e
instalacién, para el caso del Lote N° 1 y
el suministro y construccién en el caso
del Lote N° 2, cuya naturaleza,
complejidad y técnicas de comstruccién
sean de caracteristicas iguales o
superiores a las indicadas en los parrafos
anteriores para cada lote. Los suministros
deberan incluir los principales equipos y
materiales objetos del presente llamado,
tales como, Transformadores de Potencia,
equipos de potencia para maniobra y
medicion, paneles de proteccién, control,
mediciéon y sistemas de comunicacion,
para lo referente al Lote N° 1 estructuras
metalicas, conductores, aisladores y
herrajes para lo referente al Lote N° 2,
todos de iguales o superiores
caracteristicas a las del presente llamado.

Aquellas ofertas que no satisfagan estos
requerimientos, seran descalificadas.

- )
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suficientes activos liquides, activos reales
libres de graviamenes, lineas de crédito y
otros medios financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado en el contrato)
para cumplir los requisitos en materia de flujo
de fondos para la construccion exigidos para el
o los contratos en caso de suspension,
reanudacién de faenas u otros retrasos en los

pagos.

El minimo de activos liquidos y/o acceso a
créditos  libres de otros compromisos

contractuales del adjudicatario serd del quince
(15 %) por ciento del monto total de la Oferta .

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por
compromisos derivados de otros contratos solo
se hardn cuando dichos contratos se encuentren
en gjecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituira
el capital operativo, debe ser el resultado de la
diferencia entre el Activo Corriente menos el
Pasivo Corriente, correspondiente al ultimo
gjercicio cerrado (2012).

Puede ser complementado con lineas de crédito
otorgadas por entidades financieras.

Se considerard en forma complementaria la
disponibilidad de crédito financiero, a través de
la presentacion de certificados expedidos por
entidades financieras sujetas a la supervisién
del Banco Central del Paraguay (BCP), que
indique claramente que el Oferente “dispone”
de una Linea de Crédito, con la descripcién del
monto del crédito disponible, hasta cubrir el
porcentaje establecido.

4. CAPACIDAD FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS INFORMACION REQUERIDA
a. Coeficiente de Liquidez: Activo | Completar Formulario N° 1.3 y presentar los
corriente/Pasivo Corriente debe ser mayor o igual | documentos probatorios que se indiquen en la
a1 (uno). clausula 11.1 (f) de la Seccién II, DDL.
b. Coeficiente de Endeudamiento: Activo Total / | El sistema utilizado es el analisis de los
Pasivo Total mayor o igual a 1. balances presentados por el Oferente, para ver
) si cumple con dichos requisitos, considerando
c. Demostrar que posee o que tiene acceso a

unicamente los criterios “cumple/no cumple”.
El anélisis considera los Estados Financieros
Auditados de los dos (2) afios, (2011-2012), los
mismos deberdn permitir el célculo de los
requisitos minimos de capacidad financiera.

Para los Coeficientes de Liquidez vy
Endeudamiento, se tomaran los datos de los
balances de cada ejercicio Fiscal (2011 y 2012).

Para el minimo de activos liquidos y/o acceso a
créditos libres de otros compromisos, se
tomaran los datos del balance del ultimo afio
(2012).

Cuando los Oferentes sean empresas
subsidiarias de otra empresa, los Estados
Financieros presentados deberan reflejar la
situacion financiera de los mismos y no de la
matriz o del grupo de empresas a la cual
pertenecen. Cuando el Oferente sea una Matriz
o Grupo, deberan presentar Estados Financieros
Consolidados, que incluyan la informacion de
todas las subsidiarias, sean nacionales o
extranjeras.

(
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5. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL DE OBRAS

REQUISITOS MINIMOS

INFORMACION REQUERIDA

a)

b)

d)

Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempefiar los cargos claves,
segin sea necesario para la ejecucion del
contrato.

Designar, para cada Lote, profesionales
Ingenieros capacitados para la Jefatura de las
obras, la Direccién de Puesta en Servicio y la
elaboracién de la ingenieria de detalles, a
satisfaccion de ANDE, que hayan participado con
responsabilidad  técnica  superior en la
construccion de Subestaciones de 66 kV o
tensiones superiores, para €l Lote N° 1 y Lineas
de Transmision de 66 kV o tensiones superiores,
para el Lote N° 2, con los mismos requerimientos
establecidos para las firmas oferentes.

Los profesionales ingenieros nominados para los
cargos mencionados deberan estar disponibles
permanentemente en el sitio de obras.

Demostrar la experiencia de los profesionales
ingenieros para dirigir la obra, la puesta en
servicio y la ingenieria de detalles.

Demostrar estar al dia con la Patente Municipal
de los profesionales ingenieros, quienes dirigirdn
la obra, la puesta en servicio y la ingenieria de
detalles.

Documentos probatorios que se indiquen en la
Clausula 11.1 (f) de la Seccion IT, DDL.
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6. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS PARA OBRAS

Requisitos Minimos

Informacién Requerida

a) Disponer  oportunamente de los  equipos,

herramientas y materiales esenciales necesarios
para ejecutar las obras dentro de los plazos
indicados.

El equipamiento minimo requerido, para la
construccién de las obras:

Numero
Tipo de equipo y caracteristicas minimo

exigido
Retroexcavadora 2
Palacargadora 2
Camidn Volquete 2
Transportadora 2
Camion Gria 2
Camién de 4 Ton. 2
Camioneta 2
Hormigonera 6
Vibrador 10
Teodolito 2
Topadora 1
Compactador 2
Motoniveladora 2
Montacarga 2
Generador 2
Camion Cisterna 2
Camién con plataforma 1
Compactador Tipo Sapo 6
Grua 2

La infraestructura y mano de obra debe constar en
el cronograma PERT/CPM que deberd ser
presentado posteriormente por el Contratista.

En caso de que los equipos no sean de propiedad del
Oferente, se deberd demostrar que los mismos
permaneceran en la obra hasta la terminacion de la
misma.

b) Prestar conformidad para la verificacién de las

informaciones proveidas.

Documentos probatorios que se indiquen en la
Clausula 11.1 (f) de la Seccion IT, DDL.

ot
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7. SUMINISTROS
Los siguientes requisitos deberan ser cumplidos por el fabricante de los equipos y materiales:

a) Acreditar como minimo diez (10) afios de experiencia en la fabricacién y/o provisién del bien ofertado.

b) Acreditar haber fabricado y/o proveido las cantidades minimas de los bienes ofertados indicados en los
cuadros a continuacién, mediante la presentacién de los documentos solicitados en la Clausula 11.1 (f)
de la Seccién II, DDL.

Gt =

Transfgrmadqr dej, Potencia con tensién nominal igual o superior a 66 kV y 20 Unidades
potencia nominal igual o superior a 20 MVA.

Interruptor de Potencia de 72,5 kV o tensiones superiores. 25 Unidades
Seccionador de Potencia de 72,5 kV o tensiones superiores. 25 Unidades
Transformador de Corriente de 72,5 KV o tensiones superiores. 25 Unidades
Transformador de Potencial de 72,5 KV o tensiones superiores. 25 Unidades
Descargador de Sobretension de 60 kV o tensiones superiores. 25 Unidades
Celdas tipo Metalclad para 23 kV o tensiones superiores. 50 Unidades
Sistema Multiplexor para Comunicacién por Fibra Optica. 5 Unidades
Cable Aislado de 66 kV — Tipo XLPE 100 km
Mufa Terminal para Cable Aislado de 66 kV 100 Unidades

De las cantidades minimas arriba solicitadas:

e Por lo menos el cuarenta por ciento (40 %) debera corresponder a suministros realizados para
clientes en Sudamérica.

¢ Por lo menos el treinta por ciento (30 %) deberd corresponder a suministros realizados en los
ultimos cinco (5) afios.

c¢) El fabricante de los equipos deberd contar con Oficina de Asistencia Técnica Autorizada instalada en
América Latina, la empresa encargada de la misma debera contar con una experiencia minima de cinco
(5) afios en la reparacion de equipos de iguales o superiores caracteristicas, ademas del personal técnico
capacitado y la infraestructura necesaria para atender en las mismas condiciones que el propio
fabricante. Se requerird la misma documentaciéon solicitada al fabricante (estatutos sociales,
certificados, contrato de la asistencia técnica). ILa Convocante se reserva el derecho de solicitar
aclaraciones y otras documentaciones, para comprobar fehacientemente el cumplimiento del requisito y
la veracidad de las referencias.

Los suministros deberan ajustarse a los requerimientos contemplados en las especificaciones técnicas
correspondientes.
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El Oferente debera estar autorizado para suministrar los bienes requeridos para las obras.

En caso de que el Oferente no sea el fabricante de los bienes ofertados, los requisitos establecidos deberan ser
cumplidos por el fabricante.

Los documentos de Fabricantes tales como folletos, catalogos e impresos descriptivos, certificados ISO de los
bienes ofertados, Protocolos de Ensayos completos inherentes a Certificados de Aceptacién de Ensayos
deberan incluirse en la oferta solamente en medios magnéticos (CD o DVD).
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B. Criterios de Calificacion para Oferentes asociados en grupo o
Consorcios

1. Capacidad Legal

Requisitos Minimos

Informacién Requerida

b)

Cada uno de los integrantes del Consorcio
debera acreditar no estar comprendido en
las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuestas o contratar,
establecidas en el Art. 40° de la Ley N°
2051/03”.

Cada uno de los integrantes del Consorcio
debera acreditar su existencia legal minima
de cinco (5) afios.

El apoderado o representante deberd
acreditar su representacién para obligar al
Consorcio.

Cada uno de los integrantes del Consorcio
deberd manifestar que ha cumplido sus
contratos con la Convocante.

La Empresa Lider representara legalmente
a los miembros del Consorcio ante la
Contratante y los demas seran responsables
como co-deudores solidarios para el
cumplimiento del Contrato. Al respecto, el
firmante de la oferta debe acreditar sus
facultades para atender todo lo relacionado
con la oferta en el procedimiento de
licitacion y obligar solidariamente a los
integrantes de la asociacion o consorcio.

Completar los Formularios N° 1.2 y acompafiar los
documentos requeridos en las clausulas 11.1 (g) y
11.2. de la Seccién I, TAO.

U
/
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Licitacion Publica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccién ITI-Criterios de Evaluacién v Calificacion

e

2. EXPERIENCIA GENERAL, EXPERIENCIA ESPECIFICA, CAPACIDAD
FINANCIERA, CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS Y CAPACIDAD EN

MATERIA DE PERSONAL
REQUISITOS MINIMOS INFORMACION REQUERIDA
Experiencia General: Las cifras | Acompaifiar los documentos especificados en los

correspondientes a cada uno de los integrantes del | numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Seccién 2 A
Consorcio se sumaran a fin de determinar si éste | (Criterios de calificacién para  Oferentes
cumple con los requisitos minimos de calificacion | Individuales) especificados anteriormente.
especificados en el numeral 2 del Apartado 2.A
(Criterios de calificacion para oferentes
individuales).

Sin embargo, para que pueda adjudicérsele el
confrato al Consorcio, el integrante principal
debe cumplir por lo menos el cuarenta por ciento
(40 %) de los requisitos minimos para oferentes
individuales establecidos en el  numeral 2
Apartado 2.A de esta Seccion IIT (Criterios de
calificacion para oferentes individuales), en tanto
que cada uno de sus integrantes debe cumplir por
lo menos con el veinticinco por ciento (25 %) de
ellos hasta completar el cien por ciento (100 %).

Experiencia_Especifica: El Consorcio debera
cumplir con el requisito exigido para cada Lote en
el numeral 3 del Apartado 2.A (Criterios de
calificacion para oferentes individuales), en tanto
que a las demas empresas componentes se exigira
la presentacion de certificados de obras
concluidas que demuestren: Experiencia y
capacidad debidamente comprobadas como
- contratista principal en la ejecucion de obras de
construccién de subestaciones de 66 kV o
tensiones superiores (obras civiles,
electromecénicas y eléctricas) para el Lote N° 1
y Construccion Lineas de Transmision de 66 kV
o temsiones superiores (obras civiles y
electromecénicas) para el Lote N° 2, las cuales
se han  completado satisfactoria y
sustancialmente.

Capacidad  Financiera: Los  Requisitos
Financieros establecidos en el numeral 4 del
Apartado 2.A (Criterios de calificacion para
oferentes individuales) deberan ser cumplidos de
la siguiente forma:

Los Coeficientes de Liquidez vy de
Endeudamiento solicitados deberan ser cumplidos
pOf cada integrante del Consorcio.

(!
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Licitacion Pablica Internacional ANDE N° 903/2014

Seccidn ITI-Criterios de Evaluacién v Calificacion

REQUISITOS MINIMOS

INFORMACION REQUERIDA

Para determinar el cumplimiento del minimo de
activos liquidos y/o acceso a créditos libres
requerido, las cifras correspondientes se sumaran.
Sin embargo, para que pueda adjudicéarsele el

Acompafiar los documentos especificados en los
numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Seccién 2 A
(Criterios de calificaciéon para  Oferentes
Individuales) especificados anteriormente.

contrato al Consorcio, el Lider del Consorcio
deberd cumplir por lo menos el cuarenta por
ciento (40%), en tanto que cada uno de sus
integrantes debe cumplir por lo menos con el
veinticinco por ciento (25 %) hasta completar el
cien por ciento (100 %).

Capacidad en Materia de Equipos para Obras,
Capacidad en Materia de Personal de Obras,
Suministres: Se requerird al consorcio, lo
indicado en los Numerales 5, 6 y 7 del Apartado
2.A (Criterios de calificacion para oferentes
individuales).

3. SUBCONTRATACION

Si el Oferente es un constructor de obras nacional y tiene intencion de adjudicar parte de las obras de
construccién especificadas en €l Contrato a Subcontratistas, debera presentar el tipo y alcance de dichas obras
juntamente con su Oferta y una lista de nombres y direcciones de Subcontratistas potenciales para cada una de
dichas obras, quienes deberan acreditar la experiencia y capacidad solicitada al oferente. L.a Convocante
aprobara previamente la Subcontratacion.

Si el Oferente es un constructor de obras internacional o, si el lider de un Consorcio es un constructor de obras
Internacional que acredita la experiencia especifica, necesariamente debera utilizar mano de obra local para la
construccién de las obras, para lo cual debera presentar dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma del
contrato, la lista de los potenciales Subcontratistas, quienes deberan acreditar suficiente experiencia. La
Convocante aprobara previamente la Subcontratacién.

4. CRITERIO DE DESEMPATE

Se tendrd en cuenta el mayor volumen de experiencia especifica en construccion debidamente comprobada
(Numeral 3 del Apartado 2A)

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES

El Oferente debera incluir en su oferta una descripcién preliminar y detallada de los métodos de trabajo y el
Cronograma de Gant a ser empleado para la efectiva ejecucion de las obras.

OBSERVACIONES

La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la informacién
suministrada por el Oferente.

Todos los documentos requeridos a los oferentes individuales o en Consorcio deberan presentarse en
originales o en copias autenticadas por Escribano Publico.

Los documentos que no se encuentren redactados en idioma castellano, deberan estar acompafiados de una
traduceidn realizada por un traductor profesional.

/.
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Licitacién Publica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccion IV- Formularios de la Oferta /80 ~ Ad/:)‘».

Seccion IV. Formularios de la Oferta

Nota de Presentacion de Oferta

Fecha:
LPINo.:

A: (Entidad Convocante)

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado y no hallamos objecién alguna a los documentos de licitacion, incluyendo las Adendas y
Comunicaciones Aclaratorias emitidas y difundidas a través del Portal del SICP;

(b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones alli existentes, en lo que
respecta a la construccion de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos y demas documentos
relativos a la licitacion y nos hallamos satisfechos del conocimiento adquirido con relacién a la obra a
realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior,
aduciendo desconocimiento del lugar o de las caracteristicas del terreno donde se efectuara el trabajo;

(¢) Ofrecemos proveer los bienes y obras en los plazos establecidos de conformidad con los documentos de
licitacion y de acuerdo con el Cronograma General de Obras establecido en la Seccion V
comprometiéndonos a que estos bienes y obras cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y
demas requerimientos.

(d) El precio total de nuestra oferta, se indica en el Formulario de Resumen de las Listas de Cantidades y sus
Precios.

(e) Nuestra oferta se mantendra vigente por un perfodo de ciento veinte (120) dias, contados a partir de la fecha
limite fijada para la presentaciéon de ofertas, de conformidad con los Documentos de Licitacién. Esta oferta
nos obliga y podra ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho periodo;

() Entendemos que esta oferta, junto con su aceptacién por escrito que se encuentra incluida en la notificacion
de adjudicacion, constituiran una obligacién contractual, hasta la preparaciéon y ejecucion del contrato
formal;

(g) Declaramos que hemos verificado toda la documentacién que compone nuestra oferta y conocemos el
contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la
Convocante a confirmar la informacién por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier
fuente publica o privada de informacién.

(h) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitacion rechazar todas
las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacién del Contrato, conforme con lo
dispuesto en los articulos 30 y 31 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Publicas, sin que por ello incurra
en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

(i) En caso de Bienes no proveidos desde el territorio nacional (a ser importados), se deberd indicar que en

caso de resultar adjudicatario de la Licitacién, los datos del(os) beneficiario(s) del extranjero, de la Carta de
Crédito, Irrevocable:

)
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(j) Origen de los bienes ofrecidos:

Nombre En calidad de

Firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de

N .\Q ‘
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Licitacion Publica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccion IV- Formularios de la

Formulario - 1.1
Informacion sobre el Oferente

Fecha:
LPI No.:

1. Nombre o Razén Social del Oferente/indicar el nombre juridico del Oferente]

2. Afio de constitucion del Oferente: [indicar el afio de constitucion del Oferente]

3. Domicilio del Oferente:

4. RUC del Oferente:

5. Teléfono y fax del Oferente:

6. Direccién de correo electronico del Oferente:

7. Informacién del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Cédula de Identidad: [indicar el N° de cédula del representante autorizado]
Direccion: [indicar la direccion del representante autorizado]
Numeros de teléfono y fax: [indicar los nimeros de teléfono y fax del representante autorizado]

Direccion de correo electronico: [indicar la direccion de correo electrénico del representante autorizado]

8. Se adjuntan los siguientes documentos: [conforme a la clausula 11.2 A o B de las IAO]

UAdministraci(')n Nacional de Electricidad - ANDE 3



Licitacién Publica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccién IV- Formularios de la

Formulario 1.2
Informacion sobre el Oferente para cada Miembro del
CONSORCIO

Fecha:
LPI No.:

1. Nombre del Consorcio:/indicar el nombre del Consorcio]

2. Nombre juridico de los miembros del Consorcio: [indicar el Nombre juridico de cada uno de los
miembros del Consorcio]

3. Afio de constitucién o incorporacién de los miembros del Consorcio o Asociacién: [indicar el afio de
constitucion o incorporacion del miembro]

4, Domicilio de los miembros del Consorcio:

5. Informacién sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro]
Cédula de Identidad: [indicar el N° de cédula del representante autorizado]
Direccién: [indicar la direccion del representante autorizado del miembro]
Cédula de Identidad: [indicar el N°de cédula del representante autorizado]

Numeros de teléfono y fax: [findicar los niimeros de teléfono y fax del representante autorizado del
miembro]

Direccién de correo electronico: [indicar la direccion de correo electrénico del representante autorizado
del miembro]

6. Se adjuntan los siguientes documentos: [conforme a la cldusula 11.2 C de las IA0]

p
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Licitacion Publica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccién IV- Formularios de la
Formulario 1.3
Situacion Financiera

Nombre legal del Oferente:

Fecha:

Nombre legal del miembro del Consorcio:

LPI No.:

A completar por el Oferente y, en el caso de un Consorcio, por cada uno de los miembros integrantes.

Informacion financiera en Informacion historica correspondiente alos (__) afios
equivalente de guaranies anteriores (equivalente en miles de guaranies)
~ ~ . Coeficiente
Afio 1 Afio 2 Promedio .
medio

Informacion del Balance

Total del Activo (TA)

Total del Pasivo (TP)

Patrimonio Neto (PN)

Activo a corto plazo (AC)

Pasivo a corto plazo (PC)

Informacién tomada del Estado de Resultados

Total del Ingreso (TI)

Utilidades antes de Impuestos (UAI)

% Se adjuntan copias de los balances generales correspondientes a los ejercicios arriba requeridos, los cuales
cumplen con las siguientes condiciones:

a) Deben reflejar la situacion financiera del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio, y no de
una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo;

b) Los balances generales deben estar firmados por un contador publico matriculado;
¢) Los balances generales deben estar completos, incluidas todas las notas a Jos estados financieros;

d) Los balances generales deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitaran ni
aceptaran estados financieros de periodos parciales).

En caso de que los balances correspondientes se encuentren ACTIVOS en el SIPE no sera necesaria la
presentacion impresa de dichos documentos, sino solamente la Constancia emitida por el SIPE.

I ‘ : \t‘%
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Licitaciéon Pablica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccion IV- Formularios de 142
. O
Formulario 1.4

Experiencia General en Construccion

Nombre legal del Oferente:

Fecha:
Nombre legal del miembro del Consorcio:
LPI No.:
Inicio Fin Afios Identificacion del contrato Funcion del
Dia/Mes/ | Dia/Mes/ Oferente

ano ano

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras realizadas por el Oferente:
Nombre del Contratante:

Direccion:

Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcidn de las obras realizadas por el Oferente:
Nombre del Contratante:

Direccion:

Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcién de las obras realizadas por el Oferente:
Nombre del Contratante:

Direccion:

Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras realizadas por el Oferente:
Nombre del Contratante:

Direccién:

Teléfono:

Monto:

i)

[
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Licitacion Publica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccién IV- Formularios de | (B
Formulario 1.5

Facturacion Anual Media en Construccion

Nombre legal del Oferente:

Fecha:

Nombre legal del miembro del Consorcio:

LPINo.:

Datos de facturaciones anuales (s6lo construccion)

Afio Monto y Moneda Equivalente en Guaranies

——
e ~

* Facturacion
anual media en
construccion

e Facturacion anual media de ingresos en comstruccién calculado como el total de las facturas legales
correspondientes a obras en ejecucion o completadas, dividido por el nimero de cinco afios. (cinco
mejores de los ultimos diez afios)

/
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Licitacion Publica Internacional ANDE N° 903/2014

Seccién IV- Formularios de 1

Formulario 1.6
Experiencia Especifica en Construccion

Nombre legal del Oferente:

Fecha:

Nombre legal del miembro de un Consorcio:

LPI No.:

Namero de contrato similar:
de requeridos.

Informacion

Identificacion del contrato

Fecha de suscripcion
Fecha de terminacion

Funciodn en el contrato

0 Contratista O Subcontratista

Monto total del contrato

Gs.

Si es miembro de un Consorcio o
subcontratista, especificar la participacién en
el monto total del contrato.

% Gs.

Nombre del Contratante:

Direccion:
Numeros de teléfono/fax:
Correo electrénico:

Descripcién de la similitud conforme a la
Seccidn HI. A.3:

Descripcién de las actividades clave conforme

al Subfactor A.3 de la Seccidn III:

(Usar el mismo formulario para Experiencia Especifica en Actividades Claves de Construccion)

i
|
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Licitacion Piblica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccién IV- Formularios de

Garantia de Mantenimiento de Oferta

[Formulario para ser utilizado en Garantia Bancaria]

Fecha:

LPI No.:
A: (Entidad Convocante)
POR CUANTO (en 1o
sucesivo denominado “el Oferente”) ha presentado su oferta de fecha para la LPI No.

para (en lo sucesivo denominada “la Oferta™).
POR LA PRESENTE dejamos constancia que de con domicilio
legal en (en lo sucesivo denominado “el Garante”), hemos contraido una obligacién
con (en lo sucesivo denominado “la Convocante”) por la suma de
, que el Garante, sus sucesores o cesionarios pagaran a la Convocante .Otorgada y

firmada por el Garante el dia de de

LAS CONDICIONES de esta Garantia son las siguientes:

Si el Oferente retirase su oferta durante el perfodo de validez indicado en el formulario de Presentacién de
Oferta, con excepcién de lo dispuesto en la Sub-Clausula 16.2 de las IAO; o

Si el Oferente, habiendo sido notificado de la aceptacion de su oferta por la Convocante y durante el perlodo de
validez de la oferta, faltase o rehusase a:

(a) firmar el Contrato; o
(b) apresentar la Garantia de Cumplimiento, de conformidad con la Clausula 36 de las IAO; o

(c) aceptar la correccion de su oferta efectuada por la Convocante, de conformidad con la Clausula 27 de las
IAO.

(d) a presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que le sean requeridos por la
Convocante para comprobar que no se encuentra comprendido en las prohibiciones o limitaciones para
contratar con el Estado, conforme al articulo 40 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Publicas y de
acuerdo al articulo 47 del Decreto Reglamentario N° 21909/03.

Si se comprobare que las declaraciones presentadas por el oferente adjudicado con su oferta son falsas el
Garante se obliga a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera solicitud
por escrito por parte de la Convocante, sin que éste tenga que justificar su demanda. El pago se condiciona a
que la Convocante haga constar en su solicitud la suma que le es adeudada en razén de que han ocurrido por lo
menos una o mas de las condiciones antes sefialadas, y de que indique expresamente las condiciones que se
hubiesen dado.

Esta garantia permanecerd en vigor durante ciento veinte (120) dias contados a partir de la fecha limite de
presentacion de las ofertas, y toda reclamacion pertinente debera ser recibida por el Garante a mas tardar en la
fecha indicada.

Nombre En calidad de

Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantia por y en nombre de
El dia del mes de de 201
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Licitacién Publica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccion IV- Formularios de 1

Declaracion Jurada de no encontrarse comprendido en la

inhabilidades previstas en el articulo 40 y de integridad

establecida en el articulo 20, inciso “w”, ambos de la ley 2051/03
de Contrataciones Publicas

Fecha:
Proceso de Contratacion: Modalidad:
Descripcion del llamado:
ID (Portal):
A la Convocante: Administracion Nacional de Electricidad
Yo/Nosotros , quien suscribe/n, declaro/amos Bajo Fe de

Juramento que, no me/nos encuentro/encontramos comprendido/s en ninguna de las inhabilidades previstas por
el Articulo 40 de la Ley N° 2.051/03 para presentar propuestas y/o contratar con el Estado Paraguayo en general,
y con esta Convocante en particular y al proceso de contratacion arriba individualizado.

Asimismo, declaro/amos Bajo Fe de Juramento, que me/nos abstengo/abstenemos de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las
exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecucién
contractual u otros aspectos que pudiera/n otorgarme/nos condiciones méas ventajosas con relacion a los deméas
participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusion.

Asumo/imos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Entidad Convocante, de manera
inmediata a su surgimiento, cualquier alteracion en la situacién juridica respecto de las citadas inhabilidades,
dejando expresa constancia que independiente a esta situacidén, automaticamente resta eficacia y validez a la
presente.

La presente declaracion jurada, la hago/hacemos, en los términos y condiciones del Articulo 47 del Decreto
Reglamentario N° 21.909/03 y el articulo 20, inciso “W?, de la Ley 2051/03, de “Contrataciones Piblicas”. Asi

mismo, declaro conocer y aceptar €l contenido y las disposiciones de la Resolucién N° 330/07 de la Direccién
Nacional de Contrataciones Ptiblicas.-

Firma El/los Oferente/s Aclaracion de Firma/s

OBSERVACION: Debera adjuntar copia/s de documentos de Identidad C.I. del firmante.

/
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Licitacion Pablica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccion IV- Formularios d @,_fq{tgp\ N

Acta de Intenciones

ENtre: @) oo CON AOMUCTIO ©I....eevvrcreeerisrtesis e iarrsse s eesesesesersserseennes

de la ciudad de: ... Republica de: .......cccovvevrvrrrererrnnnes representada por el/los Sr.(es)
qulenes se encuentran debidamente autorizados para el efecto y SEgUN .....u.vvvveeecevecereveeerenen. (Datos del instrumento
autorizante) de fecha......................... T D) ettt sttt

con  domiCilio €N i de la ciudad de e, Republica
de..... cerveneneTEpresentada por €l 0 108 St. (€S) wcvvveiveeeevineieiei e quien (es) se
encuentra (n) debldamente autonzado (S) SEZUN ot (Datos del instrumento autorizante) de
ECRA. . ..t e DECLARAN por el presente instrumento la

intenci()n de constituir en Consorcio a sus respectivas firmas, con las formalidades y requerimientos legales exigidos en
la legislacion de la Republica del Paraguay, a través de un acto que ser4 formalizado dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la fecha del recibo de comunicacién en caso de haberse constituido en adjudicatarios de la
Licitacion. Para el efecto, los representantes respectivos citados en el encabezamiento, obligan a sus representadas a dar
cumplimiento a dichas formalidades legales, y esas empresas solidariamente, se obligan ante la Administracién
Nacional de Electricidad (ANDE) de la Repiblica del Paraguay, a cumplir y hacer cumplir las estipulaciones de la
presente Acta.

Asimismo, declaran:

-La firma designada como lider del Consorcio, que ejercera la representacion para todos los fines de la presente
Licitacién, asi como para la suscripcion del Contrato y el cumplimiento de todos los efectos del mismo

-Que todos los socios serdn mancomunada y solidariamente responsables de la ejecucion del Contrato;
-Que la participacion de cada integrante en porcentaje del costo del contrato es en la siguiente proporcidon

-Que la estructura, tanto en lo que respecta a la cantidad de empresas comprometidas como el porcentaje de su
participacién, no podra ser modificada hasta la recepcion y aceptacion definitiva de los bienes y servicios
CONexos;

Ademéds, la designaciéon del representante visible del Consorcio, la organizacién de los trabajos y las
responsabilidades inherentes; la forma de administracion interna del Consorcio, su duracion; los érganos de
fiscalizacion interna; los modos de adoptarse las decisiones en el seno del Consorcio; la forma de liquidacién y
disolucidn, y en fin de cuantas materias sean necesarias establecer para la correcta implantacién del Consorcio
seran formalizadas por Escritura Publica, cuyo proyecto sera sometido a la previa consideracién de ANDE,
antes de la firma del Contrato y dentro del plazo sefialado precedentemente.

En prueba de las intenciones expresadas desde ya autorizan al 0 108 S1(€8).......cevvverveecreurerererererseeierce e a suscribir toda
la documentacion relativa y requerida en los términos de la presente Licitacion surtiendo las respectivas subscripciones
todos los efectos legales que atafien al futuro Consorcio.

Suscriben la presente Acta los nombrados en el encabezamiento, en Asuncion, Capital de la Republica del
Paraguay a los.............. dias del mes................ JPOT. i, ante el Escribano Pablico Sr............. quien
certifica y sella al pie del presente instrumento.

Firmas (Aclaracién) Firmas (Aclaracién)

Ante mi: sello
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Autorizacion del Fabricante e/

[El Oferente solicitard al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas.
Esta carta de autorizacion deberd estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberd estar firmado por la
persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo
deberd incluir en su oferta]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la oferta]
LPINo.: [indicar el numero del proceso]

A: [indicar el nombre completo de la Convocante]
POR CUANTO:

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los bienes
Jabricados], con féabricas ubicadas en [indique la direccion completa de las fibricas] mediante el presente
instrumento autorizamos a [indicar el nombre y direccion del Oferente] a presentar una oferta con el solo
proposito de suministrar los siguientes Bienes de fabricacion nuestra [nombre y breve descripcion de los
bienes), y a posteriormente firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantia, conforme a lo establecido més abajo, respecto a los
bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

El Contratista garantiza que:

1) Todos los bienes suministrados en virtud del Contrato de referencia son nuevos, sin uso, del modelo mas
reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a disefio y materiales.

2) Todos los bienes suministrados estaran libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste
hubiese incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes
en las condiciones que imperen en el pais de destino final.

3) Reparara y/o reemplazara de forma expedita los bienes defectuosos, o sus partes sin ningiin costo para la
Contratante dentro del plazo indicado en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), una vez
recibida la comunicacién del mismo. La Contratante comunicard al Contratista la naturaleza de los
defectos y proporcionara toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto.

4) La Contratante otorgaré al Contratista facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

5) Si el Contratista después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo
citado precedentemente, la Contratante, dentro de un tiempo razonable, podrid proceder a tomar las
medidas necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del Contratista y sin perjuicio de otros
derechos que la Contratante pueda ejercer contra el Contratista en virtud del Contrato.

6) La garantia por los bienes suministrados permanecerd vigente durante el periodo indicado en las
Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

Firma: [firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante)

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante] Cargo: [indicar cargo]

Fechado en el dia de de 201 [fecha de la firmal
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Licitacion Publica Internacional ANDE N° 903/2014

Declaracion Jurada

POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN
PRACTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES
REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS
CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL
CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y
NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

[Asuncidn, _ de de 201 ]
Sefiores
PPN |
Presente
REF.: (Descripcion del llamado)|................... 1
ID: (Portal Contrataciones Publicas)|......... ]
De mi/nuestra consideracion:
La empresal.....coocvieiiinniiiiiiniiiiinn i e ], con RUCI.............. ], en su calidad de oferente del
llamado de referencia, por medio de su/s representante/s legal/es|.............. crereeenne], COD
cédula/s de identidad N[..........covvriveiniiieninninnnn ], Jformula la presente DECLARACION BAJO FE DE
JURAMENTO:
1. QUE no emplea/mos a nifios, nifias y adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos

prohibidos y en particular “TRABAJO INFANTIL PELIGROSO” de conformidad a lo dispuesto en el Art. 125 del
Codigo del Trabajo, el Art. 54 del Codigo de la Nifiez y la Adolescencia y el Decreto N° 4951/05 que reglamenta la
Ley 1657/01.

2. QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas
precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de
produccion y comercializacion de lo ofertado, denunciare/mos ese hecho ante la instancia pertinente, de
conformidad a lo dispuesto en el Articulo 5 del Cédigo de la Nifiez y la Adolescencia.

3. QUE en el caso de que emplee/mos adolescentes lo haremos de conformidad a lo que establece el Codigo
del Trabajo y el Cddigo de la Nifiez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y complementarias,
salvaguardando todos los derechos y garantias del mismo y teniendo presente las obligaciones que como
empleador/es me/nos competen.
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Licitacion Pdblica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccién IV- Formularios de la
RECONOCEMOS QUE cualquier violacion a esta Declaracién facultara a la Convocante a descalificarnos
la etapa de evaluacién de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo cualquiera sea su etapa de ejecucion, de
conformidad a la forma establecida en el articulo 59 de la Ley 2051/03. En estos casos reconozco 'que no tendré
derecho a reembolso de gastos ni a indemnizacién alguna y seré pasible de la aplicacién del procedimiento para
imposicién de sanciones previsto en la ley 2051/03, independientemente de las demds responsabilidades que me
pudieran generar.

Atentamente,

Firma: Ellos Oferente/s Aclaracién de Firma/s

[( )] En el caso de que emplee/mos adolescentes trabajadores/as entre 14 y 17 afios, adjunto/amos copia del
Registro del Adolescente Trabajador/a, de conformidad a lo que establece el Articulo 55 del Cédigo de la Nifiez y

la Adolescencia.

El presente texto no podré ser modificado ni alterado, siendo de Caracter Formal su presentacion.

i

~ .
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LISTA DE CANTIDADES
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Licitacion Publica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccion V-Alcance de las

PARTE 2 - Obras Requeridas
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Licitacién Pablica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccién V-Alcance de las

Seccion V. Alcance de las Obras

1. Descripcion de las obras

La obra objeto de la presente Licitacion comprende la Construccién de la Subestacién Mariano Roque Alonso
y su interconexién con la Subestacién Puerto Botdnico a través de una Linea de Transmision de 66 kV,
incluyendo el suministro de equipos y materiales, ingenieria de detalles, construccién, montaje y puesta en

servicio, repuestos, herramientas especiales y capacitacién para la operacién y mantenimiento correctivo y/o
preventivo.

2. Periodo de construccion

El plazo de ejecucién de las obras sera de cuatrocientos veinte (420) dias calendario conforme al Cronograma
General de Obras que se adjunta.

3. Lugar

SE Mariano Roque Alonso: ¢l predio destinado a la futura SE Mariano Roque Alonso se encuentra ubicada a
aproximadamente 850 metros hacia la derecha de la Ruta 9 — Carlos Antonio Lépez entrando hacia la derecha
en la Gltima calle antes del puente Remanso en el sentido Mariano - Chaco. (Coordenadas UTM (445917.00
E, 7214592.00 S).

4. Lista estimada de cantidades

La lista estimada de cantidades se incluye en las Listas de precios y su resumen respectivo que se detalla en la
Seccién IV — Formularios de la Oferta.

5. Especificaciones Técnicas, Medidas de Proteccion Ambiental y Planos

Se anexan dichos documentos al presente Pliego de Bases y Condiciones.

6. Codigo de Catalogo DNCP: 72102201-010

7. Requisitos para Planos y Documentacion Técnica de Obras

El Contratista suministrard los planos y documentos que requieran aprobacién y/o inspecciéon o de
antecedentes de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas, la cual es enunciativa y no limitativa.

Toda la documentacién relacionada con el proyecto seré elaborada conforme indicado en las Especificaciones
Técnicas.

Una vez concluido el proyecto objeto de la presente Licitacion, el Contratista deberd entregar, conforme a lo
indicado en los dos parrafos anteriores:

e Cinco (5) copias, en medios magnéticos, de toda la documentacién conforme construido (planos
civiles, electromecanicos, manuales, memorias de calculo, etc.).

e Tres (3) copias impresas, en reproducibles transparentes, de toda la documentacién conforme
construido (planos civiles, electromecanicos y eléctricos, manuales, memorias de célculo, etc.).

Un (1) original completo, tanto en medio magnético como en formato impreso, deberd ser entregado
directamente en la Divisién de Proyectos de Generacién y Transmision, ubicado en la Av. Espafia N° 1.268.

a1/
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Licitacién Publica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccidén V-Alcance de las O

Edificio MB4, Tercer Piso, Oficina 302. Telf.: (+595 21) 249 6349

8. Alcance de Suministros
Los Bienes que serdn suministrados cumplirdn con lo especificado en las Especificaciones Técnicas.

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en el Contrato,
pero que pueda inferirse razonablemente de dicho Contrato que son necesarios para satisfacer los Requisitos de
los Bienes y Servicios Conexos indicados. Por lo tanto, dichos bienes seran suministrados por el Contratista
como si hubiesen sido expresamente mencionados en el Contrato.

8.1. Detalles de Documentos de Embarque

En el caso de Bienes No Proveidos desde el Territorio Nacional (a ser importados), estar4n a su cargo los
gastos de manipuleo (desestiba), camionaje, canje de conocimiento y otros gastos de los materiales. El
despacho aduanero del Suministro y todas las actividades exclusivas del importador estaran a cargo de la
Contratante, que ademés serd responsable de todos los impuestos, derechos de aduana, y otros tributos o
gravamenes fijados por las leyes paraguayas sobre los bienes y servicios conexos.

El Suministro deberd consignarse directamente a la Contratante, por lo tanto, todos los documentos de
embarque detallados abajo, deberdn ser extendidos a su nombre. La descripcién de los materiales en los
respectivos documentos deberd estar en idioma castellano:

a) Factura comercial: Un (1) original visado por el Consulado Paraguayo, mas dos (2) copias.

b) Conocimiento de embarque maritimo y fluvial, terrestre y/o aéreo, consignar a la orden de ANDE, juego
completo, un (1) original visado por el Consulado Paraguayo.

c) Lista de Empaque: Dos (2) ejemplares.
d) Certificado de Origen: Dos (2) ejemplares.
Marca: “ANDE — CONTRATO -LPI ANDE N° 903/2014 — ASUNCION -PARAGUAY”

El Contratista debera gestionar la documentacion que se describe mas arriba, de tal forma que la Contratante
disponga de la misma ocho (8) dias antes de la fecha prevista para la llegada del Suministro al Paraguay. A
efecto de tener conocimiento del embarque del Suministro, el Proveedor enviara a la Contratante un (1) juego
completo de copias simples de los documentos descritos diez (10) dias antes del embarque programado, salvo
el punto b), el cual seré remitido una vez emitido.

El Contratista deberd ingresar el Suministro en puertos nacionales de la Administracion Nacional de
Navegacion y Puertos (ANNP) y/o aeropuerto de la Direccion Nacional de Aerondutica Civil (DINAC).

Las multas, los recargos por sobrestadias de mercaderias en los depésitos portuarios, ocasionados por demora
injustificada en la recepcion de la documentacién por errores o vicios de los documentos de embarque,
estaran a cargo del Contratista.

En el caso de Bienes Proveidos desde el Territorio Nacional, realizard a su nombre los despachos
aduaneros y estaran a su cargo todos los impuestos, derechos de aduana y otros tributos o gravamenes fijados
por las leyes paraguayas, por material puesto en lugar de entrega establecido.

8.2. Transporte

El transporte del Suministro estara a cargo del Contratista. Si el mismo debiera realizarse por via maritima, se
efectuara en buques clasificados de acuerdo con lo estipulado en el Anexo “Clasificacion de Buques”.

Si el Suministro debiera ser embarcado o reembarcado en Buenos Aires, deberan utilizarse exclusivamente
buques de bandera nacional conforme al Decreto-Ley N° 43/71.

El Coqtratista deberd cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 295 de fecha 24 de noviembre de 1971 y el
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Decreto N° 27371 de fecha 19 de agosto de 1981, relativo a Reserva de Cargas.

8.3. Planos v Disefios

Todos los bienes suministrados deberan estar estrictamente de acuerdo con el Workstatement aprobado y las
Especificaciones Técnicas correspondientes. La entrega de los planos y documentos técnicos a cargo del
Contratista, posterior a la aprobacién del Workstatement, se cefiird a lo establecido en la Planilla de
Documentacién Técnica.

Todos los planos, datos, instrucciones y otros antecedentes, seran enviados por correo aéreo certificado, u otro
medio equivalente, dirigidos a la Administracién Nacional de Electricidad (ANDE), Departamento de Control
de Suministros de Transmision e Ingenierfa, ubicada en Facundo Machain esq. Av. Dr. Guido Boggiani,
Barrio Villa Aurelia, Teléfono (+595 21) 537.156, Asuncién, Paraguay.

De acuerdo a lo indicado en la Planilla de Documentacién Técnica, el Contratista someter4 a aprobacién de la
Contratante los planos de instalacién, armado y detalles correspondientes a los equipos o materiales, asi como
los folletos descriptivos e instrucciones del Fabricante, suficientes para demostrar a cabalidad que satisfaran
todas las exigencias y requerimientos de este Contrato. Una (1) copia de cada uno de los planos sometidos a
aprobacion, serd devuelta al Contratista por parte de la Contratante, dentro del plazo de quince (15) dias, con
una de las siguientes marcas: "Aprobado", "Aprobado excepto como se indica en el disefio”, o "No aprobado".

Las providencias "Aprobado” o "Aprobado excepto como se indica en el disefio", autorizan al Contratista a

proseguir con la fabricacién de los equipos o materiales contemplados por dichos planos, con sujecién a las

correcciones, si las hubiere, sefialadas en los mismos.

En el caso que los planos hayan sido devueltos con la marca "No aprobado", el Contratista introducira las
modificaciones necesarias en aquellos y, dentro del plazo de quince (15) dias, presentard nuevamente los

~ planos para su aprobacién, en la misma manera descrita mds arriba.

Toda la fabricacién realizada antes de la aprobacién de los planos, sera por riesgo del Contratista. La
Contratante tendra el derecho de exigir al Contratista la introduccién de todas las modificaciones que fueren
requeridas a su juicio, para que los equipos o materiales estén de acuerdo con las exigencias e intenciones del
presente Contrato, sin costo adicional.

La aprobacién de los planos del Contratista no lo releva de su obligacion de satisfacer todos los requisitos de
éste Contrato, o de su responsabilidad por la correccién de sus planos.

8.4. Planilla de Documentacion Técnica

NUMERO DE EJEMPLARES A
ENTREGARSE
Plazo de entrega dentro de
ftem Informacién requerida en idioma los 20 dias a partir dela | Hasta 30 dias antes dela
castellano para la aprobacién de ANDE aprobacién del entrega de los bienes
Workstatement

Planos de dimensiones generales que )
1. |permitan proyectar la instalacién de los 4 copias
equipos y accesorios.

Planos y = esquemas  (funcionales,
dimensionales, de cableado, etc.) que
2. describan en forma completa (con 4 copias
identificacién de las piezas) cada equipo y
Sus accesorios.
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3. Planos y esquemas de detalle que permitan

4 copi
el montaje de los equipos. opias

4. Reproducibles en medio magnético con
formato editable en Autocad (dwg) de
todos los planos aprobados y con las
correcciones exigidas.

5 originales

5. Reproducibles transparentes de todos los
planos aprobados y con las correcciones 3 originales
exigidas

6. Manuales completos de instrucciones para

6 juegos completos

instalacién, operacién, mantenimiento y para cada equipo

reparacién de los equipos.

7. Protocolos de prueba de rutina 6 juegos
8. Protocolos de pruebas de prototipo. 3 juegos
9. Planos de embalaje y agrupamiento de las 4 juegos

piezas para embarque

Nota;: Se aclara que para las fechas limites de entrega de los documentos citados en esta planilla se
considerardn las fechas de recibo de los mismos por el Contratante en Asuncion.

Nota,: Un (1) original completo correspondiente a los items 4, 5, 6, 7'y 8, deberd ser entregado directamente
en la Division de Proyectos de Generacion y Transmision, ubicado en la Av. Espaiia N° 1.268. Edificio MB4,
Tercer Piso, Oficina 302. Telf.: (+595 21) 249 6349.

8.5. Direccion Técnica Especializada de Montaje

Quedard a cargo del Contratista la direccién técnica especializada de montaje, la cual estard compuesta por
uno o mds técnicos calificados y experimentados, quienes deberdn supervisar y dirigir la instalacién, las
pruebas y el funcionamiento inicial de los equipos de potencia suministrados. Deberan, adem4s, poseer
manejo del idioma castellano, o en su defecto, el Contratista deberd proporcionar un intérprete. En caso de que
se requieran los servicios de un intérprete, el costo del mismo correra por cuenta del Contratista.

El personal de la direccién técnica especializada de montaje se presentara en fecha y local a ser comunicada
por la ANDE, debiendo esta emitir el correspondiente aviso de presentacién con una antelacién no menor de
treinta (30) dias.

Dicho personal cooperard plenamente con otros contratistas de obras, cuando se requiera de ello, y a cuyo
cargo estard el montaje de los conductores tipo HTLS, debiendo las tareas de la direccién de montaje ser
coordinadas con el programa de construccién de obras. El citado personal permanecerd hasta que la Linea de
Transmisién haya estado durante diez (10) dias en operacién satisfactoria. La Contratante podra concederle
permiso para ausentarse antes de dicho plazo.

Hasta la Recepcién Definitiva el Contratista es el dnico responsable de los dafios causados a las personas,
propiedades, instalaciones o maquinarias de la Contratante o de terceros, como consecuencia de la realizacién
defectuosa del suministro a €] encomendados; de instrucciones equivocadas de sus técnicos encargados de la
direcci6n técnica especializada de montaje (si la hubiere) por falta de cuidado en el trabajo o por cualquier
otra causa que le fuere imputable, debiendo en consecuencia reparar o indemnizar el dafio o perjuicio
ocasionado.
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9. Workstatement

El Contratista deberd, en un plazo maximo de veinte (20) dias calendario posteriores a la firma del contrato,
presentar el Workstatement, documento donde debera constar el detalle de todo el suministro y las obras a ser
realizadas, demostrando el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas,
posteriormente junto con los fabricantes, participar de reuniones con la Contratante de manera a realizar el
analisis técnico detallado de la documentacién presentada, para posteriormente obtener la respectiva
aprobacién final. En esta etapa deberd ser presentada una Unica marca o fabricante para cada uno de los
equipos y materiales a ser suministrados. No se aceptaran en esta etapa, equipos o materiales que no hagan
parte de la oferta original, como tampoco serdn aceptados marcas y/o fabricantes desestimados y considerados
no validos durante el proceso de evaluacidon de las ofertas.

El Workstatement debera constar de dos volimenes:

¢ Volumen N° 1: conteniendo el Workstatement propiamente dicho, con el siguiente contenido minimo:
e Introduccién.
e Descripcion General.
e Organizacion Administrativa.
o Organigrama.
e Planos de Disposicién General de Obras.
e Diagramas Unifilares de las Subestaciones.
e Descripcién Técnica con los delineamientos generales del proyecto ejecutivo..
e Cronograma de Suministros y Obras.
e Lista de Suministros con sus Respectivas Planillas de Datos Garantizados.
e Descripcion Técnica detallada de los siguientes equipos:
v" Transformadores de Potencia
v" Equipos de Alta Tensién para Maniobra y Medici6n y sus Accesorios
v Sistemas de Proteccion, Medicién y Control
v Sistemas de Comunicacién
e Documentaciones Técnicas adicionales;
o Lista de Repuestos.
e Programas de Inspeccién y Aceptacion en Fabrica y en el Sitio de Obras;
¢ Programa de Entrenamientos.
o (arantias.
e Programa de la Direccién Técnica Especializada de Montaje.
¢ Volumen N° 2: Anexos Informativos, el mismo contendra lo siguiente:
e Catélogos de los Equipos y sus diferentes componentes.
¢ Manuales de Montaje e instalacion.
e Certificados y Protocolos de Ensayos de Tipo de los Equipos.

¢ Cualquier otro tipo de informacién técnica complementaria.

El analisis y aprobacion del Workstatement, estara a cargo de la Divisién de Proyectos de Generacion y
Transmisién de la ANDE, ubicado en la Av. Espafia N° 1.268. Edificio MB4, Tercer Piso, Oficina 302.
Telf.: (+595 21) 249 6349.

kj/dm‘}n}ivf{acié acional de Electricidad - ANDE 6



Licitacion Publica Internacional ANDE N° 903/2014

Unicamente con la aprobacién del Workstatement se podra dar inicio al proceso de elaboracién y aprobacid
de documentos referentes a proyecto ejecutivo de obras y a fabricacién de equipos objetos de la presente
licitacién. La elaboracién y la aprobacién de cualquier documentacién previa a la aprobacién del
Workstatement quedaran bajo responsabilidad y riesgo de las partes involucradas. El plazo para la conclusién
y aprobacion sera de hasta diez (10) dias corridos, contados a partir de la entrega del mismo.

Después de la aprobacién del Workstatement, dicho documento pasara a formar parte de los documentos del
Contrato y ninguno de los equipos, sus accesorios y caracteristicas técnicas indicadas en el mismo, las
especificaciones técnicas y demés documentos que forman parte del contrato podran ser modificadas sin previa
autorizacion de la unidad encargada de la aprobacion del Workstatement.

Para items no incluidos en el citado Workstatement, prevalecerd lo establecido en las Especificaciones
Técnicas y demés documentos contractuales.

44)
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SECCION VI. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRA

A. Aspectos Generales

1. Definiciones e 1.1 Para efectos del presente documento:

interpretacion . .
P “Contratante” es el organismo que suscribe el contrato y por cuenta de la cual se

ejecutardn las obras y cuya identificaciéon completa figura en las Condiciones
Especiales del Contrato (CEC).

“Director de Obras” es la persona designada para representar a la Contratante en
sus relaciones contractuales con el Contratista.

“Fiscal de Obras” es la persona fisica o juridica designada por la Contratante,
responsable de velar por la correcta ejecucion de la obra.

“Contratista” es la persona fisica o juridica cuya oferta ha sido aceptada por la
Contratante y que realizard los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las
caracteristicas y especificaciones suministradas por el Contratante.

“Zona de Obras” es el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y
donde se ubicaran las instalaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos y que
comprendera las vias de acceso especiales y todos los demés lugares
especificamente sefialados en el Contrato.

“Condiciones Especiales del Contrato (CEC)” es el documento del Contratante,
que forma parte de los Documentos de Licitacién y que incluye las cléusulas
contractuales especificas para cada contrato, que complementan a las Condiciones
Generales del Contrato:

“Orden de ejecucion” es toda instruccion escrita entregada por la Contratante al
Contratista, concerniente a la ejecucion del Contrato.

“Subcontratista(s)” es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por
el Contratista para realizar una parte de las obras materia del Contrato.

“Jefe de Obras™: es ¢l representante residente del Contratista, en la obra.

“Suministros”: son los elementos tales como equipos, maquinas, aparatos,
materiales, articulos y bienes de toda indole que el Contratista ha de suministrar,
instalar e incorporar permanentemente en las Instalaciones objeto del Contrato
(incluidos los repuestos que ha de suministrar), pero sin incluir los equipos del
Contratista.

1.2. Las palabras en singular se entenderan también en plural y viceversa, cuando
lo exija el contexto y las palabras en género femenino se entenderdn en
género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera.

2. Aplicacién 2.1 Las presentes Condiciones Generales se aplican a todos los contratos de obras
regidos por la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”.

2.2 Sus disposiciones no podran ser modificadas sino en forma excepcional y a
condicién de que las clausulas y subcldusulas sujetas a modificacién o eliminacién

/Z\é\o se indiquen expresamente en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).
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3. Partes del
Contrato

)

3.1 Nombramiento de las partes

En las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) se identifica al Contratante y sus
datos para las notificaciones. La propuesta presentada por el Contratista incluir las
indicaciones necesarias para identificar al Contratista y a sus representantes legales.

3.2 Consorcio

Si el Contratista es un Consorcio, todas las partes que lo conforman son
solidariamente responsables frente a la Contratante por el cumplimiento de las
disposiciones del Contrato. La composicién o constitucién del Consorcio, no podra
ser alterada sin el previo consentimiento de la Contratante.

3.3 Cesién y subcontratacion

3.3.1

3.3.2

34

35

El Contratista no podra en ningin caso ceder la totalidad o parte del Contrato,
excepto si la cesion se refiere a los derechos de cobro sobre las cuentas de trabajos
gjecutados que amparan al Contrato; para lo cual, sin embargo, ¢l Contratista debera
contar con la autorizacidn previa y por escrito del Contratante.

El Contratista no podra subcontratar la totalidad del contrato. Podra, en cambio,
subcontratar la ejecucién de algunas partes de su Contrato, siempre que haya
obtenido el acuerdo previo de la Contratante y de las autoridades cuya aprobacién
sea necesaria para la entrada en vigor del Contrato, y que el monto de las obras
subcontratadas no supere el 60% del total del monto del contrato. El Contratista
seguira siendo totalmente responsable de los actos, deficiencias y negligencias de
todo subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma
medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de
sus propios representantes, empleados o trabajadores.

El Subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha
contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacién, el Contratista informara al Director
de la Obra el nombre de la persona fisica autorizada para representar al
Subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

Representacion del Contratista

A partir de la entrada en vigor del Contrato, el Contratista designard un
representante ante el Contratante, con poderes suficientes para tomar, sin demora,
las decisiones necesarias en todo lo relativo a la ejecucion del Contrato.

En ausencia de tal designacion, se considerara que el Contratista, si es una persona
fisica, o su representante legal, si es una persona juridica, se encargaré directamente
de la ejecucién de las obras

Domicilio del Contratista

El domicilio del Contratista sera el establecido en su oferta. Mientras el Contratista
no sefiale otro distinto y notifique el cambio por escrito al Contratante, el
manifestado en la oferta se tendra como domicilio contractual para comunicar toda
clase de notificaciones.
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3.6 Modificaciones que realice el Contratista

El Contratista deberd notificar inmediatamente al Contratante todas las
modificaciones ocurridas durante la ejecucion del Contrato referentes a:
(a) Las personas con facultades para obligar al Contratista o a sus representantes
ante el Contratante;
(b) La forma de la empresa:
(c) El domicilio legal de la sede del Contratista;
(d) La razén social o el capital social; y

(e) Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del ~ Contratista
y la ejecucion del Contrato.

4. Documentos 4.1 Idioma
Contractuales Todos los documentos contractuales deberan redactarse en idioma castellano.
Asimismo, toda la correspondencia y Ordenes de Ejecucion deberan estar
redactadas en castellano. La Contratante podra aceptar documentos o catalogos
técnicos redactados en otros idiomas, siempre y cuando vengan acompafiados por
una traduccién al castellano efectuada por un traductor ptblico matriculado, la cual
prevalecera para los efectos de la interpretacién de los documentos.

4.2 Documentos Constitutivos del Contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral

del contrato son los siguientes:

Contrato firmado;

a) Condiciones especiales del Contrato;

b) Documentacién técnica que contiene la descripcion de las obras y las
Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la
Contratante;

¢) Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC: Planos,
memorias de célculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados
de perforaciones ejecutadas y documentacién geotécnica;

d) Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC el desglose y los
analisis de los precios unitarios;

e) Las Condiciones Generales del Contrato; y

f) LaOfertay la lista de precios unitarios presentada por el Oferente;

g) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos
objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC.

Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente
explicativos; en caso de contradiccién o diferencia entre los documentos que forman
parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos serd en el orden enunciado
anteriormente.

4.3 Documentos contractuales posteriores a la formalizaciéon del Contrato

El Contrato, una vez formalizado, sélo podra modificarse mediante convenios
modificatorios. Estas modificaciones deberin ajustarse a lo dispuesto en el articulo
62 de laLey N° 2051/03.

\J
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5. Obligaciones
generales

)

4.4

Planos

4.4.1 Salvo indicacion diferente en las CEC, se entregara al Contratista en forma gratuita,

un (1) ejemplar de los planos. El Contratista se encargara de obtener, por su cuenta,
todos los demdas ejemplares que pudiese necesitar. El Contratista no podra utilizar
para otros fines distintos a los del Contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demds documentos presentados por el Contratante, excepto si
ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del Contrato.

4.4.2 El Contratista debera presentar al Director de Obras tres (3) ejemplares de todos los

planos y demas documentos cuya realizacion sea de su responsabilidad en virtud del
Contrato, asi como un ejemplar reproducible de todo documento cuya reproduccién
no permita obtener fotocopia de la misma calidad que el original.

4.4.3 El Contratista debera tener en la Zona de Obras un (1) ejemplar de los planos,

4.4.4

variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud del confrato,
realizados por €l de acuerdo con las condiciones previstas en las Subcldusulas 4.4.1
y 4.4.2 o recibidos de la Contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el
Director de Obra. La Contratante tendra derecho de acceder a cualquier
documentacién relacionada con la obra, que se encuentre en la zona de obras, en
cualquier horario razonable.

El Contratista deberd notificar al Director de Obra por escrito, con copia al
Contratante, cuando la planeaciéon o ejecucion de las obras pudiera retrasarse o

interrumpirse, como consecuencia de que el Director de Obra o la Contratante no -

presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al
Contratista conforme al Contrato. La notificacion del Contratista debe precisar las
caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

4.4.5 Si los retrasos de la Contratante o del Director de Obra en la entrega de los planos o

5.1

presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del Contratista, este ltimo
tendrd derecho a indemnizacién por este perjuicio, salvo en los casos en que estos
retrasos se deban a que el Contratista no ha enviado al Contratante las
informaciones, planos o documentos que estd obligado a presentar en virtud del
Contrato.

Idoneidad de la Oferta

5.1.1 Se considerard que el Contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y

completa sobre el caracter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los precios
unitarios enumerados en las Listas de Cantidades. Se considerard que, salvo
indicaciéon contraria en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), estos
precios cubren todas sus obligaciones en virtud del Contrato y todos los insumos
necesarios para la ejecucidén cabal y completa de las obras y para subsanar sus
posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle en la Clausula 10.1.

5.1.2 Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado la Zona de Obras y

sus alrededores y tiene conocimientos de los datos disponibles que puedan tener
incidencia en la ejecucién del Contrato. Asi mismo, que ha interpretado
adecuadamente esa informacion antes de presentar su oferta, en especial en lo que se
refiere a los siguientes aspectos:
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(a) Topografia del lugar y caracter de la obra.
(b) Condiciones hidrolégicas y climaticas;

(c) Alcance y naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y
para subsanar sus posibles defectos; y

(d) Medios de acceso a la Zona de Obras e instalaciones que pudiera necesitar para
la ejecucion de la obra.

5.1.3. Como regla general, se considerard que el Contratista ha obtenido toda la

5.2

53

5.4

5.5

5.6

informacién necesaria sobre los riesgos y posibles contratiempos y factores que
pudieran afectar o influir en su oferta.

Ejecucion de conformidad con el Contrato

El Contratista deberd encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de
gjecutar completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, en conformidad
con las disposiciones del Contrato. El Contratista debera dirigir las obras,
suministrar la mano de obra, las instalaciones, el material, el equipo y todo los
demds elementos, provisionales o permanentes, necesarios para la realizacién
completa de las obras y la subsanacién de los posibles defectos.

Acatamiento de las leyes y reglamentos

El Contratista deberd actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la
Republica del Paraguay que pueda tener incidencia en la ejecucion de las obras y su
reparacion; '

Caracter confidencial

El Contratista estd obligado a respetar el cardcter confidencial del Contrato y de
todos los documentos contractuales relacionados con éste. Esta misma obligacion se
aplicard a toda informacién relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su
naturaleza, que no se hubiera hecho todavia publica y que tanto él como su personal
y sus Subcontratistas hubieran podido conocer como consecuencia de la ejecucién
del Contrato.

El Contratista en ninglin caso podra publicar ni revelar tales informaciones, excepto
con la autorizacion escrita previa del Director de Obra o del Contratante, sélo dentro
de los limites estrictamente necesarios para la buena realizacion del contrato.

Procedimientos y métodos de construccion

El Contratista sera totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad
de todos los procedimientos y métodos de construccion que se empleen para la
realizacion de la obra.

Comparecencia del Contratista en la Zona de Obras

El Contratista, o su representante, deberan presentarse en las oficinas del Director
de Obra o en la Zona de Obras todas las veces que se requiera, acompafiado, de ser
el caso, de sus Subcontratistas.

En el caso de un Consorcio, la obligacién prevista en el inciso precedente
correspondera al representante comun del Consorcio, acompafiado, si fuera
necesario, de sus Subcontratistas.
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5.7 Ordenes de Ejecucion

5.7.1 Las Ordenes de Ejecucién se dardn por escrito y estardn fechadas y numeradas y
seran firmadas por el Director de Obra. Se enviaran dos ejemplares al Contratista;
éste devolvera inmediatamente al Director de Obra una copia con su firma y la fecha
de recepcion.

5.7.2 Los comentarios o reservas del Contratista a dichas érdenes sélo tendran validez si se
presentan por escrito, en un plazo no superior a quince (15) dias calendario,
conforme a las estipulaciones de la Clausula 7.

El Contratista acatara estrictamente las Ordenes de Ejecucion que le son notificadas,
aun cuando hubiese expresado reservas sobre ellas, excepto en los casos previstos
en la clausula 14 (trabajos no previstos) y 15 (aumento del alcance de las obras).

5.7.3 Las Ordenes de Ejecucién relativas a obras subcontratadas deberan enviarse al
Contratista, que es el unico autorizado a presentar reservas.

5.7.4 En caso de contratacién con un Consorcio, las Ordenes de Ejecucién deberan
enviarse al representante comin, que es el Unico autorizado a presentar reservas.

5.8 KEstimacion de las obligaciones financieras del Contratante

El Contratista deberd presentar al Director de Obra, en el plazo estipulado en las
CEC, una estimacién detallando las obligaciones de pago del Contratante, con
indicacién de todos los pagos a que el Contratista tendra derecho en virtud del
Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademés, el
Contratista se compromete a entregar al Director de Obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

5.9 Personal del Contratista

El Contratista deberd emplear en la Zona de Obras, para la ejecucidn completa de
las obras y la reparacion de sus defectos:

5.9.1 Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades
respectivas, asi como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida
gjecucion y supervision de las obras,

5.9.2 Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud
del Contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecucion.

5.10 Seguridad de las personas, los bienes y proteccién del medio ambiente

El Contratista debera, durante la realizacion completa de las obras y la reparacion de
defectos:

5.10.1 Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de
Obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u
ocupadas por el Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las
personas.

5.10.2 Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacién,
proteccion, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares
necesarios o exigidos por el Director de Obra, por cualquier otra autoridad
debidamente constituida y por la reglamentacién vigente, para la proteccion de las

% . obras y para la seguridad y comodidad del ptiblico en general.

—
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5.10.3 Adoptar todas las medidas necésarias para proteger €l medio ambiente en base al
estudio previo de impacto ambiental realizado por la Contratante en el caso de que
dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la Zona de Obras,
evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o de otra
indole resultantes de la contaminacién, el ruido, manejo de residuos peligrosos u
otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realizacién de las
obras.

5.11 Facilidades e instalaciones ofrecidas a otros Contratistas

5.11.1 El Contratista debera ofrecer todas las facilidades dentro de limites  razonables,
para la ejecucion de sus actividades a:

(a) los otros Contratistas empleados por la Contratante en la Zona de Obras y su
personal;

(b) el personal del Contratante; y

(c) el personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda
ser empleado para la ejecucion, en la Zona de Obras o en sus proximidades,
de cualquier actividad no incluida en el Contrato o de cualquier contrato que
la Contratante realice en relacién a, o como complemento a las obras.

5.11.2 En los casos previstos en la  Subcldusula 5.11.1 la Contratante ordenara al
Contratista mediante una Orden de Ejecucién:

(a) poner a disposicion de cualquier otro Contratista, de la Contratante o de
cualquier otra autoridad, caminos o vias de acceso cuyo mantenimiento sea
incumbencia del Contratista;

(b) permitir, en la medida posible, la utilizacién de las obras provisionales; y

(c) suministrar todo otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que
sea.

Tales prestaciones se consideran como obra no prevista y se regiran por las
disposiciones del Articulo 14,

6. Garantias de 6.1 Garantia de Cumplimiento del Contrato y de Anticipo
Cumplimiento y
Anticipo. Retenciéon
de Garantia.
Seguros.

6.1.1 El Contratista debera garantizar el fiel cumplimiento de contrato por un monto en
determinado por el Contratante, dentro de los porcentajes establecidos en las CEC,
de acuerdo al articulo 39 inciso c) de la Ley N° 2051/03. A tal efecto, debera
presentar al Contratante, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a partir de
la fecha de suscripcion del Contrato, una garantia de cumplimiento del Contrato
bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantia bancaria emitida por un Banco
establecido en la Republica del Paraguay, o un Banco extranjero de prestigio
internacional; (b) Poéliza de seguros emitida por una Compafiia de Seguros
autorizada a operar y emitir polizas de seguros de caucién en la Republica del
Paraguay, o una aseguradora extranjera de prestigio internacional. Las garantias
deberin ajustarse a las condiciones y al formulario estandar correspondiente
establecido en la Seccion VIII de los documentos de licitacién. El periodo de
validez de la garantia sera establecido en las CEC. Salvo indicacién contraria en las
CEC, la garantia de cumplimiento serd liberada por la Contratante y devuelta al
Contratista a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha en que el
Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
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6.1.2. La garantia de cumplimiento de contrato se hard efectiva si la Contra%llé-//

determinare la rescisién del contrato por causa imputable al Contratista, conforme a
la ley y al contrato. La notificacién de la resolucién de rescision servird de
suficiente intimacion de pago del monto de la garantia de cumplimiento de contrato,
que debera ser efectiva dentro del plazo de 10 dias calendario.

6.1.3. La falta de constitucidn y entrega oportuna de las garantias sera causal de rescision del

contrato por causa imputable al contratista, en cuyo caso la Contratante podrd
adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo pérrafo del articulo 36 de la
Ley N° 2051/03.

6.1.4 El Contratista entregard ademés a la Contratante, una garantia por el 100 % del

6.2

importe del anticipo. Esta garantia podrda adoptar cualquiera de las formas
establecidas en la Subcldusula 6.1.1 precedente. El monto de esta garantia se
reducird automaticamente en la misma proporcién con que se amortice el anticipo
en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por el Contratista. La garantia
caducara el dia que se amortice la Gltima parte del anticipo.

Fondo de reparos

6.2.1 Del monto de cada pago al contratista, se deducird un cinco por ciento (5 %) en

concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que serd devuelta
dentro de los plazos establecidos en el articulo 39 de la Ley N° 2051/03.

6.2.2 Si asi se estableciera en las CEC, este fondo podra ser sustituido por una péliza de

6.3

seguros a satisfaccidn de la Contratante emitida por una Compafiia de Seguros
autorizada a operar y emitir pélizas.

Responsabilidad. Seguros.

6.3.1 No obstante las obligaciones que aqui se establecen de contratar polizas de seguros,

el Contratista sera en todo momento el tnico responsable y protegera al Contratante
frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por dafios
de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la
gjecucién del presente Contrato por el Contratista, sus Subcontratistas y su
respectivo personal.

El Contratista contratara los seguros que se estipulen en las CEC. Incluird, como
minimo, los seguros que figuran en las Subcldusulas 6.3.2 a 6.3.4. de estas CGC.

6.3.2 Seguro contra dafios a terceros

El Contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia.

La poliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, el Director de
Obra, asi como €l de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras se
consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

6.3.3 Seguro contra accidentes de trabajo

El Contratista suscribird todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacién vigente. El Contratista sera responsable de
que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El Contratista
mantendrd indemne al contratante y al Director de Obra frente a todos los recursos
que el personal del Contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido.
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6.3.4 Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras

El Contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion aplicable un seguro
contra todo riesgo en la Zona de Obras. Dicho seguro contendra las garantias mas
amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos
los bienes incluidos en el Contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de
concepcidn o disefio, a defectos del material de construccion o a la realizaciéon de
trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de
un siniestro. Este seguro también deberéd proteger contra los dafios materiales
ocasionados por fenémenos naturales.

6.3.5 Suscripcion y presentacion de polizas

7. Célculo de plazos. 7.1
Formas de .

notificacion
7.2
8. Propiedad 8.1
industrial o
comercial

Los seguros obligatorios y, como minimo los seguros que figuran en las
Subclausulas 6.3.2, 6.3.3 y 6.3.4 de la presente clausula, deberan ser presentados
por el Contratista para la aprobaciéon de la Contratante y ser suscritos antes de
iniciar cualquier trabajo y con vigencia desde la fecha de inicio de las Obras.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberdn permanecer
vigentes hasta la recepcion provisional de las obras objeto del contrato. El seguro
contra riesgos en la Zona de Obras debera permanecer vigente por un periodo de
doce (12) meses después de la recepcion provisional de las mismas.

Todas estas polizas contendran una disposicidon que subordina su cancelacion a un
aviso previo de la compafiia de seguros al Contratante.

Todo plazo que el Contrato especifique al Contratante, al Director de Obra o al

- Contratista se computara de acuerdo a lo establecido en los articulos 337 al 341 del

Codigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del Contrato, el Contratista deba enviar un
documento en un plazo fijo al Director de Obra o al Contratante, o viceversa, o
cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el
documento debera entregarse al destinatario mediante notificacion escrita.

La Contratante liberard al Contratista de cualquier responsabilidad frente a
reivindicaciones de terceros en relacion con las patentes, licencias, disefios y
modelos, marcas de fibrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el
Contrato. Serd responsabilidad de la Contratante obtener en este caso, por su
cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias.

8.2 Fuera del caso previsto en la Subclausula 8.1 precedente, el Contratista liberara al

bt

Contratante de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros
referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de
comercio y cualquier otro derecho protegido en relacion con el equipo del
Contratista o de sus Subcontratistas, a la metodologia de trabajo, documentos o
materiales utilizados para o en relacién con las obras o incorporados a éstas, asi,
licencias o autorizaciones necesarias, sin petjuicio del derecho de la Contratante de
proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las
reparaciones necesarias.
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9. Proteccion de la 9.1 El Contratista deberd, salvo disposicién contraria en el Contrato, encargarse de la
mano de obray contratacién de todo el personal y de toda la mano de obra, de origen local o de otra
condiciones de procedencia, asi como de su remuneracion, ateniéndose estrictamente a la
trabajo reglamentacion vigente y respetando en particular, la reglamentacién laboral (sobre

todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la
reglamentacién social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene
y seguridad.

9.2 Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos
referentes a la mano de obra, el Contratista debera comunicar al Director de Obra, a
peticion de éste, la lista actualizada de personal contratado para la ejecucion de los
trabajos y sus respectivas calificaciones.

9.3 El Director de Obra podra exigir al Contratista en todo momento la comprobacién de
que esta aplicando a su personal empleado en la ejecucién de las obras, la legislacion
laboral vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad.

9.4 La Contratante podrd exigir al Contratista el cambio de cualquier empleado que
evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, o la
falta de probidad y, en general, cuya actuacion sea contraria a la buena ejecucion de
las obras.

9.5 El Contratista sera el unico responsable de las consecuencias perjudiciales de los
fraudes o defectos de construccién cometidos por su personal en la ejecucion de las
obras.

9.6 Cuando el Contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el Contratista
serd responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus
Subcontratistas.

B. Precios y liquidacion de cuentas

10. Contenido y 10.1 Contenido y caracteristicas de los precios.
caracteristicas de

los precios 10.1.1 Salvo disposicién contraria en las CEC, se considerard que los precios comprenden

todos los gastos resultantes de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos
generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo
pago sean responsables el Contratista y/o sus empleados y subcontratistas con
motivo de la ejecucidn de las obras objeto del Contrato.

10.1.2 El alcance de los impuestos, derechos y gravamenes comprendidos en los precios y
las consecuencias de las modificaciones hechas se describen en la Subcliusula 10.5
de esta Clausula.

10.1.3 Los precios correspondientes a obras se expresaran integramente en guaranies.

10.1.4 A excepcidn de las partes que el Contrato expresamente sefiale que estan incluidas
en los precios, se considerard que los precios cotizados permiten al Contratista
obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta
todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un
contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se
ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

(a) fenémenos naturales;

(b) 1a utilizacién del dominio piblico y del funcionamiento de los servicios publicos;
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(¢) la presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las
obras necesarias para el desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

(d) realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros Contratistas;

(e) la aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros; y

10.1.5 Se considerara que los precios del Contrato incluyen los gastos en que debe incurrir
el Contratista para la coordinacion y control de sus Subcontratistas, asi como las
consecuencias de sus posibles defectos.

10.2 Distincion entre precios unitarios y globales

Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas
de Cantidades y Actividades.

10.2.1 Seré precio global todo precio que remunera al Contratista por una obra completa, o
parte de una obra, o un conjunto determinado de prestaciones definidas en el
Contrato, 0 que se menciona explicitamente en éste como precio global, o bien que
se aplica en el Contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

10.2.2 Sera precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a
una obra o un elemento de obra cuyas cantidades se indican en las Listas de
Cantidades y Actividades.

10.3 Descompeosicion y desglose de los precios

En caso de que se solicitara, el contratista deberd presentar la
descomposicién y desglose de precios.

Los precios se especifican detalladamente mediante la descomposicién de
los precios globales y el analisis de los precios unitarios.

10.3.1 La descomposicién de un precio global se presentard en forma de un detalle
estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de obra, la
cantidad que se debera ejecutar y el precio de la unidad correspondiente.

10.3.2 El andlisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

(a) los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones
del personal, cargas salariales, costos de materiales, materias consumibles y equipo;

(b) los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravdmenes, por el
otro, expresados en porcentaje del conjunto de las dos partidas precedentes.

10.3.3 Si la descomposicion de un precio global o el andlisis de un precio unitario no
figurara en los documentos contractuales y si su presentacion no estuviera prevista
en las CEC dentro de un plazo determinado, una Orden de Ejecucion del Director
de Obra podrd ordenar esta presentacion, en cuyo caso el plazo concedido al
Contratista no podra ser inferior a veinte (20) dias.

by
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Si no se presentara la descomposicion de un precio global o el analisis de un precio
unitario, cuando tal andlisis deba presentarse en un plazo determinado, no se
pagaran los certificados mensuales correspondientes que presente el Contratista

hasta que ellos contengan los precios detallados en la forma requerida por el
Contratante.

10.4. Variacion y ajuste de precios.

10.4.1 El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del
ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere.

En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices
conocidos

Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestion.

10.4.2 En caso de atrasos imputables al Contratista en la ejecucion de los trabajos, las
prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se pagaran
sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion.

10.4.3. Se aplicara la férmula de reajuste que se establezca en las CEC.
10.5 TImpuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones

10.5.1 El precio del Contrato incluira los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos
y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacion de los trabajos objeto
del Contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los
correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

10.5.2 Salvo disposicién contraria en las presentes CGC y en las CEC, el Precio del
Contrato comprendera igualmente todos los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se
calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales
vigentes 15 dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas.

10.5.3 Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles
en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los
suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras.
Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes
exigibles al personal del Contratista y a sus proveedores, abastecedores o
Subcontratistas.

10.5.4 Cuando la legislacién nacional lo establezca, el Contratista pagara las cotizaciones,
impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos
competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los
pagos correspondientes.

10.5.5 Cuando la legislacion nacional lo establezca, la Contratante efectuara las
retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagard a
los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.
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10.5.6 Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al

10.5.7

10.5.8

10.5.9

Contratista, la Contratante deducira los montos correspondientes de las sumas
adeudadas al Contratista y las pagard en nombre del Contratista al organismo
competente. En tal caso, la Contratante enviara al Contratista un comprobante de
pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en
que se haya realizado el pago.

Las CEC describen con mayor amplitud los principales impuestos, derechos,
gravamenes y cotizaciones en la Reptiblica del Paraguay vigentes quince (15)
dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del
Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la Contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de
exoneracién o de suspensiéon no previsto originalmente para los impuestos,
derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o
temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién
correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en una Adenda al
Contrato. En el caso de que para obtener tal ventaja, deba presentarse a la
autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por
cuenta del Contratante.

En caso de modificacién en la legislacidén fiscal, aduanera o social con respecto a
la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de
las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del Contratista, este Gltimo
tendra derecho a un aumento correspondiente del Precio del Contrato. Con este
fin, el Contratista notificard al Director de Obras, dentro de los dos (2) meses
siguientes a cualquier modificacién, las consecuencias de la misma.

Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el director de
Obra propondré al Contratante la redaccion de una Adenda al Contrato en el que
se prevera, en cualquier caso, un pago en guaranies. En caso que el Contratista y
la Contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de la Adenda un (1)
mes después de la notificacion del Director de Obra al Contratante, se aplicara el
procedimiento de solucién de diferencias.

- 11. Remuneracion al 11.1Pago de cuentas

Contratista

Los pagos de la Contratante al Contratista en virtud del Contrato se efectuaran
contra presentacién de facturas mensuales de las cantidades de trabajo y obra
ejecutada, debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
la Clausula 13 de las CGC

11.2 Pago de los trabajos originales

11.2.1Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el
Contratista en virtud del Contrato, bajo su responsabilidad.

Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del Contrato,
ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales, definidos en la Lista de
Cantidades.

11.2.2En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina
multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de Cantidades y Actividades
por la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el numero de elementos

de obra que se hubieran completado.
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11.2.3 En el caso de aplicacion de un precio global, el monto a pagar se calculard al
momento de completarse la obra o las prestaciones a las que el precio global se
aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada
clemento de obra entre las cantidades realmente ejecutadas y las cantidades
indicadas en la descomposicion de este precio, establecida en conformidad con la
Subclausula 10.3.1, atn cuando tenga valor contractual, no podra conducir a una
modificacién de dicho precio, y lo mismo ocurrird con los errores que pudiera
evidenciar esta descomposicion.

11.3 Pago por acopio de materiales

Cada certificacion recibida en conformidad con la Subcldusula 11.1 de estas CGC,
podré incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los
trabajos, segun se especifica en las CEC.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que
aparecen en la lista de precios incluida en el Contrato y que corresponden a los
materiales o componentes por ejecutar.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados
como acopio, serdn de propiedad del Contratista. Sin embargo, ellos no podran
sacarse de la Zona de Obras sin la autorizacion escrita del Director de Obra.

11.4 Anticipo

La Contratante entregara al Contratista un anticipo en el porcentaje, oportunidad y
condiciones establecidos en las CEC. A tales efectos, deberd presentar una
solicitud a la Contratante dentro del plazo de 30 dias corridos desde la fecha de la
firma del contrato, y constituir previamente la garantia establecida en el articulo 39
inciso b) de la Ley N° 2051 y la clausula 6.1.4 de estas CGC.

La amortizacion de dicho anticipo a través de las certificaciones se hara en base a
lo especificado en las CEC.

El atraso en la entrega de anticipos prorrogard en igual plazo la fecha de
cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes, siempre y cuando el
Contratista haya presentado en el plazo establecido en este contrato las
documentaciones exigidas para en las CEC.

11.5 Ajuste o modificacién de precios

Cuando de acuerdo a la Clausula 10.4 de estas CGC los precios sean ajustables o
revisables, el coeficiente de actualizacion o revision se aplicard a:

(a) los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;
(b) las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo; y

(c) lavariacion positiva o negativa a fin del mes, con respecto al mes anterior, de
las sumas anticipadas para acopio y a los anticipos al fin de ese mes.

El coeficiente de ajuste se redondea al milésimo superior.

)
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11.6 Intereses por mora

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a
percibir intereses por mora equivalentes al promedio de las tasas maximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en
moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central
del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién y publicado en
diarios de difusion nacional. Si el Contratante, en virtud de causas establecidas en
el Contrato, estd facultado para suspender la tramitacion de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La mora se computara a partir del vencimiento del plazo que tiene la Contratante
para efectuar el pago de la factura correspondiente al certificado aprobado,
conforme a lo establecido en la clausula 13.2.3.

11.7 Remuneracién de un Consorcio

12. Verificaciéon y 12.1
constancia

12.2

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, €l pago de las obras
ejecutadas serd abonado por la Contratante a la Empresa designada como Lider del
Consorcio.

Para los efectos de la presente Clausula, por verificacién se entendera la
comprobacion fisica de la cantidad y la correcta gjecucion de los trabajos; Acta de
Constancia sera el documento en que se deja constancia de una verificacion.

Las verificaciones se haran a peticién del Contratista o del Director de Obra, y
cubriran los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecucion.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendran como objeto
determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a
la certificacion. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las
verificaciones se referirdn a los elementos necesarios para el calculo de las
cantidades que deberdn tenerse en cuenta, asi como los resultados de las
mediciones, arqueos, pesajes y recuentos.

12.3 Las verificaciones que se efectien para proteger los posibles derechos de las

partes del Contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podran identificar
o determinar responsabilidades.

12.4 El Director de Obra fijard la fecha de las verificaciones; si el Contratista hubiera

bull))

presentado la peticion, dicha fecha no podra ser mas alla de seis (6) dias posteriores
a la de la peticion. En las verificaciones se preparard un Acta de Constancia,
redactada por el director de Obra en el terreno al momento de la verificacion,
previa consulta con el Contratista.

Si el Contratista se negara a firmar el Acta de Constancia, o lo firmara con
reservas, debers, dentro de los siete (7) dias siguientes, precisar por escrito sus
observaciones o reservas al Director de Obra.

Si el Contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o
representado en las verificaciones, se considerara que acepta sin reserva el Acta de
Constancia.
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12.5 El Coniratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos
que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en particular cuando las
obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en
contrario presentada por el Contratista a su costo, el Contratista no podra objetar la
decision del Director de Obra relativa a dichos trabajos.

13. Liquidacion de 13.1 Certificaciones mensuales
cuentas. Pago de

las certificaciones 13.1.1 Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se

paguen mediante la formulacién de certificaciones mensuales, que abarcaran un
mes calendario.

Cada mes el Contratista presentara al Director de Obra, dentro de los seis (6) dias
siguientes a la terminacién del mes inmediato anterior, una certificaciéon mensual
que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas,
como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Ese monto se establecerd a partir de la Lista de precios unitarios.

13.1.2 La certificacion mensual, incluird, en la medida necesaria, las partidas
siguientes:

(a) trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;

(b) suministros;

(c) anticipos; :

(d) indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retencién de
garantia;

(e) monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la
Contratante por prestaciones que el mismo hubiera ejecutado de oficio,
debido al incumplimiento del Contratista. Dicho excedente se calcula
tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado al Contratista si este
ultimo hubiera ejecutado esas prestaciones; e

(f) intereses por mora.

El monto de los acopios se establecerd en base a los que se han constituido y no han
sido aun utilizados.

13.1.3 El monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios se
establecera de la manera siguiente:

- La certificacién mensual incluird la relacion de las obras ejecutadas en
conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su
defecto, con las evaluaciones del Director de Obra. No se fraccionaran
precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales
ejecutados.

- En el caso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales,
esos precios podran fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra
a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicard una fraccion del precio
igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para determinar
ese porcentaje, se procederd, si asi lo requiere el Director de Obra, al desglose
de precios previsto en la Subclausula 10.3.
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13.1.4 Cada uno de los componentes de la Subclausula 13.1.2 de estas CGC indicara,
cuando corresponda, los elementos cuyos precios son fijos y aquéllos cuyos
precios son actualizados o revisables, de acuerdo con la Subcldusula 11.5 de estas
CGC, y aplicard finalmente a estos elementos los correspondientes
procedimientos de ajuste y revision previstos en el Contrato.

13.1.5 El Director de Obra podra solicitar al Contratista que prepare el certificado
mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los procedimientos y
formularios por utilizar se especificaran en las CEC.

13.1.6 El Contratista adjuntara al certificado mensual, si no los ha adjuntado ya, los
documentos siguientes:

(a) célculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos
en las actas de verificacion;

(b) célculo, con los correspondientes comprobantes, de los ajustes de precios, en
base a la féormula especificada en las CEC; y

(c) en su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la
Subclausula 26.3, cuyo reembolso solicite.

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a Certificacion y
pago en cuentas, debe indicarse en las CEC.

13.2 Pago de cuotas mensuales

13.2.1 El monto del pago mensual que debera abonarse al Contratista se hara contra el
certificado mensual de obra hecha que deberd ser realizado por el Contratista y
aprobado por el Director de Obra; este tltimo preparara para este fin una relacién en
la que se incluiran los signientes elementos:

a) el monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base,
correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se
distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas modalidades de
actualizacion o de revisién de los precios aplicables a las liquidaciones
efectuadas por la Contratante al Contratista;

b) el efecto de la actualizacion de los precios, de conformidad con las
disposiciones de las Clausulas 10.4 y 11.6 anteriores;

¢) el monto total que debera pagarse al Contratista es la suma de los incisos (a)
y (b) precedentes, menos las retenciones de las garantias que estén previstas
en el Contrato; y;

d) el monto total de la certificacion por pagar seré el resultado del inciso (c)
precedente, menos las deducciones que se establezcan en las CEC.

13.2.2 El Director de Obra notificara al Contratista por escrito sobre el estado de los pagos
y enviara copia de la cuenta en que estén basados, si se hubiera modificado el

/ﬁ/) certificado mensual suministrado por el Contratista.
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13.2.3 El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados debera
efectuarse, a mas tardar, dentro de los treinta (30) dias de la aprobacién de dichos
certificados. La presentacién de la factura serd un requisito ineludible para el
cémputo de dicho plazo.

A partir de la presentacién del acta de medicion y del certificado de obra, la
Contratante tiene un plazo de quince dias para su aprobacion o rechazo. En caso de
falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del
certificado, los plazos para su aprobacién se reiniciardn una vez que el Contratista
vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes.

La factura debera ser presentada en el lugar indicado en las CEC, una vez aprobado
el certificado.

13.2.4 Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter definitivo
ni comprometen a las partes contratantes, salvo en lo relacionado al efecto de
actualizacién o a la revisién de los precios mencionados en el inciso (b) de la
Subclausula 13.2.1 de estas CGC, cuando el Contratista no haya formulado reservas

en este sentido a la recepcion de la notificacién mencionada en la Subclausula
13.2.2 de estas CGC.

13.3 Cuenta final

13.3.1 Una vez concluidas las obras, el Contratista preparara, ademds de la certificacion
mensual referente al ultimo mes de su ejecucién, si correspondiere, la estimacion de
la cuenta final en la cual se indicara el monto total acumulado de las sumas a que
reclama tener derecho por concepto de ejecucion del Contrato en su conjunto; el
calculo de estas sumas se basara en los trabajos y prestaciones realmente ejecutados.

Esta estimacion de cuenta final se preparara en la misma forma y se basara en los
mismos precios unitarios de base que se usan en las certificaciones mensuales y
contendrd las mismas partes que éstas y los formularios estipulados en la
Subclausula 13.5 de estas CGC, con excepcion de los acopios y los anticipos. Ira
acompafiada de los elementos y documentos mencionados en la Subcldusula
13.1.6, si no han sido entregados anteriormente a estas CGC.

13.3.2 La estimacion de cuenta final se enviara al Director de Obra dentro de los quince
(15) dias contados a partir de la fecha de notificacion de la Recepcidén Provisoria
de las obras, tal como se prevé en la Subclausula 41.3 de estas CGC, salvo que las
Condiciones Especiales del Contrato (CEC) establezcan un plazo mayor.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la Subclausula 41.5, la fecha del acta
en que consten las prestaciones complementarias sustituird a la fecha de
notificacion de la recepcidn provisional de las obras como punto de partida del
plazo antes sefialado.

La cuenta podra ser preparada de oficio por el Director de Obra por cuenta del
Contratista, en caso de que la solicitud del Director de Obra, de presentarla, no
resulte efecto. Esta cuenta se notificard al Contratista junto con la cuenta general
prevista en la Clausula 13 .4.

Advfmstﬁ(én Nacional de Electricidad - ANDE
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13.3.3 La estimacion de cuenta final compromete al Contratista por las indicaciones que
en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas anteriores
por su parte, asi como en relacién con el monto definitivo de los intereses por
mora.

»
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13.3.4 La estimacion de cuenta final del Contratista serd aceptada o corregida por el
Director de Obra, convirtiéndose entonces en la cuenta final.

13.4 Cuenta general, finiquito

13.4.1 El Director de Obra preparara la cuenta general, que incluird los siguientes
elementos:

(a) la cuenta final, tal como se define en la Subcldusula 13.3.4 de estas CGC;

(b) el saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la Gltima certificacion
mensual, en las mismas condiciones definidas en la Subclausula 13.2.1 de
estas CGC; y

(c) larevision final de las certificaciones mensuales y del saldo.

El monto de la cuenta general ser4 igual al resultado de esta ultima revision.

13.4.2 La cuenta general, firmada por el Contratante, debera ser comunicada por escrito al
Contratista dieciocho (18) dias después de la fecha de entrega de la estimacion de
cuenta final, salvo indicacién en contrario en las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC).

13.4.3 El pago del saldo debera efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la
notificacion de la cuenta general.

13.4.4 El Contratista deberd, en un plazo de Diez (10) dias habiles contados a partir de la
notificacion de la cuenta general, devolverla firmada al Director de Obra, con o sin
reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el Contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacion

— obligara definitivamente a las partes, salvo en lo que concierne al monto de los
intereses por mora; dicha cuenta se convertira asi en la cuenta general definitiva del
Contrato.

Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el
Contratista debera exponer en un memorando de reclamacion los motivos de su
negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita,
adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de
caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto
de una liquidacién definitiva. Dicho memorando debera enviarse al Director de
Obra en el plazo indicado en el primer parrafo de la Subclédusula 13.4.4 de estas
CGC. El arreglo de diferencias se¢ efectuard de acuerdo con las modalidades
indicadas en la Ley y en la Clausula 52 de estas CGC.

Si las reservas son parciales, el Contratista acepta implicitamente los elementos de
la cuenta no afectados por dichas reservas.

o)
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13.4.5 Si el Contratista no hubiera devuelto al director de obra la cuenta general firmada

en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias fijado en la Subcliusula 13.4.4 de estas
CGC o si, atn habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa
o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus
reclamaciones, se considerard que dicha cuenta general ha sido aceptada por el
Contratista, convirtiéndose en cuenta general y definitiva del Contrato.

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el
contrato original, éstos seran acordados entre las partes previa firma de un convenio
modificatorio de acuerdo a lo establecido en el articulo 62 de la Ley N° 2051/03.

14.2 Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.

A menos que las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) establezcan otra
cosa, los precios que se utilizardn se determinardn sobre las mismas bases que los
precios del Contrato, en particular en cuanto a la fecha de referencia de dichos
precios.

Si existiera desglose de precios o descomposicion de precios globales, sus
elementos, en particular los precios de unidades contenidos en el desglose, se
utilizaran para determinar los precios aplicables a estos trabajos.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la Contratante
podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo 55 de la Ley N° 2051/03.

En caso que fuere necesario ampliar el alcance de la obra debera aplicarse lo
establecido en el Art. 62 de la Ley 2051/2003.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la Contratante
podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo 55 de 1a Ley N° 2051/03.

En caso que fuere necesario disminuir el alcance de la obra, deberéd aplicarse lo
establecido en el articulo 62 de la Ley N° 2051/03. Si no fuere posible acordar los
términos del convenio modificatorio, la Contratante podra ejercer sus derechos
establecidos en el articulo 55 de la Ley N° 2051/03.

17.1 No se permitiran los cambios en la importancia de las diversas clases de obras.

18.1

18.2

No se concedera al Contratista ninguna indemnizacion por concepto de pérdidas,
averias o dafios causados por su negligencia, su imprevision, su carencia de medios
0 sus errores

El Contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para
resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la
obra, asi como las obras en construccién, en caso de tempestades, inundaciones,
marejadas o cualquier otro fenémeno natural normalmente previsible en las
condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.
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19. Plazos de
ejecucion

todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes.
Las situaciones que se consideraran como causa de Fuerza Mayor pueden incluir,
sin estar restringidas a, catdstrofes naturales, incendios, explosiones, guerra,
insurreccidén, movilizacién huelgas, temblores de tierra y decisiones
gubernamentales.

Por consiguiente, para los efectos del presente Contrato, no se consideraran como
casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse
y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la
misma manera, no se considerardn casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién unicamente méas
dificil o mas oneroso para la parte correspondiente.

Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, el Contratista tendra derecho a
una ampliacién razonable de los plazos de ejecucién, debiendo quedar claro, no
obstante, que no podré concederse ninguna indemnizacién al Contratista por pérdida
total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se
consideran incluidos en el Precio del Contrato.

La parte que invoque el caso de Fuerza Mayor debera enviar una notificacién sobre
el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedi6 y dentro de
plazo maximo de siete (7) dias. La notificacion se enviard por nota o carta
certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los
elementos constitutivos de la Fuerza Mayor y sus consecuencias probables para la
ejecucion del Contrato.

En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para
conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucion de las
obligaciones afectadas por el caso de Fuerza Mayor.

Si a raiz de un caso de Fuerza Mayor, la Contratante o el Contratista no pudieran
ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el Contrato, en un periodo de
un (1) mes, las partes se reunirdn en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del
Contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada
una de las partes.

Cuando una situacion de Fuerza Mayor ha existido durante un periodo de mas de seis
(6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el Contrato.

C. Plazos

19.1 El plazo de ejecucion de las obras fijado por el Contrato se aplicara a la terminacién

de las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista, incluyendo, salvo
disposicién contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el
restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendrd en cuenta todas las
condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por subcontratistas y/o
por cualquier otra empresa en el lugar de las obras.

Dicho plazo se comenzara a contar a partir de la fecha de la orden de Ejecucion, de
comenczar las obras, siempre que estén dadas las siguientes condiciones:

(a) la aprobacién de autoridades publicas competentes que se indican en las CEC;

(b) la entrega por la Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en las CEC
y fuere solicitado por el Contratista; y

7
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(c) la entrega de la Zona de Obras por la Contratante al Contratista, salvo
disposiciones contrarias en las CEC.

Salvo disposicién contraria en las CEC, el plazo de ejecucién comprenderd el
periodo de movilizacion definido en la Subcl4usula 28.1 de estas CGC.

19.2 Proérroga de los plazos de ejecucion

19.2.1 Cuando haya un cambio en el alcance de las obras, una modificacién de
cierta importancia en la naturaleza de las obras, una sustituciéon de obras
inicialmente previstas como diferentes, la aparicion de dificultades imprevistas
durante la ejecucion de las obras, la justificacién de una prérroga de las obras o de
un aplazamiento de algunas de las partes de ellas, una actualizacién de las obras
decididas por el Contratante, el retraso en la ejecucion de operaciones preliminares
que sean de competencia de la Contratante o de obras previas que forman parte de
otro Contrato, el alcance de la prorroga o del aplazamiento seran acordados
mediante convenios modificatorios conforme al Articulo 62 de la Ley N° 2051/03.

19.2.2 En caso de inclemencia climética cuya gravedad supere el limite previsto en
las CEC y que ocasionen una detencion de los trabajos en el sitio de las obras, los
plazos de ejecucion de las obras se prorrogaran. Esta prorroga se comunicara al
Contratista mediante una Orden de Ejecucidn, en la que se precisara la duracion,
que serd igual al nimero de dias durante los cuales se comprobd que las
actividades estuvieron realmente detenidas debido a las inclemencias climaticas,
deduciendo, de ser aplicable, el nimero de dias de inclemencia previsibles
indicado en las CEC.

19.2.3 Fuera de los casos previstos en las Subclausulas 19.2.1 y las 19.2.2 de estas
CGC, el Contratista no podré tener derecho a una prérroga de los plazos de
gjecucion si no es en los casos siguientes:

(a) aplicacion de las disposiciones de la Clausula 18 de estas CGC;

(b) incumplimiento por la Contratante de sus propias obligaciones;

(c) aprobacién de una modificacién al Contrato, ya sea mediante enmienda o
convenio adicional.

19.2.4 Cuando la prorroga de los plazos de ejecucién notificada al Contratista por Orden

20. Penalidades, y 201
retenciones

20.2

de Ejecucion sobrepasen el plazo total especificado en las CEC, el Contratista
tendra la facultad dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificacion, de
pedir la terminacién anticipada del Contrato.

En caso de retraso en la ejecucion de las obras, se aplicara una penalidad diaria,
especificada en las CEC y que sera igual a un cierto nimero de milésimos del
Precio del Contrato. Este monto sera el que resulte de las previsiones del Contrato
inicial y las posibles modificaciones o enmiendas o clausulas adicionales
incorporadas; tal monto se determinaré a partir de los precios de base definidos en la
Subclausula 13.1.1 de estas CGC.

La penalidad se aplicara una vez que el Director de Obra haya establecido el retraso
y la Contratante podrd deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que
adeude al Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de
recuperacion. El pago de esas penalidades, cuyo monto representa una suma global
como compensacion al Contratante debido a los dafios y perjuicios por el retraso en
la ejecucion de las obras, no exonerara al Contratista del conjunto de las demas
obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del Contrato.
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20.3 En caso de rescision, las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacion de la

rescision inclusive, o hasta el dia de la suspensién de actividades por liquidacién de

la empresa del Contratista, si la rescisién resultara de uno de los casos previstos en
la Clausula 47 de estas CGC.

Las disposiciones de los dos incisos precedentes son aplicables a las penalidades
previstas en las CEC, de ser el caso, por concepto de retraso en la realizacion de
ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a
fechas limites estipuladas en el Contrato.

20.4 Los sabados, los domingos y los dias feriados o de paro se deduciran en el calculo de

penalidades.

D. Ejecucién de los trabajos

21. Procedencia de los 21.1 Salvo que las CEC establezcan lo contrario, el Contratista podra elegir libremente la

suministros, procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construccion,
- equipos, enseres, a condicion que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones
materiales y estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitacion.
productos
22. Lugares de 22.1 En el caso en que el Contrato especifique los lugares de extraccién u obtencién de los

extraccion u
obtencion de los
materiales de
préstamo

materiales de préstamo, si en el curso de los trabajos los yacimientos resultan ser
insuficientes en calidad o en cantidad, el Contratista deberd notificar de ello
oportunamente a la Contratante, el cual designara entonces, con base en la propuesta
que le presente el Contratista, nuevos lugares de extraccion o de préstamo. Tal
sustitucién podra dar lugar a un convenio modificatorio en los términos del Art. 62
de la Ley N° 2051/03.

22.2 Si el Contrato dispone que la Contratante pondra a disposicion del Contratista

22.4

lugares de extraccion o de obtencion de los materiales de préstamo, los costos de
ocupacién y, en caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la
obtencion correran a cargo del Contratante; el Contratista no podra entonces, sin
autorizacién escrita del Director de Obra, utilizar los materiales que haya obtenido
de dichos lugares de extraccion o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen
parte del Contrato.

22.3 Salvo en el caso previsto en la Subclausula 22.2 precedente, el Contratista estara

obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones administrativas que
se requieran para la extraccion o préstamo de los materiales. Si no esta previsto que
la Contratante pondra a disposicién del Contratista dichos lugares de extraccioén, el
Contratista correra con todos los gastos, incluyendo los de ocupacion. Sin embargo,
la Contratante y el Director de Obra prestaran su asistencia al Contratista, si €ste se
la solicita, para facilitar la obtencién de todas las autorizaciones administrativas a
que haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales.

En todos los casos, el Contratista sufragara los costos de explotacién de los lugares
de extraccién o de préstamo vy, cuando fuere el caso, los gastos de apertura y
restablecimiento de los terrenos.

El Contratista sufragara igualmente, sin que haya recurso en contra del Contratante,
los costos de los dafios ocasionados por la extraccion de los materiales, la
construccién de las vias de acceso y, de manera general, los trabajos de preparacion
necesarios para la explotacién de los lugares de extraccién o de préstamo. También
indemnizara al Contratante en caso de que éste tuviera que hacerse cargo de la
reparacion de tales dafios.
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23. Calidad de los 23.1 Los materiales, productos y componentes de construccién deberan cumplir con las
materiales y estipulaciones del Contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel
productos. internacional y estar de acuerdo con la reglamentacién vigente. Las normas
Aplicacion de aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida
normas para la presentacion y apertura de las ofertas. Las excepciones que puedan hacerse

con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas
del Contrato, se indicaran o recapitularan como tales en las CEC.

23.2 El Contratista no podra utilizar materiales, productos o componentes de construccién
de calidad diferente a la que se haya especificado en el contrato, salvo cuando se
haya acordado un convenio modificatorio en los términos del Art. 62 de la Ley N°

2051/03.

24. Control de 24.1 Los materiales, productos y componentes de construccién seran
calidad de sometidos, a los fines de su verificacion cualitativa, a pruebas y ensayos, de
materiales y conformidad con las estipulaciones del Contrato, las prescripciones de las normas
productos. internacionalmente aceptadas y segin la reglamentacion en vigor, a las
Pruebas y disposiciones de la Subcldusula 23.1 relativas a la definicion de las normas
ensayos aplicables y a las posibles excepciones a dichas normas.

En el caso que en el Contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de
verificacion que se utilizaran, el Contratista deberd proponerlos para la aceptacion
del Director de Obra. ’

24.2 El Contratista almacenara los materiales, productos y componentes de construccidon
en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomara todas las medidas
convenientes con el fin de que ellos puedan ser facilmente identificados, los que
estén pendientes de verificacién, o hayan sido aceptados o rechazados; los
materiales, productos y componentes rechazados deberan ser retirados prontamente
del sitio de la obra, y se aplicaran, si hubiera lugar, las disposiciones de la Clausula
37 de estas CGC.

24.3 Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del Contrato o, en su
defecto, conforme a las decisiones del Director de Obra, ya sea en el lugar de la
obra, en las fabricas, almacenes o canteras del Contratista, de los subcontratistas o
proveedores u otros lugares. Serdn efectuadas por el Director de Obra o bien, si asi
lo preve el Contrato en las CEC, por un laboratorio u organismo de inspeccion.

Si el Director de Obra, o quien éste designe, efectiia las pruebas, el Contratista
pondra a su disposicion el equipo necesario y proporcionara su asistencia, mano de
obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos ¢ instrumentos que
normalmente sean necesarios para examinar, medir y probar todos los equipos y
materiales. El contratista, sin embargo, no tendrd a su cargo remuneracién alguna
del Director de Obra ni de quien éste designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccion,
seran a cargo del Contratista, quien se encargara de ordenarlas y de enviar al
Director de Obra los certificados en los que consten los resultados de las
verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos certificados, el Director de Obra
decidira si los materiales, productos o componentes de construccién pueden o no ser
aceptados.

En todos los casos, el Contratista, el proveedor o el subcontratista autorizara el
acceso a sus instalaciones del Director de Obra o del organismo de inspeccion a fin

_ 17/ de que puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las
Jo0, “ i disposiciones del Contrato.
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25. Verificacion

24.4 El Contratista debera convenir con el Director de Obra las fechas y los lugares para
la ejecucion de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos, conforme a
las disposiciones del Contrato. El Director de Obra debera notificar al Contratista,
por lo menos con 24 horas de anticipacion su intencién de efectuar la inspeccion o
de estar presente en las pruebas; si el Director de Obra no estuviera presente en la
fecha convenida, el Contratista podra, salvo instruccién contraria del Director de

Obra, proceder a las pruebas, las que se considerardn como hechas en presencia del
Director de Obra.

El Contratista deberd hacer llegar inmediatamente al Director de Obra copia
debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su aprobacién.

24.5 El Contratista estara obligado a proporcionar, por su cuenta, las muestras necesarias
para las verificaciones.

El Contratista proporcionara, si fuere necesario, los materiales para la fabricacién de
los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes
estados de elaboracion de los productos fabricados.

24.6 Si los resultados de verificaciones previstas en el Contrato o en virtud de las normas,
correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de
construccion no permiten la aceptacion de tal suministro, el Director de Obra podra
ordenar verificaciones suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o
parte de los suministros, los gastos correspondientes a estas Gltimas verificaciones
seran por cuenta del Contratista.

24.7 Seran por cuenta del Contratante:

(a) las pruebas y ensayos que el Director de Obra ejecute o haga ejecutar y que no
estén previstos en el contrato, o en las normas aplicables;

(b) las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el Director de Obra en los
materiales, productos y componentes de construccién que hayan sido
previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo
y que solo tengan por fin asegurarse de la observancia de las calidades
inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del Contrato.

25.1 La verificacion de las cantidades de materiales y productos se efectuard en comun

cuantitativa de acuerdo entre el Contratante y el Contratista.

los materiales

y productos.

26. Recibo, 26.1 Cuando en el Contrato se prevea el suministro de determinados
movimiento y materiales, productos o componentes de construccion por la Contratante, éste
conservacion por dard aviso oportuno al Contratista, quien los recibira en el lugar indicado en las
el Contratista de CEC.
los materiales y 26.2 Si el recibo tiene lugar en  presencia de un representante del
prod.u.ctos Contratante, los interesados prepararan un informe que certifique
suministrados por las cantidades recibidas.
la Contratante en
virtud del Si el recibo tiene lugar en ausencia del Contratante, el Contratista debera verificar
Contrato que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o en el aviso de

entrega puesto en su conocimiento, no haya omision, error, dafio o defecto
normalmente detectables. Si detectara alguna omision, error, dafio o defecto, debera
presentar por escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e informar
O de ello inmediatamente al Director de Obra.
oo 1
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26.3 Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o
componentes y también en el caso de entrega en bodega, €l Contratista debera
proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento,
recarga y transporte, hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales,
productos o componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos
estipulados en las CEC.

26.4 Si el Contrato estipula que la conservacién de la calidad o cantidad de ciertos
materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial, el
Contratista deberd construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera de

lugar de las obras, en las condiciones y limites territoriales que se estipulen en las
CEC.

El Contratista sufragard los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba,
conservacion y transporte entre los almacenes y el lugar de las obras.

26.5 En todos los casos el Contratista tendra la custodia de los materiales, productos o
componentes desde el momento de su recepcion. Asumira la responsabilidad legal
de depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservacion
que puedan imponerse en el Contrato.

26.6 El Contratista estara encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales,
productos o componentes proporcionados por el Contratante, solamente si el
Contrato especifica:

a) el alcance de la responsabilidad corréspondiente;

b) la naturaleza, procedencia y caracteristicas de tales materiales, productos o
componentes: :

¢) las verificaciones que deban efectuarse; y

d) los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser puestos a la
disposicién del Contrato por el Director de Obra.

26.7 En ausencia de estipulaciones especificas del Contrato, se considerara que los gastos
resultantes de las prestaciones previas en la presente Clausula estan incluidas en los

precios.
27. Ubicacion 27.1 Plano general para la ubicacion fisica de las obras
Fisica de las
obras El plano general de la ubicacién fisica de las obras es un plano orientado que precisa

la posicion de las obras tanto en planimetria como en altimetria, en relacién con
puntos de referencia fijos. Dicho plano sera notificado al Contratista, mediante una
Orden de Ejecucién, dentro de los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del
Contrato o bien, si la fecha de la orden de inicio de la ejecucion de las obras fuese
posterior a la fecha de entrada en vigor, a mas tardar en la misma fecha de la orden
de inicio.
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27.2 Responsabilidad del Contratista

27.3

El Contratista sera responsable de:
(a) el replanteo de las obras y de la ejecucién exactamente de acuerdo con los
puntos, lineas y niveles de referencia proporcionados por el Director de Obra;

(b) la exactitud en cuanto a la ubicacién, cotas y niveles, dimensiones y alineacién
de todas las partes de las obras; y

(c) el suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con
las responsabilidades precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presenta un error
en la ubicacion, cotas, dimensiones o alineacién de las obras o en cualquier parte de
ellas, el Contratista debera informar al Director de Obra y rectificar tal error por su
cuenta y a satisfaccién del Director de Obra, a menos que el error se deba a datos
incorrectos proporcionados por el Contratante, en cuyo caso el costo de la
rectificacién incumbira al Contratante.

27.4 La verificacién de todos los trazados, alineaciones o niveles por el Director de Obra

28.1.

no liberard en forma alguna al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la
exactitud de tales operaciones; el Contratista debera proteger y conservar
adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras
sefiales empleadas en el replanteo de las obras.

Periodo de movilizacion

Durante el periodo de movilizacién la Contratante y el Contratista deberan adoptar
ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos documentos necesarios para la
realizacion de las obras. La duracién del periodo de movilizacién se especifica en
las CEC y esté incluido en el plazo total de ejecucion del Proyecto.

28.2 Programa de ejecucion

Dentro de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del Contrato, o en el plazo
que se especifique en las CEC, el Contratista presentara a la aprobacién de la
Contratante un programa de ejecucion de los trabajos, que sea compatible con la
correcta ejecucion del Contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso,
la presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras.
Dentro del mismo plazo, el Contratista debera entregar al Director de Obra una
descripcidn general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la
realizacion de los trabajos.

En el programa de ejecuciéon de los trabajos se especificaran especialmente los
materiales y métodos que se emplearan y el calendario de ejecucion de los trabajos.
A dicho programa se anexard el proyecto de las instalaciones y de las obras
provisionales en la Zona de Obras. En el informe correspondiente se identificaran
los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para ser
utilizados exclusivamente en la realizacion de los trabajos.

El programa de ejecucién de los trabajos sera sometido a la aprobacién del
Director de Obra por lo menos diez (10) dias antes de expirar el periodo de
movilizacion. Dicha aprobacion no liberard al Contratista de su responsabilidad de
realizar los trabajos dentro de los plazos y segin un programa compatible con la
correcta ejecucion del Contrato.
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Si en cualquier momento el Director de Obra considera que el avance de los
trabajos es menor que el correspondiente al programa de ejecucién aprobado, el
contratista suministrard, a instancias del Director de Obra, un programa revisado en
el que presentara las modificaciones necesarias para asegurar la terminacion de los
trabajos dentro del plazo especificado en el Contrato.

28.3 Plan de seguridad e higiene

Si asi lo prevén las CEC, el Contratista presentard dentro del mismo plazo
especificado en la Subcldusula 28.2, un plan de seguridad e higiene para cumplir
con las medidas y disposiciones enumeradas en la Subclausula 31.4.

29.1 Documentos suministrados por el Contratista

29.1.1 Salvo disposiciones contrarias del Contrato, el Contratista preparara los

documentos que sean necesarios para la realizacién de los trabajos, tales como
programas y métodos de ejecucion, notas de calculos estructurales, cantidades, etc.
y disefios detallados.

A ta] efecto, el Contratista establecera las instalaciones y personal necesarios para
preparar en la Zona de Obras todos los informes necesarios. Segin sea el caso,
deberd poder preparar, verificar y/o completar los célculos especialmente en lo
relacionado con la estabilidad y resistencia de las obras.

Si el Contratista detectara un error en los documentos bésicos suministrados por el
Contratante, debera comunicarlo por escrito inmediatamente al Director de Obra.

29.1.2 Los programas y métodos de ejecucion deberan numerarse correlativamente y cada

uno de ellos debera especificar claramente la naturaleza de los diversos trabajos y
las cantidades de materiales que habran de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las
especificaciones técnicas que se establecen en el Contrato, las caracteristicas de las
obras, naturaleza de los parametros, la descripcion de las partes componentes de
todos los elementos y conjuntos, las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su
disposicion.

29.1.3 Los planos, pliegos de célculos, estudios de detalle y demas documentos preparados

por el Contratista, seran sometidos a la aprobacién del Director de Obra, quien
podra exigir la presentacion de los estimativos de cantidades correspondientes.

29.1.4 El Contratista no podra empezar la ejecucion de una obra, si no ha recibido la

aprobacién de los documentos necesarios para dicha ejecucién por el Director de
Obra.

Tales documentos seran suministrados en base a las condiciones estipuladas en las
Subcldusulas 4.4 y 29.1.3.
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29.2

Documentos suministrados por el Director de Obra

Si el Contrato estipula que la Contratante o el Director de Obra suministrara al
Contratista los documentos necesarios para la realizacion de los trabajos, el
Contratista no tendra responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin
embargo, el Contratista estard obligado a verificar, antes de toda ejecucién, que los
documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser
normalmente detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o
contradicciones, deber sefialarla inmediatamente por escrito al Director de Obra.

30.1 EI Contratista no podra, por si mismo, efectuar ningin cambio en las disposiciones

31.1

técnicas estipuladas en el Contrato.

Segln se lo exija el Director de Obra mediante instruccién por escrito y en el plazo
indicado en tal instruccién, estara obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos
que no estén conformes con las disposiciones contractuales.

Sin embargo, el Director de Obra podrd aceptar los cambios hechos por el
Contratista y las disposiciones siguientes se aplicaran entonces para la liquidacién
de cuentas:

(a) si las dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las
previstas en el Contrato, la medicion del trabajo ejecutado se basara siempre
en las dimensiones y caracteristicas prescritas en el Contrato y el Contratista
no tendra derecho a aumento alguno de los precios;

®) si fueran inferiores, la mediciéon del trabajo ejecutado se basard en las
dimensiones constatadas en las obras.

Instalacion de los Iugares de trabajo

31.1.1 El Contratista obtendré, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar

para la instalacién de sus lugares de trabajo, en la medida en que los que la
Contratante haya puesto a su disposicién, no le resulten suficientes.

31.1.2 Salvo disposiciones en contrario, el Contratista sufragard todos los costos

relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de
trabajo en la Zona de Obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las
obras, que no estén abiertos al transito ptblico.

31.1.3 El Contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que

indique: el nombre del Contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos,
el nombre, titulo y direccion del Director de Obra, asi como el nombre y direccién
del inspector del trabajo encargado de la obra.

31.1.4 Todos los equipos del Contratista y de los subcontratistas, las obras

provisionales y los materiales suministrados por el Contratista y sus subcontratistas
se consideraran, una vez que estén en el lugar de las obras, como destinados
exclusivamente a la ejecucion de los trabajos. El Contratista no debera retirarlos, ni
total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho
Iugar, sin la aprobacién del Contratante. Queda entendido que tal aprobacion no es
necesaria para los vehiculos destinados a transportar los funcionarios, la mano de
obra y los suministros, equipos o materiales del Contratista desde o hasta el sitio de
la obra.
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Lugares de depoésito de los escombros excedentes

El Contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin
de depositar los escombros excedentes, ademds de los lugares que la Contratante
pueda eventualmente poner a su disposicién, como Ilugares definitivos o
provisionales de depdsito. El Contratista deberda someter la ubicacion de tales
terrenos a la aprobacién previa del Director de Obra, quien podrd negar su
autorizacion o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse,
particularmente para el acondicionamiento de los depdsitos que vayan a
constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la
preservacion del medio ambiente.

Autorizaciones administrativas

La Contratante se encargard de obtener todas las autorizaciones administrativas que
requiera el Contratista, tales como las relativas a la ocupacién temporal de
propiedades publicas o privadas, los permisos sobre vias publicas y las licencias de
construccion, necesarios para la realizacién de las obras objeto del Contrato.

La Contratante y el Director de Obra prestaran su asistencia al Contratista, si éste la
solicita, a fin de facilitar la obtencién de las demdés autorizaciones administrativas
que sean necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso,
segun los regimenes aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos
destinados exclusivamente a la ejecuciéon de los trabajos y para disponer de los
terrenos necesarios para depositar los escombros.

31.4 Seguridad e higiene de los lugares de trabajo

31.4.1 El Contratista debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y

seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal
como en relacién con terceros. Estard obligado a observar todos los reglamentos e
instrucciones de las autoridades competentes.

En especial asegurard que exista suficiente iluminacién y vigilancia de los lugares
de trabajo, asi como la adecuada sefializacién interior y exterior. Proveera,
igualmente cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.

Debera tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos
sean causa de peligro para terrenos, especialmente para el transito publico, si éste no
ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacién
deberan estar protegidos por barandillas provisionales u otro dispositivo apropiado;
deberan estar iluminados vy, en caso necesario, vigilados.

31.4.2 El Contratista debera tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene

de las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere necesario mediante el
establecimiento de sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de
saneamiento.

31.4.3 Salvo disposiciones en contrario del Contrato, todas las medidas de orden,

seguridad e higiene antes mencionadas seran por cuenta del Contratista.

31.4.4 En caso de inobservancia por el Contratista de las disposiciones antes

L)

mencionadas, v sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el
Director de Obra podré tomar, por cuenta del Contratista, las medidas necesarias
una vez que su requerimiento no haya tenido efecto.
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31.5

31.6

En caso de urgencia o peligro, el Director de Obra podra tomar estas medidas sin
necesidad de requerimiento previo.

La intervencion de las autoridades competentes o del Director de Obra no elimina la
responsabilidad correspondiente del Contratista.

Seiializacion de los lugares de trabajo con respecto al transito piblico.

Cuando los trabajos afecten al transito piblico, la sefializacién para uso del ptiblico
debera realizarse conforme a las reglamentaciones locales en la materia. Estara a
cargo del Contratista el suministro y colocacién de los tableros y dispositivos de
sefializacion, salvo disposiciones contrarias del Contrato y sin perjuicio de la
aplicacion de la Subcléusula 31.4.4.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacién, el Contratista tendra a su cargo, en
las mismas condiciones la sefializacién en los extremos de los trechos en que la
circulacién esté desviada, asi como la indicacién de las vias alternativas.

La vigilancia de la circulacién en los accesos a los lugares de trabajo o en las
extremidades de las secciones en las cuales la circulacién se haya interrumpido y a
lo largo de las vias desviadas, estara a cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el Director de Obras haya autorizado los trabajos, se presentara a la
autoridad competente con la antelacién necesaria la solicitud correspondiente,
indicando la fecha en que se iniciaran los trabajos.

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas.

31.6.1 El Contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en

condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios publicos de todo tipo que
atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el transito de personas y el paso de
aguas. En las CEC se especificaran las circunstancias en que puedan producirse
restricciones en tales comunicaciones, servicios ptiblicos y paso de aguas.

31.6.2 En caso de que el Contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio de las

31.7

facultades de las autoridades competentes, el Director de Obra podra tomar, por
cuenta del Contratista, las medidas necesarias cuando su requerimiento no haya
tenido efecto.

En caso de urgencia o de peligro, el Director de Obra podra tomar estas medidas sin
requerimiento previo.

Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de sitios
habitados, frecuentados o protegidos

Sin perjuicio de la aplicacion de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor,
cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares habitados o
frecuentados, o que requieran proteccion para la preservacion del medio ambiente,
el Contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias
para reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas a los usuarios y
vecinos y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso,
el ruido de las méquinas, las vibraciones, los humos y los polvos.
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31.8 Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de cable u
obras subterraneas

Cuando durante la ejecucién de los trabajos el Contratista encuentre sefiales que
indiquen la existencia de cables, tuberias u obras subterrineas, mantendra tales
sefiales en su lugar o las colocard de nuevo en su sitio si la ejecucién de los trabajos
ha hecho necesario su retiro temporal. Tales operaciones requerirdn la autorizacién
previa del Director de Obra y de las autoridades competentes.

El Contratista sera responsable de la conservacion, el desplazamiento y la nueva
colocacién en su lugar, segiin fuere el caso, de los cables, tuberias y trabajos
especificados por la Contratante en el Contrato y tendra a su cargo los gastos
correspondientes.

Cuando la presencia de cables, tuberfas o instalaciones no haya sido mencionada en el
Contrato, pero esté identificada por sefiales o indicaciones, €l Contratista tomara las
mismas precauciones y tendra obligaciones anélogas a las antes estipuladas en cuanto se
refiere a la conservacion, el desplazamiento y la nueva colocacion en su lugar.

31.9 Demolicién de construcciones

31.9.1 El Contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos
donde se sitien los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al Director de
Obra con quince (15) dias de anticipacion.

31.9.2 Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el contratista tendra la obligacién de
observar las debidas precauciones para el depdsito y posible reutilizacién de los
materiales y productos provenientes de la demolicion o el desmontaje.

31.10 Empleo de explosivos

31.10.1 Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el
Contrato, el Contratista deberd asumir la responsabilidad de cumplir con la
reglamentacion vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para
que el empleo de explosivos no represente ningun peligro para el personal ni para
terceros, ni cause dafio alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las obras
objeto del Contrato.

31.10.2 Durante toda la duracion de los trabajos y especialmente después de hacer estallar
los explosivos, el Contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el
punto anterior de la presente cldusula, debera visitar con frecuencia los taludes de
escombros y los terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u
otras masas que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o
indirectamente, por el uso y detonacion de explosivos.
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32.1 Si el Contrato indica que la Zonas de obras puede contener artefactos bélicos
explosivos no detonados, el Contratista aplicard las medidas especiales de
prospeccion y de seguridad emanada de la autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no
detonado, el Contratista debe:

(@) suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestién y prohibir toda
circulacion mediante barreras, letreros de sefializacién, balizas y otros;

(b) informar inmediatamente al Director de Obra y a la autoridad encargada del
retiro de artefactos bélicos no detonados; y

(c) no reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacién para ello mediante
Orden de Ejecucion.

32.2 En caso de explosién fortuita de un artefacto bélico, el Contratista debe informar
inmediatamente al Director de Obra, asi como a las autoridades administrativas
competentes y tomar las medidas en los incisos (b) y (¢) de la Subclausula 32.1

32.3 Los gastos justificados que ocasione la presente cldusula no estardn a cargo del
Contratista.

33.1 El Contratista no tendrd derecho sobre los materiales y objetos de cualquier
naturaleza que se encuentren en los lugares de trabajo en el curso de las
operaciones, particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendrd
derecho a recibir indemnizacién si el Director de Obra le exige extraerlos o
conservarlos con cuidados especiales no especificados en el Contrato.

33.2 Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de caricter
artistico, arqueoldgico o histérico, asi como restos humanos, el Contratista
notificard de ello inmediatamente al Director de Obra y a la autoridad competente
de la localidad en la que haya ocurrido tal descubrimiento y hara todas las
declaraciones previstas por la legislacién en vigor.

33.3 Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no
deberd desplazar tales objetos o vestigios sin la autorizacién expresa del
Contratante. Debera colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido
sacados del terreno.

33.4 En los casos mencionados en las Clausulas 33.2 y 33.3, el Contratista tendra derecho
a recibir indemnizaciones por los gastos justificados ocasionados por dichos
descubrimientos.

34.1 El Contratista debera emplear todos los medios razonables para evitar que los
caminos o puentes de comunicacidén que existan o se encuentren en los trayectos que
conducen a la zona de Obras sufran dafio o deterioro por la circulaciéon de los
vehiculos o maquinas del Contratista o de cualquiera de los subcontratistas; debera,
en particular, elegir trayectos y vehiculos apropiados y limitar y distribuir el trafico
de manera que se limite al minimo posible toda circulacién excepcional que sea
resultado del desplazamiento de los vehiculos, suministros, equipos y materiales del
Contratista y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales
caminos o puentes no sufran ningtin dafio ni deterioro innecesario.
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34.2

34.3

35. Daiios diversos
ocasionados por
la realizacién de
los trabajos o las
modalidades de su
ejecucion

36. Seguridad y
proteccion del
medio
ambiente

37. Retiro de los

; 37.1
equipos y
materiales no
utilizados
37.2
37.3
38. Prufabas y 38.1
verificaciones de
las obras

Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el Contratista sera responsable de
ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes o modificacién o mejora de las
vias que comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de
las obras y sean necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros,
enseres y materiales del Contratista y de sus subcontratistas. El Contratista debera
indemnizar al Contratante por los gastos que resulten de toda reclamacién relativa a
desgastes o dafios ocasionados en tales vias o puentes por dicho transporte, incluidas
las reclamaciones presentadas al Contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccién de lo
establecido en la reglamentacién vial o en los decretos o decisiones adoptados por
las autoridades competentes en lo relativo a la conservacion de las vias publicas, el
Contratista serd inico responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

35.1 El Contratista tendrd, con respecto al Contratante, la responsabilidad civil en cuanto

a los dafios a las personas, ocasionados por los trabajos o las modalidades de su
ejecucion, conforme a las disposiciones del Articulo 41 de la Ley N° 1533, del
Cédigo Civil y demas leyes pertinentes.

36.1 El Contratista, a lo largo de la ejecucion y la terminacion de las obras y la reparaciéon

de posibles defectos de las mismas, debera tomar todas las medidas necesarias para
proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la Zona de Obras, para evitar dafios a
las personas y propiedades publicas o de otras personas como consecuencia de la
contaminacion, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

A medida que avancen los trabajos, el Contratista procedera al despeje, limpieza y al
debido arreglo de la Zona de Obras puesta a su disposicion por la Contratante para
la gjecucion de los trabajos. Debera adoptar todas las disposiciones del caso para no
ocupar excesivamente la Zona de Obras y, en particular, para retirar todos sus
equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean necesarios.

En el caso de que el Contratista no haya cumplido con todos o parte de estos
requerimientos, después de una Orden de Ejecucidn, emitida por el Contratante, los
equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido
retirados podran, una vez transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de la Orden
de Ejecucion, ser transportados “de oficio”, seglin su naturaleza, por el Contratante,
ya sea a un depdsito o a un almacén publico, por cuenta y riesgo del Contratista, o
ser vendidos en subasta publica.

Las medidas descritas en la subclausula anterior se aplicaran sin perjuicio de las
sanciones al Contratista que puedan haberse estipulado en el Contrato y que sean
aplicables en tales casos.

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el Contrato,
correran por cuenta del Contratista. Si el Director de Obra prescribe otras pruebas y
verificaciones para las obras, ellas correran a cargo del Contratante.
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39. Defectos de 39.1 Cuando €l Director de Obra considere que existe algin defecto de construccién en
Construccion una obra, podré instruir, previo a la terminacién del periodo de garantia y mediante
orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner dicho defecto en evidencia.

Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolicién parcial o total de
esa obra.

(a) Luego de notificar al Contratista y sin que este lo realice dentro de los diez dias
habiles siguientes a la notificacién, el Director de Obra podra igualmente llevar a
cabo esas medidas por si mismo u ordenar que las ejecute un tercero por cuenta y
cargo del Contratista. el desglose y los analisis de los precios unitarios (Cuando se
citen como documentos contractuales en las CEC)

39.2 Si se comprueba que existia un defecto de construccion los gastos correspondientes a
la correccion de la obra, de conformidad con practicas técnicas establecidas y las
estipulaciones del contrato, asi como también los gastos resultantes de las
operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correran
por cuenta del Contratista, sin perjuicio de la indemnizacién que la Contratante
pueda reclamar en tal caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccién, se reembolsardn al
Contratista los gastos definidos en el inciso anterior, que él hubiera sufragado.

40. Documentos que 4(.1 Salvo otras disposiciones del Contrato, e independientemente de los documentos que

deberan esta obligado a suministrar antes o durante la ejecucion de los trabajos en virtud de

entregarse lo dispuesto en la Clausula 29, el Contratista entregara al Director de Obra en tres

después de la (3) ejemplares lo siguiente:

2;;‘;;:)0: de los (a) a mas .tardar cuandc_) efl Director de Obra exi.ja la recepcidn: los manu'flles de
operacion y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y
recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la
reglamentacion aplicable;

(b) dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepcion, los planos definitivos de la
obra realizada y los demés documentos de ejecucion;

(c) planos de detalle de las instalaciones ejecutadas;

(d) cantidades de obra, a nivel de conceptos ejecutados; y

(e) informe final sobre el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios
y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por
concepto de retrasos en los pagos.

41. Recepcion E. Recepcion de las obras y garantias
E;(;;;sorla delas 41.1 La recepcion provisoria tiene por objeto controlar la conformidad de las obras con el

conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las
condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos.

La recepcion provisoria podra efectuarse parcialmente si asi lo establecen las CEC.

El Contratista notificara, por escrito, simultdneamente a la Contratante y al Director
de Obra sobre la fecha en la cual considera que los trabajos fueron o van a estar
terminados.

Ad ninié/acié‘ﬁ—}hc‘w‘/nal de Electricidad - ANDE
37



oMW
"FOJA

8.«

El Director de Obra, luego de haber convocado al Contratista, proceders a las
operaciones previas a la recepcion de las obras dentro de un plazo que, salvo que las
CEC establezcan otra cosa, sera de veintiun (21) dias contados a partir de la fecha
de recibo de la notificacién antes mencionada, o de la fecha indicada en ella para la
terminacion de los trabajos, si esta ultima fecha fuese posterior.

O
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Si el Contratista no asiste, se dejard constancia de su ausencia en el acta y se le
enviara copia de la misma.

41.2 Las operaciones previas a la recepcion provisoria de las obras comprenderan:
(a) lainspeccién fisica de las obras ejecutadas;
(b) laejecucion de las pruebas especificadas en las CEC;

(¢) 1a constatacion de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas
en el Contrato;

(d) la constatacién de posibles imperfecciones o defectos de construccion;

(e) salvo que las CEC establezcan otra cosa, la constatacién del retiro de las
instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a
su estado normal; y

(f) las constataciones relacionadas con la terminacién de los trabajos que
estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el
sitio de las obras por el Director de Obra, que serd firmada por el mismo y por el
Contratista; si este filtimo se negara a firmar, se hard mencion de ello.

En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el Director de Obra
informaréd al Contratista si ha propuesto o no a la Contratante que declare la
recepcidn provisoria de las obras y, en caso afirmativo, la fecha limite fijada para la
terminacién de los trabajos incompletos que propone no aceptar, asi como las
reservas que pudiere tener a la fecha de la recepcidn provisional de las obras.

41.3 Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcién provisoria y
de las propuestas del Director de Obra, la Contratante decidird si procede o no
efectuar la recepcion provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras,
fijara la fecha que elija para la terminacién de los trabajos. La decisién asi tomada le
sera notificada al Contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la
fecha del acta.

Si la Contratante no toma una decision en el plazo arriba especificado, se
considerard que ha aceptado la propuesta del Director de Obra.

Si la Contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la
recepcion provisoria, dicha recepcion surtira efecto en la fecha fijada para la
terminacion de los trabajos incompletos.

41.4 En caso de que ciertas prestaciones previstas en el Contrato que puedan aln ser
objeto de liquidacién, no hubieran sido ejecutadas y todavia no han sido liquidadas,
la Contratante podra proceder a efectuar la recepcion provisoria, a reserva de que el
Contratista se comprometa a ejecutar tales prestaciones en un plazo no superior a
tres (3) meses. La constatacién de la ejecucion de dichas prestaciones se registrard
en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones
previas a la recepcion.

/
Adm/im's?ﬁ{cién’ﬁﬁonal de Electricidad - ANDE
‘ 38



N

Licitacion Piblica Internacional ANDE N° 903/2014

Seccion VI - Condiciones Generales del Contrato (C

42. Recepcion

definitiva de las

obras

.

41.5

41.6

41.7

41.8

41.9

42.1

Cuando la recepcion provisoria esté sujeta a reservas, el Contratista debera remediar
las correspondientes imperfecciones y defectos de construccién en el plazo que fije
el Contratante, o bien, a falta de tal plazo, a més tardar tres (3) meses antes de la
fecha prevista para la recepcion definitiva.

En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la
Contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estdn enteramente conformes con las
especificaciones del Contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal
naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilizacién de
las obras, €l Contratante, considerando la escasa importancia de las imperfecciones
y las dificultades que representaria ponerlas en debida conformidad, podré renunciar
a ordenar la reparacién de las obras consideradas defectuosas y proponer al
Contratista una reduccion de los precios.

Si el Contratista acepta la reparacién, las imperfecciones que la motivaron se
consideraran cubiertas y no constituirdn reservas para los efectos de la recepcion
provisional.

En caso contrario, el Contratista estard obligado a reparar dichas imperfecciones y
se declarara la recepcidn provisoria bajo reserva de que se efectien las reparaciones
correspondientes.

Toda toma de posesion de las obras por la Contratante debera estar precedida por la
recepcion de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesion podra ocurrir antes de la
recepcion, bajo reserva de la preparacion previa de un documento sobre el estado de
las obras con participacion de las partes.

La recepcion provisoria implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos al
Contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.

Tan pronto como se reciba un certificado de recepcion provisoria, el Contratista
debera despejar y retirar de la parte de la zona de las obras que ha sido recibida
todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, asi como todo desperdicio y
obras provisionales de cualquier naturaleza y dejar esta parte de la zona de obras y
trabajos limpia y en buen estado de funcionamiento. No obstante, queda entendido
que el Contratista estara autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo
de garantia, todos los equipos, suministros, materiales y obras provisionales que
necesitaria para cumplir con sus obligaciones durante el periodo de garantia.

La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo que serd determinado en las CEC,
que no podra sobrepasar un afio desde la fecha del acta de recepcion provisoria, sin
perjuicio de lo estipulado en la Subclausula 42.2. Durante €l periodo de garantia, el
Contratista tendrd las obligaciones contractuales descritas mas ampliamente en la
clausula 44.

Por otra parte, en el plazo que serd determinado en las CEC, y a mas tardar diez
(10) meses después de la recepcion provisoria, el Director de Obra enviard al
Contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, con
excepcion de los dafios resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o
de dafios causados por terceros.

El Contratista dispondra de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones
del caso, en conformidad con las condiciones del contrato.
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43. Disposicion
anticipada de
ciertas obras o
partes de obras

44. Garantias
contractuales

MD

)
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El Contratista devolvera al Director de Obra las listas de defectos de ejecucién junto
con el de detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.

La Contratante emitird al final de dicho perfodo de dos (2) meses el acta de
recepcion definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron
correctamente realizados.

42.2 Si el Contratista no remedia los defectos de ejecucién dentro de los plazos acordados,

la recepcion definitiva serd declarada solamente después de la realizacién completa
de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido
realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del periodo
de garantia contractual, la Contratante hara realizar los trabajos pendientes por
empresas de su eleccion, por cuenta y riesgo del Contratista. En este caso la garantia
de cumplimiento, a que se refiere la Subclausula 6.1.1 continuara en vigor durante
el perfodo necesario para asegurar la completa satisfaccién de la Contratante por el
Contratista.

42.3 La recepcién definitiva significara el final de la ejecucion del Contrato presente y

liberara a las partes contratantes de sus obligaciones.

43.1 La presente Clausula se aplicara cuando el Contrato, o una Orden de Ejecucidn, exija

que el Contratista ponga a disposicion del Contratante, durante un periodo
determinado, ciertas obras o parte de obras ain no terminadas y sin que la
Contratante tome posesion de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer
ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto del
Contrato.

43.2 Antes de la puesta a disposicion de ciertas obras o de partes de obras, se preparard un

43.3

44.1

informe acerca de la situaciéon en que ellas se encuentran, en el cual participaran el
Director de Obra y el Contratista.

El Contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su
Contrato que interesen a las obras o partes de obras puestas a la disposicion del
Contratante. El Contratista podra expresar reservas si estima que las caracteristicas
de las obras no permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a
deteriorarlas. Estas reservas deberan expresarse por escrito y ser dirigidas al
Director de Obra.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicién, se preparard un nuevo
informe sobre el estado de las obras con la participacion de las partes.

A excepcién de las consecuencias de los defectos de ejecucién que le sean
imputables, el Contratista no sera responsable de la custodia de las obras o de partes
de las obras durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposicion del
Contratante.

Periodo de garantia

El periodo de garantia serd igual al periodo comprendido entre la recepcion
provisional y la recepcion definitiva.

Durante el periodo de garantia, el Contratista tendra, independientemente de las
obligaciones que puedan resultar de la aplicacion de la Clausula 42, Ja “Obligacion
de completa terminacion” en virtud de la cual deberd por su cuenta:
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45. Garantia decenal

46. Suspension de los
trabajos

44.2

(a) ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparacion
previstos en las Subclausulas 41.4 y 41.5 precedentes;

(b) remediar todas las imperfecciones sefialadas por la Contratante o el Director de
Obra de tal manera que la obra se mantenga en conformidad con el estado en
que se encontraba en el momento de la recepcién provisional o después de
corregidos los defectos detectados durante ella;

(c) ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacién que el
Director de Obra juzgue necesarios y le exija realizar durante el periodo de
garantia; y

(d) entregar al Director de Obra los planos de las obras actualizados, conforme a la
ejecucion final de las obras en condiciones previstas en la Clausula 40.

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la
Contratante o el Director de Obra y que tenga por objeto remediar las deficiencias
estipuladas en los incisos (b) y (c) anteriores, sélo seran por cuenta del Contratista si
la causa de tales deficiencias le es imputable.

La obligacion del contratista de realizar los trabajos de completa terminacién por su
cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o
desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacion corrientes
durante el periodo de garantia corresponden al Contratante.

A la expiracién del periodo de garantia, el Contratista quedara libre de sus
obligaciones contractuales y la garantia de cumplimiento prevista en la Subclausula
6.1.1 cesard de derecho, excepto en el caso previsto en la Subcldusula 44.2 a
continuacion.

Garantias particulares

Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que las CEC definan,
para ciertas obras o categorias de trabajos, garantias particulares que pueden
extenderse mas alld del periodo de garantia fijado en la Subclausula 44.1
precedente.

45.1 El Contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10)
afios a contar desde la fecha de la recepcion provisoria, de los dafios resultantes de
cualquier vicio de construccién que comprometa la solidez de las obras o que
afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la legislacién en vigor asi lo
establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el Contratista debera probar que
los dafios provienen de una causa ajena.

F. Suspension de los trabajos.

46.1 La Contratante podra tomar la decisién de suspender el avance de los trabajos por

razones de interés publico, conforme a lo dispuesto en el articulo 55 inciso ¢ de la
Ley N° 2051/03. En tal caso, se procedera siguiendo las modalidades indicadas en la
Clausula 12, a la constatacién de las obras o partes de obras ejecutadas y de los
materiales suministrados.
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47. Medidas
coercitivas

48. Rescision del
contrato por causa
imputable al
Contratista.

46.2.En caso de que la Contratante incurra en una mora en el pago superior a sesenta

dias, el Contratista podrd intimar a la Contratante para que cancele €l pago
adeudado. Si la Contratante no satisface la intimacién, el Contratista tendra derecho
a suspender €l contrato por motivos que no le serdn imputables.

46.3.En el caso en que el Contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por

causas que no le fueren imputables, los plazos de ejecucién se prorrogaran por el
tiempo de suspension.

G. Medidas coercitivas

47.1

47.2

47.3

47.4

47.5

Con excepcion del caso previsto en la Subcldusula 50.5, cuando el Contratista no
actie de conformidad con las disposiciones del Contrato, la Contratante podra
decidir continuar las obras por administracion, por cuenta y riesgo del Contratista.
Para ejercer esta potestad, deberd requerir al Contratista el cumplimiento del
contrato, dentro de un plazo determinado, mediante una comunicacién por escrito.
Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no sera inferior a quince (15) dias
contados a partir de la fecha de notificacion del requerimiento.

La ejecucion de las obras por administracion podra ser s6lo parcial y procedera, en
presencia del Contratista o en su ausencia si habiéndosele citado debidamente no se
hubiere presentado, a la constatacién de los trabajos ejecutados y de los suministros
existentes, asi como del inventario descriptivo del equipo del Contratista y a la
entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no sea utilizable para la
terminacion de  los trabajos que se continien bajo administracion.

El ejercicio de la potestad establecida en la clausula 47.1 sera sin perjuicio del
derecho de rescindir el contrato o imponer multas, conforme con el contrato y con
el articulo 55 de la Ley N° 2051/03.

En caso que la Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por
administracion, el Contratista no estara autorizado a continuar su ejecucion.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucion de los trabajos por
administracién o mediante un nuevo contrato correrdn a cargo del Contratista.
Dichos gastos se descontaran de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su
defecto, de las garantias vigentes, sin perjuicio de los derechos que la Contratante
pueda ejercer contra el Contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El Contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucién de los gastos, ni
siquiera en forma parcial.

H. Rescision del contrato.

48.1. La Contratante podra rescindir administrativamente el contrato, por causa

imputable al Contratista, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento del Contratista;

b) Por quicbra declarada judicialmente;

¢) Por pedido de convocatoria de acreedores del Contratista;

d) Cuando el valor de las multas supere el monto de la garantia de cumplimiento
de contrato;

e) Por suspension de los trabajos, imputable al contratista, por mas de sesenta dias
calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

f) Por fraude, colusion u otras préacticas corruptivas del contratista, debidamente
comprobadas, desde la adjudicacion hasta la finalizacion del contrato;
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49. Rescision del
contrato por causa
imputable a la
contratante.

50. Liquidacién del
contrato en caso de
rescision.

g) Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibicién de la Ley N°
2051/03;

h) Enlos demaés casos estipulados en el contrato, y en las CEC.

48.2. En estos casos, se debera seguir el procedimiento indicado en el articulo 59 de la

48.3.

48.4.

48.5.

Ley N° 2051. Las medidas tomadas en virtud de la Subclausula 50.3 son a cargo
del Contratista.

Como excepcion de lo dispuesto en la Subcldusula 13.4.2, las cuentas detalladas
del Contrato rescindido solo seran notificadas al Contratista después de la
liquidacién definitiva del (de los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la
terminacion de los trabajos.

En caso que la Contratante hubiera decidido rescindir el contrato y adjudicar un
nuevo contrato para la terminacién de obras por cuenta y riesgo del Contratista,
éste no estara autorizado a continuar su ejecucion.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucion de los trabajos mediante un
nuevo contrato correran a cargo del Contratista. Dichos gastos se descontaran de
las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantias vigentes,
sin perjuicio de los derechos que la Contratante pueda ejercer contra el Contratista
en caso de insuficiencia de fondos.

El Contratista no podré beneficiarse de una eventual disminucion de los gastos, ni
siquiera en forma parcial.

49.1. El Contratista podra dar por terminado el contrato, por causa imputable al

Contratante, en los casos establecidos en el articulo 60 de la Ley N° 2051/03.

49.2. Si el Contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas

causales, deberd intimar al Contratante para que ejecute su obligacion dentro de un
plazo no inferior a quince dias, vencido el cual, podra demandar su cumplimiento,
o dar por rescindido el contrato, con la sola comunicacién fehaciente hecha al
moroso de haber optado por la rescisiéon. No serd necesario el otorgamiento del
plazo cuando la Contratante hubiere manifestado por escrito su decisién de no
cumplir el contrato.

50.1 La liquidacion del Contrato en caso de rescision se procedera de conformidad con las

50.2.

50.3.

disposiciones de las Subclatisulas 13.3 y 13.4, a reserva de las demaés estipulaciones
de la presente Clausula.

En caso de rescision se procederd, habiendo sido convocados el Contratista o sus
derechohabientes, tutor, curador o sindico, a las constataciones relativas a las obras
y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi como
al inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de la Zona de Obras. Se
registrard en un acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcién provisoria de las obras y
partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la
rescision, tanto para el comienzo del plazo de garantia definido en la Clausula 44
como para el comienzo del plazo previsto para la liquidacién final del Contrato,
segin la Subclausula 13.3.2. Ademds, serdn aplicables las disposiciones de la
Subclausula 41.8.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, la Contratante determinara
las medidas que debe tomar el Contratista en la Zona de Obras a fin de asegurar la
conservacién y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el
periodo posterior a la rescision. Tales medidas podrian implicar la demolicion de
ciertas partes de obras.

>
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De no ejecutar el Contratista estas medidas en el plazo fijado por el Contratante, €l
Director de Obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescision previstos en las Clausulas 48, tales medidas no seran
por cuenta del Contratista.

50.4. La Contratante tendra el derecho de adquirir, en todo o en parte:
(a) las obras provisorias utiles para la ejecucion del Contrato; y

(b) los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por
el Contratista, pero ain no entregados, en la medida que sea necesario para las
obras.

Dispondré, ademés, para la prosecucion de los trabajos, del derecho de adquirir o de
conservar a su disposicion las instalaciones especialmente establecidas para la
ejecucién del Contrato.

Los materiales suministrados seran comprados a los precios del Contrato o, en su
defecto, a los que resulten de la aplicacién de la Clausula 14,

50.5.El Contratista estard obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea
fijado por el Director de Obra.
51. Muerte.

. 51.1 En caso de muerte o incapacidad civil del Contratista, la Contratante rescindira el
Incapacidad

Contrato, excepto si acepta la continuacion del Contrato por los derechohabientes o
el curador.

En caso de que la Contratante declare la rescision, ésta tendré efecto en la fecha de
la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescision no dara derecho a indemnizacién
alguna para el Contratista ni sus derechohabientes.

51.2. En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del Contratista que hagan
imposible la ejecucién del contrato, la Contratante podra rescindir el Contrato sin
que el Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna.

51.3 En los casos de rescision previstos en la presente Clausula los derechohabientes, el
tutor o el curador o sindico, sustituiran al Contratista, para la aplicacion de las
estipulaciones de las Subclausulas 50.3. y 50.4 precedentes.

7 52. Solucion de 52.1 Decisiones adoptadas por la Contratante en ejercicio de las prerrogativas
controversias establecidas en el articulo 55 de la Ley N° 2051/03.

Las decisiones adoptadas por la Contratante en el ejercicio de las prerrogativas
establecidas en el articulo 55 de la Ley N° 2051/03 podran ser recurridas ante la
jurisdiccion contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la
legislacion respectiva.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra optar por:

a) Plantear la reconsideracién administrativa de la decision ante la Contratante,
dentro de plazo de diez dias corridos, recurso que debera se resuelto dentro de
dicho plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerara
denegada la peticion.

b) Solicitar la intervencién de la Direccién General de Contrataciones Puablicas del
Ministerio de Hacienda, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una
audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el
/ Titulo Octavo, Capitulo Segundo de la Ley N° 2051/03.

/
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La interposicion del recurso de reconsideracion ante la Contratante o de la solicitud de
avenimiento ante la Direccién General de Contrataciones Pablicas interrumpe el plazo
para interponer la demanda contenciosa administrativa hasta que la peticion sea resuelta.

52.2. Controversias que se susciten por motivos que no impliquen en el ejercicio de
las prerrogativas establecidas en el articulo 55 de la Ley N° 2051/03.

Las controversias que se susciten entre la Contratante y Contratista por motivos
que no impliquen el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el articulo 55 de
la Ley N° 2051/03 podran ser resueltas por el procedimiento de avenimiento
contemplado en el Titulo Octavo, Capitulo Segundo de la Ley.

Las partes podran someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea
arbitrable conforme con las normas de la Ley N° 1879/2002 de mediacién y
arbitraje.

La via del arbitraje seré obligatoria para las partes si el compromiso consta en una
clausula compromisoria inserta en el contrato o en un convenio independiente.

En las CEC se establecera la forma de solucidén de controversias.

53. Ley aplicable 53.1. La ley aplicable para la interpretacion o ejecucion del presente Contrato seré la ley
N° 2051/03 de Contrataciones Publicas y sus leyes modificatorias y Decretos

Reglamentario.
54. Cambios en la 54.1 A excepcion de los cambios en las leyes o reglamentos que pudieran alterar
legislacion fundamentalmente la equidad del Contrato y ocasionar una pérdida manifiesta para

el Contratista, imprevisible en la fecha de envio de la oferta, solamente los cambios
en la legislacién nacional podran tomarse en cuenta para modificar las condiciones
financieras del Contrato.

55. Entrada en vigor  55.1. Salvo disposicién en contrario en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC),

del Contrato el contrato entrara en vigor a partir de su suscripcion.
56. Practicas 56.1. La Contratante exige que los Contratistas observen los mas altos niveles éticos, ya
corruptivas sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La Contratante
actuard frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o
corrupto.

56.2 Si se comprueba que el Contratista, sus representantes o empleados han incurrido en
practicas fraudulentas o corruptas, la Contratante deberd, sin perjuicio de otras
medidas que pueda adoptar en virtud a la Ley N° 2051/03 y al Contrato:

a) Remitir la documentacién comprobatoria de los hechos presumiblemente
constitutivos de infraccion del Contratista directamente involucrado en las
practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccion General de Contrataciones
Publicas, para que ésta actiie en el ambito de su competencia en los términos
del Titulo Séptimo de la Ley N° 2051/03.

b) Presentar la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho
conocido se encontrare tipificado en la legislacion penal.

56.3 Fraude y corrupcién comprenden actos como:

a) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
Q valor para influenciar las acciones de otra parte;
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b) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y
circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

¢) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o

indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de
una parte;

d) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de

alcanzar un proposito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada
las acciones de otra parte;

e) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

Los pagos estaran expresamente condicionados a que la participacién de los
Contratistas en el proceso de contratacion se haya llevado de acuerdo con la
legislacion vigente aplicable en materia de fraude y corrupcién.

57. Notificaciones 57.1 Todas las notificaciones a la Contratante efectuadas en virtud de este Contrato
deberan ser por escrito y dirigidas a la direccién indicada en las Condiciones
Especiales del Contrato (CEC). Las notificaciones al Proveedor se realizaran por
escrito a la direccion indicada en el Contrato, respectivamente. El término “por
escrito” significa comunicacién en forma escrita con prueba de recibo.

Qugl)
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Seccion VII. Condiciones Especiales del Contrato(CEC)

Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementaran las Condiciones Generales del Contrato
(CGC). En caso de haber conflicto, las previsiones aqui dispuestas prevaleceran sobre las de las CGC.

CGC31

La Contratante es: Administracién Nacional de Electricidad, entidad autdrquica creada por
Ley N° 966 del 12 de agosto de 1964.

CGCs2

Limitacion de Responsabilidad: Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el
Proveedor ni la Contratante tendran ninguna responsabilidad Contractual, de agravio o de otra indole
frente a la otra por dafios indirectos o consiguientes, o por pérdidas de utilizacién, de produccién, o
de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicard a ninguna de
las obligaciones del Proveedor de pagar a la Contratante las multas previstas en el Contrato.

CGCS.8

Obligaciones de pago de la Contratante

El Contratista debera entregar a la Contratante dentro del plazo de los quince (15) dias habiles
posteriores a la formalizacién del Contrato, una estimacién detallando las obligaciones de
pago de la Contratante, con indicacién de todos los pagos a que el Contratista tendra derecho
en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.

CGCe6.1.1

El porcentaje de la Garantia de Cumplimiento de contrato
Diez por ciento (10 %) del monto total del Contrato.

En caso de tratarse de una garantia directa de un banco o aseguradora no domiciliada en la
Republica del Paraguay, la misma deberd tramitarse por intermedio de un banco o compafiia
de seguros local, de manera a poder hacerla efectiva, en caso de necesidad.

El periodo de validez de la Garantia
Desde la firma del Contrato hasta la emision del Acta de Recepcion Definitiva del Contrato.

La liberacién de la Garantia de Cumplimiento tendrd lugar dentro de los treinta (30) dias
posteriores a la emision del Acta de Recepcidon Definitiva del Contrato.

CGCo6.3.1.

Responsabilidad — Seguros

Se requieren las siguientes polizas de seguros por los montos minimos que se indican a
continuacion:

a) Seguro contra daflos a terceros: monto global no inferior a diez millones de guaranies
(G.10.000.000) por persona y hasta cuarenta millones de guaranies (G 40.000.000) por vez.

b) Seguros contra accidentes de trabajo para amparar a su personal que cubran, en caso de
muerte y/o incapacidad total permanente, un importe no inferior a diez millones de
guaranies (G. 10.000.000) por persona, incluyendo ademds los riesgos de incapacidades
parciales permanentes, proporcionales a la suma indicada.

¢) Seguro contra todo riesgo en la zona de obras y materiales de la Contratante: monto global
no inferior a diez millones de guaranies (G.10.000.000) por vez.

Los equipos y materiales a ser entregados por la Contratante seran objeto de seguros de
transporte terrestre. Estos seguros seran tomados por una suma equivalente al valor CIP de los
equipos a ser entregados por la Contratante, que asciende a trescientos millones de guaranies
(G.300.000.000) mas el diez por ciento (10 %) de dicho valor, por cada viaje a ser realizado.
El monto méximo indemnizable, no prorrogable, sera el equivalente a diez millones de délares
americanos (US$. 10.000.000) para la constitucién de la péliza cubriendo los riesgos de
montaje.

Los seguros indicados no eximiran al Contratista de sus responsabilidades por los dafios
cuyos valores sean superiores al valor de las polizas contratadas.

K
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CGC6.3.1. Suministros

El seguro maritimo y fluvial, terrestre y/o aéreo estara a cargo del Contratista y cubrira todos

los riesgos del transporte desde el momento en que los bienes se embarcan hasta llegar al lugar
de Obras.

El Contratista deberd comunicar a la Contratante todos los datos relacionados a la firma
aseguradora del transporte.

CGC 104 Ajuste de Precios para Obras

Si durante la ejecucion de las obras se verificaren variaciones de los rubros que integran la
formula de ajuste prevista en esta cldusula, se reconocera un ajuste de precios, en la
proporcion indicada més abajo. La vacilacion del cemento solo sera aplicable a obras civiles.

El ajuste de precios serd efectuado sobre los trabajos necesarios para la finalizacién de las
obras en base al Cronograma de Obras. En caso de que el Contratista se halle atrasado con
respecto a dicho cronograma, no se reconocera ajuste de precios sobre las cantidades en atraso.
La férmula es la siguiente:

A, =F(0,20+ 0,40—‘51— + 0,20£ + 0,202) —-F
S Co D,
Donde:
A, Ajuste de precios.

P,. Precio contractual de obras cotizado en guaranies seglin Lista de Precios del Contrato,
con deduccién del anticipo.

S:  Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria "Edificaciones y Obras de Cons-
truccién”, establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, a
partir de la fecha de la vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a
ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

S,:  Salario minimo diario del peodn albaiiil de la categoria "Edificaciones y Obras de Cons-
truccién” establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo,
vigente a la fecha de presentacion de la ofertas.

C: Indice de Precios al consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del
Paraguay, a partir de la vigencia de la variacién de este indice sobre los trabajos a
ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado..

C,: Indice de Precios al consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del
Paraguay, vigente a la fecha de presentacion de Ofertas.

D:  Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a
partir de la fecha de la vigencia de la variaciéon de este indice, sobre los trabajos a
ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

D, Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio,
vigente a la fecha de presentacion de las ofertas.

El Contratista presentara las facturas de ajuste en forma independiente y simultdneamente con
las facturas mensuales especificas de los trabajos realizados a partir de la vigencia de la
variacion, emitidas sobre la base de los precios unitarios establecidos en el Contrato, con todas
las documentaciones respaldatorias de los indices involucrados. En ningin caso podra
presentar facturas de ajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas. Esta formula no es
aplicable a suministros.
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CGC104

Ajuste de Precios para Suministros

a. En el caso de Bienes No Proveidos desde el Territorio Nacional (a ser importados)
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
Si en el periodo comprendido entre el mes anterior a la fecha de presentacién de las ofertas y la
fecha de apertura de Carta de Crédito Irrevocable se produjeran variaciones, del petréleo crudo o

del acero silicio, o del cobre, en €] costo del suministro, se prevera un reajuste de precios de
acuerdo a la siguiente férmula:

A4, =F( 0,35+0,25£+0,30i4-+0,10£)_pi
C A D

0 0 0
A,  Ajuste de Precios correspondiente inicamente a los equipos de la Lista de Precios.
P;  Precio total correspondiente a los equipos, seglin Listas de Precios.

Precio del kilogramo del Acero-Silicio en el mercado internacional, conforme al Precio
promedio del Acero en el MEPS - WORLD CARBON STEEL PRICE INDEX - Structural
Section and Beams, vigente al mes anterior a la fecha de presentacion de las ofertas.

=

A Precio del kilogramo del Acero-Silicio en el mercado internacional, conforme al Precio
promedio del Acero en el MEPS - WORLD CARBON STEEL PRICE INDEX - Structural
Section and Beams, correspondiente a la fecha de apertura de Carta de Crédito Irrevocable.

Do Precio del barril del Petrdleo Crudo en el mercado internacional, establecida por
“Organization Of The Petroleum Exporting Countries”, vigente al mes anterior a la fecha de
presentacion de las ofertas.

D Precio del barril del Petrdleo Crudo en el mercado internacional, establecida por
“Orgamization Of The Petroleum Exporting Countries”, correspondiente a la fecha de
apertura de Carta de Crédito Trrevocable.

Co Precio del kilogramo del Cobre en el mercado internacional, establecida por “London Metal
Exchange”, vigente al mes anterior a la fecha de presentacion de las Ofertas.

C  Precio del kilogramo del Cobre en el mercado internacional establecida por “London Metal
Exchange”, correspondiente a la fecha de apertura de Carta de Crédito Irrevocable.

En caso de que el Contratista se halle atrasado en el Cronograma de Obras, no se reconocera el
reajuste de precios con posterioridad a la fecha de entrega establecida.

b. En el caso de Bienes Proveidos desde el Territorio Nacional

En caso de verificarse un aumento igual o superior al diez por ciento (10 %) del Tipo de
Cambio del dodlar americano, emitido por Departamento de Operaciones de Mercado Abierto
del Banco Central del Paraguay (BCP), correspondiente al periodo comprendido entre la fecha de
diez (10) dias anteriores a fecha de inicio de presentacién de Ofertas y la fecha de cuarenta (40) dias
posteriores a la firma del contrato, la Contratante reconocera un ajuste de precios, a los precios de la
lista de suministros cotizados en guaranies, segun la siguiente férmula:
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CGC104 Donde:
Ay : Ajuste de Precios.
P, : Precio del Contrato
D : Tipo de cambio del délar americano emitido por el Departamento de Operaciones de
Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay correspondiente a la fecha de
cuarenta (40) dias posteriores a la firma del contrato.
D, : Tipo de cambio del délar americano emitido por el Departamento de Operaciones de
Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay correspondiente a la fecha de diez
(10) dias anteriores a la fecha de presentacion de la oferta.
El Contratista presentard las facturas por ajustes en forma independiente de las facturas
especificas de los suministros.
En caso que el Contratista se halle atrasado con respecto al Cronograma de Obras, no se
reconocera el ajuste de precios.
El ajuste sera aplicado a aquella parte del suministro pendiente de entrega luego de la
variacién de precios.
CGC 10.5.7. Impuestos, derechos, gravimenes y cotizaciones
Los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del
Contratista, son los siguientes:
(a) Impuesto al Valor Agregado;
(b) Impuesto a la Renta;
(c¢) Contribucion sobre contratos suscriptos, conforme a lo que establece el Art. 1° de la
Ley N° 3439/07 que modifica el Art. N° 41 de la Ley 2051/03, el equivalente a cero
punto cuatro (0,4 %) por ciento sobre el importe de cada factura, deducido los
impuestos correspondientes.
CGC10.5.7. Suministros

Si la cotizacion es CIP estara a cargo del Contratista, los gastos de manipuleo (desestiba),
camionaje, canje de conocimiento y otros gastos de los materiales. El despacho aduanero del
Suministro y todas las actividades exclusivas del importador estaran a cargo de la Contratante,
que ademds sera responsable de todos los impuestos, derechos de aduana, y otros tributos o
gravamenes fijados por las leyes paraguayas sobre los bienes y servicios conexos.

Si la cotizacion es IVA incluido, el Contratista realizara a su nombre los despachos aduaneros
y estardn a su cargo todos los impuestos, derechos de aduana y otros tributos o gravamenes
fijados por las leyes paraguayas, por material puesto en lugar de entrega establecido.

Fl Contratista debera ingresar el Suministro en puertos nacionales de la Administracién Nacional de
Navegacion y Puertos (ANNP) y/o aeropuerto de la Direccién Nacional de Aeropuerto Civiles
(DINAC).
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CGC113 CONDICIONES DE PAGO
PAGO DEL SUMINISTRO:

a. En caso de Bienes No Proveidos desde el Territorio Nacional (a ser importados)

El pago serd realizado por medio de Carta de Crédito Irrevocable, que seré abierta a favor
del fabricante o proveedor indicado por el Contratista en el Formulario de la Oferta.

Para montos iguales o mayores a USD. 50.000, la Carta de Crédito sera emitida por la
Corporacién Andina de Fomento (CAF) a través de sus bancos corresponsales
indefectiblemente por el 99,6 % del precio total CIP de cada item correspondiente de la Lista
de Cantidades. Dicha apertura no se hara antes que el Contratista hubiere entregado a la
Contratante y ésta hubiese aceptado la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

El pago de la Carta de Crédito se realizar4 al embarcar los bienes contra presentacién de los
documentos de embarques debidamente legalizados, descriptos en la Seccién V, conforme al
Cronograma de Obras establecido.

Los gastos bancarios del exterior, relacionados a la apertura de la Carta de Crédito
Irrevocable seran a cuenta de la ANDE y los otros gastos por documentaciones de embarque,
estardn a cargo del Contratista.

Cuando el monto sea inferior a USD. 50.000 el pago ser4 realizado por ANDE al fabricante
o proveedor indicado por el Contratista en el Formulario de la Oferta, a través del Fondo
Rotatorio proveido por la CAF, contra presentacién de los documentos de embarque
debidamente legalizados, descriptos en la Seccién V, conforme al Cronograma de Obras
establecido.

b. En caso de Bienes Proveidos desde el Territorio Nacional

El pago de las facturas se hara en guaranies dentro de los treinta (30) dias contados a partir
de la presentacion de las facturas legales correspondientes a los suministros entregados y
certificados de conformidad al plan de entregas, descontando el monto de las multas si las
hubiere.

La Unidad que administra el Contrato, respetando el plazo indicado arriba se expedira sobre
las facturas dentro de un plazo de diez (10) dias desde la recepcién. Si existiere una
diferencia sobre el monto facturado, debera devolver la misma bajo constancia escrita o
solicitar una nota de crédito o una factura complementaria.

Asimismo, si los documentos presentados son insuficientes serin devueltos al Contratista
bajo constancia escrita para la rectificacién correspondiente. En este caso, el plazo de pago

queda interrumpido sin responsabilidad alguna para la Contratante hasta la fecha de
presentacion de los documentos rectificados.

El Contratista para tener derecho a todo pago debera cumplir con lo establecido en la Ley N°
2421/04 'y sus reglamentaciones, en lo referente a los comprobantes que expidan por las
ventas que efectiien y/o servicios que presten a la Institucion.

o~

¢. Contribucién Art. 1- Ley 3439/07: Se retendra en concepto de contribucién, el equivalente
a 0.4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes.

. M
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CGC113 PAGO DE LAS OBRAS:

Anticipo: Conforme lo indicado en la Clausula CGC 11.4.

El saldo sera pagado de la siguiente manera:

- Costos de Ingenieria de Detalles: Por avance de ejecucién de las estimaciones mensuales
del proceso de los trabajos propuestos por el Contratista y aprobados por la Contratante.

- Costo de las Obras: El pago se hard a medida que el trabajo progrese, en correspondencia
al monto real de trabajos efectivamente realizados, completados y medidos en el mes
anterior.

El pago de las facturas se hard en guaranies dentro de los treinta (30) dias contados a partir de
la presentacion de las facturas legales, descontando el monto de las multas si las hubiere.
La Unidad que administra el Contrato, respetando el plazo indicado arriba se expedir4 sobre las
facturas dentro de un plazo de diez (10) dfas desde la recepcién de las mismas.
Si existiere una diferencia sobre el monto facturado, deberd devolver la misma bajo constancia
escrita o solicitar una nota de crédito o una factura complementaria. Asimismo, si los
documentos presentados son insuficientes serdn devueltos al Contratista bajo constancia escrita
para la rectificacién correspondiente. En este caso, el plazo de pago queda interrumpido sin
responsabilidad alguna para la Contratante hasta la fecha de presentacién de los documentos
rectificados. -

El Contratista para tener derecho a todo pago deberd cumplir con lo establecido en la Ley

N° 2421/04 y sus reglamentaciones, en lo referente a los comprobantes que expidan por las

ventas que efectien y/o servicios que presten a la Institucién.

Se retendrd en concepto de contribucién, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0.4%)

sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes (Art. N° 1 — Ley

N° 3439/07)

Lugar de presentacién de facturas: Serd en Mesa de Entrada de la ANDE (Planta Baja, Sede

Central, Avda. Espafia N° 1268 esq. Padre Cardozo, en el horario de atencién de 07:00 hs. a

15:00 hs. de lunes a viernes).

CGC114 ANTICIPO

El Anticipo serd del Veinte por Ciento (20%) del monto total correspondiente a Obras.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberd presentar la solicitud de pago de anticipo dentro de
los treinta (30) dias calendario posteriores a la firma del contrato, una vez que la Unidad
Administradora del Contrato notifique al Contratista el cumplimiento de las condiciones previas
para inicio de la obra indicadas en la cldusula CGC 19.1 de estas CEC (permiso municipal,
aprobacién de planos, entrega de la zona de obras), de lo contrario dicho plazo quedari
suspendido.

La solicitud de pago debera ser acompafiada de:

a) El Plan de inversién del anticipo, conforme al formulario incluido en la Seccién VIII;

b) Garantia de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el articulo 81 del Decreto
reglamentario N° 21.909/03;

c¢) La Factura correspondiente.
d) Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Se verificardn las documentaciones requeridas y se abonard al Contratista el monto total del
anticipo, a mds tardar treinta (30) dias calendario, siguientes a la fecha de presentacién de la
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solicitud. Una vez notificada la disponibilidad del anticipo conjuntamente con la Orden de
Ejecucién (Orden de Inicio), comenzard a computarse el plazo de ejecucién de la obra,
independientemente de que el Contratista haya realizado el cobro.

De constatarse defectos o la omisién de alguno de los documentos citados, serd comunicado al
Contratista y el plazo de pago quedara suspendido.

La Contratante notificara por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

El monto anticipado serd deducido por el Contratista en las facturas mensuales, en el
mismo porcentaje establecido para el anticipo.

Dichos documentos deberan ser presentados en Mesa de Entrada de la Contratante (Planta
Baja, Sede Central, Avda. Espafia N° 1268 esquina Padre Cardozo, en ¢l horario de atencién de
07:00 hs. a 15:00 hs. de lunes a viernes).

CGC11.4

La GARANTIA PARA ANTICIPO deber ser emitida por una Aseguradora o por un Banco
Local y debera cubrir una suma igual al cien por ciento (100 %) del valor del anticipo a ser
entregado. Esta Garantia para Anticipo serd cancelada, al ser descontada la totalidad del monto
adelantado en concepto de anticipo.

El texto de la Garantia para Anticipo deberd seguir estrictamente el texto del formulario
indicado en la Seccion VIIL

El monto anticipado sera deducido por el Contratista en las facturas mensuales, en el mismo
porcentaje establecido para el anticipo.

CGC13.1.5

Procedimientos para preparar las certificaciones

Las verificaciones se haran entre los dias 25 y 30 de cada mes, a partir de los cuales se labrara
un acta de medicidn, donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera
firmada por ambas partes, para luego proceder a la emisién del correspondiente Certificado.

El Contratista realizard conjuntamente con el Director de Obras las mediciones de todos los
trabajos realizados, facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y
certificaciones seran comsideradas provisorias hasta la medicion final y definitiva a la
conclusion de las obras.

El Contratista presentard al Director de Obra dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes,
la certificacion correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados.

CGC13.2.1.d)

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones

(a) El monto de amortizacidn por pago de anticipo.

(b) El cinco por ciento (5 %) de cada factura en concepto de Fondo de Reparo
(Indemnizaciones, sanciones por incumplimientos en los plazos establecidos en el
cronograma).

(c) Los gastos incurridos por la Contratante debido al incumplimiento del Contratista.

CGC13.2.3

Presentacion de las Facturas correspondientes a Certificados de Obras

Las facturas deberén ser presentadas por el Contratista en la Sede Central de la ANDE, sito en
Avenida Espafia N° 1268 esquina Padre Cardozo, Mesa de Entrada de la Contratante de Lunes
a Viernes, de 07:00 a 15:00 horas, una vez aprobado y debidamente firmados por las partes el
Acta de Medicion. El Contratista presentard la solicitud de pago con la factura y con las
eventuales facturas de ajuste correctamente justificadas o de acuerdo a las exigencias
requeridas por la Contratante, con los informes mensuales y documentaciones relativas que el
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Director de Obras solicite, dentro de los quince (15) dias siguientes al mes al que se refieren
los trabajos contabilizados.

Dicha documentacidn se complementard indefectiblemente con el Certificado de Obras
firmado por el Representante del Contratista, acompafiada del Acta de Medicién al cual se
refiere el certificado, un listado de personal, adjuntando copias autenticadas de los
comprobantes de pago de las obligaciones sociales del Contratista (obrero-patronal) del mes
anterior a la realizacion de los trabajos certificados, correspondiente al personal asignado a este
Contrato.

El pago de las facturas presentadas correspondientes a los certificados aprobados se efectuard
dentro de los de los treinta (30) dias contados a partir de Ia presentacién de las mismas.

Si los documentos presentados son insuficientes respecto a lo establecido seran devueltos bajo
constancia escrita al Contratista para la rectificacién correspondiente. En este caso, el plazo de
pago queda interrumpido hasta la Gltima presentacién de los documentos que cumplan con lo
requerido.

Si en la factura se constatare una diferencia entre el monto facturado y el monto certificado, la
Unidad responsable debera devolver la misma bajo constancia escrita al Contratista o solicitar
una nota de crédito o una factura complementaria. Consiguientemente, el plazo para la
autorizacidn del pago sera contado a partir de la fecha de presentacién de los documentos por
parte del Contratista.

CGC19.1 Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucién se computa desde la fecha de notificacién de la disponibilidad del
Anticipo, conjuntamente con la Orden de Ejecucién (Orden de Inicio), una vez se hayan
cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 19.1 y las siguientes:

a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva.
b) La entrega de la Zona de Obras por la Contratante al Contratista.

La Contratante tiene la obligacién de emitir la Orden de Ejecucion de obras sobre la totalidad
0 la porcion liberada del 4rea de obras. El incumplimiento de este requisito impide el computo
del plazo de ejecucion y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo fijado, se entenderd que éste ha dejado

de cumplir el Contrato y la Contratante quedara facultada a aplicar las indemnizaciones o a
rescindir el Contrato.

Prorroga de los Plazos de Ejecucién

CGC19.2 Plazo limite de las inclemencias que ocasionan una prérroga de los plazos para la
terminacion de las obras: Quince (15) dias calendario.
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CGC20.1y203

Penalidades por demoras o incumplimientos atribuibles exclusivamente al Contratista

Se abonard por cada dia calendario de atraso en los plazos parciales o totales, una
indemnizacién igual a un décimo del uno por ciento (0,1 %) del Precio Total del Contrato.

A dicho efecto, desde el inicio de obras y cada treinta (30) dias de avance, se realizara una
simple evaluacién comparativa entre el monto certificado real o ejecutado y lo previsto,
utilizando para dicho andlisis la curva fisico-financiera que estd correlacionada con el
cronograma de obras. Esta penalizacion serd incluida en el siguiente certificado de obras.

Este procedimiento serd asentado en un acta firmado por el representante legal del Contratista
y el Director de Obras.

Sin perjuicio a lo indicado en las clausulas contractuales correspondientes, toda documentacion
que constituya obligacién del Contratista (presentaciéon de Workstatement, planos,
cronogramas, polizas, etc.) deberd entregarse en las fechas estipuladas correspondientes, caso
contrario se aplicaran las multas por cada dia de retraso, correspondiente a Gs. 300.000
(Guaranies trescientos mil), a ser descontados en las facturas de certificacién mensual.

En caso que el valor de las multas supere el monto de la Garantia de cumplimiento de
Contrato, la Contratante podra rescindir administrativamente el Contrato de conformidad al
Art. 59 inc. c¢) de la Ley N° 2051/2003, caso contrario seguira aplicando el monto de las multas
que correspondan.

CGC211

Procedencia de Materiales

Deberé ser aprobada por la Contratante para su utilizacion.

CGC243

Pruebas v Ensavos

Inspecciones v Pruebas con relacion a Suministros

Las inspecciones y pruebas serdn conforme a lo indicado en el Workstatement aprobado y las
Especificaciones Técnicas.

Una vez que el Contratista haya realizado la entrega del suministro se procedera a una inspeccion y
verificacién, junto con los planos conforme construidos segin se indica en la Planilla de
Documentacién Técnica (Seccién V) y la Lista de Empaque detallada (PackinglList)

La Contratante verificara que el suministro se haya ajustado al Workstatement, las Especificaciones
Técnicas y demas documentos contractuales y emitirda un Certificado de Recepcion Provisional
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la entrega completa del Suministro.

En caso de que los bienes entregados no se ajusten a las Especificaciones Técnicas y demas
documentos contractuales, el Contratista debera reparar o remplazar los bienes.

La Unidad encargada de la verificacion y aprobacién de los equipos sera la Division de Proyectos de
Generacién y Transmision.

La unidad que administra el contrato emitird el Certificado de Recepcion Provisional, tnicamente
cuando la unidad encargada de la verificacion y aprobacién de los equipos emita el documento que
certifique el cumplimiento de este requisito.

Completado el Suministro y después de haberse emitido el Certificado de Recepcion
Provisional correspondiente, se dard inicio al periodo de garantia indicado en la Clausula
CGC 44.2 de éstas CEC.

Al término de dicho plazo, la Contratante efectuaré las comprobaciones de que el Contratista
ha cumplido satisfactoriamente con todo lo previsto en los documentos del contrato y emitira
dentro de los siguientes treinta (30) dias calendario, el Acta de Recepcién Definitiva del Sumi-
nistro. Tanto para la Recepcion Provisional como para la Recepcion Definitiva, en caso de que
los bienes entregados no se ajusten a las Especificaciones Técnicas y demas documentos

o,

Admm tracig ac1ona1 de Electricidad - ANDE 9



Licitacion Pablica Internacional ANDE N° 903/2014 Seccion VII — Condiciones Especiales del Contrato (

contractuales, el Contratista debera reparar o remplazar los bienes en el mismo plazo indicado
en la Clausula CGC 44.2.

CGC243 Control de calidad de Materiales y Productos
El Contratista debera notificar a la Contratante con quince (15) dias de anticipacién, donde y
cuando los bienes estaran disponibles para inspeccion y prueba.
Los costos de la visita del Inspector de la Contratante (transporte, hospedaje, alimentacién,
horas-hombre y administrativos) estaran a cargo del Contratista en los siguientes casos:

a) Sien la fecha indicada en la solicitud de inspeccién, el material no estuviere completo;

b) Reinspeccion del material por motivos de rechazo;

c) Siel material suministrado necesita de acompafiamiento de fabricacién o inspeccién en
un proveedor contratado por el fabricante, en una localidad diferente a la sede del
fabricante.

CGC26.1,26.3y | Recibo, movimiento y conservacion de los materiales proveidos por la Contratante

26.4 La recepcion de los materiales y otros productos o componentes de construccion, serd en el
lugar de las obras.

CGC28.1,28.2y | Preparacion de los Trabajos

283 - Duracion del periodo de movilizacién: diez (10) dias.
- Plazo para la entrega del programa de ejecucion: cada lunes, de 07:00 a 15:00 hs.
- Plan de seguridad e higiene: Antes del inicio de las Obras.

CGC41.1 Recepcion Provisoria de las Obras
La Recepcion Provisoria de las Obras sera realizada dentro de los quince (15) dias luego de
concluidas las obras a entera satisfaccion de la Contratante.

CGC 41.2.b) Ejecucion de pruebas
La Contratante realizara las pruebas de los trabajos al finalizar las obras, a fin de verificar que
las obras realizada por el Contratista se encuentran a entera satisfaccion de la Contratante y en
caso de detectar cualquier defecto notificard a éste para las correcciones correspondientes. El
Contratista deberd cooperar con la Contratante para la realizaciéon de las pruebas. Dicha
verificacion no afectara las responsabilidades del Contratista.
El periodo de pruecba se inicia a partir de la Recepcion Provisoria hasta la Recepcion
Definitiva.

CGC412¢) Operaciones Previas a la Recepcion Provisoria de Obras
Conforme a lo indicado en las Condiciones Generales del Contrato (CGC).

CGC 4.1 Recepcion Definitiva de las Obras
La Recepcion Definitiva tendra lugar en el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) dias
calendario posteriores a la recepcion provisional de obras.

CGC 4.2 Garantia de Suministros

La garantia por los bienes suministrados permanecera vigente durante un periodo comprendido entre
la entrega de los bienes suministrados en el sitio de obras hasta trescientos sesenta y cinco (365) dias
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calendario contados a partir de la Recepcion Provisoria de las Obras.

Una vez cumplido el plazo de garantia, la Contratante emitird dentro de los treinta (30) dias
calendarios posteriores, el Acta de Recepcion Definitiva del Contrato.

Plazo para reparar o reemplazar bienes defectuosos

El Contratista debera corregir o reparar cualquier defecto a su cargo, o sustituir el suministro no
aceptado a completa satisfaccion de la Contratante dentro del plazo de sesenta (60) dias contado a
partir del reclamo escrito efectuado por la Contratante al Contratista.

En este caso, la Contratante podra igualmente disponer si asi lo decidiese de lo suministrado hasta la
reposicion por parte del Contratista de la nueva partida que reemplace a la no aceptada.

CGC 48.1

Rescision del Contrato

Ademas de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de
rescision del contrato por causa imputable al Contratista las siguientes:

(a) Si el Contratista no cumpliere, con los trabajos correspondientes, conforme a las
solicitudes hechas por la Contratante y a lo establecido en el contrato y documentos
que lo integran. :

(b) Si ajuicio de la Contratante, el Contratista se atrasare incumpliendo la ejecucién de los
trabajos contratados de tal forma que, no obstante los esfuerzos que pudiere realizar, no
cumpliere con el presente contrato y entorpeciere con la normal ejecucién de los
trabajos de la Contratante.

(c) Si el Contratista no diere cumplimiento a las leyes del trabajador y de la seguridad
social con respecto a sus dependientes. ‘

(d) Por sustraccion y/o destruccién de documentos, equipos o materiales de propiedad de
la Contratante que hubieran sido entregados al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones, de conformidad con el presente contrato.

(e) Por extralimitacién en los trabajos encargados al Contratista, en contravencién con las
normas de la Contratante o de otras disposiciones legales, o en perjuicio de los
usuarios de la Contratante o de terceros.

CGC52.2

Mecanismo Formal de Resolucion de Conflictos

Se dara participacién a la DNCP, a través del procedimiento de avenimiento previsto en el
Capitulo VIII de la Ley 2051/03, de no existir acuerdo, las Partes Contratantes, someteran las
diferencias que pudieran surgir en el cumplimiento, aplicacién e interpretaciéon de este
Contrato, a los Tribunales Paraguayos, estableciéndose a dicho fin la jurisdiccion de los
Tribunales en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Asuncién, Capital de la Republica del
Paraguay. No se recurrira al proceso de Arbitraje.

CGC571

Para notificaciones, la direccion de Ja Contratante sera:

Atencién: Presidente de la Administracién Nacional de Electricidad
Direccién: Avda. Espafia 1268 y Padre Cardozo

Piso/Oficina: Planta Baja — Mesa de Entrada

Ciudad: Asuncién

Casilla de Correo 604

»
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Teléfono: (595-21) 211-001/20
Horario de atencion: de 07:00 a 15:00 horas

Direccion electrénica: ande(@ande.gov.py
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Seccion VIIIL. Formularios del &5'ont1~ato

Contrato
Entre , domiciliada en , Republica del
Paraguay, representada para este acto por , con Cédula de Identidad N°
denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma , domiciliada en
, , Republica del Paraguay, representada para este acto por
, con Cédula de Identidad N° v , segin Poder Especial
otorgado por , denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto

"LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato, el cual estara sujeto a las
siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el Contratista, con relacién

alas obras de.......o.ouiiiii e L S detalladas en la Seccién V,
que seran realizadas de acuerdo a los documentos del Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) Condiciones Especiales del Contrato;,

(c) Documentacién técnica que contiene la descripcion de las obras y las especificaciones técnicas incluyendo la lista

- de cantidades preparada por la Contratante; ‘

(d) Planos, memorias de célculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o r: ultados de perforaciones ejecutadas
y documentacién geotécnica (si asi se especifica en las CEC)

(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y

(f) LaOfertaylaLista de precios;

(g) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos

] similares referidos en las CEC.
Los documentos que forman parte del Contrato deberdn considerarse mufg; samente explicativos; en caso de
contradiccién o diferencia entre los documentos que forman parte integral del ““ontrato, la prioridad de los mismos
ser4 en el orden enunciado anteriormente. B

3. I])ENTIFICACI(')N DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO
DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051). :

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto en el
Subgrupo , objeto del gasto especifico , incluidos en el Presupuesto General de la
Nacién, hasta la suma de guaranies (Gs. _ ).

3.2 La validez de la contratacion inherente al afio 2015, quedara sujeta a la aprobacidn de la reasignacién de los fondos
por parte de la Corporacion Andina de Fomento (CAF) y de la partida presupuestaria correspondiente.

3.3 Esta éontratacién esta incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Codigo N°
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4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37, b de Ia Ley N° 2051) Lepp

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitacién Publica Internacional ANDE N° 903/2014,
convocado por la ANDE, segin Resolucion N° . L

La adjudicacién fue realizada por Resolucién N°

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato sera desde la suscripcién del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
con el otorgamiento de la recepcion definitiva de las obras.

La validez de la contratacion inherente al afio 2015 quedard sujeta a la aprobacion de la partida presupuestaria
correspondiente.

6. REPRESENTACION DEL CONTRATISTA
El Representante Legal del Contratista es:

Nombre:

Direccién:
Ciudad:
El Jefe de Obras del Contratista es:

El Representante que atenderd los aspectos operativos correspondientes a la ejecucion de la Obra.

Nombre:

Profesional:

Direccién:

Ciudad:

7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 ¢ de la Ley N° 2051)

El Precio del Contrato, determinado en base a las cantidades y precios establecidos en la Lista de Precios es:

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecucion de las obras es de cuatrocientos veinte (420) dias calendario conforme al Cronograma General de
Obras que se adjunta.

El Contratista est obligado a presentar las correspondientes Garantias y el pedido de Anticipo en el plazo indicado en la
Clausula 11.4 dela CEC.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecucion de los trabajos es el establecido en Cronograma de Obras conforme con las Condiciones
Generales y Especiales del Contrato.

/
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10. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37
£, Ley N° 2051).

El porcentaje, mimero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones
Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El Contratista presentaré una Garantia de Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10 %) del monto total del
Contrato, y una Garantia de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto total anticipado.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso seran aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.
13. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

(Describir las obras del contrato conforme a la Resolucion de Adjudicacion).

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051/03).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el
contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 371, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién del contrato se dirimira conforme con las reglas establecidas en la
Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

16. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Las Unidades que administran el Contrato son: Departamento de Supervision de Obras de Estaciones y Departamento
de Supervision de Obras de Lineas de Transmision.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de

, Republica del Paraguay, a los dias del mes de de201__ .
Firmado por:.......ccceeveeveveninnn. Firmado por........ccccooviviiininnnn,
(en nombre del Contratista) (en nombre de la Contratante)

g )
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Garantia de Cumplimiento de Contrato

[Formulario para ser utilizado en Garantia Bancaria]

Fecha:
LPIN®:
A: (Entidad Convocante)
POR CUANTO (en lo sucesivo denominado “el Contratista™)
se ha obligado, en virtud del Contrato N° de fecha de
de a suministrar (en lo

sucesivo denominado “el Contrato”).

Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Contratista le suministrard una garantia
emitida a su favor por un garante de prestigio por la suma ahi establecida con el objeto de
garantizar el fiel cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del Contrato.

Y POR CUANTO los suscritos de
, con domicilio legal en
, (en lo sucesivo denominados “el Garante”), hemos convenido en
proporcionar al Contratista una garantia en beneficio del Contratante.

DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garantes a nombre del Proveedor y a favor del Contratante,
por un monto maximo de y nos obligamos de manera incondicional e irrevocable a
pagar al Contratante, contra su primera solicitud escrita, en que se afirme que el Proveedor no ha cumplido con alguna
obligacion establecida en el Contrato, cualquier suma o sumas dentro de los limites de , sin necesidad de
que el Contratante pruebe o acredite la causa o razones que sustentan la reclamacion de la suma o sumas indicadas.

Esta garantia vence el dia........coovcevereerevcmeccrccrccnnee ampliandose el plazo de su vencimiento por periodos sucesivos de
tres (3) meses, hasta un maximo de 1 (un) afio en forma automatica al no ser devuelta por la Contratante al Fiador esta
Garantia en la fecha de su vencimiento inicial 6 al vencimiento de las sucesivas prorrogas.

Nombre En calidad de
Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantfa por y en nombre de
El dia del mes de de 201

Bl
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Garantia de Anticipo

[Formulario para ser utilizado en Garantia Bancaria]

Fecha:
LPINo.:

A: (Entidad Convocante)

De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relacion con pagos de anticipos,
(en lo sucesivo denominado “el Contratista™)

suministrard al Contratante una garantia , para asegurar el fiel cumplimiento de las
obligaciones del Contrato, por la suma de
Nosotros los suscritos , de

, con  domicilio legal en
(en lo sucesivo denominado ‘el Garante”), en
cumplimiento de instrucciones recibidas del Contratista, nos obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar,
en calidad de obligados principales y no como simple fiadores, a pagar al Contratante, contra su primera solicitud y sin
derecho a objecién alguna de nuestras partes y sin que el Contratante tenga que presentar primero una reclamacion ante
el Contratista, una suma que no excedera de

Esta garantia permanecerd vélida y en pleno vigor desde la fecha en que el Contratista reciba el anticipo en virtud del
Contrato hasta el dia de de

Nombre En calidad de

Debidamente autorizado para firmar la garantia por y en nombre de
Firma

Eldia del mes de de 201
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Programa de Inversion del Anticipo

[Este formulario seréa exigido al Contratista luego de la suscripcién del contrato y en oportunidad de la
solicitud de pago de anticipo, conforme a la CGC 11.4. Este formulario es una estimacion de las
inversiones que el Contratista se propone realizar con el anticipo previsto en las Condiciones
Especiales del Contrato. El formulario contiene los datos minimos respecto a las inversiones del
anticipo, pudiendo la Convocante incorporar mayores datos, toda vez que tengan por objeto
proporcionar mejor informacién acerca del destino de los montos que entregara al contratista en
concepto de adelanto.]

Fecha: | |

En nombre y representacién de la Firma , teniendo en cuenta el programa de
trabajos, la obra tendra la siguiente inversiéon del anticipo calculado con base a la programacion y el
plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID N°: [indicar Id del Portal]
Objeto del Contrato:[ ]

Contratante: [indicar el nombre de la Institucion Contratante]

Contratista: [Nombre del representante del Contratista]
Monto del Contrato: [indicar el monto total del contrato]
Valor del Anticipo: [indicar el valor a pagar]

Corresponde al: findicar porcentaje del valor del contrato que corresponde al anticipo, no superior al
indicado en la CEC 11.4]

Plazo de ejecucién de las obras: [indicar el plazo de ejecucion establecido en el contrato]

1 |[MANO DE OBRA] 0,00 %

2 | [MATERIALES] 0,00 %
Ej: Cemento
Ej: Acero

3 |[ALQUILER DE EQUIPOS] 0,00 %
Ej: Compactador a

4 |[OTROS] 0,00 %

TOTAL 100 %
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El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la [Garantia Bancaria / Péliza de Seguro] N° [nimero],

vigente desdeel[ / / Jhastael[ / / ]emitida por [Entidad Bancaria o Compafiia de Seguros]

Nota: Los porcentajes se toman sobre el 100 % del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.
El proponente colocara los gastos que considere mas pertinente a financiar con el anticipo.

Elaboré Revis6 Aprobé

Firma y Aclaracion -

Contratista o Representante Firma y cargo Firma y cargo

Legal Responsable Contratante Responsable Contratante

Adminitfacién Necional de Electricidad — ANDE 7



